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ACTA PARCIAL   
ACTA FINAL 
 
En el Municipio de Pereira a los nueve (9) días del mes de febrero de 2026, en las oficinas de la 
Secretaría de Infraestructura del Departamento de Risaralda, se reunieron WALTER DAVID 
MARÍN TORRES en calidad de supervisor del contrato de interventoría y JUAN DAVID 
VÁSQUEZ RAMÍREZ Apoderado de la empresa TEAM INGENIERÍA Y CONSULTORÍA SL. 
SUCURSAL COLOMBIA, en calidad de Contratista (Interventor), con el objeto de realizar la 
presente acta parcial No. 7 del (Contrato de 2469-2024 No interno: SECOP II No 
CO1.PCCNTR.6577844 conforme a lo siguiente: 
 
 
No. CONTRATO INTERNO 2469-2024 
No. CONTRATO SECOP II CO1.PCCNTR.6577844 
OBJETO: INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA 

DE MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS 
EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE 
CABAL EN EL DEPARTAMENTO DE 
RISARALDA. 

CONTRATISTA: TEAM INGENIERÍA Y CONSULTORÍA S.L 
SUCURSAL COLOMBIA 

NIT O CÉDULA  900.605.096-9 
REPRESENTANTE LEGAL  IÑIGO SARRIA LEJARZA 
CÉDULA DE EXTRANJERÍA 
REPRESENTANTE LEGAL 489.250 

APODERADO JUAN DAVID VÁSQUEZ RAMÍREZ 
CÉDULA APODERADO 1.128.268.962 

IMPUTACIONES 

Imputación Presupuestal: 
Rubro No 12-2.3.24.02.0600.14-94 
CDP Departamento: 
Disponibilidad No 1590 del 28 de febrero de 
2025 (Homologado), reemplaza Disponibilidad 
No1622 del 4 de abril de 2024 
CDP SPGR: 
Disponibilidad No. 6325 del 24 de febrero de 
2025 (Homologado), reemplaza Disponibilidad 
No.524 del 5 de abril de 2024 
Registro Departamento: 

X 
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Registro No. 1407 del 28 de febrero de 2025 
(Homologado), reemplaza Registro No. 8015 
del 19 de diciembre de 2024 
Registro SPGR: Registro No. 6325 del 24 de 
febrero de 2025 (Homologado), reemplaza 
Registro No. 2524 del 19 de diciembre de 
2024 

PLAZO  INICIAL  DOCE (12) MESES Y QUINCE (15) DÍAS 
FECHA DE INICIACIÓN  27-01-2025 
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL 10-02-2026 
VALOR INICIALCONTRATO $ 2,041,643,302.00 
ANTICIPO N/A 

FORMA DE PAGO 

La Entidad pagará al Interventor el valor del 
contrato en pagos parciales mensuales en 
pesos colombianos, de acuerdo con la 
ejecución del contrato hasta el noventa y 
cinco por ciento (95 %) de su monto. El cinco 
por ciento (5 %) restante se pagará una vez 
finalizada la ejecución del contrato. 
El pago al Interventor se efectuará dentro de 
los (15) días hábiles siguientes a la 
presentación de la factura, el acta de recibo 
suscrita por el supervisor designado para el 
recibo a satisfacción de las actividades y de la 
certificación de encontrarse al día con los 
aportes al Sistema de la Seguridad Social y 
Parafiscales, de conformidad con lo señalado 
en el parágrafo 1 del artículo 23 de la Ley 
1150 de 2007. 

FECHA DE ELABORACIÓN:    09-02-2026 
  
 

BALANCE DEL ANTICIPO 
 
Valor Anticipo         $0.00 
Valor amortizado actas anteriores    $ 0.00 
Valor amortizado presente acta (si es del caso)   $ 0.00 
Saldo por amortizar      $ 0.00 
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SUMAS IGUALES      $ 0.00   $0.00 
 

BALANCE DEL CONTRATO 
 
Valor Contrato Inicial  $2.041.643.302 
Valor Adición     $00 
Valor total de actas pagadas $1.689.259.628  
Valor presente acta (en caso de quedar cuentas 
pendientes, sin amortizar) 

$   177.533.497  

Saldo del Contrato sin ejecutar $   174.850.177  
   
SUMAS IGUALES $2.041.643.302 $2.041.643.302 
 
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $      177.533.497 
PERIODO DE PAGADO (fechas): DESDE EL 1 DE DICIEMBRE HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 
2025. 
 
 
OBSERVACIONES:  
 
Durante el mes de diciembre se efectuó el seguimiento integral al desarrollo de las actividades 
del contrato de obra correspondientes al mejoramiento de los tramos 1. Lembo–Las Margaritas, 
2. Guacas–El Jazmín, 3. San Ramón–Termales Santa Rosa y 4. Don Lolo–Termales San 
Vicente. El avance del periodo estuvo concentrado principalmente en los tramos 1, 2 y 3, donde 
el contratista ejecutó labores asociadas al movimiento de tierras, drenajes y elementos de la 
estructura vial, mientras que en el tramo 4 las actividades se limitaron a verificaciones de campo 
y ajustes topográficos. 
 
En el tramo 1. Lembo–Las Margaritas, se mantuvieron las labores de localización y replanteo 
del eje, el movimiento de tierras para conformación de la banca y la construcción de estructuras 
menores en concreto (Alcantarillas). Se realizaron excavaciones manuales para encoles y 
descoles, trabajos de corte en material común y actividades de mejoramiento de subrasante con 
roca muerta. También se avanzó en la instalación y armado de estructuras hidráulicas en los 
puntos previstos y en el retiro del material sobrante producto de los cortes. 
 
En el tramo 2. Guacas–El Jazmín, se continuó con actividades de movimiento de tierras para la 
conformación de la rasante. Se ejecutaron cortes de subrasante, excavaciones manuales, 
preparación de cajas para alcantarillas y mejoramientos con roca muerta. Durante el periodo se 
avanzó con la mezcla y conformación de la base granular estabilizada con cemento, el perfilado 
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de la misma y la construcción de sardineles mediante maquinaria especializada. Así mismo, se 
desarrollaron vaciados de concreto en estructuras de drenaje, se realizó el armado 
correspondiente y se llevaron a cabo los ensayos asociados al control de calidad. Se efectuaron 
además actividades relacionadas con el cargue, transporte y disposición de materiales 
provenientes de excavaciones y demoliciones, con utilización de botaderos autorizados. 
 
En el tramo 3. San Ramón–Termales Santa Rosa, se ejecutaron excavaciones para filtros 
longitudinales, incluyendo la preparación de las zanjas y la instalación del sistema de filtros. 
Debido a la presencia de estratos rocosos, fue necesario emplear cuña hidráulica para el 
fracturamiento del material, lo que aumentó el tiempo requerido para estas actividades. 
También se realizaron rellenos con material drenante y transporte del material producto de las 
excavaciones hacia los sitios dispuestos por la obra. La zona presentó presencia constante de 
humedad, lo que obligó a realizar ajustes operativos para mantener continuidad en las tareas 
planificadas. 
 
En el tramo 4. Don Lolo–Termales San Vicente no se ejecutaron actividades de obra durante el 
periodo. Se llevaron a cabo únicamente verificaciones topográficas y revisiones preliminares del 
sector donde se prevé intervenir, en atención a las condiciones particulares del terreno y a las 
observaciones relacionadas con posibles inestabilidades geológicas que deben ser evaluadas 
antes de iniciar actividades constructivas. 
 
Desde la interventoría se mantuvo el control permanente de las actividades realizadas en 
campo. Se verificaron cantidades, especificaciones y procedimientos constructivos, así como 
los rendimientos observados en cada uno de los frentes. Se revisó la información reportada por 
el contratista en cuanto a ensayos de laboratorio, registros de concreto, materiales utilizados y 
soportes fotográficos. Se realizó el seguimiento a los ajustes de diseño aprobados por la 
entidad y se revisaron las interferencias con redes de servicios públicos que han afectado el 
desarrollo de la obra en diferentes sectores. En materia administrativa se realizó el seguimiento 
a la vigencia de pólizas, la gestión del anticipo, la correspondencia generada y los informes 
parciales entregados por el contratista. 
 
En el componente ambiental se verificó el cumplimiento de los permisos vigentes y el manejo de 
los materiales en obra, incluyendo residuos, material vegetal y RCD. Se revisaron los sitios de 
acopio, la señalización ambiental y las medidas de control establecidas en el PAGA. Durante el 
periodo se mantuvieron las inducciones y capacitaciones al personal sobre manejo adecuado 
de residuos, protección del recurso hídrico y demás lineamientos ambientales aplicables. 
También se revisaron las zonas afectadas por humedad y taponamientos en el tramo 3, lo que 
requirió evaluar las medidas adoptadas por el contratista para mitigar estas condiciones. 
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En el componente social se llevó a cabo la revisión de los puntos de atención al usuario, la 
atención de PQR y las reuniones con propietarios y residentes de los sectores intervenidos. Se 
verificó la actualización de la información en las carteleras, la socialización de cierres viales y 
las gestiones realizadas por el contratista frente a inquietudes relacionadas con accesos, 
cerramientos y afectaciones menores. Se revisaron también los indicadores de mano de obra 
local y la documentación asociada a la vinculación del personal. 
 
En cuanto a seguridad y salud en el trabajo se realizaron inspecciones conjuntas en los frentes 
activos, revisando la delimitación de áreas, señalización, uso de elementos de protección 
personal, registros de inducción y pagos de seguridad social del personal. Se efectuó el 
seguimiento a las capacitaciones impartidas por el contratista y se verificaron las condiciones de 
operación en los tramos donde se observan mayores riesgos por humedad, inestabilidad de 
taludes y presencia de tránsito constante, especialmente en el tramo 3. 
 
Finalmente, a nivel interno, el equipo de interventoría desarrolló reuniones de coordinación 
entre las áreas técnica, social, ambiental y de SST, revisó documentación y soportes 
presentados por el contratista, consolidó la información de avances del mes y elaboró los 
análisis necesarios para la preparación del presente informe ejecutivo. También se revisaron los 
aspectos que continúan afectando el ritmo de trabajo y las actividades que deben ser objeto de 
seguimiento en el siguiente periodo. 
 
Actividades administrativas realizadas como preparación para el inicio y durante la ejecución de 
obra, las cuales incluyen lo siguiente: 

- Elaboración y diligenciamiento de formatos de liberación de actividades. 
- Revisión de todos los documentos de ingreso de personal del contratista y/o 

subcontratistas, como afiliaciones al sistema de seguridad social integral, exámenes 
médicos y contratos laborales. 

- Revisión y aprobación de órdenes de giro del anticipo. 
- Asistencia a reuniones convocadas por la supervisión del contrato. 
- Asistencia y elaboración de actas de comités de pares (SST, Social y Ambiental) y 

comités técnicos de obra. 
- Diligenciamiento de bitácora 
- Elaboración de informes semanales y mensuales 
- Registro fotográfico 

 
 
Informe 11 (1 de diciembre a 31 de diciembre de 2025) 
 
Informe de gestión Ambiental: Página 38 a la página 68 y de la página 115 a la página 121  del 
informe mensual No. 11 y anexos A01 – A08 
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Informe de gestión Social: Página 69 a la página 190 y de la página 121 a la página 134 del 
informe mensual No.11 y anexos S1 – S13 
Informe de gestión SST: Página 91 a la página 110 de la página 134 a la página 142 del informe 
mensual No.11 y Anexos SST1 – SST14 
Informe Topografía: Anexo 4.5 
Informe Geotecnia y Pavimentos: Anexo 4.6 
Informe Hidráulico: Anexo 4.7 
 
Anexo 1. Informe de obligaciones contractuales  
Anexo 2. Informe de programación de actividades y su correspondiente cronograma 
 
 
NOTA: 
El suscrito supervisor WALTER DAVID MARÍN TORRES, hace constar que el contratista TEAM 
INGENIERÍA Y CONSULTORÍA SL, SUCURSAL COLOMBIA, viene cumpliendo 
satisfactoriamente con el avance del objeto contractual “INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE 
OBRA DE MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE 
CABAL EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA”, que se enfoca directamente en el 
seguimiento y control de las actividades ejecutadas en las vías terciarias:  
 
T1_LEMBO_MARGARITAS, T2_GUACAS_EL JAZMÍN, T3_SAN RAMON_TERMALES y 
T4_DON LOLO_TERMALES DE SAN VICENTE, durante el período reportado en la presente 
acta parcial 7, desde el 1 de diciembre hasta el 31 de diciembre de 2025, con un porcentaje de 
ejecución en los períodos de 91.44% sobre el valor total del contrato a la fecha reportada 
($1.866.793.125). 
 
La firma interventora TEAM INGENIERÍA Y CONSULTORÍA SL, SUCURSAL COLOMBIA 
declara igualmente bajo gravedad de juramento que, los certificados allegados durante la 
ejecución del contrato respecto a las obligaciones de pago de seguridad social integral (SALUD, 
PENSIONES Y ARL) y/o parafiscales (ICBF, SENA y CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR), 
fueron liquidados y pagados conforme a las normas vigentes. Se anexan las constancias de 
pago o certificados., Planillas de pago No. Planillas de pago No. 9499190859 y 9499106555 
correspondientes al pago realizado para el mes de diciembre de 2025. 

 
 

 
  

JUAN DAVID VÁSQUEZ RAMÍREZ WALTER DAVID MARÍN TORRES 
Interventor  Supervisor del Departamento 

Nombre de quien elaboró:  Natalia Pérez Ramírez 
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