
 

 

DEPARTAMENTO DE RISARALDA 
Secretaría de Infraestructura 

 
 CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

 
ACTA PARCIAL No.2 

Versión: 8 Vigencia: 12-2020 
 

ACTA No. 02 Contrato de Interventoría No. 2469 del 29 de agosto de SECOP II: 
CO1.PCCNTR.6577844 Contratista: TEAM INGENIERÍA Y CONSULTORÍA SL, SUCURSAL 

COLOMBIA.  
 

Pág. 1 de 6 
Acta parcial y/o final 

 
ACTA PARCIAL   
ACTA FINAL 
 
En el Municipio de Pereira a los une (12) días del mes de septiembre de 2025, en las oficinas 
de la Secretaría de Infraestructura del Departamento de Risaralda, se reunieron WALTER 
DAVID MARÍN TORRES en calidad de supervisor del contrato de interventoría y JUAN DAVID 
VÁSQUEZ RAMÍREZ Apoderado de la empresa TEAM INGENIERÍA Y CONSULTORÍA SL. 
SUCURSAL COLOMBIA, en calidad de Contratista (Interventor), con el objeto de realizar la 
presente acta parcial No. 2 del (Contrato de 2469-2024 No interno: SECOP II No 
CO1.PCCNTR.6577844 conforme a lo siguiente: 
 
 
No. CONTRATO INTERNO 2469-2024 
No. CONTRATO SECOP II CO1.PCCNTR.6577844 
OBJETO: INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA DE 

MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL 
MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL EN EL 
DEPARTAMENTO DE RISARALDA. 

CONTRATISTA: TEAM INGENIERÍA Y CONSULTORÍA S.L 
SUCURSAL COLOMBIA 

NIT O CÉDULA  900.605.096-9 
REPRESENTANTE LEGAL  IÑIGO SARRIA LEJARZA 
CÉDULA DE EXTRANJERÍA REPRESENTANTE 
LEGAL 489.250 

APODERADO JUAN DAVID VÁSQUEZ RAMÍREZ 
CÉDULA APODERADO 1.128.268.962 

IMPUTACIONES 

Imputación Presupuestal: 
Rubro No 12-2.3.24.02.0600.14-94 
CDP Departamento: 
Disponibilidad No 1590 del 28 de febrero de 2025 
(Homologado), reemplaza Disponibilidad No 1622 
del 4 de abril de 2024 
CDP SPGR: 
Disponibilidad No. 6325 del 24 de febrero de 2025 
(Homologado), reemplaza Disponibilidad No. 524 
del 5 de abril de 2024 
Registro Departamento: 
Registro No. 1407 del 28 de febrero de 2025 
(Homologado), reemplaza Registro No. 8015 del 
19 de diciembre de 2024 
Registro SPGR: 
Registro No. 6325 del 24 de febrero de 2025 

X 
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(Homologado), reemplaza Registro No. 2524 del 
19 de diciembre de 2024 

PLAZO  INICIAL  DOCE (12) MESES Y QUINCE (15) DÍAS 
FECHA DE INICIACIÓN  27-01-2025 
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL 10-02-2026 
VALOR INICIALCONTRATO $ 2,041,643,302.00 
ANTICIPO N/A 

FORMA DE PAGO 

La Entidad pagará al Interventor el valor del 
contrato en pagos parciales mensuales en Pesos 
Colombianos, de acuerdo con la ejecución del 
contrato hasta el noventa y cinco por ciento (95 %) 
de su monto. El cinco por ciento (5 %) restante se 
pagará una vez finalizada la ejecución del contrato. 
El pago al Interventor se efectuará dentro de los 
(15) días hábiles siguientes a la presentación de la 
factura, el acta de recibo suscrita por el supervisor 
designado para el recibo a satisfacción de las 
actividades y de la certificación de encontrarse al 
día con los aportes al Sistema de la Seguridad 
Social y Parafiscales, de conformidad con lo 
señalado en el parágrafo 1 del artículo 23 de la 
Ley 1150 de 2007. 

FECHA DE ELABORACIÓN:    12-09-2025 
  
 

BALANCE DEL ANTICIPO 
 
Valor Anticipo         $0.00 
Valor amortizado actas anteriores    $ 0.00 
Valor amortizado presente acta (si es del caso)   $ 0.00 
Saldo por amortizar      $ 0.00 
      
 
SUMAS IGUALES      $ 0.00   $0.00 
 

BALANCE DEL CONTRATO 
 
Valor Contrato Inicial  $2.041.643.302 
Valor Adición     $00 
Valor total de actas pagadas $428.628.248  
Valor presente acta (en caso de quedar cuentas pendientes, 
sin amortizar) 

$134.394.724  

Saldo del Contrato sin ejecutar $1.478.620.330  
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SUMAS IGUALES $2.041.643.302 $2.041.643.302 
 
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA (Luego de amortizaciones): $      134.394.724 
 
PERIODO DE PAGADO (fechas):  DESDE  01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025. 
 
OBSERVACIONES:  
 
Durante el período se desarrollaron las siguientes actividades:  
 
Durante el periodo de mayo, se realizaron las últimas actividades de ajuste a estudios y diseños y el 
contratista hizo entrega de las versiones finales de los documentos correspondientes al diseño ajustado. 
La interventoría, a través de las áreas técnicas de geotecnia, pavimentos, hidrología e hidráulica, tránsito 
y diseño geométrico, llevó a cabo una revisión integral de dichos documentos, así como de los informes 
de topografía asociados, aplicables a los cuatro (4) tramos viales del proyecto. En este proceso se 
verificó la coherencia y consistencia técnica de la información suministrada, contrastando los diseños con 
los levantamientos topográficos realizados en campo. Estos levantamientos tuvieron como propósito 
corroborar los datos entregados por el contratista y garantizar la correspondencia entre los planos 
proyectados y las condiciones reales del terreno, incluyendo la localización de puntos de amarre en 
aquellos tramos donde aún era posible su identificación. 
Una vez concluido este proceso de revisión, los documentos fueron remitidos a la entidad contratante 
para su correspondiente análisis técnico y aprobación. 
 
Se continuó con el acompañamiento y supervisión de los levantamientos de redes existentes, así como 
con la gestión de solicitudes a las diferentes empresas de servicios públicos y telecomunicaciones para 
obtener la ubicación precisa de dichas infraestructuras. Adicionalmente, se brindó acompañamiento en 
las gestiones adelantadas ante estas entidades para el retiro o reubicación de las redes que presentan 
interferencias con el desarrollo del proyecto. 
 
Desde las áreas técnicas correspondientes, realizó el acompañamiento y la supervisión permanente de 
las actividades constructivas ejecutadas durante el periodo reportado, manteniendo el seguimiento y 
verificación de lo ejecutado en obra mediante la elaboración y suscripción de las actas de liberación 
respectivas. 
 
En el marco de este seguimiento y supervisión, se verificó que las actividades constructivas adelantadas 
correspondieran en los lineamientos contractuales, al cumplimiento de los estándares de calidad, a la 
normatividad técnica vigente aplicable y a las especificaciones técnicas del proyecto. 
 
El día 27 de mayo, el contratista dio inicio a las actividades de obra, como se describe a continuación: 
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Tramo 2 Guacas – Jazmín: Se ejecutaron actividades de excavación, instalación de geodrén, colocación 
de tubería y relleno con material granular drenante. De manera simultánea, se efectuó el retiro del 
material sobrante producto de la excavación. 
 
Tramo N° 3 San Ramón – Termales de Santa Rosa - Se iniciaron las actividades correspondientes a la 
conformación del campamento de obra del Frente No. 2, así como la habilitación de la zona de acopio de 
materiales, ambos localizados en el predio La Ximena, situado en el Tramo No. 3 del proyecto, entre los 
sectores de San Ramón y Termales de Santa Rosa. El campamento de obra se adecuó con espacios 
funcionales destinados al personal técnico y operativo, contemplando oficinas temporales, áreas de 
descanso, bodega para herramientas menores, comedor, unidades sanitarias y zonas de 
almacenamiento. Estas instalaciones permiten centralizar la gestión administrativa y operativa del frente 
de trabajo, optimizando la coordinación de las actividades en campo. De manera paralela, la zona de 
acopio fue delimitada y organizada para el almacenamiento temporal de materiales de construcción tales 
como agregados, tuberías y demás insumos necesarios para la ejecución de las obras. Su ubicación 
estratégica facilita la logística de abastecimiento hacia los frentes activos, reduciendo los tiempos de 
traslado y asegurando el manejo adecuado de los materiales. 
Estas labores preliminares resultan fundamentales para garantizar un desarrollo eficiente y ordenado 
del proyecto, en concordancia con el cronograma establecido y los estándares técnicos previstos. 
 
Se continuó con el acompañamiento y supervisión de la gestión social del proyecto, a través de la 
socialización de obras, levantamiento de actas/permisos, comunicación con comunidades, comités 
sociales, veedurías y reuniones con propietarios, se brindó información y divulgación por medio de 
volantes, carteleras, WhatsApp, puntos de atención al usuario y se realizaron charlas educativas y 
motivacionales para el personal de interventoría. 
 
Se continuó con el acompañamiento y supervisión de la gestión ambiental del contratista, haciendo 
vigilancia del cumplimiento del PMA, manejo y disposición adecuada de residuos (sólidos, líquidos y 
material de excavación), seguimiento a zonas de acopio y almacenamiento temporal. 
 
Se continuó con el acompañamiento y supervisión de la gestión SST del proyecto, haciendo vigilancia de 
protocolos de seguridad y salud en el trabajo, control del uso de EPP y equipos de seguridad, verificación 
de señalización preventiva y de obra, seguimiento a capacitaciones, reportes de incidentes y planes de 
emergencia y coordinación con el área social para mejorar la gestión de seguridad vial. 
 
Actividades administrativas realizadas en la oficina del campamento principal como preparación para el 
inicio de obra, las cuales incluyen lo siguiente: 

- Revisión de las versiones finales de los ajustes a estudios y diseños. 
- Elaboración y diligenciamiento de formatos de liberación de actividades. 
- Revisión de todos los documentos de ingreso de personal del contratista y/o subcontratistas, 

como afiliaciones al sistema de seguridad social integral, exámenes médicos y contratos 
laborales. 

- Revisión y aprobación de órdenes de giro del anticipo. 
- Asistencia a reuniones convocadas por la supervisión del contrato. 
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- Asistencia y elaboración de actas de comités de pares (SST, Social y Ambiental) y comités 
técnicos de obra. 

- Diligenciamiento de bitácora 
- Elaboración de informes semanales y mensuales 
- Registro fotográfico 

 
En desarrollo de las actividades especificas de cada componente se presenta en los informes mensuales 
cada una de éstas para el período comprendido entre el 01 de mayo y el 31 de mayo de 2025, así: 
 
Informe 04 (01 de mayo – 31 de mayo 2025) 
 

Informe de gestión Ambiental: Página 96 a la página 100 del informe mensual No.04 y anexos A1 – 
A16 
Informe de gestión Social: Página 100 a la página 104 del informe mensual No.04 y anexos S1 – S16 
Informe de gestión SST: Página 100 a la página 113 del informe mensual No.04 y Anexos SST1 – 
SST8 
Informe Estructural: Anexo 4.6 
Informe Topografía: Anexo 4.5 

      Informe Geotecnia y Pavimentos: Anexo 4.7 
Informe Hidráulico: Anexo 4.8 

 
Anexo 1. Informe de obligaciones contractuales  
Anexo 2. Informe de programación de actividades y su correspondiente cronograma 
 
NOTA:  
El suscrito supervisor WALTER DAVID MARÍN TORRES, hace constar que el contratista TEAM 
INGENIERÍA Y CONSULTORÍA SL, SUCURSAL COLOMBIA, viene cumpliendo satisfactoriamente con 
el avance del objeto contractual “INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA DE MEJORAMIENTO DE 
VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL EN EL DEPARTAMENTO 
DE RISARALDA”, que se enfoca directamente en el seguimiento y control de las actividades ejecutadas 
en las vías terciarias: T1_LEMBO_MARGARITAS, T2_GUACAS_EL JAZMÍN, T3_SAN 
RAMON_TERMALES y T4_DON LOLO_TERMALES DE SAN VICENTE, durante el período reportado en 
la presente acta parcial 2, desde el 1 de mayo hasta el 31 de mayo de 2025, con un porcentaje de 
ejecución en los períodos de 27,58% sobre el valor total del contrato a la fecha reportada ($563.022.972). 
 
El suscrito supervisor WALTER DAVID MARÍN TORRES deja constancia que se da trámite a la 
presente acta, previa verificación del acta en Excel, debidamente revisada y aprobada por el ordenador 
del gasto en el momento en que se ejecutaron las actividades. 
 
La firma interventora TEAM INGENIERIA Y CONSULTORIA SL, declara igualmente bajo gravedad de 
juramento que, los certificados allegados durante la ejecución del contrato respecto a las obligaciones de 
pago de seguridad social integral (SALUD, PENSIONES Y ARL) y/o parafiscales (ICBF, SENA y CAJA 
DE COMPENSACIÓN FAMILIAR), fueron liquidados y pagados conforme a las normas vigentes. Se 
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anexan las constancias de pago o certificados. Planilla de pago No. 9487486511 correspondiente al pago 
realizado para el mes de mayo de 2025. 
 

 
 
 
 
 
 

 
Firma firma 

JUAN DAVID VÁSQUEZ RAMÍREZ WALTER DAVID MARÍN TORRES 
Interventor  Supervisor del Departamento 

 
Nombre de quien elaboró:  Natalia Pérez Ramírez 


