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ACTA PARCIAL   
ACTA FINAL 
 
En el Municipio de Pereira a los quince (15) días del mes de septiembre de 2025, en las oficinas 
de la Secretaría de Infraestructura del Departamento de Risaralda, se reunieron WALTER 
DAVID MARÍN TORRES en calidad de supervisor del contrato de interventoría y JUAN DAVID 
VÁSQUEZ RAMÍREZ Apoderado de la empresa TEAM INGENIERÍA Y CONSULTORÍA SL. 
SUCURSAL COLOMBIA, en calidad de Contratista (Interventor), con el objeto de realizar la 
presente acta parcial No. 3 del (Contrato de 2469-2024 No interno: SECOP II No 
CO1.PCCNTR.6577844 conforme a lo siguiente: 
 
 
No. CONTRATO INTERNO 2469-2024 
No. CONTRATO SECOP II CO1.PCCNTR.6577844 
OBJETO: INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA DE 

MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL 
MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL EN EL 
DEPARTAMENTO DE RISARALDA. 

CONTRATISTA: TEAM INGENIERÍA Y CONSULTORÍA S.L 
SUCURSAL COLOMBIA 

NIT O CÉDULA  900.605.096-9 
REPRESENTANTE LEGAL  IÑIGO SARRIA LEJARZA 
CÉDULA DE EXTRANJERÍA REPRESENTANTE 
LEGAL 489.250 

APODERADO JUAN DAVID VÁSQUEZ RAMÍREZ 
CÉDULA APODERADO 1.128.268.962 

IMPUTACIONES 

Imputación Presupuestal: 
Rubro No 12-2.3.24.02.0600.14-94 
CDP Departamento: 
Disponibilidad No 1590 del 28 de febrero de 2025 
(Homologado), reemplaza Disponibilidad No 1622 
del 4 de abril de 2024 
CDP SPGR: 
Disponibilidad No. 6325 del 24 de febrero de 2025 
(Homologado), reemplaza Disponibilidad No. 524 
del 5 de abril de 2024 
Registro Departamento: 
Registro No. 1407 del 28 de febrero de 2025 
(Homologado), reemplaza Registro No. 8015 del 
19 de diciembre de 2024 
Registro SPGR: 
Registro No. 6325 del 24 de febrero de 2025 

X 
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(Homologado), reemplaza Registro No. 2524 del 
19 de diciembre de 2024 

PLAZO  INICIAL  DOCE (12) MESES Y QUINCE (15) DÍAS 
FECHA DE INICIACIÓN  27-01-2025 
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL 10-02-2026 
VALOR INICIALCONTRATO $ 2,041,643,302.00 
ANTICIPO N/A 

FORMA DE PAGO 

La Entidad pagará al Interventor el valor del 
contrato en pagos parciales mensuales en Pesos 
Colombianos, de acuerdo con la ejecución del 
contrato hasta el noventa y cinco por ciento (95 %) 
de su monto. El cinco por ciento (5 %) restante se 
pagará una vez finalizada la ejecución del contrato. 
El pago al Interventor se efectuará dentro de los 
(15) días hábiles siguientes a la presentación de la 
factura, el acta de recibo suscrita por el supervisor 
designado para el recibo a satisfacción de las 
actividades y de la certificación de encontrarse al 
día con los aportes al Sistema de la Seguridad 
Social y Parafiscales, de conformidad con lo 
señalado en el parágrafo 1 del artículo 23 de la 
Ley 1150 de 2007. 

FECHA DE ELABORACIÓN:    15-09-2025 
  
 
 

BALANCE DEL ANTICIPO 
 
Valor Anticipo         $0.00 
Valor amortizado actas anteriores    $ 0.00 
Valor amortizado presente acta (si es del caso)   $ 0.00 
Saldo por amortizar      $ 0.00 
      
 
SUMAS IGUALES      $ 0.00   $0.00 
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BALANCE DEL CONTRATO 
 
Valor Contrato Inicial  $2.041.643.302 
Valor Adición     $00 
Valor total de actas pagadas $563.022.972  
Valor presente acta (en caso de quedar cuentas pendientes, 
sin amortizar) 

$390.192.334  

Saldo del Contrato sin ejecutar $1.088.427.996  
   
SUMAS IGUALES $2.041.643.302 $2.041.643.302 
 
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA (Luego de amortizaciones): $      390.192.334 
 
PERIODO DE PAGADO (fechas): DESDE EL 1 DE JUNIO HASTA 30 DE JUNIO DE 2025, 
DESDE EL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025 
 
 
OBSERVACIONES:  
 
Durante el período se desarrollaron las siguientes actividades:  
 
Se precisa que el contrato se encuentra actualmente en fase de ejecución de obra, toda vez que la etapa 
de estudios y diseños fue culminada finalizando el mes de mayo.  
 
Se continuó con el acompañamiento y supervisión de los levantamientos de redes existentes, así como 
con la gestión de solicitudes a las diferentes empresas de servicios públicos y telecomunicaciones para 
obtener la ubicación precisa de dichas infraestructuras. Adicionalmente, se brindó acompañamiento en 
las gestiones adelantadas ante estas entidades para el retiro o reubicación de las redes que presentan 
interferencias con el desarrollo del proyecto. 
 
Desde las áreas técnicas correspondientes, realizó el acompañamiento y la supervisión permanente de 
las actividades constructivas ejecutadas durante el periodo reportado, manteniendo el seguimiento y 
verificación de lo ejecutado en obra mediante la elaboración y suscripción de las actas de liberación 
respectivas. 
En el marco de este seguimiento y supervisión, se verificó que las actividades constructivas adelantadas 
correspondieran en los lineamientos contractuales, al cumplimiento de los estándares de calidad, a la 
normatividad técnica vigente aplicable y a las especificaciones técnicas del proyecto. 
 
Tramo 1. Se llevó a cabo el remplazo de la tubería para las alcantarillas transversales localizadas en 
K0+065 – K0+317 – K0+616 – K0+808.  
Tramo 2. Se ejecutaron actividades de excavación, instalación de geodrén, colocación de tubería y 
relleno con material granular drenante. De manera simultánea, se efectuó el retiro del material sobrante 
producto de la excavación. 
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Adicionalmente, se realizó el reemplazo de la tubería en las alcantarillas transversales localizadas en las 
progresivas K1+824, K1+690, K1+170, K0+030, K0+360, K1+537, K0+920 y K0+735. 
 
Tramo 2. Se ejecutaron actividades de excavación, instalación de geodrén, colocación de tubería y 
relleno con material granular drenante. De manera simultánea, se efectuó el retiro del material sobrante 
producto de la excavación. 
Adicionalmente, se realizó el reemplazo de la tubería en las alcantarillas transversales localizadas en las 
progresivas K1+824, K1+690, K1+170, K0+030, K0+360, K1+537, K0+920 y K0+735. 
Tramo 3. Se continuó con las actividades correspondientes a la conformación del campamento de obra 
del Frente No. 2, así como la habilitación de la zona de acopio de materiales, ambas localizadas en el 
predio La Ximena, situado en el Tramo No. 3 del proyecto, entre los sectores de San Ramón y Termales 
de Santa Rosa. 
 
Se continuó con el acompañamiento y supervisión de la gestión social del proyecto, a través de la 
socialización de obras, levantamiento de actas/permisos, comunicación con comunidades, comités 
sociales, veedurías y reuniones con propietarios, se brindó información y divulgación por medio de 
volantes, carteleras, WhatsApp, puntos de atención al usuario y se realizaron charlas educativas y 
motivacionales para el personal de interventoría. 
 
Se continuó con el acompañamiento y supervisión de la gestión ambiental del contratista, haciendo 
vigilancia del cumplimiento del PMA, manejo y disposición adecuada de residuos (sólidos, líquidos y 
material de excavación), seguimiento a zonas de acopio y almacenamiento temporal. 
 
Se continuó con el acompañamiento y supervisión de la gestión SST del proyecto, haciendo vigilancia de 
protocolos de seguridad y salud en el trabajo, control del uso de EPP y equipos de seguridad, verificación 
de señalización preventiva y de obra, seguimiento a capacitaciones, reportes de incidentes y planes de 
emergencia y coordinación con el área social para mejorar la gestión de seguridad vial. 
 
 
Actividades administrativas realizadas como preparación para el inicio y durante la ejecución de obra, las 
cuales incluyen lo siguiente: 

- Elaboración y diligenciamiento de formatos de liberación de actividades. 
- Revisión de todos los documentos de ingreso de personal del contratista y/o subcontratistas, 

como afiliaciones al sistema de seguridad social integral, exámenes médicos y contratos 
laborales. 

- Revisión y aprobación de órdenes de giro del anticipo. 
- Asistencia a reuniones convocadas por la supervisión del contrato. 
- Asistencia y elaboración de actas de comités de pares (SST, Social y Ambiental) y comités 

técnicos de obra. 
- Diligenciamiento de bitácora 
- Elaboración de informes semanales y mensuales 
- Registro fotográfico 
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Informe 05 (1 de junio a 30 de junio de 2025) 
 

Informe de gestión Ambiental: Página 94 a la página 98 del informe mensual No. 05 y anexos A1 – 
A11 
Informe de gestión Social: Página 98 a la página 108 del informe mensual No.05 y anexos S1 – S15 
Informe de gestión SST: Página 104 a la página 114 del informe mensual No.05 y Anexos SST1 – 
SST8 
Informe Topografía: Anexo 4.5 
Informe Geotecnia y Pavimentos: Anexo 4.6 
Informe Hidráulico: Anexo 4.7 

 
Anexo 1. Informe de obligaciones contractuales  
Anexo 2. Informe de programación de actividades y su correspondiente cronograma 
 
Informe 06 (1 de julio a 31 de julio de 2025) 
 

Informe de gestión Ambiental: Página 117 a la página 123 del informe mensual No.06 y anexos A1 – 
A9 
Informe de gestión Social: Página 123 a la página 130 del informe mensual No.06 y anexos S1 – S33 
Informe de gestión SST: Página 130 a la página 138 del informe mensual No.06 y Anexos SST1 – 
SST15 
Informe Topografía: Anexo 4.5 
Informe Geotecnia y Pavimentos: Anexo 4.6 
Informe Hidráulica: Anexo 4.7 

 
Anexo 1. Informe de obligaciones contractuales  
Anexo 2. Informe de programación de actividades y su correspondiente cronograma 
 
 
NOTA: 
El suscrito supervisor WALTER DAVID MARÍN TORRES, hace constar que el contratista TEAM 
INGENIERÍA Y CONSULTORÍA SL, SUCURSAL COLOMBIA, viene cumpliendo satisfactoriamente con 
el avance del objeto contractual “INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA DE MEJORAMIENTO DE 
VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL EN EL DEPARTAMENTO 
DE RISARALDA”, que se enfoca directamente en el seguimiento y control de las actividades ejecutadas 
en las vías terciarias: T1_LEMBO_MARGARITAS, T2_GUACAS_EL JAZMÍN, T3_SAN 
RAMON_TERMALES y T4_DON LOLO_TERMALES DE SAN VICENTE, durante el período reportado en 
la presente acta parcial 3, desde el 1 de junio hasta el 30 de junio y del 1 de julio al 31 de julio del 2025, 
con un porcentaje de ejecución en los períodos de 46,69% sobre el valor total del contrato a la fecha 
reportada ($953.215.306). 
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La firma interventora TEAM INGENIERÍA Y CONSULTORÍA SL, SUCURSAL COLOMBIA declara 
igualmente bajo gravedad de juramento que, los certificados allegados durante la ejecución del contrato 
respecto a las obligaciones de pago de seguridad social integral (SALUD, PENSIONES Y ARL) y/o 
parafiscales (ICBF, SENA y CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR), fueron liquidados y pagados 
conforme a las normas vigentes. Se anexan las constancias de pago o certificados., Planilla de pago No. 
489130916 correspondiente al pago realizado para el mes de junio de 2025 y Planilla de pago No. 
9490373973 correspondiente al pago realizado para el mes de julio de 2025. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Firma firma 

JUAN DAVID VÁSQUEZ RAMÍREZ WALTER DAVID MARÍN TORRES 
Interventor  Supervisor del Departamento 

 
Nombre de quien elaboró:  Natalia Pérez Ramírez 


