DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Secretaria de Infraestructura

CONTRATO DE INTERVENTORIA

ACTA PARCIAL No.1

[Versién: 8 Vigencla: 12-2020

ACTA No. 01 Contrato de Interventoria No. 2469 del 29 de agosto de SECOP Ii:
CO1.PCCNTR.6577844 Contratista: TEAM INGENIERIA Y CONSULTORIA SL, SUCURSAL
COLOMBIA.

ACTA PARCIAL X |

ACTA FINAL —=—

S |

En el Municipio de Pereira a los un (1) dias del mes de septiembre de 2025, en las oficinas de la
Secretaria de Infraestructura del Departamento de Risaralda, se reunieron WALTER DAVID
MARIN TORRES en calidad de supervisor del contrato de interventoria y JUAN DAVID
VASQUEZ RAMIREZ Apoderado de la empresa TEAM INGENIERIA Y CONSULTORIA SL.
SUCURSAL COLOMBIA, en calidad de Contratista (Interventor), con el objeto de realizar la
presente acta parcial No. 1 del (Conirato de 2469-2024 No interno: SECOP Il No
CO1.PCCNTR.6577844 conforme a [o siguiente:

No. CONTRATO INTERNO 2469-2024
No. CONTRATO SECOP Il CO1.PCCNTR.6577844
OBJETO: INTERVENTORIA AL CONTRATO DE OBRA DE

MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL
MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL EN EL
DEPARTAMENTO DE RISARALDA.

CONTRATISTA: TEAM INGENIERIA Y CONSULTORIA S.L
SUCURSAL COLOMBIA

NIT O CEDULA 900.605.096-9

REPRESENTANTE LEGAL INIGO SARRIA LEJARZA

CEDULA DE EXTRANJERIA REPRESENTANTE 0z,

LEGAL '

APODERADO JUAN DAVID VASQUEZ RAMIREZ

CEDULA APODERADO 1.128.268.962

Imputacién Presupuestal:

Rubro No 12-2.3.24.02.0600.14-94

CDP Departamento:

Dispenibilidad No 1590 del 28 de febrero de 2025
(Homologado), reemplaza Disponibilidad No 1622
del 4 de abril de 2024

CDP SPGR:

Disponibilidad No. 6325 del 24 de febrero de 2025
(Homologado), reemplaza Disponibilidad No. 524
del 5 de abril de 2024

Registro Departamento:

Registro No. 1407 del 28 de febrero de 2025
(Homologado), reemplaza Registro No. 8015 del
19 de diciembre de 2024

Registro SPGR:

Registro No. 6325 del 24 de febrero de 2025

IMPUTACIONES
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DEFPARTAMENTO DE RISARALDA
Secretaria de Infraestructura

CONTRATO DE INTERVENTORIA
ACTA PARCIAL No.1

ile_rsiéh_: 8 . Vigencia: 12-2020

ACTA No. 01 Contrato de Interventoria No. 2469 del 29 de agosto de SECOP II:
CO1.PCCNTR.6577844 Contratista: TEAM INGENIERIA Y CONSULTORIA SL, SUCURSAL
COLOMBIA.

PLAZO INICIAL

FECHA DE INICIACION

FECHA DE TERMINACION INICIAL
VALOR INICIALCONTRATO
ANTICIPO

FORMA DE PAGO

FECHA DE ELABORACION:

(Homologado), reempiaza Registro No. 2524 del
19 de diciembre de 2024

DOCE (12) MESES Y QUINCE (15) DIAS
27-01-2025

10-02-2026

$ 2,041,643,302.00

N/A

La Entidad pagard al Interventor el valor del
confrato en pagos parciales mensuales en Pesos
Colombianos, de acuerdo con la ejecucion del
contrato hasta el noventa y cinco por ciento (95 %)
de su monto. El cinco por ciento (5 %) restante se
pagara una vez finalizada la ejecucién del contrato.
El pago al Interventor se efectuard dentro de los
(15) dias habiles siguientes a la presentacion de la
factura, el acta de recibo suscrita por el supervisor
designado para el recibo a satisfaccion de las
actividades vy de la certificacién de encontrarse ai
dia con los aportes al Sistema de la Seguridad
Social y Parafiscales, de conformidad con lo
sefalado en el paragrafo 1 del articulo 23 de la
Ley 1150 de 2007.

01-08-2025

BALANCE DEL ANTICIPO

Valor Anticipo $0.00

Valor amortizado actas anteriores $0.00

Valor amortizado presente acta (si es del caso) $0.00

Saldo por amortizar $0.00

SUMAS IGUALES $0.00 $0.00
BALANCE DEL CONTRATO

Valor Conirato Inicial $2.041.643.302

Valor Adicion $00

Valor total de actas pagadas 300

Valor presente acta (en caso de quedar cuentas pendientes, $428.628,248

sin amortizar)
Saldo del Contrato sin ejecutar

Acta parcial y/o final
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DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Secretaria de Infraestructura

CONTRATO DE INTERVENTORIA
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ACTA PARCIAL No.1

Version: 8 Vigencia: 12-2020

ACTA No. 01 Contrato de Interventoria No. 2469 del 29 de agosto de SECOP |I:
CO1.PCCNTR.6577844 Contratista: TEAM INGENIERIA Y CONSULTORIA SL, SUCURSAL
COLOMBIA.

SUMAS IGUALES $2.041.643.302 $2.041.643.302

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA (Luego de amortizaciones): $ 428.628.248

PERIODO DE PAGADO (fechas): DESDE 27 DE ENERO AL 31 DE ENEROQ DE 2025, DESDE
EL 1 DE FEBRERO HASTA 28 DE FEBRERO DE 2025, DESDE EL 1 DE MARZO AL 31 DE
MARZO Y DESDE EL 1 DE ABRIL HASTA EL 30 DE ABRIL

OBSERVACIONES:
Durante el periodo se desarrollaron las siguientes actividades:

Se hizo revision de todos los informes de topografia de los estudios entregadoes por la Gobernacién de
Risaralda para los cuatro tramos viales, y se realizé la localizacion en campo de punios de amarre {en los
tramos donde todavia se encontraban). Se ejecuté el levantamiento topografico en campo para
materializar el disefio vial proporcionado por la entidad contratante en los cuatro tramos del proyecto.

Desde el area de geotecnia, pavimentos, hidrologia e hidraulica, transito y disefo geométrico, se hizo
revision de todos ios documentos de estudios y disefios del proyecio, elaborados por la Alcaldia de Santa
Rosa, y entregados por la Gobernacién de Risaralda. Se hizo chequeo y verificacién en campo de las
obras proyectadas, de acuerdo con los replanteos realizados en los cuatro framos viales.

Como parte de la gestion en revision de los disefios del proyecto se hace inventario de obras de drenaje
y de contencién existentes en los cuatro tramos viales, como insumo para la revisién de los diferentes
componentes. |gualmente, se hace una revisién de los anchos de vias actuales y anchos de banca
disponibles en cada una de las vias, teniendo en cuenta la existencia de linderos y limitantes fisicas.
Igualmente, a través de videos de seguridad aportados por la comunidad, se realizaron aforos
vehiculares de los cuatro tramos viales, durante 24 horas y 7 dias.

Seguidamente y en concordancia con la informacién suministrada de disefios para los cuatro tramos
viales por parte de la gobernacion como insumo para el desarrollo del objeto contractual y de acuerdo
con el seguimiento a las observaciones presentadas por el contratita para asumir la responsabilidad de
aceptar los disefios, se dejo constancia escrita para la realizacion de mesas técnicas con el fin de atender
las observaciones y darle tramite ante la consultoria original para que atendiese las solicitudes del
contratista, ante la poca o ningln acompafiamiento de la consulioria se procedié a realizar los ajustes a
los disefios por parte del contratista y hacer el seguimiento respectivo a estos ajustes.

Se realizo el acompafiamiento y supervision de levantamiento de redes existentes, asi como la solicitud a
las diferentes empresas de servicios publicos y de comunicaciones para que aportaran la ubicacién de
estas. Se hizo el acompafiamiento para las gestiones ante las empresas para el retiro de redes que
presentan interferencia con el proyecto.
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DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Secretaria de Infraestructura

CONTRATO DE INTERVENTORIA

ACTA PARCIAL No.1

Version: 8 Vigencia: 12-2020

ACTA No. 01 Contrato de Interventoria No. 2469 del 29 de agosto de SECOP l:
CO1.PCCNTR.6577844 Contratista: TEAM INGENIERIA Y CONSULTORIA SL, SUCURSAL
COLOMBIA,

Se da inicio y contihuidad al proceso de acompafamiento y revision, definicion de metodologia v
definicion de productos a entregar por parte del contratista en los ajustes a los disefios de acuerdo con
las necesidades del proyecto, segun los diferentes chequeos realizados y condiciones reales de los
tramos viales, teniendo en cuenta que los disefios fueron realizados en el afio 2022, y en ires afos, se
generan cambios importantes en las condiciones de las vias, que requieren sean tenidas en cuenta para
la construccion del proyecio.

Se da inicio al acompafiamiento y supervision de la gestion social del proyecto, mediante la socializacién
inicial y levantamiento de las actas de vecindad y entorno del frente 1 (Tramo Guacas — Jazmin y Tramo
Lembo — Las Margaritas) y frente 2 (Tramo San Ramén — Termales de Santa Rosa y Tramo Don Lolo —
San Vicente), asi como el acompafamiento en la elaboracion y revision de todos los documentos de
gestion social del contratista.

Se da inicio al acompafamiento y supervision de la gestion ambiental del proyecto, mediante el
acompartamiento, supervision, revision y aprobacién del PAGA y sus diferentes componentes y anexos,
como permisos de proveedores de material y sitios de disposicién de materiales. Se solicitd al contratista
iniciar contacto con la CARDER, para solicitar informacion sobre los diferentes trémites que se deben
realizar ante la corporacion, especialmente en el tramo 3 San Ramoén — Termales de Santa Rosa, ya que
esta via se encuentra dentro de una reserva natural. Se hace el acompaiiamiento y supervision de los
trabajos de campo para el inventario forestal y recoleccién de informacion para solicitud de permisos de
ocupacion de cauce.

Se da inicio al acompafiamiento y supervisién de la gestién SST del contratista, mediante la revisién del
sistema de gestion, garantizando el cumplimiento de la normatividad vigente. Igualmente, se hace la
revisién de los componentes PMT para los cuatro tramos en compaiiia de los especialistas técnicos en el
area. Se hace revision de todos los documentos de afiliaciones del personal de obra e intervenioria, asi
como el seguimiento de los pagos al sistema de seguridad social correspondientes. Se hace
acompafamiento y verificacion del cumplimiento de nommatividad, vy correcto uso de elementos de
proteccion personal para el personal administrativo y de campo, que se encuentra realizando las
actividades de soporie para los ajustes a disefios.

Se realizan las revisiones de las primeras versiones de los ajustes a disefios de los componentes de
transito, pavimentos, disefio geométrico, hidraulica e hidrologia. Se emiten observaciones vy
recomendaciones para cada uno de los componentes. Se hacen mesas {écnicas para ampliacion de las
mismas, asi como diferentes recorridos de campo para verificacion de condiciones de terreno y
recomendaciones.

Actividades administrativas realizadas en la oficina del campamento principal como preparacion para el
inicio de obra, las cuales incluyen lo siguiente:
- Revisién de toda la documentacion precontractual, contractual y estudios y disefios entregados
por la gobernacién de Risaralda.
- Revisién de toda la documentacién inicial de obra por parie del contratista, desde todas las areas,
técnica, social, ambiental, SST, y administrativa.
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ACTA No. 01 Contrato de Interventoria No. 2469 del 29 de agosto de SECOP II:
CO1.PCCNTR.6577844 Contratista: TEAM INGENIERIA Y CONSULTORIA SL, SUCURSAL
COLOMBIA.

-  Elaboracion de toda la documentacion inicial del contrato de interventoria y demas documentos

necesarios para el correcto desarrollo de la misma, desde todas las areas, técnica, social,
ambiental, SST, y administrativa.

- Recorridos iniciales de todos los frentes de trabajo, identificando necesidades particulares de los

mismos.
- Revision del cronograma de obra, verificando la coherencia en la programacién Y secuenciacion
de actividades.

- Evaluacion del flujo de inversién, asegurando su alineacion con la planificacion financiera del

proyecio.

- Sellevo a cabo la verificacion del compromiso establecido en el formato 7C. Plan de catidad, el
contratista hace entrega de este documento enfocado bajo el modelo de aseguramienio de la
calidad conforme con la norma NTC-ISO 9001:2015 y NTC-1S010005:2018.

En desarrollo de las actividades especificas de cada componente se presenta en los informes mensuales
cada una de éstas para el periodo comprendido entre & 27 de enero y €l 30 de abril de 2025, asi:

Informe 1 (27 de enero ~ 31 de enero y 1 de febrero a 28 de febrero de 2025)

Informe de gestion Ambiental: Pagina 49 a la pagina 53 del informe mensual No. 1 y anexos A1 —A9
Informe de gestion Social: P4gina 54 a la pagina 57 del informe mensual No. 1 y anexos 81— S11
Informe de gestion SST: Pagina 57 a la pagina 61 del informe mensual No. 1 y Anexos SST1 - S8T3
Informe Geotecnia y Pavimentos: Anexoc 4.5

Informe Hidraulico: Anexo 4.6

Informe Estructural: Anexo 4.7

Informe Topografia: Anexo 4.8

Anexo 1. Informe de obligaciones contractuales
Anexo 2. Informe de programacion de actividades y su correspondiente cronograma

Informe 2 (1 de marzo a 31 de marzo de 2025)

Informe de gestion Ambiental: Pagina 57 a la pagina 61 del informe mensual No. 2 y anexos A1 - A8
Informe de gestién Social: Pagina 62 a la pagina 66 del informe mensual No. 2 y anexos S1— 516
Informe de gestion SST: Pagina 66 a la pagina 74 del informe mensual No. 2 y Anexos SST1— SST8
informe Geotecnia y Pavimentos: Anexo 4.5

Informe Hidraulico: Anexo 4.6

Informe Topografia: Anexo 4.7

Anexo 1. Informe de obligaciones contractuales
Anexo 2. Informe de programacién de actividades y su correspondiente cronograma

Informe 3 (1 de abril a 30 de abril de 2025)

Informe de gestion Ambiental: Pagina 56 a la pagina 59 del informe mensual No. 3 y anexos A1 — A7
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ACTA No. 01 Contrato de interventoria No. 2469 del 29 de agosto de SECOPII:
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Informe de gestién Social: Pagina 59 a la pagina 63 del informe mensual No.3 y anexos $1 — S11
Informe de gestion SST: Pagina 63 a la pagina 72 del informe mensual No. 3 y Anexos SST1 — SST9
Informe Topografia: Anexo 4.5

Informe Estructural: Anexo 4.6

Informe Geotecnia y Pavimentos: Anexo 4.7

Informe Hidraulica: Anexo 4.8

Anexo 1. Informe de obligaciones contractuales
Anexo 2. Informe de programacion de actividades y su correspondiente cronograma

NOTA:

El suscrito supervisor WALTER DAVID MARIN TORRES, hace constar que el contratista TEAM
INGENIERIA Y CONSULTORIA SL, SUCURSAL COLOMBIA, viene cumpliende satisfactoriamente con
el avance del objeto contractual “INTERVENTORIA AL CONTRATO DE OBRA DE MEJORAMIENTO DE
VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL EN EL DEPARTAMENTO
DE RISARALDA", que se enfoca directamente en el seguimiento y control de las actividades ejecutadas
en las vias terciarias: T1_LEMBO_MARGARITAS, T2_GUACAS_EL JAZMIN, T3_SAN
RAMON_TERMALES y T4_DON LOLO_TERMALES DE SAN VICENTE, durante el periodo reportado en
la presente acta parcial 1, desde el 27 de enero hasta el 30 de abril de 2025, con un porcentaje de
efecucion en los periodos de 20.99% sobre el valor total del contrato a la fecha reportada ($428.628.248).

El suscrito supervisor WALTER DAVID MARIN TORRES deja constancia que se da tramite a la
presente acta, previa verificacion del acta en Excel, debidamente revisada y aprobada por el ordenador
del gasto en el momento en que se ejecutaron las actividades.

La firma interventora TEAM INGENIERIA Y CONSULTORIA SL, declara igualmente bajo gravedad de
juramento que, los certificados allegados durante la ejecucion del contrato respecio a las obligaciones de
pago de seguridad sacial integral (SALUD, PENSIONES Y ARL) y/o parafiscales (ICBF, SENA y CAJA
DE COMPENSACION FAMILIAR), fueron liquidados y pagados conforme a las normas vigentes. Se
anexan las constancias de pago o certificados. Planilla de pago No 9483201567, correspondientes al
pago del mes de enero de 2025 y Planilla de pago No. 9484507745 comrespondiente al pago realizado

para el mes de febrero de 2025.
) fiNna

1y
JUAN DAVID VASQUEZ RAMIREZ WALTER DAVID WARIN TORRES
Interventor Supervisor del Dgpartamento
Nombre de quien elabord: Natalia Pérez Ramirez )‘ vewr. A ”5)!0
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“} ————— DEPARTAMENTO DE RISARALDA
DEPARTAMENTO DE Secretaria de Infraestrutura

RISARALDA

Pereira 20 de agosto de 2025.

Por medio del presente documento se deja constancia que el tramite que se da al acta
parcial 01 de la interventoria que tiene por objeto; “INTERVENTORIA AL CONTRATO
DE OBRA DE MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE
SANTA ROSA DE CABAL EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA" y que esta a
cargo de la empresa TEAM INGENIERIA Y CONSULTORIA SL SUCIRSAL
COLOMBIA”, se da de mi parte, teniendo como soporte, que el ingeniero JORGE
HERNANDO COTE ANTE, supervisor para el periodo cobrado, firma ia respectiva
acta de Excel, en la cual se registran los valores reconocidos a la fecha y producto del
balance realizado al presupuesto de interventoria.

Mi responsabilidad en el presente pago, se limita a realizar el respectivo tramite, en el
entendido que actdo como supervisor actual.

Supervisor de intarventoria

Gobernacion de Risaralda. NIT, 891480 085-7

Calle 19 No 13 - 17 Pereira- Risaralda

PBX. #(57) (604) 3398300 - 018000 916 078
contactenos@risaralda.gov.co - www.risaralda.gov.co
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