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ACTA No. 02 Contrato de Interventoria No. 2469 del 29 de agosto de SECOP II:
CO1.PCCNTR.6577844 Contratista: TEAM INGENIERIA Y CONSULTORIA SL, SUCURSAL
COLOMBIA.

ACTA PARCIAL

ACTA FINAL X

En el Municipio de Pereira a los une (12) dias del mes de septiembre de 2025, en las oficinas
de la Secretaria de Infraestructura del Departamento de Risaralda, se reunieron WALTER
DAVID MARIN TORRES en calidad de supervisor del contrato de interventoria y JUAN DAVID
VASQUEZ RAMIREZ Apoderado de la empresa TEAM INGENIERIA Y CONSULTORIA SL.
SUCURSAL COLOMBIA, en calidad de Contratista (Interventor), con el objeto de realizar la
presente acta parcial No. 2 del (Contrato de 2469-2024 No interno: SECOP Il No
CO1.PCCNTR.6577844 conforme a lo siguiente:

No. CONTRATO INTERNO 2469-2024
No. CONTRATO SECOP II CO1.PCCNTR.6577844
OBJETO: INTERVENTORIA AL CONTRATO DE OBRA DE

MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL
MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL EN EL
DEPARTAMENTO DE RISARALDA.

CONTRATISTA: TEAM INGENIERIA Y CONSULTORIA S.L
SUCURSAL COLOMBIA

NIT O CEDULA 900.605.096-9

REPRESENTANTE LEGAL INIGO SARRIA LEJARZA

CEDULA DE EXTRANJERIA REPRESENTANTE

LEGAL 489.250

APODERADO JUAN DAVID VASQUEZ RAMIREZ

CEDULA APODERADO 1.128.268.962

Imputacion Presupuestal:

Rubro No 12-2.3.24.02.0600.14-94

CDP Departamento:

Disponibilidad No 1590 del 28 de febrero de 2025
(Homologado), reemplaza Disponibilidad No 1622
del 4 de abril de 2024

CDP SPGR:

Disponibilidad No. 6325 del 24 de febrero de 2025
(Homologado), reemplaza Disponibilidad No. 524
del 5 de abril de 2024

Registro Departamento:

Registro No. 1407 del 28 de febrero de 2025
(Homologado), reemplaza Registro No. 8015 del
19 de diciembre de 2024

Registro SPGR:

Registro No. 6325 del 24 de febrero de 2025

IMPUTACIONES
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PLAZO INICIAL

FECHA DE INICIACION

FECHA DE TERMINACION INICIAL
VALOR INICIALCONTRATO
ANTICIPO

FORMA DE PAGO

FECHA DE ELABORACION:

(Homologado), reemplaza Registro No. 2524 del
19 de diciembre de 2024

DOCE (12) MESES Y QUINCE (15) DIAS
27-01-2025

10-02-2026

$2,041,643,302.00

N/A

La Entidad pagara al Interventor el valor del
contrato en pagos parciales mensuales en Pesos
Colombianos, de acuerdo con la ejecuciéon del
contrato hasta el noventa y cinco por ciento (95 %)
de su monto. El cinco por ciento (5 %) restante se
pagara una vez finalizada la ejecucién del contrato.
El pago al Interventor se efectuara dentro de los
(15) dias héabiles siguientes a la presentacién de la
factura, el acta de recibo suscrita por el supervisor
designado para el recibo a satisfaccion de las
actividades y de la certificacion de encontrarse al
dia con los aportes al Sistema de la Seguridad
Social y Parafiscales, de conformidad con lo
sefialado en el paragrafo 1 del articulo 23 de la
Ley 1150 de 2007.

12-09-2025

BALANCE DEL ANTICIPO

Valor Anticipo

Valor amortizado actas anteriores

Valor amortizado presente acta (si es del caso)
Saldo por amortizar

SUMAS IGUALES

$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00 $0.00

BALANCE DEL CONTRATO

Valor Contrato Inicial
Valor Adicion
Valor total de actas pagadas

$2.041.643.302
$00
$428.628.248

Valor presente acta (en caso de quedar cuentas pendientes, $134.394.724

sin amortizar)
Saldo del Contrato sin ejecutar

Acta parcial y/o final

$1.478.620.330
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SUMAS IGUALES $2.041.643.302 $2.041.643.302

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA (Luego de amortizaciones): $§  134.394.724

PERIODO DE PAGADO (fechas): DESDE 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025.
OBSERVACIONES:
Durante el periodo se desarrollaron las siguientes actividades:

Durante el periodo de mayo, se realizaron las ultimas actividades de ajuste a estudios y disefios y el
contratista hizo entrega de las versiones finales de los documentos correspondientes al disefio ajustado.
La interventoria, a través de las areas técnicas de geotecnia, pavimentos, hidrologia e hidraulica, transito
y disefio geométrico, llevo a cabo una revision integral de dichos documentos, asi como de los informes
de topografia asociados, aplicables a los cuatro (4) tramos viales del proyecto. En este proceso se
verificd la coherencia y consistencia técnica de la informacion suministrada, contrastando los disefios con
los levantamientos topograficos realizados en campo. Estos levantamientos tuvieron como propodsito
corroborar los datos entregados por el contratista y garantizar la correspondencia entre los planos
proyectados y las condiciones reales del terreno, incluyendo la localizacién de puntos de amarre en
aquellos tramos donde aun era posible su identificacion.

Una vez concluido este proceso de revision, los documentos fueron remitidos a la entidad contratante
para su correspondiente analisis técnico y aprobacion.

Se continué con el acompafiamiento y supervision de los levantamientos de redes existentes, asi como
con la gestion de solicitudes a las diferentes empresas de servicios publicos y telecomunicaciones para
obtener la ubicacién precisa de dichas infraestructuras. Adicionalmente, se brindé acompafiamiento en
las gestiones adelantadas ante estas entidades para el retiro o reubicacion de las redes que presentan
interferencias con el desarrollo del proyecto.

Desde las areas técnicas correspondientes, realizé el acompafamiento y la supervision permanente de
las actividades constructivas ejecutadas durante el periodo reportado, manteniendo el seguimiento y
verificacion de lo ejecutado en obra mediante la elaboracién y suscripcion de las actas de liberacion
respectivas.

En el marco de este seguimiento y supervision, se verificd que las actividades constructivas adelantadas
correspondieran en los lineamientos contractuales, al cumplimiento de los estandares de calidad, a la
normatividad técnica vigente aplicable y a las especificaciones técnicas del proyecto.

El dia 27 de mayo, el contratista dio inicio a las actividades de obra, como se describe a continuacién:
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Tramo 2 Guacas — Jazmin: Se ejecutaron actividades de excavacion, instalacion de geodrén, colocacion
de tuberia y relleno con material granular drenante. De manera simultanea, se efectudé el retiro del
material sobrante producto de la excavacion.

Tramo N° 3 San Ramén — Termales de Santa Rosa - Se iniciaron las actividades correspondientes a la
conformacion del campamento de obra del Frente No. 2, asi como la habilitacién de la zona de acopio de
materiales, ambos localizados en el predio La Ximena, situado en el Tramo No. 3 del proyecto, entre los
sectores de San Ramén y Termales de Santa Rosa. El campamento de obra se adecud con espacios
funcionales destinados al personal técnico y operativo, contemplando oficinas temporales, areas de
descanso, bodega para herramientas menores, comedor, unidades sanitarias y zonas de
almacenamiento. Estas instalaciones permiten centralizar la gestion administrativa y operativa del frente
de trabajo, optimizando la coordinacion de las actividades en campo. De manera paralela, la zona de
acopio fue delimitada y organizada para el almacenamiento temporal de materiales de construccion tales
como agregados, tuberias y demas insumos necesarios para la ejecucion de las obras. Su ubicacion
estratégica facilita la logistica de abastecimiento hacia los frentes activos, reduciendo los tiempos de
traslado y asegurando el manejo adecuado de los materiales.

Estas labores preliminares resultan fundamentales para garantizar un desarrollo eficiente y ordenado

del proyecto, en concordancia con el cronograma establecido y los estandares técnicos previstos.

Se continu6é con el acompafiamiento y supervision de la gestién social del proyecto, a través de la
socializacion de obras, levantamiento de actas/permisos, comunicacién con comunidades, comités
sociales, veedurias y reuniones con propietarios, se brindé informacion y divulgacién por medio de
volantes, carteleras, WhatsApp, puntos de atencion al usuario y se realizaron charlas educativas y
motivacionales para el personal de interventoria.

Se continué con el acompafiamiento y supervision de la gestién ambiental del contratista, haciendo
vigilancia del cumplimiento del PMA, manejo y disposicion adecuada de residuos (sdlidos, liquidos y
material de excavacion), seguimiento a zonas de acopio y almacenamiento temporal.

Se continud con el acompanamiento y supervisidon de la gestion SST del proyecto, haciendo vigilancia de
protocolos de seguridad y salud en el trabajo, control del uso de EPP y equipos de seguridad, verificacion
de sefializacion preventiva y de obra, seguimiento a capacitaciones, reportes de incidentes y planes de
emergencia y coordinacién con el area social para mejorar la gestion de seguridad vial.

Actividades administrativas realizadas en la oficina del campamento principal como preparacién para el
inicio de obra, las cuales incluyen lo siguiente:

- Reuvision de las versiones finales de los ajustes a estudios y disefios.

- Elaboracioén y diligenciamiento de formatos de liberacion de actividades.

- Revision de todos los documentos de ingreso de personal del contratista y/o subcontratistas,
como afiliaciones al sistema de seguridad social integral, examenes médicos y contratos
laborales.

- Revision y aprobacion de 6rdenes de giro del anticipo.

- Asistencia a reuniones convocadas por la supervision del contrato.
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- Asistencia y elaboracion de actas de comités de pares (SST, Social y Ambiental) y comités
técnicos de obra.

- Diligenciamiento de bitacora

- Elaboracién de informes semanales y mensuales

- Registro fotografico

En desarrollo de las actividades especificas de cada componente se presenta en los informes mensuales
cada una de éstas para el periodo comprendido entre el 01 de mayo y el 31 de mayo de 2025, asi:

Informe 04 (01 de mayo — 31 de mayo 2025)

Informe de gestion Ambiental: Pagina 96 a la pagina 100 del informe mensual No.04 y anexos A1 —
A16

Informe de gestion Social: Pagina 100 a la pagina 104 del informe mensual No.04 y anexos S1 - S16
Informe de gestion SST: Pagina 100 a la pagina 113 del informe mensual No.04 y Anexos SST1 —
SST8

Informe Estructural: Anexo 4.6

Informe Topografia: Anexo 4.5

Informe Geotecnia y Pavimentos: Anexo 4.7

Informe Hidraulico: Anexo 4.8

Anexo 1. Informe de obligaciones contractuales
Anexo 2. Informe de programacion de actividades y su correspondiente cronograma

NOTA:

El suscrito supervisor WALTER DAVID MARIN TORRES, hace constar que el contratista TEAM
INGENIERIA Y CONSULTORIA SL, SUCURSAL COLOMBIA, viene cumpliendo satisfactoriamente con
el avance del objeto contractual “INTERVENTORIA AL CONTRATO DE OBRA DE MEJORAMIENTO DE
VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL EN EL DEPARTAMENTO
DE RISARALDA”, que se enfoca directamente en el seguimiento y control de las actividades ejecutadas
en las vias terciarias: T1_LEMBO_MARGARITAS, T2 GUACAS EL JAZMIN, T3 _SAN
RAMON_TERMALES y T4 DON LOLO_TERMALES DE SAN VICENTE, durante el periodo reportado en
la presente acta parcial 2, desde el 1 de mayo hasta el 31 de mayo de 2025, con un porcentaje de
ejecucion en los periodos de 27,58% sobre el valor total del contrato a la fecha reportada ($563.022.972).

El suscrito supervisor WALTER DAVID MARIN TORRES deja constancia que se da tramite a la
presente acta, previa verificacién del acta en Excel, debidamente revisada y aprobada por el ordenador
del gasto en el momento en que se ejecutaron las actividades.

La firma interventora TEAM INGENIERIA Y CONSULTORIA SL, declara igualmente bajo gravedad de
juramento que, los certificados allegados durante la ejecucion del contrato respecto a las obligaciones de
pago de seguridad social integral (SALUD, PENSIONES Y ARL) y/o parafiscales (ICBF, SENA y CAJA
DE COMPENSACION FAMILIAR), fueron liquidados y pagados conforme a las normas vigentes. Se
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anexan las constancias de pago o certificados. Planilla de pago No. 9487486511 correspondiente al pago
realizado para el mes de mayo de 2025.

Y
\ A
Fifrma
JUAN DAVID VASQUEZ RAMIREZ
Interventor Supervisor del Departamento

Nombre de quien elaboré: Natalia Pérez Ramirez
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