DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Secretaria de Infraestructura

CONTRATO DE INTERVENTORIA

Wy

ACTA PARCIAL No.3

Version: 8 Vigencia: 12-2020

ACTA No. 03 Contrato de Interventoria No. 2469 del 29 de agosto de SECOP II:
CO1.PCCNTR.6577844 Contratista: TEAM INGENIERIA Y CONSULTORIA SL, SUCURSAL
COLOMBIA.

ACTA PARCIAL

ACTA FINAL X

En el Municipio de Pereira a los quince (15) dias del mes de septiembre de 2025, en las oficinas
de la Secretaria de Infraestructura del Departamento de Risaralda, se reunieron WALTER
DAVID MARIN TORRES en calidad de supervisor del contrato de interventoria y JUAN DAVID
VASQUEZ RAMIREZ Apoderado de la empresa TEAM INGENIERIA Y CONSULTORIA SL.
SUCURSAL COLOMBIA, en calidad de Contratista (Interventor), con el objeto de realizar la
presente acta parcial No. 3 del (Contrato de 2469-2024 No interno: SECOP Il No
CO1.PCCNTR.6577844 conforme a lo siguiente:

No. CONTRATO INTERNO 2469-2024
No. CONTRATO SECOP II CO1.PCCNTR.6577844
OBJETO: INTERVENTORIA AL CONTRATO DE OBRA DE

MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL
MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL EN EL
DEPARTAMENTO DE RISARALDA.

CONTRATISTA: TEAM INGENIERIA Y CONSULTORIA S.L
SUCURSAL COLOMBIA

NIT O CEDULA 900.605.096-9

REPRESENTANTE LEGAL INIGO SARRIA LEJARZA

CEDULA DE EXTRANJERIA REPRESENTANTE

LEGAL 489.250

APODERADO JUAN DAVID VASQUEZ RAMIREZ

CEDULA APODERADO 1.128.268.962

Imputacion Presupuestal:

Rubro No 12-2.3.24.02.0600.14-94

CDP Departamento:

Disponibilidad No 1590 del 28 de febrero de 2025
(Homologado), reemplaza Disponibilidad No 1622
del 4 de abril de 2024

CDP SPGR:

Disponibilidad No. 6325 del 24 de febrero de 2025
(Homologado), reemplaza Disponibilidad No. 524
del 5 de abril de 2024

Registro Departamento:

Registro No. 1407 del 28 de febrero de 2025
(Homologado), reemplaza Registro No. 8015 del
19 de diciembre de 2024

Registro SPGR:

Registro No. 6325 del 24 de febrero de 2025

IMPUTACIONES
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PLAZO INICIAL

FECHA DE INICIACION

FECHA DE TERMINACION INICIAL
VALOR INICIALCONTRATO
ANTICIPO

FORMA DE PAGO

FECHA DE ELABORACION:

(Homologado), reemplaza Registro No. 2524 del
19 de diciembre de 2024

DOCE (12) MESES Y QUINCE (15) DIAS
27-01-2025

10-02-2026

$2,041,643,302.00

N/A

La Entidad pagara al Interventor el valor del
contrato en pagos parciales mensuales en Pesos
Colombianos, de acuerdo con la ejecuciéon del
contrato hasta el noventa y cinco por ciento (95 %)
de su monto. El cinco por ciento (5 %) restante se
pagara una vez finalizada la ejecucién del contrato.
El pago al Interventor se efectuara dentro de los
(15) dias héabiles siguientes a la presentacién de la
factura, el acta de recibo suscrita por el supervisor
designado para el recibo a satisfaccion de las
actividades y de la certificacion de encontrarse al
dia con los aportes al Sistema de la Seguridad
Social y Parafiscales, de conformidad con lo
sefialado en el paragrafo 1 del articulo 23 de la
Ley 1150 de 2007.

15-09-2025

BALANCE DEL ANTICIPO

Valor Anticipo

Valor amortizado actas anteriores

Valor amortizado presente acta (si es del caso)
Saldo por amortizar

SUMAS IGUALES

Acta parcial y/o final

$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00 $0.00
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BALANCE DEL CONTRATO

Valor Contrato Inicial $2.041.643.302
Valor Adicién $00
Valor total de actas pagadas $563.022.972

Valor presente acta (en caso de quedar cuentas pendientes, $390.192.334
sin amortizar)
Saldo del Contrato sin ejecutar $1.088.427.996

SUMAS IGUALES $2.041.643.302 $2.041.643.302

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA (Luego de amortizaciones): $  390.192.334

PERIODO DE PAGADO (fechas): DESDE EL 1 DE JUNIO HASTA 30 DE JUNIO DE 2025,
DESDE EL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

OBSERVACIONES:
Durante el periodo se desarrollaron las siguientes actividades:

Se precisa que el contrato se encuentra actualmente en fase de ejecucion de obra, toda vez que la etapa
de estudios y disefios fue culminada finalizando el mes de mayo.

Se continud con el acompafiamiento y supervision de los levantamientos de redes existentes, asi como
con la gestion de solicitudes a las diferentes empresas de servicios publicos y telecomunicaciones para
obtener la ubicacion precisa de dichas infraestructuras. Adicionalmente, se brindé acompafiamiento en
las gestiones adelantadas ante estas entidades para el retiro o reubicacion de las redes que presentan
interferencias con el desarrollo del proyecto.

Desde las areas técnicas correspondientes, realizé el acompafiamiento y la supervisién permanente de
las actividades constructivas ejecutadas durante el periodo reportado, manteniendo el seguimiento y
verificacion de lo ejecutado en obra mediante la elaboraciéon y suscripcion de las actas de liberacion
respectivas.

En el marco de este seguimiento y supervision, se verificd que las actividades constructivas adelantadas
correspondieran en los lineamientos contractuales, al cumplimiento de los estandares de calidad, a la
normatividad técnica vigente aplicable y a las especificaciones técnicas del proyecto.

Tramo 1. Se llevd a cabo el remplazo de la tuberia para las alcantarillas transversales localizadas en
K0+065 — KO+317 — KO+616 — KO+808.

Tramo 2. Se ejecutaron actividades de excavacion, instalacion de geodrén, colocacion de tuberia y
relleno con material granular drenante. De manera simultanea, se efectud el retiro del material sobrante
producto de la excavacion.
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Adicionalmente, se realizé el reemplazo de la tuberia en las alcantarillas transversales localizadas en las
progresivas K1+824, K1+690, K1+170, KO+030, KO+360, K1+537, K0O+920 y KO+735.

Tramo 2. Se ejecutaron actividades de excavacion, instalacion de geodrén, colocacion de tuberia y
relleno con material granular drenante. De manera simultanea, se efectud el retiro del material sobrante
producto de la excavacion.

Adicionalmente, se realiz6 el reemplazo de la tuberia en las alcantarillas transversales localizadas en las
progresivas K1+824, K1+690, K1+170, KO+030, KO+360, K1+537, KO+920 y K0+735.

Tramo 3. Se continud con las actividades correspondientes a la conformacién del campamento de obra
del Frente No. 2, asi como la habilitaciéon de la zona de acopio de materiales, ambas localizadas en el
predio La Ximena, situado en el Tramo No. 3 del proyecto, entre los sectores de San Ramén y Termales
de Santa Rosa.

Se continu6é con el acompafiamiento y supervision de la gestion social del proyecto, a través de la
socializacion de obras, levantamiento de actas/permisos, comunicacién con comunidades, comités
sociales, veedurias y reuniones con propietarios, se brindd informacién y divulgacién por medio de
volantes, carteleras, WhatsApp, puntos de atencion al usuario y se realizaron charlas educativas y
motivacionales para el personal de interventoria.

Se continué con el acompafiamiento y supervisiéon de la gestiéon ambiental del contratista, haciendo
vigilancia del cumplimiento del PMA, manejo y disposicion adecuada de residuos (sélidos, liquidos y
material de excavacion), seguimiento a zonas de acopio y almacenamiento temporal.

Se continud con el acompafiamiento y supervision de la gestion SST del proyecto, haciendo vigilancia de
protocolos de seguridad y salud en el trabajo, control del uso de EPP y equipos de seguridad, verificacion
de senfalizacion preventiva y de obra, seguimiento a capacitaciones, reportes de incidentes y planes de
emergencia y coordinacion con el area social para mejorar la gestion de seguridad vial.

Actividades administrativas realizadas como preparacion para el inicio y durante la ejecucién de obra, las
cuales incluyen lo siguiente:

- Elaboracion y diligenciamiento de formatos de liberacion de actividades.

- Revision de todos los documentos de ingreso de personal del contratista y/o subcontratistas,
como afiliaciones al sistema de seguridad social integral, examenes médicos y contratos
laborales.

- Revision y aprobacion de érdenes de giro del anticipo.

- Asistencia a reuniones convocadas por la supervision del contrato.

- Asistencia y elaboracion de actas de comités de pares (SST, Social y Ambiental) y comités
técnicos de obra.

- Diligenciamiento de bitacora

- Elaboracion de informes semanales y mensuales

- Registro fotogréfico
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Informe 05 (1 de junio a 30 de junio de 2025)

Informe de gestion Ambiental: Pagina 94 a la pagina 98 del informe mensual No. 05 y anexos A1 —
A11

Informe de gestion Social: Pagina 98 a la pagina 108 del informe mensual No.05 y anexos S1 — S15
Informe de gestion SST: Pagina 104 a la pagina 114 del informe mensual No.05 y Anexos SST1 —
SST8

Informe Topografia: Anexo 4.5

Informe Geotecnia y Pavimentos: Anexo 4.6

Informe Hidraulico: Anexo 4.7

Anexo 1. Informe de obligaciones contractuales
Anexo 2. Informe de programacion de actividades y su correspondiente cronograma

Informe 06 (1 de julio a 31 de julio de 2025)

Informe de gestion Ambiental: Pagina 117 a la pagina 123 del informe mensual No.06 y anexos A1 —
A9

Informe de gestion Social: Pagina 123 a la pagina 130 del informe mensual No.06 y anexos S1 — S33
Informe de gestion SST: Pagina 130 a la pagina 138 del informe mensual No.06 y Anexos SST1 —
SST15

Informe Topografia: Anexo 4.5

Informe Geotecnia y Pavimentos: Anexo 4.6

Informe Hidraulica: Anexo 4.7

Anexo 1. Informe de obligaciones contractuales
Anexo 2. Informe de programacién de actividades y su correspondiente cronograma

NOTA:

El suscrito supervisor WALTER DAVID MARIN TORRES, hace constar que el contratista TEAM
INGENIERIA Y CONSULTORIA SL, SUCURSAL COLOMBIA, viene cumpliendo satisfactoriamente con
el avance del objeto contractual “INTERVENTORIA AL CONTRATO DE OBRA DE MEJORAMIENTO DE
VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL EN EL DEPARTAMENTO
DE RISARALDA”, que se enfoca directamente en el seguimiento y control de las actividades ejecutadas
en las vias terciarias: T1_LEMBO_MARGARITAS, T2 GUACAS EL JAZMIN, T3_SAN
RAMON_TERMALES y T4_DON LOLO_TERMALES DE SAN VICENTE, durante el periodo reportado en
la presente acta parcial 3, desde el 1 de junio hasta el 30 de junio y del 1 de julio al 31 de julio del 2025,
con un porcentaje de ejecucién en los periodos de 46,69% sobre el valor total del contrato a la fecha
reportada ($953.215.306).
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La firma interventora TEAM INGENIERIA Y CONSULTORIA SL, SUCURSAL COLOMBIA declara
igualmente bajo gravedad de juramento que, los certificados allegados durante la ejecucién del contrato
respecto a las obligaciones de pago de seguridad social integral (SALUD, PENSIONES Y ARL) y/o
parafiscales (ICBF, SENA y CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR), fueron liquidados y pagados
conforme a las normas vigentes. Se anexan las constancias de pago o certificados., Planilla de pago No.
489130916 correspondiente al pago realizado para el mes de junio de 2025 y Planilla de pago No.
9490373973 correspondiente al pago realizado para el mes de julio de 2025.

WALTER DAVID MARIN TORRES
Interventor Supervisor del Departamento

Nombre de quien elaboré: Natalia Pérez Ramirez
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