DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Secretaria de Infraestructura

CONTRATO DE INTERVENTORIA

ACTA PARCIAL No.4

Version: 8 Vigencia: 12-2020

ACTA No. 04 Contrato de Interventoria No. 2469 del 29 de agosto de SECOP II;
CO1.PCCNTR.6577844 Contratista: TEAM INGENIERIA Y CONSULTORIA SL, SUCURSAL
COLOMBIA.

ACTA PARCIAL Ba
ACTA FINAL —1

S

En el Municipio de Pereira a los dos (2} dias del mes de octubre de 2025, en las oficinas de Ia
Secretaria de Infraestructura del Departamento de Risaralda, se reunieron WALTER DAVID
M{-\RIN TORRES en calidad de supervisor del contrato de interventoria y JUAN DAVID
VASQUEZ RAMIREZ Apoderado de la empresa TEAM INGENIERIA Y CONSULTORIA SL.
SUCURSAL COLOMBIA, en calidad de Contratista Interventor, con el objeto de realizar la
presente acta parcial No. 4 del (Contrato de 2469-2024 No interno: SECOP I No
CO1.PCCNTR.6577844 conforme a lo siguiente:

No. CONTRATO INTERNO 2462-2024
No. CONTRATO SECCP Il CO1.PCCNTR.6577844
OBJETO: INTERVENTORIA AL CONTRATO DE OBRA DE

MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL
MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL EN EL
DEPARTAMENTO DE RISARALDA.

CONTRATISTA: TEAM [INGENIERIA Y CONSULTORIA S.L
SUCURSAL COLOMBIA

NIiT O CEDULA 900.605,096-9

REPRESENTANTE LEGAL INIGO SARRIA LEJARZA

CEDULA DE EXTRANJERIA REPRESENTANTE 489.250

LEGAL .

APODERADO JUAN DAVID VASQUEZ RAMIREZ

CEDULA APODERADO 1.128.268.962

Imputacién Presupuestal:

Rubro No 12-2.3.24.02.0600.14-94

CDP Departamento:

Disponibilidad No 1590 del 28 de febrero de 2025
(Homologado), reemplaza Disponibilidad No 1622
del 4 de abril de 2024

CDP SPGR:

Disponibilidad No. 6325 del 24 de febrero de 2025
{Homologado), reemplaza Disponibilidad No. 524
del 5 de abril de 2024

Registro Departamento:

Registro No. 1407 del 28 de febrero de 2025
(Homologade), reemplaza Registro No. 8015 del
19 de diciembre de 2024

Registro SPGR:

Registro No. 6325 del 24 de febrero de 2025

IMPUTACIONES
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ACTA No. 04 Contrato de Interventoria No. 2469 del 29 de agosto de SECOP II:
CO1.PCCNTR.6577844 Contratista: TEAM INGENIERIA Y CONSULTORIA SL, SUCURSAL

COLOMBIA.
{Homologado), reemplaza Registro No. 2524 del
19 de diciembre de 2024
PLAZO INICIAL DQCE (12) MESES Y QUINCE (15) DIAS
FECHA DE INICIACION 27-01-2025
FECHA DE TERMINACION INICIAL 10-02-2026
VALOR INICIALCONTRATO $ 2,041,643,302.00
ANTICIPO N/A

La Entidad pagara al Interventor el valor del
contrato en pagos parciales mensuales en Pesos
Colombianos, de acuerdo con la ejecucion del
contrato hasta el noventa y cinco por ciento (95 %)
de su monto. El cinco por ciento (5 %) restante se
pagara una vez finalizada la ejecucion del contrato.
El pago al Interventor se efectuara dentro de los

FORMA DE PAGO (15) dias habiles siguientes a la presentacién de 1a
factura, el acta de recibo suscrita por el supervisor
designado para el recibo a satisfaccion de las
actividades y de la certificacion de encontrarse al
dia con los apories al Sistema de la Seguridad
Social y Parafiscales, de conformidad con lo
sefialado en el paragrafo 1 del articulo 23 de la
Ley 1150 de 2007.

FECHA DE ELABORACION: 02-10-2025

BALANCE DEL ANTICIPO

Valor Anticipo $0.00

Valor amortizado actas anteriores $0.00

Valor amortizado presente acta (si es del casg) $0.00

Saldo por amortizar $0.00

SUMAS IGUALES $0.00 $0.00
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DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Secretaria de Infraestructura

CONTRATO DE INTERVENTORIA

ACTA PARCIAL No.4

| Version: 8

Vigencia: 12-2020

ACTA No. 04 Contrato de Interventoria No. 2469 del 29 de agosto de SECOP |i:

CO1.PCCNTR.6577844 Contratista; TEAM INGENIERIA Y CONSULTORIA SL, SUCURSAL

COLOMBIA.

BALANCE DEL CONTRATO

Valor Contrato [nicial
Valor Adicién
Valor total de actas pagadas

$2.041.643.302

Valor presente acta (en caso de quedar cuentas pendientes, $375.761.056

sin amortizar)
Saldo del Contrato sin ejecutar

SUMAS IGUALES

$00
$9563.215.308
$712.666.940
$2.041.643.302 $2.041.643.302

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: § 375.761.056

PERIODO DE PAGADO (fechas): DESDE EL 1 HASTA 31 DE AGOSTO DE 2025, DESDE EL

1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

OBSERVACIONES:

Durante el pericdo se desarrollaron las siguientes actividades:

Se precisa que el contrato se encuentra actualmente en fase de ejecucion de obra, toda vez que la etapa
de estudios y disefios fue culminada finalizando el mes de mayo.

Se continué con el acompafiamiento y seguimiento de los levantamientos de redes existentes, asi como
con la gestion de solicitudes a las diferentes empresas de servicios publicos y telecomunicaciones para

obtener la ubicacion precisa de dichas infraestructuras. Adicionalmente, se brindé acompafamiento en
las gestiones adelantadas ante estas entidades para el retiro 0 reubicacion de las redes que presentan

interferencias con el desarrollo del proyecto.

Desde las areas técnicas correspondientes, realizé el acompaiiamiento y la vigilancia permanente de las

actividades constructivas ejecutadas durante el periodo reportado, manteniendo el seguimiento vy

verificacién de lo ejecutado en obra mediante la elaboracion y suscripcion de las actas de liberacién

respectivas.

En el marco de este seguimiento y control, se verificé que las actividades constructivas adelantadas

correspondieran en los lineamientos contractuales, al cumplimiento de los estandares de calidad, a Ia
normatividad técnica vigente aplicable y a |las especificaciones técnicas del proyecto.

Tramo 1 (Lembo — Las Margaritas). Se ejecutaron actividades de excavacion, instalacion de geodrén,
colocacion de tuberia y relleno con material granular drenante. De manera simultanea, se efectud el retiro
del material sobrante producto de la excavacion.
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Tramo 2 (Guacas - El Jazmin). Se ejecutaron actividades de excavacién, instalacién de geodrén,
colocacion de tuberia y relleno con material granular drenante. De manera paralela, se llevé a cabo el
retiro del material excedente proveniente de las excavaciones.

Asimismo, se realizé la renivelacion de la banca y la construccion de las estructuras de encole y descole
correspondientes a las alcantarillas localizadas en ios PR 1+824 y PR 1+690. Adicicnalmente, se
efectuaron labores de desmonte e instalacion de cerramiento.

Tramo 3 (San Ramoén — Termales de Santa Rosa). Se ejecutaron actividades de excavacion, instalacién
de geodrén, colocacién de tuberia y conformacion de relleno con material granular drenante. De manera
simultanea, se realizé el retiro del material excedente producto de las excavaciones.

Adicionalmente, se efectud el reemplazo de tuberia en ias alcantarillas ubicadas en los PR 1+167. PR
0+858 y PR 0+675, sustituyendo la tuberia de concreto por tuberfa Novafort de 36". Asi mismo. se
desarrollaron excavaciones para la construccion de la estructura de descole correspondiente a la
alcantarilla localizada en el PR 1+167.

Se continub con el acompafamiento de la gestion social del proyecto, a través de la socializacion de
obras, levantamiento de actas/permisos, comunicacion con comunidades, comités sociales, veedurias y
reuniones con propietarios, se brindo informacion y divulgacién por medio de volantes, carteleras,
WhatsApp, puntos de atencién al usuario y se realizaron charlas educativas y motivacionales para el
personal de interventoria.

Se continué con el acompafiamiento y control de la gestion ambiental del contratista, haciendo vigifancia
del cumplimiento del PMA, manejo y disposicion adecuada de residuos (sélidos, liquidos y material de
excavacion), seguimiento a zonas de acopio y almacenzmiento temporal.

Se continud con el acompafiamiento y revision de la gestion SST del proyecto, haciendo vigilancia de
protocolos de seguridad y salud en el trabajo, control del uso de EPP y equipos de seguridad, verificacién
de sefializacion preventiva y de obra, seguimiento a capacitaciones, reportes de incidentes y planes de
emergencia y coordinacion con el drea social para mejorar la gestion de seguridad vial.

Actividades administrativas realizadas como preparacién para el inicio y durante la ejecucion de obra, las
cuales incluyen lo siguiente;

- Elaboraciéon y diligenciamiento de formatos de liberacion de actividades.

- Revisién de todos los documentos de ingreso de personal del contratista y/o subcontratistas,
como afiliaciones al sistema de seguridad social integral, examenes médicos y contratos
iaborales.

- Revision y aprobacion de érdenes de giro del anticipo.

- Agistencia a reuniones convocadas por la supervisién del contrato.

- Asistencia y elaboraciéon de actas de comités de pares (SST, Social y Ambiental) y comités
técnicos de obra.

- Diligenciamiento de bitacora

- Elaboracion de informes semanales y mensuales

- Registro fotografico
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ACTA No. 04 Contrato de Interventoria No. 2469 del 29 de agosto de SECOP II:
CO1.PCCNTR.6577844 Contratista: TEAM INGENIERIA Y CONSULTORIA SL, SUCURSAL
COLOMBIA.

Informe 07 (1 de agosto a 31 de agosto de 2025)

Informe de gestion Ambiental: Pagina 109 a la pagina 115 del informe mensual No. 07 y anexos A1 —
AQ6

Informe de gestion Social: Pagina 115 a la pagina 124 del informe mensual No.07 y anexps 51— S26
Informe de gestion SST: Pagina 124 a la pagina 132 del informe mensua! No.07 y Anexos SST4 -
88T15

Informe Topografia: Anexo 4.5

Informe Geotecnia y Pavimentos: Anexo 4.6

Informe Hidraulico: Anexo 4.7

Anexo 1. Informe de obligaciones contractuales
Anexo 2. Informe de programacitn de actividades y su correspondiente cronagrama

Informe 08 (1 de septiembre a 30 de septiembre de 2025)

Informe de gestion Ambiental: Pagina 109 a la pagina 115 del informe mensual No. 08 y anexos Al —
A0B

Informe de gestion Social: Pagina 115 a la pagina 124 del informe mensual No.08 Y anexos S1 - 826
Informe de gestion SST: Pagina 124 a la pagina 132 del informe mensual No.08 y Anexos SST1 -
88715

Informe Topografia: Anexo 4.5

Informe Geotecnia y Pavimentos: Anexo 4.6

informe Hidréulico: Anexo 4.7

Anexo 1. Informe de obligaciones contractuales
Anexo 2. Informe de programacion de actividades y su corespondiente cronograma

NOTA:

El suscrito supervisor WALTER DAVID MARIN TORRES, hace constar que el contratista TEAM
INGENIERIA Y CONSULTORIA SL, SUCURSAL COLOMBIA, viene cumpliendo satisfactoriamente con
¢l avance del objeto contractual “INTERVENTORIA AL CONTRATO DE OBRA DE MEJORAMIENTO DE
VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL EN EL DEPARTAMENTO
DE RISARALDA", que se enfoca directamente en el seguimiento y control de las actividades ejecutadas
en las vias terciarias: T1_LEMBO_MARGARITAS, T2_GUACAS_EL JAZMIN, T3_SAN
RAMON_TERMALES y T4_DON LOLO_TERMALES DE SAN VICENTE, durante el pericdo reportado en
la presente acta parcial 4, desde el 1 de agosto hasta ef 31 de agosto y del 1 de septiembre at 30 de
septiembre del 2025, con un porcentaje de ejecucidn en los periodos de 65.09% sobre el valor total del
contrato a la fecha reportada ($1.328.976.362).
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La firma interventora TEAM INGENIERIA Y CONSULTORIA SL, SUCURSAL COLOMBIA declara
igualmente bajo gravedad de juramento que, los certificados allegados durante Ja ejecucién del contrato
respecto a las obligaciones de pago de seguridad social infegral {SALUD, PENSIONES Y ARL) vlo
parafiscales (ICBF, SENA y CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR), fueron liguidados Yy pagados
conforme a las normas vigentes. Se anexan las constancias de pago o certificados., Planillas de pago No.
9491775230 y 9491662158 correspondientes al pago realizado para el mes de agosto de 2025 y Planillas
de pago No. 8492756038 y 9492746806 correspondientes al pago realizado para el mes de septiembre

de 2025,
Fi “
JUAN DAVID VASQUEZ RAMIREZ
Interventor

< ]

Nombre de quien elabord: Natalia Pérez Ramirez
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a
WALTER DAVIR MARIN TO
Supervisor de\Departamento
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