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FECHA

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DIRECCIÓN TERRITORIAL: RISARALDA ACTA No. 1 VALOR BÁSICO ACTA: PERIODO: Ene - abr

ACTA FINAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2469-2024 PLAZO INICIAL: 12.5 MESES PLAZO ACUMULADO:

(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique día/mes/año)

INTERVENTOR: TEAM INGENIERÍA Y CONSULTORÍA S.L SUCURSAL COLOMBIA

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

JORGE HERNANDO COTE ANTE

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN JUAN CONTRATO DE OBRA No.: 2730-2024 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

Cantidad Costo Mensual Plazo

Total 

Dedicación 

Recurso 

(Hombre-Mes)

Valor Total Costo Mensual 
Prima 

Regional

Total Dedicación 

Recurso
VALOR 

 DEDICACIÓN  (H/M) -  

CANTIDAD 
VALOR

 

1 1 8,000,000.00$        12.50 100% 100,000,000.00$                  3.17 25,360,000.00$       

2 2 4,500,000.00$        12.50 100% 112,500,000.00$                  0.00 -$                          

3 4 3,000,000.00$        11.50 100% 138,000,000.00$                  0.00 -$                          

4 1 4,000,000.00$        12.00 100% 48,000,000.00$                    3.17 12,680,000.00$       

5 1 Trabajador(a) social 4,000,000.00$        12.00 100% 48,000,000.00$                    3.17 12,680,000.00$       

6 1 Auxiliar de Ingenieria 2,500,000.00$        11.50 100% 28,750,000.00$                    0.00 -$                          

7 1 4,000,000.00$        11.50 100% 46,000,000.00$                    3.17 12,680,000.00$       

8 1 1,300,000.00$        12.50 50% 8,125,000.00$                      3.17 2,060,500.00$         

9 1 1,300,000.00$        12.00 100% 15,600,000.00$                    0.00 -$                          

10 1 1,300,000.00$        12.50 100% 16,250,000.00$                    3.17 4,121,000.00$         

561,225,000.00$                  69,581,500.00$       

1.97 1.97

1,105,613,250.00$               137,075,555.00$    

Cantidad Costo Unidad

Total 

Dedicación 

Recurso

Valor Total Costos Unidad
Total Dedicación 

Recurso
VALOR 

DEDICACIÓN 

RECURSO
VALOR

COSTOS INDIRECTOS

11 12.50 250,000.00$           Mes 100% 3,125,000.00$                      3.17 792,500.00$            

12 10.00 7,000,000.00$        Un 25% 17,500,000.00$                    3.17 5,547,500.00$         

13 10.00 7,000,000.00$        Un 25% 17,500,000.00$                    0.00 -$                          

14 8.00 7,000,000.00$        Un 50% 28,000,000.00$                    3.17 11,095,000.00$       

NP1 7,000,000.00$        Un 80% 3.00 16,800,000.00$       

NP2 7,000,000.00$        Un 80% 3.00 16,800,000.00$       

NP3 7,000,000.00$        Un 50% 3.00 10,500,000.00$       

15 62.50 100,000.00$           Mes 100% 6,250,000.00$                      15.17 1,517,000.00$         

16 12.50 520,000.00$           Mes 100% 6,500,000.00$                      3.17 1,648,400.00$         

17 12.00 500,000.00$           Mes 100% 6,000,000.00$                      6.17 3,085,000.00$         

18 12.00 2,000,000.00$        S/F 100% 24,000,000.00$                    0.00 -$                          

19 12.00 500,000.00$           S/F 100% 6,000,000.00$                      7.84 3,920,000.00$         

20 12.50 6,000,000.00$        S/F 100% 75,000,000.00$                    3.17 19,020,000.00$       

21 11.50 6,125,000.00$        Mes 100% 70,437,500.00$                    0.00 -$                          

22 12.00 1,000,000.00$        Mes 100% 12,000,000.00$                    3.00 3,000,000.00$         

23 11.50 1,000,000.00$        Mes 100% 11,500,000.00$                    3.00 3,000,000.00$         

24 4.50 18,922,662.00$      Mes 100% 85,151,979.00$                    3.00 56,767,986.00$       

461,205,599.00$                  191,866,733.00$    

* 1,566,818,849.00$               328,942,288.00$    

* 148,847,791.00$                  31,249,517.00$       

* 1,715,666,640.00$               360,191,805.00$    

* 325,976,662.00$                  68,436,443.00$       

* 2,041,643,302.00$               428,628,248.00$    

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

Ingeniero especialista en geotecnia 

Ingeniero especialista en vías

Ingeniero especialista en gerencia de proyectos 

3.00

3.00

3.00

16,800,000.00$         

16,800,000.00$         

10,500,000.00$         

1,648,400.00$           

3,085,000.00$           

15.17

3.17

6.17

56,767,986.00$         

-$                            

3,920,000.00$           

19,020,000.00$         

-$                            

3,000,000.00$           

3,000,000.00$           

0.00

3.00

3.00

3.00

0.00

7.84

3.17

0.00

3.17

12,680,000.00$         

-$                            

3.17

0.00

SUBTOTAL COSTOS BASICOS= (A)+(B) =(C)

ESTAMPILLAS Y TASAS ANTES DE IVA (9.5%)

SUBTOTAL

Especialista Hidraúlico

Comunicaciones

Edición de Informes, Fotocopias y reproducciones

Alquiler de campamento

Comisión de topografia, Incluye equipos, Topografo, 

Cadeneros, implementos y transporte.

Elementos de oficina y papeleria

Ensayos de laboratorio

Implementos de seguridad y salud  en el trabajo

Transporte (Camioneta >2000cc 4x4) Incluye conductor 

con prestaciones de ley

Alimentación de Personal de interventoría en Campo

Alojamiento

5,547,500.00$           

-$                            

11,095,000.00$         

1,517,000.00$           

IVA =19%*(C)=(D)

COSTO TOTAL = (C)+(D)+(E)

SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL

EJECUCIÓN TOTAL  ACUMULADA

191,866,733.00$       

68,436,443.00$         

3.17

137,075,555.00$       

VALOR

12,680,000.00$         

Auxiliar de seguridad y salud en el trabajo - Ambiental

TOTAL DEDICACIÓN 

RECURSO UTILIZADO

12,680,000.00$         

0.00

31,249,517.00$         

69,581,500.00$         

CONCEPTO

0.00

4,121,000.00$           

Inspector de Interventoría

3.17

CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*

CONDICIONES ACTUALIZADAS   

792,500.00$               

TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)

CONDICIONES ACTUALIZADAS   

3.17

428,628,248.00$       

-$                            

PRESENTE ACTA

Profesional SST

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA

2,041,643,302.00$                                              

FACTOR MULTIPLICADOR

Director de Interventoría

Ingeniero Ambiental

Secretaria

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*

SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)

360,191,805.00$       

328,942,288.00$       

-$                            

-$                            

3.17 25,360,000.00$         

(Según contrato principal)

0.00

2,060,500.00$           

Alquiler de equipos de computo

Especialista en Geotecnia y pavimentos

Especialista en Estructuras

OBJETO: 

2,041,643,302.00$                                        

(Día / Mes / Año)

Ingeniero Residente de Interventoría

3.17

Mensajero

1

14/08/2025

VERSIÓN

 COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

-$                                                       

TOTAL DEDICACIÓN 

RECURSO UTILIZADO
VALOR

INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA DE MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL EN EL DEPARTAMENTO

DE RISARALDA

No. de 

Orden

12.5 MESES

GOBERNACIÓN DE RISARALDA
CÓDIGO

PÁGINA

328,942,288$                                

MEPI-MN1-IN-8-FR-1

ACTA DE COSTOS

No.

CONCEPTO

ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS  Acta de Modif.       No. ____    de        

fecha ________

Ajuste por Acta de modificación

EJECUCIÓN TOTAL  ACUMULADAACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS PRESENTE ACTA Acta de Modif.       No. ____    de        

fecha ________

1.97

3.17

3.17

LCAICEDO-02460924094628-1142209-002049702-A
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FECHA

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA

(Día / Mes / Año)

1

14/08/2025

VERSIÓN

GOBERNACIÓN DE RISARALDA
CÓDIGO

PÁGINA

MEPI-MN1-IN-8-FR-1

ACTA DE COSTOS

Valor % * Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

-$                                                             

-$                                                             

-$                                                             

360,191,805.00

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA:

(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

NOTAS:

Firma: Firma:

Nombre: JUAN DAVID VÁSQUEZ RAMÍREZ Nombre: JORGE HERNANDO COTE ANTE  

Supervisor de Contrato de Interventoría

Interventoría

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

VALOR EN LETRAS:
428,628,248$                                 

3. El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.

5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Interventor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.

OBSERVACIONES

Valor Anticipo Otorgado

Valor Amortizado Acumulado

Valor Saldo por Amortizar

428,628,248$                              

428,628,248$                              

CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE

4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Interventor.

Valor Amortizado Presenta Acta

Representante Legal o su Apoderado 

TOTAL PRESENTE MES
SUBTOTAL  

PRESENTE MES
IVA

6. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.

7. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso. 

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron, 

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoría se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de 

*

ACTA DE COSTOS 1 - Enero 27 - 31 de 2025 y febrero 1 - 

28 de 2025, marzo 1 a marzo 31 de 2025 y 1 de abril a 30 

de abril de 2025

 $                             68,436,443.00  $                             428,628,248.00 

*

VALOR TOTAL PRESENTE MES

*

2. El Supervisor del contrato de interventoría certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Interventor de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

LCAICEDO-02460924094628-1142209-002049702-A
LCAICEDO-02460922143851-1142209-002045549-A



(CONTRATO) Nro. 2469-2024 VALOR CONTRATO:        

OBJETO:  VALOR ADICION(ES) :           

VALOR TOTAL:       

VALOR ANTICIPO:                  

MUNICIPIO:  FECHA DE INICIACIÓN: ACTA PARCIAL

CONTRATISTA : FECHA DE TERMINACION: ACTA FINAL

INTERVENTOR: SUSPENSION:

IMPUTACIONES (No./fecha) REINICIACION:

RUBRO: PLAZO: VALOR DEL ACTA:

CDP: PRORROGA:

FECHA TERM. FINAL: 

FECHA:

Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor

1. PERSONAL PROFESIONAL Mes 

Actividad Salario Vr/Total

Mes

Ingeniero Civil o Ing. de Transportes o vias 8,000,000.00$                               12.50 100% 1 12.50        100,000,000.00$                    3.17 25,360,000.00$                  3.17 25,360,000.00$                   

Ingeniero Civil o Ing. de Transportes o vias 4,500,000.00$                               12.50 100% 2 25.00        112,500,000.00$                    0.00 -$                                  0.00 -$                                    

Ingeniero Civil o Ing. de Transportes o vias 3,000,000.00$                               11.50 100% 4 46.00        138,000,000.00$                    0.00 -$                                  0.00 -$                                    

Profesional ambiental 4,000,000.00$                               12.00 100% 1 12.00        48,000,000.00$                      3.17 12,680,000.00$                  3.17 12,680,000.00$                   

Trabajador(a) social Trabajador(a) social 4,000,000.00$                               12.00 100% 1 12.00        48,000,000.00$                      3.17 12,680,000.00$                  3.17 12,680,000.00$                   

Tecnólogo en construcciones civiles Auxiliar de Ingenieria 2,500,000.00$                               11.50 100% 1 11.50        28,750,000.00$                      0.00 -$                                  0.00 -$                                    

4,000,000.00$                               11.50 100% 1 11.50        46,000,000.00$                      3.17 12,680,000.00$                  3.17 12,680,000.00$                   

1,300,000.00$                               12.50 50% 1 6.25          8,125,000.00$                       3.17 2,060,500.00$                    3.17 2,060,500.00$                     

1,300,000.00$                               12.00 100% 1 12.00        15,600,000.00$                      0.00 -$                                  0.00 -$                                    

1,300,000.00$                               12.50 100% 1 12.50        16,250,000.00$                      3.17 4,121,000.00$                    3.17 4,121,000.00$                     

Total Costo de Personal -             561,225,000.00$                    69,581,500.00$                  69,581,500.00$                   

Factor Multiplicador   1.97 1.97 1.97
TOTAL PERSONAL 1,105,613,250.00$                 137,075,555.00$                137,075,555.00$                  

COSTOS DIRECTOS

Mes 250,000.00$               12.50      1.00          3,125,000.00$                       3.17 792,500.00 3.17 792,500.00$                        

Un 7,000,000.00$            10.00      1.00          17,500,000.00$                      3.17 5,547,500.00 3.17 5,547,500.00$                     

Un 7,000,000.00$            10.00      1.00          17,500,000.00$                      0.00 0.00 0.00 -$                                    

Un 7,000,000.00$            8.00        1.00          28,000,000.00$                      3.17 11,095,000.00 3.17 11,095,000.00$                   

Un 7,000,000.00$            1.00          3.00 16,800,000.00 3.00 16,800,000.00$                   

Un 7,000,000.00$            1.00          3.00 16,800,000.00 3.00 16,800,000.00$                   

Un 7,000,000.00$            1.00          3.00 10,500,000.00 3.00 10,500,000.00$                   

Mes 100,000.00$               12.50      5.00          6,250,000.00$                       15.17 1,517,000.00 15.17 1,517,000.00$                     

Mes 520,000.00$               12.50      1.00          6,500,000.00$                       3.17 1,648,400.00 3.17 1,648,400.00$                     

Mes 500,000.00$               12.00      1.00          6,000,000.00$                       6.17 3,085,000.00 6.17 3,085,000.00$                     

S/F 2,000,000.00$            12.00      1.00          24,000,000.00$                      0.00 0.00 0.00 -$                                    

S/F 500,000.00$               12.00      1.00          6,000,000.00$                       7.84 3,920,000.00 7.84 3,920,000.00$                     

S/F 6,000,000.00$            12.50      1.00          75,000,000.00$                      3.17 19,020,000.00 3.17 19,020,000.00$                   

Mes 6,125,000.00$            11.50      1.00          70,437,500.00$                      0.00 0.00 0.00 -$                                    

Mes 1,000,000.00$            12.00      1.00          12,000,000.00$                      3.00 3,000,000.00 3.00 3,000,000.00$                     

Mes 1,000,000.00$            11.50      1.00          11,500,000.00$                      3.00 3,000,000.00 3.00 3,000,000.00$                     

Mes 18,922,662.00$          4.50        85,151,979.00$                      3.00 56,767,986.00 3.00 56,767,986.00$                   

Subtotal 461,205,599.00$                    191,866,733.00$                191,866,733.00$                  

Factor Multiplicador Costos Directos (Rango Minimo 1,0-Maximo 1,25) 1.25 1.25 1.25

TOTAL COSTOS DE PERSONAL CON F.M 1,105,613,250.00$                 137,075,555.00$                137,075,555.00$                  

TOTAL COSTOS DE PERSONAL CON F.M. Y COSTOS DIRECTOS 1,566,818,849.00$                 328,942,288.00$                328,942,288.00$                  

ESTAMPILLA PRO-ANCIANO 9.50% SOBRE SUB-TOTAL CON IMPUESTOS 148,847,791.00$                    31,249,517.00$                  31,249,517.00$                   

SUB-TOTAL CON IMPUESTOS 1,715,666,640.00$                 360,191,805.00$                360,191,805.00$                  

IVA 19% 325,976,662.00$                    68,436,443.00$                  68,436,443.00$                   

TOTAL 2,041,643,302.00$                 428,628,248.00$                428,628,248.00$                  

AMORTIZACION ANTICIPO: -$                                  

TOTAL A PAGAR: 428,628,248.00$                428,628,248.00$                  

Firma: Firma:

Nombre: JUAN DAVID VASQUEZ RAMIREZ Nombre: JORGE HERNANDO COTE ANTE

Representante Legal o su Apoderado TEAM INGENIERÍA Y CONSULTORÍA SL, SUCURSAL COLOMBIA Supervisor de Contrato de Interventoría

Interventoría Matrícula Profesional No.:

2,041,643,302.00$                                                   

Departamento de Risaralda

Secretaría de Infraestructura

GESTIÓN JURÍDICA

CONTRATACIÓN

Cuadro de Liquidación de Interventoría Parcial

Versión: 3 Vigencia: 07/2011

2,041,643,302.00$                                                   

 No. ( Parcial y/o Final)

DIRECCIÓN TÉCNICA
SANTA ROSA DE CABAL 27/01/2025

INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA DE MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL 

EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

   CUADRO RESUMEN CANTIDADES 

 $                                       428,628,248.00 

TEAM INGENIERÍA Y CONSULTORÍA S.L SUCURSAL COLOMBIA N/A

CONSORCIO SAN JUAN 11/02/2026

N/A

N/A

12-2.3.24.02.0600.14-94 12.5 MESES

CDP Departamento:

Disponibilidad No 1590 del 28 de febrero de 2025 (Homologado), reemplaza Disponibilidad No 1622 del 4 de abril de 2024

CDP SPGR:

Disponibilidad No. 6325 del 24 de febrero de 2025 (Homologado), reemplaza Disponibilidad No. 524 del 5 de abril de 2024

-$                                                                        

14/08/2025

CONDICIONES ORIGINALES MODIFICACIONES PRESENTE ACTA ACUMULADO

REGISTRO:

Registro Departamento:

Registro No. 1407 del 28 de febrero de 2025 (Homologado), reemplaza Registro No. 8015 del 19 de diciembre de 2024

Registro SPGR:

Registro No. 6325 del 24 de febrero de 2025 (Homologado), reemplaza Registro No. 2524 del 19 de diciembre de 2024

11/02/2026

Profesional SST Profesional SST

Profesional Plazo
Total Dedicación 

Recurso (H-M)
TOTAL

Director de Interventoría

Ingeniero Residente de Interventoría

Inspector de Interventoría

Ingeniero Ambiental

Cantidad

VALOR TOTAL

Secretaria Secretaria

Auxiliar de seguridad y salud en el trabajo - Ambiental Auxiliar de seguridad y salud en el trabajo - Ambiental

Mensajero Mensajero

CONCEPTO UNIDAD COSTO PLAZO Total Dedicación Recurso
CANTIDAD

Alquiler de equipos de computo 100%

Especialista en Geotecnia y pavimentos 25%

Especialista en Estructuras 25%

Especialista Hidraúlico 50%

Comunicaciones 100%

Edición de Informes, Fotocopias y reproducciones 100%

Ingeniero especialista en geotecnia 80%

Ingeniero especialista en vías 80%

Ingeniero especialista en gerencia de proyectos 50%

Elementos de oficina y papeleria 100%

Ensayos de laboratorio 100%

Implementos de seguridad y salud  en el trabajo 100%

Transporte (Camioneta >2000cc 4x4) Incluye conductor con prestaciones de ley 100%

Alimentación de Personal de interventoría en Campo 100%

Alojamiento 100%

Alquiler de campamento 100%

Comisión de topografia, Incluye equipos, Topografo, Cadeneros, implementos y transporte. 100%

Ajuste por Acta de modificación

LCAICEDO-02460924094628-1142209-002049702-A
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(CONTRATO) Nro. 2469-2024 VALOR CONTRATO:  2,041,643,302.00$      

OBJETO: VALOR ADICION(ES):   -$                              

VALOR TOTAL:              2,041,643,302.00$      

VALOR ANTICIPO:              -$                              

MUNICIPIO: SANTA ROSA DE CABAL FECHA DE INICIACIÓN: 27/01/2025

CONTRATISTA :  CONSORCIO SAN JUAN FECHA DE TERM. INICIAL: 11/02/2026 ACTA PARCIAL

INTERVENTOR: TEAM INGENIERÍA Y CONSULTORÍA S.L SUCURSAL COLOMBIA SUSPENSIÓN(ES): N/A ACTA FINAL

IMPUTACIONES (No./fecha) REINICIACION(ES): N/A

RUBRO: 12-2.3.24.02.0600.14-94 PLAZO: 12.5 MESES

PRORROGA(S): N/A VALOR DEL ACTA: $ 428,628,248.00

FECHA DE TERM. FINAL : 11/02/2026

FECHA: 14/08/2025

BALANCE DEL CONTRATO                                               BALANCE DEL ANTICIPO

VALOR CONTRATO  : $ 2,041,643,302

VALOR ADICIÓN $

VALOR ACTAS ANTERIORES : $ 0 VALOR ANTICIPO : $

VALOR PRESENTE ACTA : $ 428,628,248.00 AMORTIZACIÓN ACTAS ANTERIORES : $

AMORTIZACIÓN PRESENTE ACTA : $

SUMA : $ 428,628,248.00 2,041,643,302.00

SALDO DEL CONTRATO : $ 1,613,015,054.00 SUMA : $ 0 0

SUMAS IGUALES : $ 2,041,643,302.00 2,041,643,302.00 SALDO POR AMORTIZAR : $ 0

SUMAS IGUALES : $ 0 0

Firma: Firma:

Nombre: JUAN DAVID VASQUEZ RAMIREZ Nombre: JORGE HERNANDO COTE ANTE

Representante Legal o su Apoderado Supervisor de Contrato de Interventoría

Interventoría

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Secretaría de Infraestructura

GESTIÒN JURÍDICA

CONTRATACIÓN

CUADRO DE LIQUIDACIÓN DE (INTERVENTORÍA, ESTUDIOS, CONSULTAS, CONSULTORIO, OTRO) PARCIAL Y/O FINAL 

Versión: 3 Vigencia: 07-2011

INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA DE 

MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE 

SANTA ROSA DE CABAL EN EL DEPARTAMENTO DE 

RISARALDA

BALANCE DEL CONTRATO

Y ANTICIPO

 No.(Parcial y/o Final)

CDP:

REGISTRO:

CDP Departamento:

Disponibilidad No 1590 del 28 de febrero de 2025 (Homologado), 

reemplaza Disponibilidad No 1622 del 4 de abril de 2024

CDP SPGR:

Disponibilidad No. 6325 del 24 de febrero de 2025 (Homologado), 

reemplaza Disponibilidad No. 524 del 5 de abril de 2024

Registro Departamento:

Registro No. 1407 del 28 de febrero de 2025 (Homologado), 

reemplaza Registro No. 8015 del 19 de diciembre de 2024

Registro SPGR:

Registro No. 6325 del 24 de febrero de 2025 (Homologado), 

reemplaza Registro No. 2524 del 19 de diciembre de 2024

DIRECCION TECNICA

LCAICEDO-02460924094628-1142209-002049702-A
LCAICEDO-02460922143851-1142209-002045549-A


