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FECHA

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DIRECCIÓN TERRITORIAL: RISARALDA ACTA No. 7 VALOR BÁSICO ACTA: PERIODO: diciembre
ACTA FINAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2469-2024 PLAZO INICIAL: 12.5 MESES PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique día/mes/año)

INTERVENTOR: TEAM INGENIERÍA Y CONSULTORÍA S.L SUCURSAL COLOMBIA
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

WALTER MARÍN TORRES

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN JUAN CONTRATO DE OBRA No.: 2730-2024 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

Cantidad Costo Mensual Plazo
Total Dedicación 

Recurso 
(Hombre-Mes)

Valor Total Costo 
Mensual 

Prima 
Regional

Total Dedicación 
Recurso VALOR  DEDICACIÓN  (H/M) 

-  CANTIDAD VALOR  DEDICACIÓN  (H/M) 
-  CANTIDAD VALOR

 DEDICACIÓN  
(H/M) -  

CANTIDAD 
VALOR  DEDICACIÓN  (H/M) 

-  CANTIDAD VALOR  DEDICACIÓN  (H/M) -  
CANTIDAD VALOR  DEDICACIÓN  (H/M) -  

CANTIDAD VALOR
 DEDICACIÓN  

(H/M) -  
CANTIDAD 

VALOR

 
1 1 8,000,000.00$        12.50 100% 100,000,000.00$                   3.17 25,360,000.00$              1.00$                          8,000,000.00$                2.00$                   16,000,000.00$              2.00$                          16,000,000.00$              1.00$                             8,000,000.00$              1.00$                             8,000,000.00$              1.00 8,000,000.00$                
2 2 4,500,000.00$        12.50 100% 112,500,000.00$                   0.00 -$                                 -$                            -$                                 2.00$                   18,000,000.00$              2.00$                          18,000,000.00$              1.00$                             9,000,000.00$              1.00$                             9,000,000.00$              1.00 9,000,000.00$                
3 4 3,000,000.00$        11.50 100% 138,000,000.00$                   0.00 -$                                 -$                            -$                                 2.00$                   24,000,000.00$              2.00$                          24,000,000.00$              1.00$                             12,000,000.00$            1.00$                             12,000,000.00$            1.00 12,000,000.00$              
4 1 4,000,000.00$        12.00 100% 48,000,000.00$                     3.17 12,680,000.00$              1.00$                          4,000,000.00$                2.00$                   8,000,000.00$                 2.00$                          8,000,000.00$                 1.00$                             4,000,000.00$              1.00$                             4,000,000.00$              1.00 4,000,000.00$                
5 1 Trabajador(a) social 4,000,000.00$        12.00 100% 48,000,000.00$                     3.17 12,680,000.00$              1.00$                          4,000,000.00$                2.00$                   8,000,000.00$                 2.00$                          8,000,000.00$                 1.00$                             4,000,000.00$              1.00$                             4,000,000.00$              1.00 4,000,000.00$                
6 1 Auxiliar de Ingenieria 2,500,000.00$        11.50 100% 28,750,000.00$                     0.00 -$                                 -$                            -$                                 2.00$                   5,000,000.00$                 2.00$                          5,000,000.00$                 1.00$                             2,500,000.00$              1.00$                             2,500,000.00$              1.00 2,500,000.00$                
7 1 Profesional SST 4,000,000.00$        11.50 100% 46,000,000.00$                     3.17 12,680,000.00$              1.00$                          4,000,000.00$                2.00$                   8,000,000.00$                 2.00$                          8,000,000.00$                 1.00$                             4,000,000.00$              1.00$                             4,000,000.00$              1.00 4,000,000.00$                
8 1 Secretaria 1,300,000.00$        12.50 50% 8,125,000.00$                       3.17 2,060,500.00$                 1.00$                          650,000.00$                   2.00$                   1,300,000.00$                 2.00$                          1,300,000.00$                 1.00$                             650,000.00$                 1.00$                             650,000.00$                 1.00 650,000.00$                   
9 1 Auxiliar de seguridad y salud en el trabajo - Ambiental 1,300,000.00$        12.00 100% 15,600,000.00$                     0.00 -$                                 -$                            -$                                 2.00$                   2,600,000.00$                 2.00$                          2,600,000.00$                 1.00$                             1,300,000.00$              1.00$                             1,300,000.00$              1.00 1,300,000.00$                

10 1 1,300,000.00$        12.50 100% 16,250,000.00$                     3.17 4,121,000.00$                 1.00$                          1,300,000.00$                2.00$                   2,600,000.00$                 2.00$                          2,600,000.00$                 1.00$                             1,300,000.00$              1.00$                             1,300,000.00$              1.00 1,300,000.00$                

561,225,000.00$                   69,581,500.00$              21,950,000.00$              93,500,000.00$              93,500,000.00$              46,750,000.00$            46,750,000.00$            46,750,000.00$              
1.97 1.97 1.97 1.97 1.97 1.97 1.97 1.97

1,105,613,250.00$                137,075,555.00$            43,241,500.00$              184,195,000.00$            184,195,000.00$            92,097,500.00$            92,097,500.00$            92,097,500.00$              

Cantidad Costo Unidad Total Dedicación 
Recurso Valor Total Costos Unidad Total Dedicación 

Recurso VALOR DEDICACIÓN 
RECURSO VALOR DEDICACIÓN 

RECURSO VALOR DEDICACIÓN 
RECURSO VALOR  DEDICACIÓN  (H/M) 

-  CANTIDAD VALOR  DEDICACIÓN  (H/M) -  
CANTIDAD VALOR  DEDICACIÓN  (H/M) -  

CANTIDAD VALOR DEDICACIÓN 
RECURSO VALOR

COSTOS INDIRECTOS
11 12.50 250,000.00$            Mes 100% 3,125,000.00$                       3.17 792,500.00$                    1.00 250,000.00$                   2.00$                   500,000.00$                    2.00$                          500,000.00$                    1.00$                             250,000.00$                 1.00$                             250,000.00$                 1.00 250,000.00$                   
12 10.00 7,000,000.00$        Un 25% 17,500,000.00$                     3.17 5,547,500.00$                 1.00 1,750,000.00$                2.00$                   3,500,000.00$                 2.00$                          3,500,000.00$                 1.00$                             1,750,000.00$              0.83$                             1,452,500.00$              0.00 -$                                 
13 10.00 7,000,000.00$        Un 25% 17,500,000.00$                     0.00 -$                                 0.00 -$                                 -$                     -$                                 -$                            -$                                 -$                               -$                               -$                               -$                               0.00 -$                                 
14 8.00 7,000,000.00$        Un 50% 28,000,000.00$                     3.17 11,095,000.00$              1.00 3,500,000.00$                2.00$                   7,000,000.00$                 1.83$                          6,405,000.00$                 -$                               -$                               -$                               -$                               0.00 -$                                 

NP1 7,000,000.00$        Un 80% 3.00 16,800,000.00$              0.50 2,800,000.00$                0.50$                   2,800,000.00$                 -$                            -$                                 -$                               -$                               -$                                 
NP2 7,000,000.00$        Un 80% 3.00 16,800,000.00$              0.50 2,800,000.00$                1.00$                   5,600,000.00$                 0.50$                          2,800,000.00$                 -$                               -$                               -$                                 
NP3 7,000,000.00$        Un 50% 3.00 10,500,000.00$              0.50 1,750,000.00$                0.50$                   1,750,000.00$                 -$                            -$                                 -$                               -$                               -$                                 
15 62.50 100,000.00$            Mes 100% 6,250,000.00$                       15.17 1,517,000.00$                 5.00 500,000.00$                   10.00$                 1,000,000.00$                 10.00$                        1,000,000.00$                 5.00$                             500,000.00$                 5.00$                             500,000.00$                 5.00 500,000.00$                   
16 12.50 520,000.00$            Mes 100% 6,500,000.00$                       3.17 1,648,400.00$                 1.00 520,000.00$                   2.00$                   1,040,000.00$                 2.00$                          1,040,000.00$                 1.00$                             520,000.00$                 1.00$                             520,000.00$                 1.00 520,000.00$                   
17 12.00 500,000.00$            Mes 100% 6,000,000.00$                       6.17 3,085,000.00$                 2.00 1,000,000.00$                3.83$                   1,915,000.00$                 -$                            -$                                 -$                               -$                               -$                               -$                               0.00 -$                                 
18 12.00 2,000,000.00$        S/F 100% 24,000,000.00$                     0.00 -$                                 0.00 -$                                 0.50$                   1,000,000.00$                 1.00$                          2,000,000.00$                 0.50$                             1,000,000.00$              0.50$                             1,000,000.00$              0.50 1,000,000.00$                
19 12.00 500,000.00$            S/F 100% 6,000,000.00$                       7.84 3,920,000.00$                 0.00 -$                                 -$                     -$                                 -$                            -$                                 -$                               -$                               -$                               -$                               0.00 -$                                 

20 12.50 6,000,000.00$        S/F 100% 75,000,000.00$                     3.17 19,020,000.00$              1.00 6,000,000.00$                2.00$                   12,000,000.00$              2.00$                          12,000,000.00$              1.00$                             6,000,000.00$              1.00$                             6,000,000.00$              1.00 6,000,000.00$                

21 11.50 6,125,000.00$        Mes 100% 70,437,500.00$                     0.00 -$                                 1.00 6,125,000.00$                2.00$                   12,250,000.00$              2.00$                          12,250,000.00$              1.00$                             6,125,000.00$              1.00$                             6,125,000.00$              1.00 6,125,000.00$                

22 12.00 1,000,000.00$        Mes 100% 12,000,000.00$                     3.00 3,000,000.00$                 1.00 1,000,000.00$                2.00$                   2,000,000.00$                 2.00$                          2,000,000.00$                 1.00$                             1,000,000.00$              1.00$                             1,000,000.00$              1.00 1,000,000.00$                
23 11.50 1,000,000.00$        Mes 100% 11,500,000.00$                     3.00 3,000,000.00$                 1.00 1,000,000.00$                2.00$                   2,000,000.00$                 2.00$                          2,000,000.00$                 1.00$                             1,000,000.00$              1.00$                             1,000,000.00$              1.00 1,000,000.00$                

24 4.50 18,922,662.00$      Mes 100% 85,151,979.00$                     3.00 56,767,986.00$              1.00 18,922,662.00$              2.00$                   37,845,324.00$              2.00$                          37,845,324.00$              1.00$                             18,922,662.00$            1.00$                             18,922,662.00$            1.00 18,922,662.00$              

461,205,599.00$                   191,866,733.00$            59,897,078.00$              115,250,405.00$            104,175,405.00$            46,334,578.00$            45,962,703.00$            44,147,078.00$              
* 1,566,818,849.00$                328,942,288.00$            103,138,578.00$           299,445,405.00$            288,370,405.00$            138,432,078.00$          138,060,203.00$          136,244,578.00$           
* 148,847,791.00$                   31,249,517.00$              9,798,165.00$                28,447,313.00$              27,395,188.00$              13,151,047.00$            13,115,719.00$            12,943,235.00$              
* 1,715,666,640.00$                360,191,805.00$            112,936,743.00$           327,892,718.00$            315,765,593.00$            151,583,125.00$          151,175,922.00$          149,187,813.00$           
* 325,976,662.00$                   68,436,443.00$              21,457,981.00$              62,299,616.00$              59,995,463.00$              28,800,794.00$            28,723,425.00$            28,345,684.00$              
* 2,041,643,302.00$                428,628,248.00$            134,394,724.00$           390,192,334.00$            375,761,056.00$            180,383,919.00$          179,899,347.00$          177,533,497.00$           

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

Valor % * Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.
-$                                                         SUBTOTAL  IVA
-$                                                         

-$                                                         
149,187,813.00  $              28,345,684.00 

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: 149,187,813.00  $              28,345,684.00 

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA:
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

NOTAS:

Firma: Firma:
Nombre: JUAN DAVID VÁSQUEZ RAMÍREZ Nombre: WALTER DAVID MARÍN TORRES  

Supervisor de Contrato de Interventoría
Interventoría

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

Ingeniero especialista en geotecnia 
Ingeniero especialista en vías
Ingeniero especialista en gerencia de proyectos 

4.00
5.00

ACTA 5

22,400,000.00$                
28,000,000.00$                
14,000,000.00$                

Especialista en Estructuras
Especialista Hidraúlico

ACTA 4

7.00

11.17

44,680,000.00$                
17,500,000.00$                

10.00
0.00

17,500,000.00$                
-$                                   

28,000,000.00$                

44,680,000.00$                

7.00

EJECUCIÓN TOTAL  ACUMULADA

824,999,555.00$              

VALORTOTAL DEDICACIÓN 
RECURSO UTILIZADO

Alojamiento

55.17
11.17
12.00

SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)

COSTO TOTAL = (C)+(D)+(E)

Valor Anticipo Otorgado

TOTAL PRESENTE MES

IVA =19%*(C)=(D)
SUBTOTAL

CONCEPTO

7.00

14,521,000.00$                

ACTA 3

Ingeniero Residente de Interventoría

6,000,000.00$                  

607,633,978.00$              

8.00

3,920,000.00$                  

67,020,000.00$                

49,000,000.00$                

11,000,000.00$                
11,000,000.00$                

8.00

11.00
11.00

11.00

3.00
7.84

11.17

208,149,282.00$              

4.00

Inspector de Interventoría

11.17

CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*
CONDICIONES ACTUALIZADAS   

2,792,500.00$                  

FACTOR MULTIPLICADOR

44,680,000.00$                

5,517,000.00$                  

Especialista en Geotecnia y pavimentos

11.17

Mensajero

Ingeniero Ambiental

Alquiler de equipos de computo

SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL

ACTA 2ACTA 1

418,781,500.00$              

Comunicaciones
Edición de Informes, Fotocopias y reproducciones

6. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.

7. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso. 

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron, 

Representante Legal o su Apoderado 

VALOR EN LETRAS:

Valor Amortizado Acumulado

Valor Saldo por Amortizar

177,533,497$                              
177,533,497$                              

3. El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Interventor.

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoría se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.

*

177,533,497$                                  CIENTO SETENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 

noviembre de 2025

Valor Amortizado Presenta Acta

*

VALOR TOTAL PRESENTE MES

1,568,733,719.00$           

SUBTOTAL COSTOS BASICOS= (A)+(B) =(C)
ESTAMPILLAS Y TASAS ANTES DE IVA (9.5%)

TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)

5,808,400.00$                  
6,000,000.00$                  

OBSERVACIONES

1,866,793,125.00$           

PRESENTE ACTA

136,100,186.00$              

298,059,406.00$              

1,432,633,533.00$           

Alquiler de campamento
Comisión de topografia, Incluye equipos, Topografo, 
Cadeneros, implementos y transporte.

Elementos de oficina y papeleria
Ensayos de laboratorio
Implementos de seguridad y salud  en el trabajo
Transporte (Camioneta >2000cc 4x4) Incluye 
conductor con prestaciones de ley

Alimentación de Personal de interventoría en Campo

TOTAL DEDICACIÓN 
RECURSO UTILIZADO VALOR

INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA DE MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL EN EL
DEPARTAMENTO DE RISARALDA

No. de 
Orden

12.5 MESES

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA

5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Interventor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.

9,100,000.00$                  

63,000,000.00$                
11.17 89,360,000.00$                

(Según contrato principal)

7.00

7,260,500.00$                  

ACTA 3

84,000,000.00$                

ACTA 2ACTA 1
CONDICIONES ACTUALIZADAS   

 $                                                                                         177,533,497.00 

 $                                                                                         177,533,497.00 

2,041,643,302.00$                                                                                                                                                                                                                                             

ACTA 5

2,041,643,302.00$                         

(Día / Mes / Año)

CÓDIGO

PÁGINA

136,244,578$                                      

MEPI-MN1-IN-8-FR-1

ACTA DE COSTOS

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*

OBJETO: 

GOBERNACIÓN DE RISARALDA

ACTA 4

1

09/02/2026

VERSIÓN

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA:
-$                                                       

No.

CONCEPTO

ACTUALIZACION 
COSTOS Y TARIFAS

2. El Supervisor del contrato de interventoría certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Interventor de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.

 Acta de Modif.       No. ____    de        
fecha ________

Ajuste por Acta de modificación

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

EJECUCIÓN TOTAL  ACUMULADAACTUALIZACION 
COSTOS Y TARIFAS PRESENTE ACTA Acta de Modif.       No. ____    de        

fecha ________

1.97

11.17

11.17

ACTA 6

ACTA 6

Director de Interventoría

11.17

 COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)

LCAICEDO-02461091171350-1332359-002383548-A



(CONTRATO) Nro. 2469-2024

OBJETO:  

MUNICIPIO:  ACTA PARCIAL
CONTRATISTA : ACTA FINAL
INTERVENTOR:
IMPUTACIONES (No./fecha)
RUBRO: VALOR DEL ACTA:

CDP:

FECHA:

Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor
1. PERSONAL PROFESIONAL Mes Mes Mes Mes 

Actividad Salario Vr/Total
Mes

8,000,000.00$                 12.50 100% 1 12.50        100,000,000.00$                  3.17 25,360,000.00$               1.00 8,000,000.00$                2.00 16,000,000.00$               2.00$                          16,000,000.00$              1.00$                              8,000,000.00$                1.00$                              8,000,000.00$                1.00 8,000,000.00$                 11.17 89,360,000.00$                   

4,500,000.00$                 12.50 100% 2 25.00        112,500,000.00$                  0.00 -$                                 0.00 -$                                2.00 18,000,000.00$               2.00$                          18,000,000.00$              1.00$                              9,000,000.00$                1.00$                              9,000,000.00$                1.00 9,000,000.00$                 7.00 63,000,000.00$                   

3,000,000.00$                 11.50 100% 4 46.00        138,000,000.00$                  0.00 -$                                 0.00 -$                                2.00 24,000,000.00$               2.00$                          24,000,000.00$              1.00$                              12,000,000.00$              1.00$                              12,000,000.00$              1.00 12,000,000.00$               7.00 84,000,000.00$                   

4,000,000.00$                 12.00 100% 1 12.00        48,000,000.00$                    3.17 12,680,000.00$               1.00 4,000,000.00$                2.00 8,000,000.00$                 2.00$                          8,000,000.00$                1.00$                              4,000,000.00$                1.00$                              4,000,000.00$                1.00 4,000,000.00$                 11.17 44,680,000.00$                   

4,000,000.00$                 12.00 100% 1 12.00        48,000,000.00$                    3.17 12,680,000.00$               1.00 4,000,000.00$                2.00 8,000,000.00$                 2.00$                          8,000,000.00$                1.00$                              4,000,000.00$                1.00$                              4,000,000.00$                1.00 4,000,000.00$                 11.17 44,680,000.00$                   

2,500,000.00$                 11.50 100% 1 11.50        28,750,000.00$                    0.00 -$                                 0.00 -$                                2.00 5,000,000.00$                 2.00$                          5,000,000.00$                1.00$                              2,500,000.00$                1.00$                              2,500,000.00$                1.00 2,500,000.00$                 7.00 17,500,000.00$                   
4,000,000.00$                 11.50 100% 1 11.50        46,000,000.00$                    3.17 12,680,000.00$               1.00 4,000,000.00$                2.00 8,000,000.00$                 2.00$                          8,000,000.00$                1.00$                              4,000,000.00$                1.00$                              4,000,000.00$                1.00 4,000,000.00$                 11.17 44,680,000.00$                   
1,300,000.00$                 12.50 50% 1 6.25          8,125,000.00$                      3.17 2,060,500.00$                 1.00 650,000.00$                   2.00 1,300,000.00$                 2.00$                          1,300,000.00$                1.00$                              650,000.00$                   1.00$                              650,000.00$                   1.00 650,000.00$                    11.17 7,260,500.00$                     

1,300,000.00$                 12.00 100% 1
12.00        15,600,000.00$                    0.00 -$                                 0.00 -$                                2.00 2,600,000.00$                 2.00$                          2,600,000.00$                1.00$                              1,300,000.00$                1.00$                              1,300,000.00$                1.00 1,300,000.00$                 7.00 9,100,000.00$                     

1,300,000.00$                 12.50 100% 1 12.50        16,250,000.00$                    3.17 4,121,000.00$                 1.00 1,300,000.00$                2.00 2,600,000.00$                 2.00$                          2,600,000.00$                1.00$                              1,300,000.00$                1.00$                              1,300,000.00$                1.00 1,300,000.00$                 11.17 14,521,000.00$                   
Total Costo de Personal -             561,225,000.00$                  69,581,500.00$               21,950,000.00$              93,500,000.00$               93,500,000.00$              46,750,000.00$              46,750,000.00$               418,781,500.00$                 
Factor Multiplicador   1.97 1.97 1.97 1.97 1.97 1.97 1.97 1.97
TOTAL PERSONAL 1,105,613,250.00$               137,075,555.00$             43,241,500.00$              184,195,000.00$             184,195,000.00$            92,097,500.00$              92,097,500.00$               824,999,555.00$                 

COSTOS DIRECTOS

Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor
Mes 250,000.00$              12.50     1.00          3,125,000.00$                      3.17 792,500.00 1.00 250,000.00 2.00 500,000.00 2.00 500,000.00 1.00 250,000.00 1.00 250,000.00 1.00 250,000.00 11.17 2,792,500.00$                     
Un 7,000,000.00$           10.00     1.00          17,500,000.00$                    3.17 5,547,500.00 1.00 1,750,000.00 2.00 3,500,000.00 2.00 3,500,000.00 1.00 1,750,000.00 0.83 1,452,500.00 0.00 0.00 10.00 17,500,000.00$                   
Un 7,000,000.00$           10.00     1.00          17,500,000.00$                    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -$                                    
Un 7,000,000.00$           8.00       1.00          28,000,000.00$                    3.17 11,095,000.00 1.00 3,500,000.00 2.00 7,000,000.00 1.83 6,405,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 28,000,000.00$                   
Un 7,000,000.00$           1.00          3.00 16,800,000.00 0.50 2,800,000.00 0.50 2,800,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 22,400,000.00$                   
Un 7,000,000.00$           1.00          3.00 16,800,000.00 0.50 2,800,000.00 1.00 5,600,000.00 0.50 2,800,000.00 0.00 0.00 0.00 5.00 28,000,000.00$                   
Un 7,000,000.00$           1.00          3.00 10,500,000.00 0.50 1,750,000.00 0.50 1,750,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 14,000,000.00$                   

Mes 100,000.00$              12.50     5.00          6,250,000.00$                      15.17 1,517,000.00 5.00 500,000.00 10.00 1,000,000.00 10.00 1,000,000.00 5.00 500,000.00 5.00 500,000.00 5.00 500,000.00 55.17 5,517,000.00$                     
Mes 520,000.00$              12.50     1.00          6,500,000.00$                      3.17 1,648,400.00 1.00 520,000.00 2.00 1,040,000.00 2.00 1,040,000.00 1.00 520,000.00 1.00 520,000.00 1.00 520,000.00 11.17 5,808,400.00$                     
Mes 500,000.00$              12.00     1.00          6,000,000.00$                      6.17 3,085,000.00 2.00 1,000,000.00 3.83 1,915,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00 6,000,000.00$                     
S/F 2,000,000.00$           12.00     1.00          24,000,000.00$                    0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 1,000,000.00 1.00 2,000,000.00 0.50 1,000,000.00 0.50 1,000,000.00 0.50 1,000,000.00 3.00 6,000,000.00$                     
S/F 500,000.00$              12.00     1.00          6,000,000.00$                      7.84 3,920,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.84 3,920,000.00$                     
S/F 6,000,000.00$           12.50     1.00          75,000,000.00$                    3.17 19,020,000.00 1.00 6,000,000.00 2.00 12,000,000.00 2.00 12,000,000.00 1.00 6,000,000.00 1.00 6,000,000.00 1.00 6,000,000.00 11.17 67,020,000.00$                   
Mes 6,125,000.00$           11.50     1.00          70,437,500.00$                    0.00 0.00 1.00 6,125,000.00 2.00 12,250,000.00 2.00 12,250,000.00 1.00 6,125,000.00 1.00 6,125,000.00 1.00 6,125,000.00 8.00 49,000,000.00$                   
Mes 1,000,000.00$           12.00     1.00          12,000,000.00$                    3.00 3,000,000.00 1.00 1,000,000.00 2.00 2,000,000.00 2.00 2,000,000.00 1.00 1,000,000.00 1.00 1,000,000.00 1.00 1,000,000.00 11.00 11,000,000.00$                   
Mes 1,000,000.00$           11.50     1.00          11,500,000.00$                    3.00 3,000,000.00 1.00 1,000,000.00 2.00 2,000,000.00 2.00 2,000,000.00 1.00 1,000,000.00 1.00 1,000,000.00 1.00 1,000,000.00 11.00 11,000,000.00$                   
Mes 18,922,662.00$         4.50       85,151,979.00$                    3.00 56,767,986.00 1.00 18,922,662.00 2.00 37,845,324.00 2.00 37,845,324.00 1.00 18,922,662.00 1.00 18,922,662.00 1.00 18,922,662.00 11.00 208,149,282.00$                 

Subtotal 461,205,599.00$                  191,866,733.00$             59,897,078.00$              115,250,405.00$             104,175,405.00$            46,334,578.00$              45,962,703.00$              44,147,078.00$               607,633,978.00$                 
Factor Multiplicador Costos Directos (Rango Minimo 1,0-Maximo 1,25) 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25
TOTAL COSTOS DE PERSONAL CON F.M 1,105,613,250.00$               137,075,555.00$             43,241,500.00$              184,195,000.00$             184,195,000.00$            92,097,500.00$              -$                                92,097,500.00$               824,999,555.00$                 
TOTAL COSTOS DE PERSONAL CON F.M. Y COSTOS DIRECTOS 1,566,818,849.00$               328,942,288.00$             103,138,578.00$            299,445,405.00$             288,370,405.00$            138,432,078.00$            45,962,703.00$              136,244,578.00$             1,432,633,533.00$              

ESTAMPILLA PRO-ANCIANO 9.50% SOBRE SUB-TOTAL CON IMPUESTOS 148,847,791.00$                  31,249,517.00$               9,798,165.00$                28,447,313.00$               27,395,188.00$              13,151,047.00$              4,366,457.00$                12,943,235.00$               136,100,186.00$                 
SUB-TOTAL CON IMPUESTOS 1,715,666,640.00$               360,191,805.00$             112,936,743.00$            327,892,718.00$             315,765,593.00$            151,583,125.00$            50,329,160.00$              149,187,813.00$             1,568,733,719.00$              
IVA 19% 325,976,662.00$                  68,436,443.00$               21,457,981.00$              62,299,616.00$               59,995,463.00$              28,800,794.00$              9,562,540.00$                28,345,684.00$               298,059,406.00$                 
TOTAL 2,041,643,302.00$               428,628,248.00$             134,394,724.00$            390,192,334.00$             375,761,056.00$            180,383,919.00$            59,891,700.00$              177,533,497.00$             1,866,793,125.00$              

AMORTIZACION ANTICIPO: -$                                 -$                                -$                                 -$                                -$                                -$                                -$                                 
TOTAL A PAGAR: 428,628,248.00$             134,394,724.00$            390,192,334.00$             375,761,056.00$            180,383,919.00$            59,891,700.00$              177,533,497.00$             1,866,793,125.00$              

Firma: Firma:
Nombre: JUAN DAVID VÁSQUEZ RAMÍREZ Nombre: WALTER DAVID MARÍN TORRES
Representante Legal o su Apoderado TEAM INGENIERÍA Y CONSULTORÍA SL, SUCURSAL COLOMBIA Supervisor de Contrato de Interventoría
Interventoría Matrícula Profesional No.:

ACUMULADOMODIFICACIONES ACTA 1 ACTA 2 ACTA 3 ACTA 4 PRESENTE ACTA

Ingeniero Civil o Ing. de Transportes o vias

Ingeniero Civil o Ing. de Transportes o vias

Ingeniero Civil o Ing. de Transportes o vias

Profesional ambiental

Trabajador(a) social

Tecnólogo en construcciones civiles

Profesional SST Profesional SST

VALOR TOTAL

Secretaria Secretaria

Auxiliar de seguridad y salud en el trabajo - 
Ambiental

Auxiliar de seguridad y salud 
en el trabajo - Ambiental

Mensajero Mensajero

CONCEPTO

Departamento de Risaralda
Secretaría de Infraestructura

GESTIÓN JURÍDICA
CONTRATACIÓN

Cuadro de Liquidación de Interventoría Parcial

Versión: 3 Vigencia: 07/2011

 No. ( Parcial y/o Final)
DIRECCIÓN TÉCNICA

SANTA ROSA DE CABAL

INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA DE MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE 
SANTA ROSA DE CABAL EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

   CUADRO RESUMEN CANTIDADES 

VALOR CONTRATO:        

VALOR ADICION(ES) :           
VALOR TOTAL:       
VALOR ANTICIPO:                  
FECHA DE INICIACIÓN: 

2,041,643,302.00$                                                                                                                                                                                                                                             

-$                                                                                                                                                                                                                                                          
2,041,643,302.00$                                                                                                                                                                                                                                             

27/01/2025

 $                                       177,533,497.00 

TEAM INGENIERÍA Y CONSULTORÍA S.L SUCURSAL COLOMBIA
CONSORCIO SAN JUAN

12-2.3.24.02.0600.14-94

CDP Departamento:
Disponibilidad No 1590 del 28 de febrero de 2025 (Homologado), reemplaza Disponibilidad No 1622 del 4 de abril de 
2024
CDP SPGR:
Disponibilidad No. 6325 del 24 de febrero de 2025 (Homologado), reemplaza Disponibilidad No. 524 del 5 de abril de 
2024

N/A
N/A

12.5 MESES

N/A

FECHA DE TERMINACION: 
SUSPENSION:
REINICIACION:
PLAZO:

PRÓRROGA:

11/02/2026

9/02/2026

CONDICIONES ORIGINALES MODIFICACIONES PRESENTE ACTA ACUMULADO

REGISTRO:

Registro Departamento:
Registro No. 1407 del 28 de febrero de 2025 (Homologado), reemplaza Registro No. 8015 del 19 de diciembre de 2024
Registro SPGR:
Registro No. 6325 del 24 de febrero de 2025 (Homologado), reemplaza Registro No. 2524 del 19 de diciembre de 2024

ACTA 1

11/02/2026

ACTA 3 ACTA 4

FECHA TERM. FINAL: 

ACTA 5 ACTA 6

Profesional Plazo Total Dedicación 
Recurso (H-M)

Trabajador(a) social

Auxiliar de Ingenieria

TOTAL

Director de Interventoría

Ingeniero Residente de Interventoría

Inspector de Interventoría

Ingeniero Ambiental

Cantidad

ACTA 2

Elementos de oficina y papeleria 100%
Ensayos de laboratorio 100%
Implementos de seguridad y salud  en el trabajo 100%
Transporte (Camioneta >2000cc 4x4) Incluye conductor con prestaciones de ley 100%

Especialista Hidraúlico 50%

Comunicaciones 100%
Edición de Informes, Fotocopias y reproducciones 100%

Ingeniero especialista en geotecnia 80%
Ingeniero especialista en vías 80%
Ingeniero especialista en gerencia de proyectos 50%

COSTO PLAZO Total Dedicación 
Recurso

ACTA 6

Alojamiento 100%
Alquiler de campamento 100%
Comisión de topografia, Incluye equipos, Topografo, Cadeneros, implementos y transporte. 100%

Ajuste por Acta de modificación

Alimentación de Personal de interventoría en Campo 100%

CANTIDAD
Alquiler de equipos de computo 100%
Especialista en Geotecnia y pavimentos 25%
Especialista en Estructuras 25%

UNIDAD ACTA 5

LCAICEDO-02461091171350-1332359-002383548-A



(CONTRATO) Nro. 2469-2024 VALOR CONTRATO:  2,041,643,302.00$      
OBJETO: VALOR ADICION(ES):   -$                            

VALOR TOTAL:              2,041,643,302.00$      
VALOR ANTICIPO:              -$                            

MUNICIPIO: SANTA ROSA DE CABAL FECHA DE INICIACIÓN: 27/01/2025
CONTRATISTA :  CONSORCIO SAN JUAN FECHA DE TERM. INICIAL: 11/02/2026 ACTA PARCIAL
INTERVENTOR: TEAM INGENIERÍA Y CONSULTORÍA S.L SUCURSAL COLOMBIA SUSPENSIÓN(ES): N/A ACTA FINAL
IMPUTACIONES (No./fecha) REINICIACION(ES): N/A
RUBRO: 12-2.3.24.02.0600.14-94 PLAZO: 12.5 MESES

PRORROGA(S): N/A VALOR DEL ACTA: $ 177,533,497.00

FECHA DE TERM. FINAL : 11/02/2026

FECHA: 9/02/2026

BALANCE DEL CONTRATO                                               BALANCE DEL ANTICIPO

VALOR CONTRATO  : $ 2,041,643,302
VALOR ADICIÓN $

VALOR ACTAS ANTERIORES : $ 1,689,259,628.00 VALOR ANTICIPO : $
VALOR PRESENTE ACTA : $ 177,533,497.00 AMORTIZACIÓN ACTAS ANTERIORES : $

AMORTIZACIÓN PRESENTE ACTA : $
SUMA : $ 1,866,793,125.00 2,041,643,302.00

SALDO DEL CONTRATO : $ 174,850,177.00 SUMA : $ 0 0
SUMAS IGUALES : $ 2,041,643,302.00 2,041,643,302.00 SALDO POR AMORTIZAR : $ 0

SUMAS IGUALES : $ 0 0

91.44%

1

Firma: Firma:
Nombre: JUAN DAVID VÁSQUEZ RAMÍREZ Nombre: WALTER DAVID MARÍN TORRES
Representante Legal o su Apoderado Supervisor de Contrato de Interventoría
Interventoría

DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Secretaría de Infraestructura

GESTIÒN JURÍDICA
CONTRATACIÓN

CUADRO DE LIQUIDACIÓN DE (INTERVENTORÍA, ESTUDIOS, CONSULTAS, CONSULTORIO, OTRO) PARCIAL Y/O FINAL 
Versión: 3 Vigencia: 07-2011

INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA DE MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL 
MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

BALANCE DEL CONTRATO
Y ANTICIPO

 No.(Parcial y/o Final)

CDP:

REGISTRO:

CDP Departamento:
Disponibilidad No 1590 del 28 de febrero de 2025 (Homologado), reemplaza Disponibilidad No 1622 del 
4 de abril de 2024
CDP SPGR:
Disponibilidad No. 6325 del 24 de febrero de 2025 (Homologado), reemplaza Disponibilidad No. 524 del 
5 de abril de 2024
Registro Departamento:
Registro No. 1407 del 28 de febrero de 2025 (Homologado), reemplaza Registro No. 8015 del 19 de 
diciembre de 2024
Registro SPGR:
Registro No. 6325 del 24 de febrero de 2025 (Homologado), reemplaza Registro No. 2524 del 19 de 
diciembre de 2024

DIRECCIÓN TÉCNICA

LCAICEDO-02461091171350-1332359-002383548-A


