(Indicar el valor incluido IVA con amortizacion de anticipo)

VALOR EN LETRAS:

CIENTO SETENTA'Y SIETE MILLONES QUINIENTOS TREINTAY TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA'Y SIETE PESOS

GOBERNACION DE RISARALDA CODIGO MEPI-MN1-IN-8-FR-1
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE 1 de 3 VERSION - ]
MANUAL DE INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA
ACTA DE COSTOS PAGINA
FECHA 09/02/2026
(Dia / Mes / Aho)
UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DIRECCION TERRITORIAL: RISARALDA ACTANo. 7 VALOR BASICO ACTA: $ 136,244,578 PERIODO: diciembre
ACTAFINAL O
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 2469-2024 PLAZO INICIAL: 12.5 MESES PLAZO ACUMULADO: 12.5 MESES
(En meses segun contrato principal) (En meses segun las prérrogas sin suspensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:
INTERVENTORIA AL CONTRATO DE OBRA DE MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL EN EL (Indique dia/mes/afio) (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio)
DEPARTAMENTO DE RISARALDA FECHA DE SUSPENSION: FECHA DE REANUDACION:
(Indique la suspensién que corresponda con el periodo del acta) (Indique dia/mes/afio)
INTERVENTOR: TEAM INGENIERIA Y CONSULTORIA S.L SUCURSAL COLOMBIA
VALOR INICIAL (incluido IV, $ 2,041,643,302.00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ -
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA: WALTER MARIN TORRES (Seguin contrato principal)
CONTRATISTA: CONSORCIO SAN JUAN CONTRATO DE OBRA No.: 2730-2024 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 2,041,643,302.00
ACTUALIZACION CONDICIONES ACTUALIZADAS
CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA)* COSTOS Y TARIFAS | Acta de Modif.  No. de ACTA 1 ACTA 2 ACTA 3 ACTA 4 ACTA5 ACTA 6 PRESENTE ACTA EJECUCION TOTAL ACUMULADA
fecha
No. de
Orden Total Dedicacién . . DEDICACION . . . DEDICACION .
) Costo Prima |Total Dedicacion DEDICACION (H/M) DEDICACION (H/M) DEDICACION (H/M) DEDICACION (H/M) - DEDICACION (H/M) - TOTAL DEDICACION
Cantidad CONCEPTO Costo Mensual Plazo Recurso Valor Total Mensual | Regional Recureo VALOR - GANTIDAD VALOR - GANTIDAD VALOR (H/V) - VALOR - GANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR (H/W) - VALOR RECURSO UTILIZADO VALOR
(Hombre-Mes) CANTIDAD CANTIDAD
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)
1 1 Director de Interventoria $  8,000,000.00 12.50 100% $ 100,000,000.00 3.17 $ 25,360,000.00 | $ 100 | $ 8,000,000.00 | $ 2.00 [ $ 16,000,000.00 | $ 200 [ $ 16,000,000.00 | $ 1.00 | $ 8,000,000.00 | $ 1.00 | $ 8,000,000.00 1.00 $ 8,000,000.00 1117 $ 89,360,000.00
2 2 Ingeniero Residente de Interventoria $  4,500,000.00 12.50 100% $ 112,500,000.00 0.00 $ - $ $ - $ 200 [ $ 18,000,000.00 | $ 200 $ 18,000,000.00 | $ 1.00 | $ 9,000,000.00 | $ 100 | $ 9,000,000.00 1.00 $ 9,000,000.00 7.00 $ 63,000,000.00
3 4 Inspector de Interventoria $  3,000,000.00 11.50 100% $ 138,000,000.00 0.00 $ - $ $ - $ 200 [ $ 24,000,000.00 | $ 200 $ 24,000,000.00 | $ 1.00 | $ 12,000,000.00 | $ 1.00 | $ 12,000,000.00 1.00 $ 12,000,000.00 7.00 $ 84,000,000.00
4 1 Ingeniero Ambiental $  4,000,000.00 12.00 100% $ 48,000,000.00 3.17 $ 12,680,000.00 | $ 100 | $ 4,000,000.00 | $ 2.00 [ $ 8,000,000.00 | $ 2.00 [ $ 8,000,000.00 | $ 1.00 | $ 4,000,000.00 | $ 100 | $ 4,000,000.00 1.00 $ 4,000,000.00 11.17 $ 44,680,000.00
5 1 Trabajador(a) social $  4,000,000.00 12.00 100% $ 48,000,000.00 3.17 $ 12,680,000.00 | $ 100 | $ 4,000,000.00 | $ 2.00 [ $ 8,000,000.00 | $ 2.00 [ $ 8,000,000.00 | $ 1.00 | $ 4,000,000.00 | $ 100 | $ 4,000,000.00 1.00 $ 4,000,000.00 11.17 $ 44,680,000.00
6 1 Auxiliar de Ingenieria $  2,500,000.00 11.50 100% $ 28,750,000.00 0.00 $ - $ - $ - $ 2.00 | $ 5,000,000.00 | $ 2.00 [ $ 5,000,000.00 | $ 1.00 | $ 2,500,000.00 | $ 1.00 | $ 2,500,000.00 1.00 $ 2,500,000.00 7.00 $ 17,500,000.00
7 1 Profesional SST $  4,000,000.00 11.50 100% $ 46,000,000.00 3.17 $ 12,680,000.00 | $ 100 | $ 4,000,000.00 | $ 2.00 | $ 8,000,000.00 | $ 2.00 [ $ 8,000,000.00 | $ 100 | $ 4,000,000.00 | $ 100 | $ 4,000,000.00 1.00 $ 4,000,000.00 11.17 $ 44,680,000.00
8 1 Secretaria $  1,300,000.00 12.50 50% $ 8,125,000.00 3.17 $ 2,060,500.00 | $ 100 | $ 650,000.00 | $ 2.00 | $ 1,300,000.00 | $ 2.00 [ $ 1,300,000.00 | $ 100 | $ 650,000.00 | $ 100 | $ 650,000.00 1.00 $ 650,000.00 11.17 $ 7,260,500.00
9 1 Auxiliar de seguridad y salud en el trabajo - Ambiental | $  1,300,000.00 12.00 100% $ 15,600,000.00 0.00 $ - $ $ - $ 2.00 [ $ 2,600,000.00 | $ 2.00 [ $ 2,600,000.00 | $ 1.00 | $ 1,300,000.00 | $ 100 | $ 1,300,000.00 1.00 $ 1,300,000.00 7.00 $ 9,100,000.00
10 1 Mensajero $  1,300,000.00 12.50 100% $ 16,250,000.00 3.17 $ 4,121,000.00 | $ 100 | $ 1,300,000.00 | $ 2.00 [ $ 2,600,000.00 | $ 2.00 [ $ 2,600,000.00 | $ 1.00 | $ 1,300,000.00 | $ 100 | $ 1,300,000.00 1.00 $ 1,300,000.00 11.17 $ 14,521,000.00
SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL $ 561,225,000.00 $ 69,581,500.00 $ 21,950,000.00 $ 93,500,000.00 $ 93,500,000.00 $ 46,750,000.00 $ 46,750,000.00 $ 46,750,000.00 $ 418,781,500.00
FACTOR MULTIPLICADOR 1.97 1.97 1.97 1.97 1.97 1.97 1.97 1.97 1.97
TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A) $ 1,105,613,250.00 $ 137,075,555.00 $ 43,241,500.00 $ 184,195,000.00 $ 184,195,000.00 $ 92,097,500.00 $ 92,097,500.00 $ 92,097,500.00 $ 824,999,555.00
CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA)* ACTUALIZACION CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 1 ACTA 2 ACTA 3 ACTA 4 ACTAS ACTA 6 PRESENTE ACTA EJECUCION TOTAL ACUMULADA
( ) COSTOS Y TARIFAS | Acta de Modif.  No. de
fecha
No.
. ) Total Dedicacién ) Total Dedicacion DEDICACION DEDICACION DEDICACION DEDICACION (H/M) DEDICACION (H/M) - DEDICACION (H/M) - DEDICACION TOTAL DEDICACION
Cantidad CONCEPTO Costo Unidad Recurso Valor Total Costos Unidad Recurso VALOR RECURSO VALOR RECURSO VALOR RECURSO VALOR - GANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR RECURSO VALOR RECURSO UTILIZADO VALOR
COSTOS INDIRECTOS
11 12.50 Alquiler de equipos de computo $ 250,000.00 Mes 100% $ 3,125,000.00 3.17 $ 792,500.00 1.00 $ 250,000.00 | $ 2.00 | $ 500,000.00 | $ 2.00 | $ 500,000.00 | $ 1.00 [ $ 250,000.00 | $ 1.00 [ $ 250,000.00 1.00 $ 250,000.00 11.17 $ 2,792,500.00
12 10.00 Especialista en Geotecnia y pavimentos $  7,000,000.00 Un 25% $ 17,500,000.00 3.17 $ 5,547,500.00 1.00 $ 1,750,000.00 | $ 2.00 | $ 3,500,000.00 | $ 2.00 | $ 3,500,000.00 | $ 1.00 | $ 1,750,000.00 | $ 083 $% 1,452,500.00 0.00 $ - 10.00 $ 17,500,000.00
13 10.00 Especialista en Estructuras $  7,000,000.00 Un 25% $ 17,500,000.00 0.00 $ - 0.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 0.00 $ - 0.00 $ -
14 8.00 Especialista Hidraulico $  7,000,000.00 Un 50% $ 28,000,000.00 3.17 $ 11,095,000.00 1.00 $ 3,500,000.00 | $ 2.00 | $ 7,000,000.00 | $ 183 ] $ 6,405,000.00 | $ - $ - $ - $ - 0.00 $ - 8.00 $ 28,000,000.00
NP1 Ingeniero especialista en geotecnia $  7,000,000.00 Un 80% 3.00 $ 16,800,000.00 0.50 $ 2,800,000.00 | $ 050 | $ 2,800,000.00 | $ - $ - $ - $ - $ - 4.00 $ 22,400,000.00
NP2 Ingeniero especialista en vias $  7,000,000.00 Un 80% 3.00 $ 16,800,000.00 0.50 $ 2,800,000.00 | $ 1.00 | $ 5,600,000.00 | $ 050 | $ 2,800,000.00 $ - $ - $ - 5.00 $ 28,000,000.00
NP3 Ingeniero especialista en gerencia de proyectos $  7,000,000.00 Un 50% 3.00 $ 10,500,000.00 0.50 $ 1,750,000.00 | $ 050 | $ 1,750,000.00 | $ - $ - $ - $ - $ - 4.00 $ 14,000,000.00
15 62.50 Comunicaciones $ 100,000.00 Mes 100% $ 6,250,000.00 15.17 $ 1,517,000.00 5.00 $ 500,000.00 | $ 10.00 | $ 1,000,000.00 | $ 10.00 | $ 1,000,000.00 | $ 500 [ $ 500,000.00 | $ 500 $ 500,000.00 5.00 $ 500,000.00 55.17 $ 5,517,000.00
16 12.50 Edicion de Informes, Fotocopias y reproducciones $ 520,000.00 Mes 100% $ 6,500,000.00 3.17 $ 1,648,400.00 1.00 $ 520,000.00 | $ 2.00 | $ 1,040,000.00 | $ 2.00 | $ 1,040,000.00 | $ 1.00 | $ 520,000.00 | $ 1.00 [ $ 520,000.00 1.00 $ 520,000.00 11.17 $ 5,808,400.00
17 12.00 Elementos de oficina y papeleria $ 500,000.00 Mes 100% $ 6,000,000.00 6.17 $ 3,085,000.00 2.00 $ 1,000,000.00 | $ 3.83 1% 1,915,000.00 | $ - $ - $ - $ - $ - $ - 0.00 $ - 12.00 ) 6,000,000.00
18 12.00 Ensayos de laboratorio $  2,000,000.00 SIF 100% $ 24,000,000.00 0.00 $ - 0.00 $ - $ 050 | $ 1,000,000.00 | $ 1.00 | $ 2,000,000.00 | $ 050 [ $ 1,000,000.00 | $ 0.50 | $ 1,000,000.00 0.50 $ 1,000,000.00 3.00 $ 6,000,000.00
19 12.00 Implementos de seguridad y salud en el trabajo $ 500,000.00 SIF 100% $ 6,000,000.00 7.84 $ 3,920,000.00 0.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 0.00 $ - 7.84 $ 3,920,000.00
20 1250 |Transporte (Camioneta >2000cc 4x4) Incluye $  6,000,000.00 SIF 100% $ 75,000,000.00 3.17 $ 19,020,000.00 1.00 $ 6,000,000.00 | $ 200 | $ 12,000,000.00 | $ 200 |$ 12,000,000.00 | $ 1.00 | $ 6,000,000.00 | $ 1.00 | $ 6,000,000.00 1.00 $ 6,000,000.00 1117 $ 67,020,000.00
conductor con prestaciones de ley
21 11.50 Alimentacion de Personal de interventoria en Campo $  6,125,000.00 Mes 100% $ 70,437,500.00 0.00 $ - 1.00 $ 6,125,000.00 | $ 200 $% 12,250,000.00 | $ 200 $% 12,250,000.00 | $ 100 | $ 6,125,000.00 | $ 1.00 | $ 6,125,000.00 1.00 $ 6,125,000.00 8.00 $ 49,000,000.00
22 12.00 Alojamiento $  1,000,000.00 Mes 100% $ 12,000,000.00 3.00 $ 3,000,000.00 1.00 $ 1,000,000.00 | $ 2.00 | $ 2,000,000.00 | $ 2.00 | $ 2,000,000.00 | $ 100 | $ 1,000,000.00 | $ 100 | $ 1,000,000.00 1.00 $ 1,000,000.00 11.00 $ 11,000,000.00
23 11.50 Alquiler de campamento $  1,000,000.00 Mes 100% $ 11,500,000.00 3.00 $ 3,000,000.00 1.00 $ 1,000,000.00 | $ 2.00 [ $ 2,000,000.00 | $ 2.00 | $ 2,000,000.00 | $ 1.00 | $ 1,000,000.00 | $ 1.00 | $ 1,000,000.00 1.00 $ 1,000,000.00 11.00 $ 11,000,000.00
24 450  |Comisionde topografia, Incluye equipos, Topografo, | ¢ g 55 565 g Mes 100% $ 85,151,979.00 3.00 $ 56,767,986.00 1.00 $ 18,922,662.00 | $ 200 |$ 37,845,324.00 | $ 200 |$ 37.845324.00 | $ 1.00 | $ 18.922,662.00 | $ 1.00 | $ 18,922,662.00 1.00 $ 18,922,662.00 11.00 $ 208,149,282.00
Cadeneros, implementos y transporte.
Ajuste por Acta de modificacion
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B) $ 461,205,599.00 $ 191,866,733.00 $ 59,897,078.00 $ 115,250,405.00 $ 104,175,405.00 $ 46,334,578.00 $ 45,962,703.00 $ 44,147,078.00 $ 607,633,978.00
* SUBTOTAL COSTOS BASICOS= (A)+(B) =(C)| $ 1,566,818,849.00 $ 328,942,288.00 $ 103,138,578.00 $ 299,445,405.00 $ 288,370,405.00 $ 138,432,078.00 $ 138,060,203.00 $ 136,244,578.00 $ 1,432,633,533.00
* ESTAMPILLAS Y TASAS ANTES DE IVA (9.5%)| $ 148,847,791.00 $ 31,249,517.00 $ 9,798,165.00 $ 28,447,313.00 $ 27,395,188.00 $ 13,151,047.00 $ 13,115,719.00 $ 12,943,235.00 $ 136,100,186.00
* SUBTOTAL| $ 1,715,666,640.00 $ 360,191,805.00 $ 112,936,743.00 $ 327,892,718.00 $ 315,765,593.00 $ 151,583,125.00 $ 151,175,922.00 $ 149,187,813.00 $ 1,568,733,719.00
* IVA =19%*(C)=(D)| $ 325,976,662.00 $ 68,436,443.00 $ 21,457,981.00 $ 62,299,616.00 $ 59,995,463.00 $ 28,800,794.00 $ 28,723,425.00 $ 28,345,684.00 $ 298,059,406.00
* COSTO TOTAL = (C)+(D)+(E)| $ 2,041,643,302.00 $ 428,628,248.00 $ 134,394,724.00 $ 390,192,334.00 $ 375,761,056.00 $ 180,383,919.00 $ 179,899,347.00 $ 177,533,497.00 $ 1,866,793,125.00
* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta econémica aprobada o modificacion contratual.
RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO
Valor Anticipo Otorgado Valor % * Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta econémica aprobada sin incluir ajustes.
Valor Amort!zado Presenta Acta $ - SUBTOTAL IVA TOTAL PRESENTE MES
Valor Amortizado Acumulado $ -
Valor Saldo por Amortizar noviembre de 2025 149,187,813.00| $ 28,345,684.00 $ 177,533,497.00
$ -
VALOR BASICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACION DE ANTICIPO: $ 177,533,497 *
VALOR BASICO PRESENTE MES CON AMORTIZACION DE ANTICIPO: $ 177,533,497 VALOR TOTAL PRESENTE MES 149,187,813.00 $ 28,345,684.00 $ 177,533,497.00
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 177,533,497

OBSERVACIONES

NOTAS:

Firma:

7. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos os que en ella intervinieron,

Nombre} JUAN DAVID VASQUEZ RAMIREZ

Representante Legal o su Apoderado
Interventoria

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdireccién Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Direccion Territorial.

3. El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoria asumen plena responsabilidad por la veracidad de la informacién, los valores, asi como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. Con la suscripcion de la presente Acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Interventor.
5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Interventor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.

Firma:

6. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demas obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoria y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la ndmina elegtrénica cuando aplique.

2. El Supervisor del contrato de interventoria certifica que revisé y verifico el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Interventor de la normatividad vigente relacionada con la ndmina electrénica cuando aplique.

1. Si por efecto de la suspension en la ejecucion del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoria se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el numero que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situacién que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.

Nombre: WALTER DAVIDIMARIN TORRES

Supervisor de Contrato de Interventoria

LCAICEDO-02461091171350-1332359-002383548-A




LCAICEDO-02461091171350-1332359-002383548-A

Departamento de Risaralda
Secretaria de Infraestructura

GESTION JURIDICA

CONTRATACION

Cuadro de Liquidacion de Interventoria Parcial

Version: 3 Vigencia: 07/2011
(CONTRATO) Nro. 2469-2024 VALOR CONTRATO: $ 2,041,643,302.00
OBJETO: INTERVENTORIA AL CONTRATO DE OBRA DE MEJORAMIENTO DE VIiAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIODE [ /ALOR ADICION(ES): $ - CUADRO RESUMEN CANTIDADES
N SANTA ROSA DE CABAL EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA VALOR TOTAL: $ 2,041,643,302.00 No. (Parcial y/o Final)
DIRECCION TECNICA VALOR ANTICIPO:
MUNICIPIO: SANTA ROSA DE CABAL FECHA DE INICIACION: 27/01/2025 ACTA PARCIAL g
CONTRATISTA : CONSORCIO SAN JUAN , FECHA DE TERMINACION: 11/02/2026 ACTA FINAL O
INTERVENTOR: TEAM INGENIERIA Y CONSULTORIA S.L SUCURSAL COLOMBIA SUSPENSION: N/A
IMPUTACIONES (No./fecha) REINICIACION: N/A
RUBRO: 12-2.3.24.02.0600.14-94 PLAZO: 12.5 MESES VALOR DEL ACTA: $ 177,533,497.00
CDP Departamento:
Disponibilidad No 1590 del 28 de febrero de 2025 (Homologado), reemplaza Disponibilidad No 1622 del 4 de abril de
2024 .
CDP: cOP SPGR: PRORROGA: N/A
Disponibilidad No. 6325 del 24 de febrero de 2025 (Homologado), reemplaza Disponibilidad No. 524 del 5 de abril de
2024
Registro Departamento: FECHA TERM. FINAL: 11/02/2026
) Registro No. 1407 del 28 de febrero de 2025 (Homologado), reemplaza Registro No. 8015 del 19 de diciembre de 2024
REGISTRO: Recistro SPGR:
eglls ro : ‘ . FECHA: 9/02/2026
Registro No. 6325 del 24 de febrero de 2025 (Homologado), reemplaza Registro No. 2524 del 19 de diciembre de 2024
CONDICIONES ORIGINALES MODIFICACIONES ACTA1 ACTA 2 ACTA 3 ACTA 4 ACTA5 ACTA 6 PRESENTE ACTA ACUMULADO
Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor
1. PERSONAL PROFESIONAL Mes Mes Mes Mes
Profesional Actividad Salario Plazo Total Dedicacion Cantidad TOTAL Vr/Total
Mes Recurso (H-M)
— . . ) )
Ingeniero Civil 0 Ing. de Transportes o vias | Director de Interventoria $ 8,000,000.00 | 12.50 100% ! 12.50 $ 100,000,000.00 317 |'$ 25,360,00000 | 1.00 |$ 8,000,00000 | 200 |$ 16,000,000.00 200 $ 16,000,000.00 1.00 | $ 8,000,000.00 1.00 | $ 8,000,00000 | 1.00 |$ 8,000,00000 | 1117 |$ 89,360,000.00
1 i 1 1 1 0,
Ingeniero Civil 0 Ing. de Transportes o vias  fIngeniero Residente de Intervd $ 4,500,000.00 |~ 12.50 100% 2 25.00 $ 112,500,000.00 000 |$ - 000 |$ - 200 |$ 18,000,000.00 200 $ 18,000,000.00 1.00 | $ 9,000,000.00 1.00 | $ 9,000,00000| 1.00 |$ 9,000,000.00 700 |$ 63,000,000.00
— . ) )
Ingeniero Civil 0 Ing. de Transportes o vias | Inspector de Interventoria $ 3,000,000.00 | 11.50 100% 4 46.00 $ 138,000,000.00 000 |$ - 000 |$ - 200 |$ 24,000,000.00 200|$ 24,000,000.00 1.00 | $ 12,000,000.00 1.00 | $ 12,000,000.00 | 100 |$ 12,000,000.00 700 |$ 84,000,000.00
Profesional ambiental Ingeniero Ambiental . . o
rofesional ambienta ngeniero Ambienta $ 4,000,000.00 |~ 12.00 100% ! 12.00 $ 48,000,000.00 317 |$ 12,680,000.00 | 1.00 |$ 4,000,00000 | 200 |$ 8,000,000.00 200 |$ 8,000,000.00 1.00 | $ 4,000,000.00 1.00 | $ 4,000,00000| 100 |$ 4,000,00000 | 1117 |$ 44,680,000.00
Trabaj ial Trabaj ial . . °
rabajador(a) socia rabajador(a) socia $ 4,000,000.00 12.00 100% ! 12.00 $ 48,000,000.00 317 |3 12,680,00000 | 1.00 |$ 4,000,000.00 | 200 |$ 8,000,000.00 200|$ 8,000,000.00 1.00 | $ 4,000,000.00 1.00 | 4,000,000.00 | 100 |$ 4,000,000.00 [ 1117 |$ 44,680,000.00
Tecndlogo en construcciones civiles Auxiliar de Ingenieria $ 2,500,000.00 | 11.50 100% ! 11.50 $ 28,750,000.00 000 |$ - 000 |$ ; 200 |$ 5,000,000.00 200|$ 5,000,000.00 1.00 | $ 2,500,000.00 1.00 | $ 2,500,00000 | 1.00 |$ 2,500,000.00 7.00 $ 17,500,000.00
Profesional SST Profesional SST $ 4,000,000.00 | 1150 100% 1 11.50 $ 46,000,000.00 317 |s 12,680,000.00 | 100 |[$ 4,000,00000 | 200 [$ 8,000,000.00 200 | 8,000,000.00 1.00 | $ 4,000,000.00 1.00 | $ 4,000,00000 | 100 |[$ 4,000,00000 | 1117 |$ 44,680,000.00
Secretaria Secretaria $ 1,300,000.00 | 12.50 50% 1 6.25 $ 8,125,000.00 317 |s 2,060,50000 | 1.00 |$ 650,000.00 |  2.00 1,300,000.00 2.00 1,300,000.00 1.00 | $ 650,000.00 1.00 | $ 650,000.00 | 1.00 |$ 650,000.00 | 1117 |$ 7,260,500.00
AUX|I!ar de seguridad y salud en el trabajo - Auxiliar de.segunda.d y salud $ 1,300,000.00 12.00 100% 1
Ambiental en el trabajo - Ambiental 12.00 $ 15,600,000.00 0.00 $ - 0.00 $ - 2.00 $ 2,600,000.00 2.00|$ 2,600,000.00 1.00 | $ 1,300,000.00 1.00 [ $ 1,300,000.00 1.00 $ 1,300,000.00 7.00 $ 9,100,000.00
Mensajero Mensajero $ 1,300,000.00 | 12.50 100% 1 12.50 $ 16,250,000.00 317 |'$ 4121,00000| 100 |3 1,300,000.00 | 200 |s$ 2,600,000.00 2.00 | $ 2,600,000.00 1.00 | $ 1,300,000.00 1.00 | $ 1,300,000.00 | 100 |s 1,300,000.00 | 1117 |$ 14,521,000.00
Total Costo de Personal ; $ 561,225,000.00 $ 69,581,500.00 $ 21,950,000.00 $ 93,500,000.00 $ 93,500,000.00 $ 46,750,000.00 $ 46,750,000.00 $ 418,781,500.00
Factor Multiplicador 1.97 1.97 1.97 1.97 1.97 1.97 1.97 1.97
TOTAL PERSONAL $ 1,105,613,250.00 $ 137,075,555.00 $ 43,241,500.00 $ 184,195,000.00 $ 184,195,000.00 $ 92,097,500.00 $ 92,097,500.00 $ 824,999,555.00
COSTOS DIRECTOS
Total Dedicacion MODIFICACIONES ACTA 1 ACTA 2 ACTA 3 ACTA 4 ACTAS ACTA 6 PRESENTE ACTA ACUMULADO
CONCEPTO UNIDAD cosTo PLAZO Recurso CANTIDAD VALOR TOTAL Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor
Alquiler de equipos de computo Mes |$ 250,000.00 | 12.50 100% 1.00 $ 3,125,000.00 3.17 792,500.00]  1.00 250,000.00]  2.00 500,000.00 2.00 500,000.00 1.00 250,000.00 1.00 250,000.00|  1.00 250,000.00] 1117 | $ 2,792,500.00
Especialista en Geotecnia y pavimentos Un $ 7,000,000.00 | 10.00 25% 1.00 $ 17,500,000.00 3.17 5547,500.00]  1.00 1,750,000.00|  2.00 3,500,000.00 2.00 3,500,000.00 1.00 1,750,000.00 0.83 1,452,500.00|  0.00 000 1000 [$ 17,500,000.00
Especialista en Estructuras Un $ 7,000,000.00 | 10.00 25% 1.00 $ 17,500,000.00 0.00 000[ 000 000| 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 000| 000 000] 0.0 $ ;
Especialista Hidralico Un $ 7,000,000.00 | 8.00 50% 1.00 $ 28,000,000.00 3.17 11,095,000.00|  1.00 3,500,000.00] 2.00 7,000,000.00 1.83 6,405,000.00 0.00 0.00 0.00 000| 000 000| 800 $ 28,000,000.00
Ingeniero especialista en geotecnia Un $ 7,000,000.00 80% 1.00 3.00 16,800,000.00|  0.50 2.800,000.00] 050 2,800,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 000| 400 $ 22,400,000.00
Ingeniero especialista en vias Un $ 7,000,000.00 80% 1.00 3.00 16,800,000.00|  0.50 2.800,000.00]  1.00 5,600,000.00 0.50 2,800,000.00 0.00 0.00 000| 500 $ 28,000,000.00
Ingeniero especialista en gerencia de proyectos Un $ 7,000,000.00 50% 1.00 3.00 10,500,000.00 0.50 1,750,000.00 0.50 1,750,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 $ 14,000,000.00
Comunicaciones Mes |$ 100,000.00 | 12.50 100% 5.00 $ 6,250,000.00 15.17 1,517,000.00]  5.00 500,000.00| 10.00 1,000,000.00 10.00 1,000,000.00 5.00 500,000.00 5.00 500,000.00|  5.00 500,000.00| 55.17 |$ 5,517,000.00
Edicion de Informes, Fotocopias y reproducciones Mes |$ 520,000.00 | 12.50 100% 1.00 $ 6,500,000.00 3.17 1,648.400.00]  1.00 520,000.00| 2.00 1,040,000.00 2.00 1,040,000.00 1.00 520,000.00 1.00 520,000.00|  1.00 520,000.00 1117 | 5,808,400.00
Elementos de oficina y papeleria Mes |$ 500,000.00 | 12.00 100% 1.00 $ 6,000,000.00 6.17 3,085,000.00] 2.00 1,000,000.00| 3.83 1,915,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 000| 000 000 1200 |s 6,000,000.00
Ensayos de laboratorio sE |s 2,000,000.00 | 12.00 100% 1.00 $ 24.000,000.00 0.00 000[ 000 000| 050 1,000,000.00 1.00 2,000,000.00 0.50 1,000,000.00 0.50 1,000,000.00|  0.50 1,000,000.00]  3.00 $ 6,000,000.00
Implementos de seguridad y salud en el trabajo sE |s 500,000.00 | 12.00 100% 1.00 $ 6,000,000.00 7.84 3,920,000.00] 0.0 000| 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 000| 000 000| 784 $ 3,920,000.00
Transporte (Camioneta >2000cc 4x4) Incluye conductor con prestaciones de ley SIF | 6,000,000.00 | 12.50 100% 1.00 $ 75,000,000.00 317 19,020,000.00|  1.00 6,000,000.00]  2.00 12,000,000.00 2.00 12,000,000.00 1.00 6,000,000.00 1.00 6,000,000.00]  1.00 6,000,00000] 1117 |s 67,020,000.00
Alimentacion de Personal de interventoria en Campo Mes |$ 6,125,000.00 | 11.50 100% 1.00 $ 70,437,500.00 0.00 0.00[ 1.00 6,125,000.00]  2.00 12,250,000.00 2.00 12,250,000.00 1.00 6,125,000.00 1.00 6,125,000.00]  1.00 6,125,000.00|  8.00 $ 49,000,000.00
Alojamiento Mes |$ 1,000,000.00 | 12.00 100% 1.00 $ 12,000,000.00 3.00 3,000,000.00]  1.00 1,000,000.00|  2.00 2,000,000.00 2.00 2,000,000.00 1.00 1,000,000.00 1.00 1,000,000.00|  1.00 1,000,000.00] 11.00 |$ 11,000,000.00
Alquiler de campamento Mes |$ 1,000,000.00 | 11.50 100% 1.00 $ 11,500,000.00 3.00 3,000,000.00] 1.0 1,000,000.00|  2.00 2,000,000.00 2.00 2,000,000.00 1.00 1,000,000.00 1.00 1,000,000.00|  1.00 1,000,000.00] 11.00 |$ 11,000,000.00
Comisién de topografia, Incluye equipos, Topografo, Cadeneros, implementos y transporte. Mes |$  18,922662.00 | 4.50 100% $ 85,151,979.00 3.00 56,767,986.00]  1.00 18,922,662.00|  2.00 37,845,324.00 2.00 37,845,324.00 1.00 18,922,662.00 1.00 18,922,662.00|  1.00 18,922,662.00| 11.00 |$ 208,149,282.00
Ajuste por Acta de modificacién
Subtotal $ 461,205,599.00 $ 191,866,733.00 $ 59,897,078.00 $ 115,250,405.00 $ 104,175,405.00 $ 46,334,578.00 $ 45,962,703.00 $ 44,147,078.00 $ 607,633,978.00
Factor Multiplicador Costos Directos (Rango Minimo 1,0-Maximo 1,25) 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25
TOTAL COSTOS DE PERSONAL CON F.M $ 1,105,613,250.00 $ 137,075,555.00 $ 43,241,500.00 $ 184,195,000.00 $ 184,195,000.00 $ 92,097,500.00 $ . $ 92,097,500.00 $ 824,999,555.00
TOTAL COSTOS DE PERSONAL CON F.M. Y COSTOS DIRECTOS $ 1,566,818,849.00 $ 328,942,288.00 $ 103,138,578.00 $ 299,445,405.00 $ 288,370,405.00 $ 138,432,078.00 $ 45,962,703.00 $ 136,244,578.00 $ 1,432,633,533.00
[ESTAMPILLA PRO-ANCIANO 9.50% SOBRE SUB-TOTAL CON IMPUESTOS $ 148,847,791.00 3 31,249,517.00 3 9,798,165.00 3 28,447,313.00 3 27,395,188.00 3 13,151,047.00 3 4,366,457.00 3 12,943,235.00 3 136,100,186.00
SUB-TOTAL CON IMPUESTOS | $ 1,715,666,640.00 $ 360,191,805.00 $ 112,936,743.00 $ 327,892,718.00 $ 315,765,593.00 $ 151,583,125.00 $ 50,329,160.00 $ 149,187,813.00 $ 1,568,733,719.00
VA 9% $ 325,976,662.00 $ 68,436,443.00 3 21,457,981.00 3 62,299,616.00 3 59,995,463.00 $ 28,800,794.00 3 9,562,540.00 3 28,345,684.00 3 298,059,406.00
TOTAL X $ 2,041,643,302.00 3 428,628,248.00 3 134,394,724.00 3 390,192,334.00 3 375,761,056.00 3 180,383,919.00 3 59,891,700.00 3 177,533,497.00 $ 1,866,793,125.00
AMORTIZACION ANTICIPO: $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
TOTAL A PAGAR: $ 428,628,248.00 $ 134,394,724.00 $ 390,192,334.00 $ 375,761,056.00 $ 180,383,919.00 $ 59,891,700.00 $ 177,533,497.00 $ 1,866,793,125.00
Firma: Firma:
Nombre: JUAN DAVID VASQUEZ RAMIREZ NombrerWALT TORRES

Representante Legal o su Apoderado

Interventoria

TEAM INGENIERIA Y CONSULTORIA SL, SUCURSAL COLOMBIA

Supervisor de Contrato de Interventoria

Matricula Profesiol




CUADRO DE LIQUIDACION DE (INTERVENTORIA, ESTUDIOS, CONSULTAS, CONSULTORIO, OTRO) PARCIAL Y/O FINAL

DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Secretaria de Infraestructura

GESTION JURIDICA
CONTRATACION

Version: 3 Vigencia: 07-2011
(CONTRATO) Nro. 2469-2024 VALOR CONTRATO: $ 2,041,643,302.00
OBJETO: INTERVENTORIA AL CONTRATO DE OBRA DE MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL VALOR ADICION(ES): s ) BALANCE DEL CONTRATO
MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA VALOR TOTAL: $ 2,041,643,302.00 Y ANTICIPO
VALOR ANTICIPO: $ - No.(Parcial y/o Final)
MUNICIPIO: SANTA ROSA DE CABAL FECHA DE INICIACION: 27/01/2025
DIRECCION TECNICA CONTRATISTA : CONSORCIO SAN JUAN FECHA DE TERM. INICIAL: 11/02/2026 ACTA PARCIAL
INTERVENTOR: TEAM INGENIERIA Y CONSULTORIA S.L SUCURSAL COLOMBIA SUSPENSION(ES): N/A ACTA FINAL (|
IMPUTACIONES (No./fecha) REINICIACION(ES): N/A
RUBRO: 12-2.3.24.02.0600.14-94 PLAZO: 12.5 MESES
CDP Departamento:
Disponibilidad No 1590 del 28 de febrero de 2025 (Homologado), reemplaza Disponibilidad No 1622 del [PRORROGA(S): N/A VALOR DEL ACTA: $ 177,533,497.00
CDP: 4 de abril de 2024
' CDP SPGR:
Disponibilidad No. 6325 del 24 de febrero de 2025 (Homologado), reemplaza Disponibilidad No. 524 del [FECHA DE TERM. FINAL : 11/02/2026
5 de abril de 2024
Registro Departamento:
Registro No. 1407 del 28 de febrero de 2025 (Homologado), reemplaza Registro No. 8015 del 19 de FECHA: 9/02/2026
. diciembre de 2024
REGISTRO: Registro SPGR:
Registro No. 6325 del 24 de febrero de 2025 (Homologado), reemplaza Registro No. 2524 del 19 de
diciembre de 2024
BALANCE DEL CONTRATO BALANCE DEL ANTICIPO
VALOR CONTRATO : $ 2,041,643,302
VALOR ADICION $
VALOR ACTAS ANTERIORES : $ 1,689,259,628.00 VALOR ANTICIPO : $
VALOR PRESENTE ACTA : $ 177,533,497.00 AMORTIZACION ACTAS ANTERIORES :
AMORTIZACION PRESENTE ACTA :
SUMA : $ 1,866,793,125.00 2,041,643,302.00
SALDO DEL CONTRATO : $ 174,850,177.00 SUMA : 0 0
SUMAS IGUALES : $ 2,041,643,302.00 2,041,643,302.00 SALDO POR AMORTIZAR : 0
SUMAS IGUALES : 0 0
91.44%
1
Firma: Firma:

Nombre\: JUAN DAVID VASQUEZ RAMIREZ
Representante Legal o su Apoderado
Interventoria

Nombre: WALTER [3:VID MARIN TORRES

Supervisor de Cont

to de Interventoria

LCAICEDO-02461091171350-1332359-002383548-A




