GOBERNACION DE RISARALDA cobico MEPI-MN1-IN-8-FR-1

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA VERSION 1
ACTA DE COSTOS PAGINA
FECHA 14/08/2025
(Dia/Mes / Afio)
1 de 4 .
UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DIRECCION TERRITORIAL: RISARALDA ACTA No. 1 VALOR BASICO ACTA: _$ 328,942,288 PERIODO: Ene - abr;

ACTAFINAL O

—

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: . 2469-2024 . PLAZO INICIAL: o I25MESES PLAZO ACUMULADO: 12.5 MESES .
(En meses segun contrato principal) (En meses segUn las prérrogas sin suspensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: | FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: .
INTERVENTORIA AL CONTRATO DE OBRA DE MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL EN EL DEPARTAMENTO (Indique dia/mes/aiio) (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/aiio)
DE RISARALDA FECHA DE SUSPENSION: ) FECHA DE REANUDACION:
) ) (Indique la suspension que corresponda con el periodo del acta) (Indique dia/mes/afio)
INTERVENTOR TEAM INGENIERIA Y CONSULTORIA S.L. SUCURSAL COLOMBIA
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 2,041,643,302.00  VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ -
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA: JORGE HERNANDO COTE ANTE (SegUn contrato principal)
CONTRATISTA: CONSORCIO SAN JUAN CONTRATO DE OBRA No.: 2730-2024 ..]VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 2,041,643,302.00
CONDICIONES ACTUALIZADAS
CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA)* IACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAY Acta de Modif. No.____ de PRESENTE ACTA EJECUCION TOTAL ACUMULADA
fecha
No. de
Orden Total
Dedicacién Prima Total Dedicacién DEDICACION (H/M) - TOTAL DEDICACION
Cantidad CONCEPTO Costo Mensual Plazo Recurso Valor Total Costo Mensual Regional Recurso VALOR CANTIDAD VALOR RECURSO UTILIZADO VALOR
(Hombre-Mes)
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)
1 1 Director de Interventoria $  8,000,000.00 12.50 100% $ 100,000,000.00 3.17 $  25,360,000.00 3.17 $ 25,360,000.00
2 2 Ingeniero Residente de Interventoria $  4,500,000.00 12.50 100% $ 112,500,000.00 0.00 $ - 0.00 $ -
3 4 Inspector de Interventoria 3,000,000.00 11.50 100% 138,000,000.00 0.00 - 0.00 $ -
4 1 Ingeniero Ambiental 4,000,000.00 12.00 100% 48,000,000.00 317 12,680,000.00 317 12,680,000.00
5 1 Trabajador(a) social 4,000,000.00 12.00 100% 48,000,000.00 3.17 12,680,000.00 3.17 12,680,000.00
6 1 Auxiliar de Ingenieria 2,500,000.00 11.50 100% 28,750,000.00 0.00 - 0.00 -
7 1 Profesional SST 4,000,000.00 11.50 100% 46,000,000.00 3.17 12,680,000.00 3.17 12,680,000.00
8 1 Secretaria 1,300,000.00 12.50 50% 8,125,000.00 3.17 2,060,500.00 3.17 2,060,500.00
9 1 Auxiliar de seguridad y salud en el trabajo - Ambiental 1,300,000.00 12.00 100% 15,600,000.00 0.00 - 0.00 $ -
10 1 Mensajero 1,300,000.00 12.50 100% 16,250,000.00 3.17 4,121,000.00 3.17 $ 4,121,000.00
SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL $ 561,225,000.00 $  69,581,500.00 $ 69,581,500.00
FACTOR MULTIPLICADOR 197 1.97 1
TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A) $ 1,105,613,250.00 $_137,075,555.00 $  137,075,555.00
CONDICIONES ACTUALIZADAS
CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA)* IACTUALIZACION COSTOS Y TARIFA{ Actade Modif. No.___ de PRESENTE ACTA EJECUCION TOTAL ACUMULADA
fecha
No.
CONCEPTO Total Total Dedicaci6n DEDICACION TOTAL DEDICACION
Cantidad NCEPT Costo Unidad Dedicacion Valor Total Costos Unidad Recurso VALOR RECURSO VALOR RECURSO UTILIZADO VALOR
Recurso
COSTOS INDIRECTOS
11 12.50 Alquiler de equipos de computo $ 250,000.00 Mes 100% $ 3,125,000.00 3.17 $ 792,500.00 3.17 $ 792,500.00
12 10.00 Especialista en Geotecnia y pavimentos $  7,000,000.00 Un 25% $ 17,500,000.00 3.17 $ 5,547,500.00 3.17 $ 5,547,500.00
13 10.00 Especialista en Estructuras $  7,000,000.00 Un 25% $ 17,500,000.00 0.00 $ - 0.00 $ -
14 8.00 Especialista Hidradlico $  7,000,000.00 Un 50% $ 28,000,000.00 3.17 $  11,095,000.00 3.17 $ 11,095,000.00
NP1 Ingeniero especialista en geotecnia $  7,000,000.00 Un 80% 3.00 $  16,800,000.00 3.00 $ 16,800,000.00
NP2 Ingeniero especialista en vias $  7,000,000.00 Un 80% 3.00 $  16,800,000.00 3.00 $ 16,800,000.00
NP3 Ingeniero especialista en gerencia de proyectos $  7,000,000.00 Un 50% 3.00 $ 10,500,000.00 3.00 $ 10,500,000.00
15 62.50 Comunicaciones $ 100,000.00 Mes 100% $ 6,250,000.00 1517 $ 1,517,000.00 15.17 $ 1,517,000.00
16 12.50 Edicién de Informes, Fotocopias y reproducciones $ 520,000.00 Mes 100% $ 6,500,000.00 3.17 $ 1,648,400.00 3.17 $ 1,648,400.00
17 12.00 Elementos de oficina y papeleria $ 500,000.00 Mes 100% $ 6,000,000.00 6.17 $ 3,085,000.00 6.17 $ 3,085,000.00
18 12.00 Ensayos de laboratorio $  2,000,000.00 SIF 100% $ 24,000,000.00 0.00 $ - 0.00 $ -
19 12.00 Implementos de seguridad y salud en el trabajo $ 500,000.00 SIF 100% $ 6,000,000.00 7.84 $ 3,920,000.00 7.84 $ 3,920,000.00
20 1250 |Transporte (Camioneta >2000cc 4x4) Incluye conduetor | o 06 500 g SIF 100% $ 75,000,000.00 317 $  19,020,000.00 317 $  19,020,000.00
con prestaciones de ley
21 11.50 Alimentacion de Personal de interventoria en Campo $  6,125,000.00 Mes 100% $ 70,437,500.00 0.00 $ - 0.00 $ -
22 12.00 Alojamiento $ 1,000,000.00 Mes 100% $ 12,000,000.00 3.00 $ 3,000,000.00 3.00 $ 3,000,000.00
23 11.50 Alguiler de ito $  1,000,000.00 Mes 100% $ 11,500,000.00 3.00 $ 3,000,000.00 3.00 $ 3,000,000.00
24 450 EZT;?'SSJZQ.L‘ﬁﬁ'::ﬂ,!”f",”ﬁ;ﬂ“&ﬁ"s Topografo, $ 1892266200 |  Mes 100% $ 85,151,979.00 3.00 $ 5676798600 3.00 $  56,767,986.00
Ajuste por Acta de modificacion
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B) $ 461,205,599.00 $ 191,866,733.00 $  191,866,733.00
* SUBTOTAL COSTOS BASICOS= (A)+(B) =(C)| $ 1,566,818,849.00 $ 328,942,288.00 $  328,942,288.00
* ESTAMPILLAS Y TASAS ANTES DE IVA (9.5%) | $ 148,847,791.00 $  31,249,517.00 $ 31,249,517.00
* SUBTOTAL| $ 1,715,666,640.00 $ 360,191,805.00 $  360,191,805.00
* IVA =19%*(C)=(D)| $ 325,976,662.00 $  68,436,443.00 $  68,436,443.00
COSTO TOTAL = (C)+(D)+(E)| $ 2,041,643,302.00 $ 428,628,248.00 $  428,628,248.00
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GOBERNACION DE RISARALDA cobico MEPI-MN1-IN-8-FR-1

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA VERSION 1
ACTA DE COSTOS p—
FECHA 14/08/2025

(Dia/Mes / Afio)
RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO
Valor Anticipo Otorgado Valor % * Estos conceptos deben corresponder a s @actnados en la propuesta. 6 aprobada sin incluir ajustes.

Valor Amortizado Presenta Acta - SUBTOTAL
Valor Amortizado Acumulado B PRESENTE MES IVA TOTAL PRESENTE MES

o |0

ACTA DE COSTOS 1 - Enero 27 - 31 de 2025 y febrero 1 -
Valor Saldo por Amortizar 28 de 2025, marzo 1 a marzo 31 de 2025 y 1 de abril a 30 360,191,805.00( $ 68,436,443.00
de abril de 2025

o

428,628,248.00

>

VALOR BASICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACION DE ANTICIPO: $ 428,628,248 *

VALOR BASICO PRESENTE MES CON AMORTIZACION DE ANTICIPO: VALOR TOTAL PRESENTE MES

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 428,628,248

: . . s : VALOR EN LETRAS:{ CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE
(Indicar el valor incluido IVA con amortizacion de anticipo)

OBSERVACIONES

NOTAS:
1. Si por efecto de la suspension en la ejecucion del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoria se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el niimero que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situacion que debe indicarse en el campo de

2. El Supervisor del contrato de interventoria certifica que revis6 y verificé el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Interventor de la normatividad vigente relacionada con la némina electrénica cuando aplique.
3. ElInterventor y el Supervisor del contrato de interventoria asumen plena responsabilidad por la veracidad de la informacién, los valores, asi como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.

4. Con la suscripcion de la presente Acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Interventor.

5. Elvalor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Interventor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.

6. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demas obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoria y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la némina electrénica cuando aplique.

7. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, lpslque en ella intervinieron,

.
Firma: Firma:
Nombret JUAN DAVID VASQUEZ RAMIREZ Nombre: JORGE HERNANDO COTE ANTE
Represéntante Legal o su Apoderado Supervisor de Contrlito de Interventoria

Interventoria

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdireccion Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Direcci6n Territorial.

LCAICEDO-02460922143851-1142209-002045549-A
LCAICEDO-02460924094628-1142209-002049702-A



Departamento de Risaralda
Secretaria de Infraestructura

GESTION JURIDICA|
CONTRATACION

Cuadro de Liquidacion de Interventoria Parcial

Version: 3 Vigencia: 07/2011
(CONTRATO) Nro. 2469-2024 'VALOR CONTRATO: $ 2.041,643,302.00
OBJETO: INTERVENTORIA AL CONTRATO DE OBRA DE MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL | VALOR ADICION(ES) $ - CUADRO RESUMEN CANTIDADES
e EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA VALOR TOTAL: s 2,041,643,302.00 No. ( Parcial y/o Final)
DIRECCION TECNICA VALOR ANTICIPO:
MUNICIPIO: SANTA ROSA DE CABAL FECHA DE INICIACION: 2710142025 ACTA PARCIAL
CONTRATISTA CONSORCIO SAN JUAN FECHA DE TERMINACION: 11/02/2026 \CTA FINAL
INTERVENTOR: TEAM INGENIERIA Y CONSULTORIA S.L SUCURSAL COLOMBIA SUSPENSION: NA
IMPUTACIONES (No./fecha) REINICIACION: NA
RUBRO: 12-2.3.24.02.0600.14-94 PLAZO: 12.5 MESES VALOR DEL ACTA: B 428,628,248.00
CDP Departamento:
cop Eg;;og:f\slwd;d No 1590 del 28 de febrero de 2025 (Homologado), reemplaza Disponibilidad No 1622 del 4 de abril de 2024 PRORROGA: NA
Disponibilidad No. 6325 del 24 de febrero de 2025 (Homologado), reemplaza Disponibiidad No. 524 del 5 de abril de 2024
Registro Departamento: FECHA TERM. FINAL 11/02/2026
REGISTRO. Registro No. 1407 del 28 de febrero de 2025 (Homologado), reemplaza Registro No. 8015 del 19 de diciembre de 2024
Registro SPGR: FECHA: 14/08/2025
Registro No. 6325 del 24 de febrero de 2025 (Homologado), reemplaza Registro No. 2524 del 19 de diciembre de 2024
CONDICIONES ORIGINALES MODIFICACIONES PRESENTE ACTA \CUMULADO
Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor
1. PERSONAL PROFESIONAL Mes
Profesional Actividad Salario Plazo Total Dedicacion Cantidad TOTAL VifTotal|
Mes Recurso (H-M)
ingeniero Civl 0 Ing. de Transportes o vias Director de Interventoria s 8000,000.00 | 1250 100% 1 1250 |s 100,000,000.00 317 s 5.360,000.00 317 |s 5 360,000.00
ingeniero Civl 0 Ing. de Transportes o vias Ingeniero Residente e Interventoria s 2,500,00000 | 12.50 100% 2 2500 s 112.500,000.00 0.00 s , 000 s ,
ingeniero Civl 0 Ing. de Transportes o vias Inspector de Interventoria s 3.000,000.00 | 1150 100% 4 600 |s 138,000,000.00 000 s - 000 |s B
Profesional ambiental Ingeniero Ambiental s 400000000 | 1200 100% 1 1200 |3 48,000,000.00 317 $ 12,680,000.00 317 |s 12,680,000.00
social social | s 4,000,00000 | 12,00 100% 1 1200 [ 48,000,000.00 317 $ 12,680,000.00 317 |s 12,680,000.00
Tecndlogo en civles ‘Awiliar de Ingenieria_| s 2500,000.00 | 1150 100% 1 150 [s 0,000.00 0.00 s - 000 |s B
Profesional SST Profesional SST B 400000000 | 1150 100% 1 150 |8 46,000,000.00 317 $ 12,680,000.00 317 |s 12,680,000.00
Secretaria Secretaria S 1,300,00000 | 1250 50% 1 6.25 s 125,000.00 317 s ,060,500.00 a7 |s 060,500.00
Ausiar de seguridad y salud en el trabajo - Ambiental ‘Awiliar de seguridad y salud en el tabajo - Ambiental s 1,300,000.00 | 12,00 100% 1 1200 [s 15,600,000.00 0.00 s - 000 |s B
Mensajero Mensajero $ 1,300,000.00 1250 100% 1 12,50 $ 16,250,000.00 317 $ 4,121,000.00 317 $ 4,121,000.00
[Total Costo de Personal N $ 561,225.000.00 s 69,581,500.00 s 69,581,500.00
Factor Multiplicador 1.97) 1.97 197
'mgoTL [s 1,105,613,250.00 S 137,075,555.00 B 137,075,555.00
‘COSTOS DIRECTOS
CONCEPTO UNIDAD cosTo PLAZO Total Dedicacion Recurso VALOR TOTAL
CANTIDAD
Alquiler de equipos de computo Mes |s 250,00000 | 1250 100% 100 B 125,000.00 317 792,500.00! 317 $ 792,500.00
Especialista en Geotecnia y pavimentos s 7.000.000.00 | 10,00 25% 100 [s 17,500,000.00 317 554750000 317 | 5.547,500.00
Especialista en Estructuras un s 000,000.00 |  10.00 25% 1.00 $ 17,500,000.00 0.00 0.00 0.00 $ -
Especialista Hidradlico Un s ,000,000.00 8.00 50% 1.00 $ 000,000.00 317 11,095,000.00 317 $ 11,095,000.00
Ingeniero especialisia en geotecnia s 7,000,000.00 80% 100 3.00 1680000000 300 |s 16,800,000.00
Ingeniero especialista en vias un s 000.000.00 80% 1.00 3.00 16.800,000.00 3.00 $ 16.800,000.00
Ingeniero especialsta en gerencia de proyectos un s 000,000.00 50% 1.00 3.00 10,500,000.00 3.00 $ 10,500,000.00
o Mes | 100.00000 | 1250 100% 5.00 S 6,250,000.00 1517 1517,00000] 1517 |$ 1517,000.00
Edicion de Informes, Fotocopias Mes |S 520,00000 | 1250 100% 100 s 6.500,000.00 347 1648400.00] 317 |s 1,648,400.00
Elementos de oficina y papeleria Mes | 500,000.00 | 12,00 100% 1.00 s 6,000,000.00 6.17 ,085,000.00 617 $ 3,085,000.00
Ensayos de laboratorio sE_|s 000,000.00 | 12.00 100% 100 $ 4,000,000.00 0.00 0.00 0.00 $ -
Implementos de sequridad v salud_en el trabajo SE_1s 500.000.00 | 12.00 100% 100 s 6,000,000.00 7.84 920,000.00 7.84 $ 920,000.00
Transporte (Camioneta >2000cc 4x4) Incluye conductor con de ley SIF 3 6,000.00000 | 1250 100% 1.00 $ 000,000.00 317 19,020,000.00 317 $ 19,020,000.00
de Personal de interventoria en Campo Mes |'s 612500000 | 1150 100% 100 $ 0,437.500.00 000 0.00 0.00 $ -

X it Mes s 1,000,000.00 12.00 100% 1.00 $ 12,000,000.00 3.00 ,000.000.00 3.00 $ 000,000.00
Alquiler de Mes |s 1,00000000 | 11.50 100% 100 $ 11,500,000.00 3.00 000,000.00 3.00 $ 000,000.00
Comisién de topografia, Incluye equipos, Topografo, Cadeneros, implementos y ransporte. Mes |$  18922662.00 450 100% $ 85,151,979.00 3.00 56,767.986.00 3.00 $ 56.767,986.00

Ajuste por Acta de
Subtotal s 461,205,599.00 s 191,866,733.00 s 191,866,733.00
Factor Costos Directos (Rango Minimo 1,0-Maximo 1,25) 125 1.25 1.25
TOTAL COSTOS DE PERSONAL CON FM [s 1,105,613,250.00 s 137,0 o s 137,0 0
TOTAL COSTOS DE PERSONAL CON F.M. Y COSTOS DIRECTOS [s 1,566,818,849.00 s 942,288.00 s 8,942,288.00
TESTAMPILLA PRO-ANCIANG 9.50% SOBRE SUB-TOTAL CON IMPUESTOS Is 148,847,791.00 31,249,517.00 s 31,249,517.00
SUB-TOTAL CON IMPUESTOS | Is 1,715,666,640.00 360,191,805.00 S 360.191,805.00
VA 19% s 976,662.00 68,436,443.00 s 68,436,443.00
TOTAL A s 041,643,302.00 428,628,248.00 s 428.628,248.00
AMORTIZACION ANTICIPO: -
TOTAL A PAGAR 428,628,248.00 s 428,628,248.00
ol
Firma: Firma:
Nombre: UAN DAVIf VASGUEZ RAMIREZ Nombre: JORGE HERN

Representante Legal 0 su Apoderado
Interventorfa

EAM INGENIERIA Y CONSULTORIA SL, SUCURSAL COLOMBIA

Supervisor de Contrato
Matricula Profesional No..

&
Interventoria

LCAICEDO-02460922143851-1142209-002045549-A
LCAICEDO-02460924094628-1142209-002049702-A




st DEPARTAMENTO DE RISARALDA
{ Secretaria de Infraestructura
GESTION JURIDICA
CONTRATACION
CUADRO DE LIQUIDACION DE (INTERVENTORIA, ESTUDIOS, CONSULTAS, CONSULTORIO, OTRO) PARCIAL Y/O FINAL
Versioén: 3 Vigencia: 07-2011
(CONTRATO) Nro. 2469-2024 VALOR CONTRATO: $ 2,041,643,302.00
OBJETO: INTERVENTORIA AL CONTRATO DE OBRA DE VALOR ADICION(ES): $ R BALANCE DEL CONTRATO
NEIOTAMENTO 0 YU TERCUTUSEXELUICIOOE v o o i
RISARALDA VALOR ANTICIPO: $ - No.(Parcial y/o Final)
MUNICIPIO: SANTA ROSA DE CABAL FECHA DE INICIACION: 27/01/2025
DIRECCION TECNICA CONTRATISTA CONSORCIO SAN JUAN FECHA DE TERM. INICIAL: 11/02/2026 ACTA PARCIAL
INTERVENTOR: TEAM INGENIERIA Y CONSULTORIA S.L SUCURSAL COLOMBIA| SUSPENSION(ES): N/A ACTA FINAL [m]
IMPUTACIONES (No./fecha) REINICIACION(ES): N/A
RUBRO: 12-2.3.24.02.0600.14-94 PLAZO: 12.5 MESES
CDP Departamento:
Disponibilidad No 1590 del 28 de febrero de 2025 (Homologado), PRORROGA(S): N/A VALOR DEL ACTA: $428,628,248.00
CDP: reemplaza Disponibilidad No 1622 del 4 de abril de 2024
CDP SPGR:
Disponibilidad No. 6325 del 24 de febrero de 2025 (Homologado), |FECHA DE TERM. FINAL : 11/02/2026
reemplaza Disponibilidad No. 524 del 5 de abril de 2024
Registro Departamento:
Registro No. 1407 del 28 de febrero de 2025 (Homologado), FECHA: 14/08/2025
reemplaza Registro No. 8015 del 19 de diciembre de 2024
REGISTRO: Regisptro SPGg
Registro No. 6325 del 24 de febrero de 2025 (Homologado),
reemplaza Registro No. 2524 del 19 de diciembre de 2024
BALANCE DEL CONTRATO BALANCE DEL ANTICIPO
VALOR CONTRATO : $ 2,041,643,302
VALOR ADICION $
VALOR ACTAS ANTERIORES : $ 0 VALOR ANTICIPO : $
VALOR PRESENTE ACTA : $ 428,628,248.00 AMORTIZACION ACTAS ANTERIORES $
AMORTIZACION PRESENTE ACTA : $
SUMA : $ 428,628,248.00 2,041,643,302.00
SALDO DEL CONTRATO : $ 1,613,015,054.00 SUMA : $ 0 0
SUMAS IGUALES : $ 2,041,643,302.00 2,041,643,302.00 SALDO POR AMORTIZAR : $ 0
SUMAS IGUALES $ 0 of
.
Firma: Firma:
Nombrj JUANDAVID VASQUEZ RAMIREZ Nombre: JORGE HERNANDO COTE ANTE
Representante Legal o su Apoderado Supervisor de Contrato de Interventoria

Interventoria

LCAICEDO-02460922143851-1142209-002045549-A
LCAICEDO-02460924094628-1142209-002049702-A




