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 DEPARTAMENTO DE RISARALDA 
Secretaría de Infraestructura 

 

GESTIÓN JURÍDICA 
CONTRATACIÓN 

 

MODIFICACIÓN Nº1 

Versión: 0 Vigencia: 10-2014 

 

 
CONTRATISTA.                                    TEAM INGENIERÍA Y CONSULTORÍA S.L 

SUCURSAL COLOMBIA 
NIT Nro.                                                 900605096-9 
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:    $ 2.041.643.302 
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:     $ 2.041.643.302 
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:     DOCE (12) MESES 

PLAZO TOTAL:                                    DOCE (12) MESES                                                       

 
Los suscritos: JORGE HERNANDO COTE ANTE, mayor de edad, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 18.590.565 expedida en Santa Rosa de Cabal (Risaralda), actuando en nombre y 
representación del Departamento de Risaralda en su calidad de Secretario de infraestructura, debidamente 
delegado para contratar por el Decreto No. 0012 del 02 de enero del 2024, modificado mediante decreto 
Nº0040 del 12 de enero de 2024, y quien para efectos del presente contrato se denominará EL 
DEPARTAMENTO y de otra parte, el señor  IÑIGO SARRIA LEJARZA, mayor de edad identificado 
con C.E 489.254, en calidad de representante legal de TEAM INGENIERÍA Y CONSULTORÍA, S.L. 
SUCURSAL COLOMBIA con NIT 900605096-9, en calidad de INTERVENTOR, quien actúa a través 
de apoderado,  señor JUAN DAVID VÁSQUEZ RAMÍREZ, mayor de edad, identificado con cédula de 
ciudadanía Nro. 1.128.268.962, quien según poder tiene facultades para actuar como gerente y 
suscribir contratos, y quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, convienen celebrar la 
Modificación No. 1 al contrato de interventoría No. 2469 DEL 29 DE AGOSTO DE 2024 CO1.PCCNTR. 
6577844, cuyo objeto es: “INTERVENTORIA AL CONTRATO DE OBRA DE MEJORAMIENTO DE VÍAS 

TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA” 
previa las siguientes consideraciones:  

 
1) Que el día 29 de agosto de 2024 se suscribió el contrato de Interventoría Nº interno 2469 de 

2024 No. SECOP II CO1.PCCNTR.6577844 con el fin de realizar la ““INTERVENTORIA AL 

CONTRATO DE OBRA DE MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA 

ROSA DE CABAL EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA””. 
 

1) Que el contratista de la interventoría previo a la expedición del Registro presupuestal por parte 
de la Secretaría de Hacienda, envió a la Secretaría de Infraestructura oficio CE-GOB-2469-0006 
de fecha 4 de diciembre de 2024 mediante el cual solicita la modificación de la Cláusula 6 de la 
minuta del contrato basada en los siguientes argumentos: “Una vez evaluadas diferentes 
opciones para la conformación del fideicomiso destinado al manejo del anticipo del contrato de 
referencia, y considerando que el contrato se ejecutará completamente con precios del 2025, 
se ha realizado un análisis financiero exhaustivo que garantice la estabilidad económica de este. 
Como resultado, hemos decidido renunciar al anticipo acordado del 30% y ejecutar el contrato 
bajo la modalidad de pago de actas parciales.   De acuerdo con lo anterior, se solicita 
amablemente realizar la modificación de la minuta del contrato en la cláusula 6 Anticipo y/o pago 
anticipado, de tal manera que se especifique que el contrato quedaría sin anticipo.  Finalmente, 
teniendo en cuenta lo anterior, se solicita la asignación del RP del contrato de interventoría y de 
obra para poder proceder con la firma de las respectivas actas de inicio.” 
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2) Que, una vez analizada la solicitud por parte de la Secretaría de Infraestructura, esta encuentra 

procedente realizar la modificación a la CLAUSULA No. 6 de la minuta del contrato. 
 

3) Que, como consecuencia de la renuncia al anticipo por parte del contratista, resulta necesario 
realizar la modificación al numeral 17.1 de la CLAUSULA 17 GARANTÍAS, en lo que respecta 
a la cobertura de “Buen manejo y correcta inversión del Anticipo”. 

 
De conformidad con lo expuesto se hace entonces conveniente y oportuno, dadas las anteriores 
consideraciones, proceder a celebrar la presente MODIFICACION Nro. 1 del contrato de 
Interventoría No. 3442 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2024 CO1.PCCNTR.6906659.  
 
CLAUSULA PRIMERA. Modificar la cláusula SEXTA – ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO, 
la cual quedará así: 
 
 CLAUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO: 
 
 ANTICIPO:  Para el presente contrato la Entidad no entregará al Interventor Anticipo 

y/o Pago Anticipado. 
 
CLAUSULA SEGUNDA: Modificar el numeral 17.1 de la CLAUSULA 17- GARANTÍAS la cual 
quedará así:  
 

CLAUSULA 17. GARANTÍAS  
 
17.1 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  

 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Interventor deberá 
presentar la Garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los dos (2) 
días contados a partir de la firma del contrato y requerirá de su aprobación. [Cuando 
el contrato se celebre en el SECOP II la entrega de la póliza es por medio de la 
plataforma. Esta Garantía tendrá las siguientes características:  

 

Característica Condición  

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 
1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza para 
Entidades Estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) Garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

DEPARTAMENTO DE RISARALDA identificada con NIT 8914800085-7 

Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados 

 

Amparo Vigencia  Valor Asegurado 

Cumplimiento general del 
contrato y el pago de las multas 

Hasta la liquidación 
del contrato 

Por el Veinte Por 
Ciento (20%) del 

http://www.risaralda.gov.co/
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Característica Condición  

y la cláusula penal pecuniaria 
que se le impongan 

valor del contrato, de 
acuerdo con el art. 
2.2.1.2.3.1.12 del 
Decreto 1082 de 
2015 
 

Buen manejo y correcta 
inversión del Anticipo  

NO APLICA  NO APLICA - Por el 
100% del valor del 
anticipo según lo 
dispuesto en el 
artículo 
2.2.1.2.3.1.10. del 
Decreto 1082 de 
2015  

Pago de salarios, 
prestaciones sociales legales 
e indemnizaciones laborales 
del personal que el Interventor 
haya de utilizar en el territorio 
nacional para la ejecución del 
contrato 
 

Plazo del contrato y 
tres (3) años más. 

10 % del valor del 
contrato de acuerdo 
con el art. 
2.2.1.2.3.1.13 del 
Decreto 1082 de 
2015. 

Calidad del servicio 
por los perjuicios derivados de 
la deficiente calidad del servicio 
prestado. 

Por el término del 
mismo y cinco (5) 
año más. contados 
a partir de la fecha 
de suscripción del 
Acta de Entrega y 
Recibo definitivo de 
las Obras. Debe 
ser igual al plazo 
de la garantía de 
estabilidad del 
contrato principal 
en cumplimiento 
del parágrafo del 
art. 85 de la Ley 
1474 de 2011 

La Entidad definirá el 
valor de acuerdo con 
el objeto, el valor, la 
naturaleza y las 
obligaciones 
contenidas en el 
Contrato de 
Interventoría de 
acuerdo con lo 
dispuesto en el 
artículo 
2.2.1.2.3.1.15 del 
Decreto 1082 de 
2015 

[Incluir amparos adicionales en 
los términos descritos en el 
Decreto 1082 de 2015]  
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Característica Condición  

 

Tomador  

 Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o 
razón social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y 
Representación Legal expedido por la cámara de comercio respectiva y no 
sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la 
sociedad podrá denominarse de esa manera. 

 No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de alguno de 
los integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal.  

 Para el Interventor conformado por una estructura plural (Unión Temporal o 
Consorcio): la Garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del 
Interventor, para lo cual se relacionarán claramente los integrantes, su 
identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos 
serán los otorgantes de esta.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

 Número y año del contrato  

 Objeto del contrato 

 Firma del asegurado 

 En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

 
Las demás partes del contrato que no hayan sido objeto de la presente modificación, no sufren 
variación. 

 
Para constancia se firma en Pereira, a los 5 días del mes de diciembre de 2024. 

 
 

JORGE HERNANDO COTE ANTE                 JUAN DAVID VASQUEZ RAMIREZ                    
Secretario de Infraestructura                              Apoderado                                                                                 

TEAM INGENIERÍA Y CONSULTORÍA, S.L. 
SUCURSAL COLOMBIA                                      

                                                                                 Contratista 
 

 
Revisión jurídica: Anyeli Jaramillo Soto 
 Abogada contratista Secretaria Infraestructura 
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DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Nit 891480085

República de Colombia

YURI TATIANA VELASQUEZ CADAVIDElaborado por :
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 2.041.643.304,00Valor

C. Costo 12 SISTEMA GENERAL DE REGALIAS
Fondo 94 00AR-ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN REGIONAL
Proyecto 2022003660008 MEJORAMIENTO DE VÍAS  TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE 

CABAL  EN EL DEPARTAMENTO DE   RISARALDA

2.3.24.02.0600.14 Proyecto mejoramiento de vias terciarias en el municipio de Santa Rosa de 
Cabal en el Departamento de Risaralda OOAR-BPIN 2022003660008

Rubro

1602

Certificado de disponibilidad Presupuestal No. 1622

Valor Total04/04/2024Fecha expedición  2.041.643.304,00Fecha vencimiento

Dos Mil Cuarenta Y Un Millones Seiscientos Cuarenta Y Tres Mil Trescientos Cuatro Pesos M/Cte.Son:
CDP-SPGR-524-2024 INTERVENTORIA AL CONTRATO DE OBRA DE MEJORAMIENTO DE VÍAS
TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL EN EL DEPARTAMENTO DE
RISARALDA

Objeto

Observaciones

Nro. Solicitud

LUIS MANUEL LOZANO MERLANO
02460406125008-772014-001383137

Código Programático Inversion CPI: NO APLICA NO APLICA

 Código CPC Descripción Valor
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