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SENA MODIFICACION CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6294904 DE 2024, SUSCRITO ENTRE
EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE — SENA Y CERTEXTIL SAS CON NIT
A 901.514.861-1

CONSIDERACIONES: 1. Que el 07 de mayo de 2024, las partes suscribieron el contrato de la referencia,
cuyo objeto es: CONTRATAR LA COMPRA DE ROPA ADECUADA DE TRABAJO Y DE BUENA
CALIDAD, PARA LOS TRABAJADORES OFICIALES DEL SENA REGIONAL TOLIMA, EN
CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 79 DE LA CONVENCION COLECTIVA DE TRABAJO DE ACUERDO
CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS EXIGIDAS”. 2. Que, de conformidad con lo estipulado en el
contrato, el plazo de ejecucion del contrato serd de Treinta (30) dias calendario, a partir de la expediciéon
del registro presupuestal y de la aprobacién de las garantias exigidas. 3. Que el valor total para el contrato
se pactd en la suma de TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE
($ 30.895.000,00). 4. Que el supervisor mediante informe de fecha 05 de junio de 2024, solicité modificar
el contenido del plazo maximo para la ejecucion del contrato en treinta (30) dias calendario que
corresponden del 09 de junio de 2024 al 08 de julio de 2024. Lo anterior, con ocasién a que por tramites
internos en el SENA con el Comité de Dotacion, se ha presentado demora en la entrega de la informacién
correspondiente a la eleccidn de colores de telas y disefios telas, para llevar a cabo la respectiva confeccién.

5. Que teniendo en cuenta las razones obijetivas indicadas por la supervision, la ordenacion del gasto da
visto bueno y recomienda la mencionada modificacion del contrato. 6. Que, de conformidad con lo anterior,
las partes proceden a modificar y ampliar el plazo de ejecucion, por lo anterior se procede a modificar a la
siguientes CLAUSULAS:

CLAUSULA PRIMERA: MODIFICAR — Modificar de mutuo acuerdo la clausula PLAZO DE EJECUCION,
adicionando 30 dias calendario mas del plazo pactado inicialmente, quedando de la siguiente manera: El
plazo de ejecucién del contrato sera de SESENTA DIAS (60) dias calendario, a partir de la expedicién del
registro presupuestal y de la aprobacion de las garantias exigidas, que corresponden del nueve (09) de
junio de 2024 al ocho (08) de julio de 2024.

CLAUSULA SEGUNDA: NOTIFICACION ASEGURADORA - El (la) contratista debera informar a la

aseguradora sobre la presente acta de modificacién y allegar al SENA la respectiva modificacion de las
garantias. CLAUSULA TERCERA: Las demas clausulas del Contrato de No. CO1.PCCNTR.6294904 DE
2024 permaneceran indemnes. CLAUSULA CUARTA: Remitase el presente documento al Grupo Apoyo
Administrativo Mixto para lo de su competencia. CLAUSULA QUINTA: PUBLICACION - De conformidad
con lo establecido en el articulo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015, el presente documento se publicara
en el Sistema Electronico para la Contratacion Publica — SECOP. CLAUSULA SEXTA: La presente
modificacion se entiende perfeccionada y legalizada con la suscripcion de las partes.

Nota: La fecha de suscripcion de este documento sera la misma fecha dada por el SECOP Il al momento
de aprobacién de las partes por medio de la plataforma transaccional SECOP II.
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