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ACTA DE INICIO
ACEPTACION DE OFERTA - No. MC-CMC-016-2024
CIUDAD Y FECHA CUCAITA, SEIS (06) DE JUNIO DE 2024
“ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA CON DESTINO AL
OBJETO MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE CUCAITA -
BOYACA”.
DEPENDENCIA SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS

REPRESENTANTE LEGAL Y/O
CONTRATISTA

CONSTRUCCIONES MACARES S.A.S

NIT: 901.178.879-1

R/L: CARLOS JULIO ESPINOSA FONSECA
CC. 20.180.416

CDP (Certificado de Disponibilidad
Presupuestal) Y RUBRO
PRESUPUESTAL

125 DE FECHA 12/03/2024

5360 24020600 1.2.1 - Via terciaria mejorada - FTE: INGRESOS
CORRIENTES DE LIBRE 88DESTINACION - DEP: Administracion Central
- SEC: Transporte - PROG: Infraestructura red vial regional - SUBP:
Intersubsectorial Transporte - PROD: Via terciaria mejorada

CERTIFICADO DE REGISTRO
PRESUPUESTAL.

380 DE 29/04/2024

5360 24020600 1.2.1 - Via terciaria mejorada - FTE: INGRESOS
CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION - DEP: Administracion Central
- SEC: Transporte - PROG: Infraestructura red vial regional - SUBP:
Intersubsectorial Transporte - PROD: Via terciaria mejorada.

VALOR DEL CONTRATO

TRECE MILLONES CUATROCIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS
OCHENTA PESOS ($13.413.680,00) M/CTE

DURACION DEL CONTRATO

El plazo de ejecucion del contrato sera de UN (01) MES y/o hasta agotar
presupuesto contados a partir de LUGAR DE EJECUCION GARANTIAS
la firma del acta de inicio, termino dentro del cual el contratista debera
cumplir a cabalidad con el objeto del plazo de ejecucion del contrato

FECHA SUSCRIPCION CONTRATO

Veintinueve (29) DE ABRIL DE 2024

FECHA DE INICIO SEIS (06) DE JUNIO DE 2024
FECHA DE TERMINACION CINCO (05) DE JULIO DE 2024

El valor total del contrato se cancelara mediante Un (01) Gnico pago contra
ittt Sl entrega una vez se culmine la prestacion total del servicio
POLIZA 39-44-101161550 — 39-40-101042412

LUIS ADELMO NEISA RODRIGUEZ
SUFERNISOR Secretario de Planeacion y Obras Publicas

REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACION

REGISTRO PRESUPUESTAL 380 de fecha: 29/04/2024

SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

CUMPLE

En Cucaita, a los seis (06) dias del mes de junio de 2024, los abajo firmantes se reunieron con el objeto de suscribir

el Acta de Inicio.
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