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CONVENIO No. 4600101745 DE 2024
PERIODO DE VERIFICACION: del 16-05-24 al 16-06-24
FECHA DE ELABORACION DEL INFORME: 27-06-24

CONTRATANTE: DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E
INNOVACION DE MEDELLIN — SECRETARIA DE SALUD

CONTRATISTA: CORPORACION “HOSPITAL INFANTIL CONCEJO DE
MEDELLIN”

NIT: 900.625.317-7

REPRESENTANTE OLGA CECILIA MEJIA JARAMILLO

LEGAL:

CEDULA DEL 43.046.029

REPRESENTANTE

LEGAL:

OBJETO: CONVENIO DE DESEMPENO PARA FORTALECER LA

GESTION FINANCIERA Y RESTABLECER LAS OPTIMAS
CONDICIONES DE SERVICIOS PEDIATRICOS
ESPECIALIZADOS DE LA CORPORACION HOSPITAL
INFANTIL CONCEJO DE MEDELLIN”

VALOR INICIAL: DOS MIL MILLONES DE PESOS M/CTE ($2.000.000.000)
ADICIONES: NA

VALOR MAS DOS MIL MILLONES DE PESOS M/CTE ($2.000.000.000)
ADICIONES:

DURACION INICIAL: TRES (3) MES SIN SUPERAR LA VIGENCIA FISCAL

AMPLIACIONES: NA

SUSPENSIONES: NA

DURACION DESPUES |TRES (3) MES SIN SUPERAR LA VIGENCIA FISCAL
DE AMPLIACIONES:

FECHA DE INICIO: 16 de mayo de 2024
FECHA DE 16 de agosto de 2024
TERMINACION:
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Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecucion del contrato 4600101745
de 2024, se presenta el Informe parcial de Supervision del convenio de la referencia, con
fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993,
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley 0080 1993.htm, Ley 1150

de 16 de julio de 2007,
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley 1150 2007.htm,

Ley 1474 de 12 de julio de 2011,
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley 1474 2011.htm, Decreto
1082 de 26 de mayo de 2015,

https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto 1082 2015.htm,
Decreto Municipal 835 de 2021, y demas normas que regulan la materia, previos los
siguientes items:

1. INFORME TECNICO DEL CONTRATO:

¢ Seguimiento al cumplimiento parcial del objeto y alcance del contrato

OBJETO:

Convenio de desempefio para fortalecer la gestion financiera y restablecer las 6ptimas
condiciones de servicios pediatricos especializados de la Corporacion Hospital Infantil
Concejo de Medellin.

ALCANCE DEL OBJETO:

Con el fortalecimiento a la Corporacién Hospital Infantil Concejo de Medellin se pretende
apoyar la gestion financiera de disminucion en las obligaciones con proveedores y el
consecuente mejoramiento de la prestacion de servicios de salud, con base en el plan de
accion establecido dentro de la propuesta y en concordancia con el vigente plan de
desarrollo del Hospital

Sobre los siguientes items, se anexa tabla consolidado “SEGUIMIENTO AVANCE
EJECUCION CONVENIO 4600101745”.

e Seguimiento al cumplimiento parcial de los requerimientos y especificaciones técnicas
establecidas, (estudios previos, propuesta econémica).

e Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del contratista y del contratante
establecidas en el contrato.

o Registro de entrega de productos e informes por parte del contratista:
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item obligacién, soportes y/o productos INFORME A JUNIO
especificacion convenidos observacion del HGM soportes observacion
esencial y (avance, cumplimiento) que anexa | supervision SSM
actividad del (avance,
plan de accion cumplimiento)
1 Realizar el pago | Listados de cuentas por | * ya anexo NA * Ya anexo
de obligaciones a | pagar donde se detalle el
proveedores de nombre del proveedor,
bienes y NIT, Factura, fecha de
servicios, que factura, fecha de
tenga como vencimiento, dias a partir
objetivo mejorar | de la fecha de
los indicadores vencimiento y valor a
propuestos pagar, entre otros datos
relevantes, en archivo de
Excel y PDF una vez
firmado el convenio y
= antes del desembolso del
|| o valor convenido.

2 o Listado en PDF y Excel » Se anexa al informe listado | 2.1. soporte |+ Se anexa Listado
o de cuentas pagadas con | de cuentas pagadas; pagos (PDF y Excel) de
;5 Su respectivo comprobante de pago; 2.2.rel cuentas pagadas y
e comprobante de pago en | extracto bancario pagos extracto mediante el
£ archivo PDF, validados relacionando el débito 2.3. extracto | cual se valida el
] por el débito realizado en | realizado may debito realizado en
& la Cuenta Bancaria que la cuenta bancaria.
@ se destine para el » Se anexa

manejo de los recursos comprobantes de

asignados para este pago y facturas en

convenio. archivo PDF
*La SSM
desembolso
$2.000.000.000, de
los cuales la CHICM
pago a proveedores
$1.999.667.532,
guedando un valor
por ejecutar de
$45.314.274,39

3 Involucrar en el Plan de gestion y ajustes | Este producto se entregara | NA * El hospital informa

plan de desarrollo | al plan de desarrollo del | en el proximo informe, toda que el plan de
y el plan de Hospital involucrando vez que estamos en la desarrollo se
gestion, estrategias permanentes | construccién del plan de encuentra en
estrategias que permitan reducir desarrollo con el construccion
permanentes que | riesgos en indicadores acompafiamiento de la
permita reducir de: resolutividad, acceso, | Secretaria de Salud de
riesgos en oportunidad, calidad en Antioquia, quien esta dando
indicadores de: los servicios habilitados; | los lineamientos y formatos
resolutividad, facturacién en la venta estandarizados.
acceso, de servicios, recaudo de
oportunidad, cartera y austeridad para
calidad en los la minimizacién de costos
servicios y gastos.

® | habilitados;

68) facturacion en la

@ | venta _de

< | servicios,

'€ | recaudo de

8 | carteray

5 | austeridad para la

@ | minimizacién de

9 | costos y gastos.
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necesarias para
mejorar el giro
camay los dias
de estancia,
dentro de la
vigencia del
convenio.

lespecificacion esencial

4 Realizar las Informe con las
actividades actividades realizadas
necesarias para | para mejorar la
mejorar la proporcién de remisiones
proporcion de pertinentes a otras
remisiones Instituciones, y reduccion
pertinentes a de la remision de
otras pacientes que pueden

% Instituciones, atenderse en su grado de
w | reduciendo la complejidad, dentro de la
8 | remisién de vigencia del convenio.

3 | pacientes que

2 | pueden

'E | atenderse en el

g_ Hospital, dentro

£ | de la vigencia del

8 | convenio.

5 Realizar las Informe con las
actividades actividades realizadas

para mejorar el giro cama
y los dias de estancia,
dentro de la vigencia del
convenio.

« Se logro garantizar el alta | 4.1. informe | » Se anexa dentro
de los pacientes por jun del informe mensual
enfermeria en un periodo no | 4600101745

mayor a dos horas. 4.2.

Superando el tiempo comparativo

habitual de 4 horas para produccion

este proceso. 23-24

« Se habilito la programacion | 4.3.

de medicamentos para el resolutividad

personal auxiliar de 4.4,

enfermeria en el servicio de | consolidado

urgencias, lo cual agiliza el 2024

traslado del paciente a los 4.5.

diferentes servicios. pacientes

» Se implemento el alta remitidos

segura del paciente, que 2024

implica la reduccion de
tramites administrativos que
limitan el acta.

» Se cuenta con un
funcionario de savia salud
para facilitar los tramites
administrativos, quirdrgicos
y autorizaciones.

* Restitucion de
medicamentos y
componente sanguineo de
uso habitual en los
diferentes servicios de la
institucion.

» Normalizacion de la
situacion con los
proveedores de la situacion
financiera.

« Fortalecimiento de la
valoracion quirdrgica
oportuna, mediante tiempo
protegido de agenda para el
especialista de turno.
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Realizar las Informe con las Los indicadores financieros | 6.1. informe | No se anexa
actividades actividades realizadas para el primer informe no se | jun resultado de
necesarias para | para el apalancamiento presentan, toda vez al 4600101745 | indicadores puesto
el financiero de las momento de presentar 6.2. gestion | que no se tienen
apalancamiento obligaciones mercantiles, | informe no se tienen los cobro estados financieros
financiero de las | la razén corriente, el estados financieros 6.3. actas definitivos.
obligaciones endeudamiento total y la | definitivos, estan en revisiéon | conciliacion
mercantiles, la autonomia. de la revisoria fiscal. 6.4. cobros | Se realizaron cobros
razon corriente, el prejuridicos | prejuridicos,
endeudamiento Se realizaron cobros pre conciliacion de
total y la juridicos por valor de cartera con EPS y se
autonomia. $817.466.869 a 40 suscribio contrato
entidades con cartera con buen comienzo.
vencida y de dificil recaudo, Las anteriores
en cuadro anexo en el actividades que
informe se puede ver la daran al Hospital
respuesta que a la fecha ingresos adicionales.
hemos tenidos por parte de
las EPS. Podemos observar
el resultado positivo que
obtuvimos con los cobros
prejuridicos y que una vez
termine el proceso de cruce
de cuentas podemos contar
con ingresos adicionales.
Se realizo conciliacion con
las EPS con cartera vencida
por un valor de
$1.098.018.828
Se suscribi6 contrato
IS interadministrativo con la
< unidad de buen comienzo
§ para la operacion del
c proyecto Nutrir para sanar —
?g Sanar para Crecer por valor
g de $11.400.841.500 que
5 nos ayudar a mejorar los
g indicadores financieros y el
4 flujo de efectivo
Realizar las Informe con las * De acuerdo con lo definido | 7.1. informe | * se anexa informe
® | actividades actividades realizadas en el plan de accion del jun del plan de accion
:‘,:j programadas del plan de accion para el | convenio, dentro del informe | 4600101745 | dentro del informe
o dentro del plan de | fortalecimiento del radicado se describen los radicado
< | accion para el desempefio, incluido resultados de las actividades
?8 fortalecimiento dentro de la propuesta desarrolladas en el mes de
® | del desempefio, | anexa. mayo.
£ | incluido dentro de
2 | la propuesta
3 | anexa.
Asignar por carta dirigida a la « Para el seguimiento del NA * Ya anexo
escrito, un Secretaria de Salud convenio de desempefio la
_ | funcionario que donde informa la directora ejecutiva de la
g | funja como asignacion corporacion es el enlace
2 | enlace parael para el control y ejecucion
‘e _| desarrollo de las del convenio de
%LE‘ actividades de fortalecimiento.
£ ¢ supervision del
S 3 convenio.
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9 Autorizar y relacion de solicitudesy | NR 9.1. solicitud | « La SSM requirio al
< | permitir a los requerimientos doc xa Hospital informacion
‘5 | interventores y/o | realizados y resueltos por desembolso | el 16-05-24, la cual
& | supervisores y el conveniente 4600101745 | fue respondida
T | auditores oportunamente.

3 | designados por la
2 | Secretaria de

‘€ | Salud de Medellin
2 | la realizacion de
% Sus respectivas
8 | funciones.

10 Presentar al relacion de informacion NR
Distrito Medellin- | requerida por la SSM u
Secretaria de otro ente entregada con

< | Salud la oportunidad por el
‘8 | informacion Hospital

3 | requerida,

I | generada a partir

3 | de la ejecucién

9 | del convenio y

‘€ | realizar la entrega

g informada a la

£ | Secretaria de

8 | Salud de Medellin

11 Responder con NR
< | oportunidad los
‘8 | requerimientos
8 | realizados por la
I | Secretaria de
3 | salud del Distrito
2 | de Medellin y los
‘E | Entes de control,

2 | en relacién con el
% objeto del
8 | convenio.

12 Elaborar y Informe mensual en « se entrega informe el 26 de | 12.1. informe | * El Hospital entrega
presentar informe | medio fisico y magnético | junio via correo electronico | jun informe el dia 27-6-
mensual de la de las acciones e 4600101745 | 24, se solicitan
ejecucion del intervenciones 12.2. correcciones y
convenio, de realizadas para el entrega ajustes establecidos
acuerdo con los | cumplimiento del objeto, informe jun | en acta de reunion,
requerimientos de | el alcance, los 4600101745 | los cuales fueron
la Secretaria de compromisos, los ralizados

T | Salud de objetivos, las » Se requiere informe
2 Medellin. Este especificaciones fisico y magnetico
2 informe debera esenciales y los
S| ser firmado por el | productos, contenidos en
T | representante el convenio
3 | legal, y estudios previos,
g acompafiado con | enfatizando sobre los
5 | el certificado de logros y posibles
g pago a dificultades para el
O | parafiscales y cumplimiento de lo
| seguridad social, | convenido

13 y enviado por Informe final consolidado, | NA NA NA
correo electronico | que demuestre el
y en medio fisico | cumplimiento del objeto y
al supervisor las
designado por la | obligaciones convenidas
Secretaria de
Salud.
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14 Abrir una cuenta | certificado apertura « Se abrié cuenta bancaria 14.2. » Se anexa extracto

bancario del mes de
mayo.

para el manejo
exclusivo de los

cuenta y extractos
mensuales

exclusiva para los recursos
del convenio, se adjuntan

extracto may

recursos del
convenio. El
Hospital enviara
los extractos

los extractos bancarios del
mes de mayo donde se
puede verificar los pagos
realizados

bancarios de
manera mensual
donde se
evidencie los
movimientos de
los recursos
destinados al

elementos de proteccion
personal que lleve la
firma de los trabajadores

entrega EPP

% convenio. En la
& | cuenta bancaria
L | no se podra
2| realizar
2 | movimientos
'€ | diferentes al
© | cumplimiento del
% objeto del
8 | convenio.
15 Asistir a las actas de reunion NR 15.1. » Se programa
reuniones de programada presentacion | reunion de
< | seguimiento al lerinforme | seguimiento el dia
T | convenio 4600101745 | 27-6-24.
o
@ | programadas 15.2. acta
g  entre las partes. seguimiento
S 8 27-6-24
£ g
o T
16 cumplir las Autoevaluacion del NR 16.1. * se anexa
disposiciones SGSST o estandares | autoevaluacion
contempladas en | autoevaluaciones del afio minimos SG-
el Decreto 1072 en curso. Conforme a los SST 2023
de 2015y resultados de la 16.2. reporte
la Resolucion autoevaluacion que estandares
0312 de 2019y aporte el contratista, éste riesgos
las demas asume unas obligaciones mintrabajo
disposiciones que estan expresas en el
vigentes en articulo 28 Resolucién
materia de 0312 de 2019, las cuales
Seguridad seran verificadas
'Q Social y por el supervisor segin
| Seguridad y sea el caso
17 Salud en el Plan de Trabajo del SG- | NR 17.1. plan * se anexa plan de
Trabajo SST acorde a la trabajo anual | trabajo
autoevaluacion o SST 2024
autoevaluaciones del afio
en
L curso
18 formato NR 18.1. * se anexa formato
de entrega de los comprobante | de entrega de epp
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19 Desembolsar a la | facturas y soportes de El dia 16 de mayo de 2024 | 19.1. factura |« La SSM
Corporacién desembolso se envio al Distrito la factura | (5) desembolsa
Hospital Infantil Nro. AD 3042 por parte de la | 4600101745 | $2.000.000.000 el
Concejo de Corporacién para realizar el | 19.2. em (5) |dia 17-5-24
Medellin tramite del desembolso por | 4600101745
(CHICM), los valor de Dos mil millones
recursos $2.000.000.000.
correspondientes Para el pago de la factura se
al Convenio de anexo el certificado de paz y

.g Desempefio, de salvo por concepto de
‘@ | acuerdo con los seguridad social, el
O | términos del certificado bancario de la
3 | presente apertura de la cuenta
9 | Estudio Previo y exclusiva para el
‘€ | dentro del plazo desembolso de los recursos
g convenido en el del convenio, de acuerdo
£ | mismo con lo estipulado en el del
8 convenio
20| o | Suministrar la relacion de informacion NR NA * El hospital no ha
£ | informacion requerida por el Hospital solicitado
-‘Dﬁ necesaria para y entregada por la informacion a la SSM
< | due la CHICM Secretaria de Salud necesaria para que
T | pueda desarrollar pueda desarrollar las
3 | las actividades actividades
g relacionadas con relacionadas con la
5 | la ejecucién del ejecucion del
g convenio convenio
(]
21| o | Ejercerla informes de supervision | NR 21.1. inf » La SSM elaboro
E | supervision de la Secretaria de Salud parcial informe supervision
.‘DL’ técnica, de Medellin supervision | parcial para el
- administrativa, 5) desembolso del
o | financiera'y 4600101745 | recuso convenios
@ | juridica del 21.2. anexo
g convenio avance (5)
s 4600101745
£
8
22 Programar actas de reuniones NR 22.1. » Se programa
3 d reuniones de programadas donde se presentacion | reunion de
‘€ 4 socializacion y observe posibles ler informe | seguimiento el dia
%‘Q avance de la socializaciones, avances 4600101745 | 27-6-24.
IS 4 ejecucion del y apoyos requeridos 22.2. acta
8 4 convenio seguimiento
23 Apoyar NR 27-6-24
__ | técnicamente a la
2 |CHICMen los
Q |temas
‘€ | relacionados con
%5__: el presente
£ # convenio de
8 d desempefio

e Porcentaje de ejecucion fisica del contrato: 1.999.667.532/2.000.000.000) *100 =

99,98%

e Seguimiento al cumplimiento del Plan de Accién del proyecto asociado a este contrato,
en el marco del Plan de Desarrollo:
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codigo Nombre proyecto CODIGO |PRODUCTO | ACTIVIDAD ACTIVIDADES | UNIDAD | CANTIDAD
proyecto PRODUCTO MGA MGA DETALLADAS DE
MGA MEDIDA
200198 FORTALECIMIENTO 1906026 | Servicio de | 2.1.4 Realizar 2.1.4.1 Realizar | nimero 1
DE LA RED apoyo para | acuerdos acuerdos
PUBLICA PARA EL la dotacién financieros con | financieros con
ACCESO A LOS hospitalaria | IPS publicas IPS publicas
SERVICIOS DE para su para su
SALUD fortalecimiento | fortalecimiento

Con la ejecucion de este convenio se esta cumpliendo con la actividad programada en
el proyecto 200198, puesto que la meta es realizar acuerdos financieros con 3 IPS
publicas y el CHICM es una IPS de la red publica, priorizada.

e Otros aspectos relevantes

Sobre el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad y la dotacién de los
elementos de proteccion personal de acuerdo a la normativa vigente y con el fin de
contribuir a prevenir el contagio del COVID-19: estdndares minimos SG-SST 2023,
reporte estandares riesgos Mintrabajo, plan trabajo anual SST 2024, comprobante
entrega EPP.

Se evidencia el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista en materia de
impuestos y contribuciones aplicables al respectivo contrato. Se extrae del Sistema de
Seguimiento a la contratacion SAP transaccion “ZMMPUR179 - Reporte Retenciones
por Contrato”, el siguiente cuadro:

Descripcién Indicador Valor Retencién
Estampilla bienestar Adulto Mayor NA
Estampilla Pro Cultura de Medellin
0,5% NA
Estampilla Universidad de Antioquia NA
Ret.impto.renta compra bienes
Gener 2.5 NA
Retencion ICA 2*1000 art 54 Acuer
64/12 NA
Retencién IVA 15% Ley. 1607 de
2012 NA
Tasa Prodeporte Y Recreacion 1.3% NA
Total general NA

2. INFORME ADMINISTRATIVO:
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¢ Verificacion del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral:

Se anexa certificacion firmada por revisor fiscal de la Empresa, respecto al pago de
aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales:

Fechas de cobertura de la Relacion de los datos de quien
Fecha del certificacion del pago realizado al | firma el documento (Firmado
Documento Sistema de Seguridad Social por el Revisor Fiscal o
Integral Representante Legal)
William Ignacio Marroquin Rincon
09/05/2024 Hasta 30/abr/2024 Revisor Fiscal TP52126-T
12/06/2024 Hasta 31/may/2024 William Ignacio Marroquin Rincén

Revisor Fiscal TP52126-T

No existe subcontratacién autorizada por el Distrito de Medellin.

No existe gestidén requerida para el registro y marcacion de bienes adquiridos dentro
del convenio

No existe ausencias temporales o definitivas y redesignaciones de supervision, para el
caso del contratista (enlace).

Para el contratante las siguientes son las asignaciones de supervision actuales,
quienes ejercen desde el momento de su designacion:

N° Tipo Supervisor Nombre Fecha inicio

1 Principal German Orlando Parra Lopez 15/05/2024
Suplente y apoyo | Pedro Ramon Machado Alvarado | 15/05/2024
administrativo y financiero

¢ No existe hasta el momento materializacion de riesgos y su posible mitigacion.
¢ No existe contratos de comodato dentro de la gestion realizada.
e Se anexa la imagen de SAP sobre la evaluacion al contratista, que incluye los criterios

de calificacién, el total de la misma y las observaciones a que haya lugar. Este se
realiza conforme a lo acontecido en el periodo reportado:
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Evaluacion del Contratista

Crisrios Descripsion Calf.de1a5(sendolbajaySal)
Adminstrsiva CONDUCTA INTERNA DEL PERSONAL | 8
Adminisrative CIMPL DIRECTRICES MANE3D EXPEDIENTE CONTRACTUAL s
[— CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRANA DE EJECLCION 5
Adminisrstivo CUMPLINTENTO STSTEMA DF ASEGURAMTENTO DE CALTOAD 5
Financiera y contable OPORTUNTDAD ENTREGA TNFOR CONTABLE ¥ FIMANCIERA 5
Juridica CUMPL NORMAS SEGUR PREVENCION DE RIESGOS LABORAL 5
Jwidica CUMPLINIENTO PAGD PARAFISCALES Y SALARIOS s
Juridco CUMPLINIENTO HORNATIVA AMBIENTAL 5
Tecaica IDONETOAD DEL PERSONAL CLAVE 5
Tecrica CALIDAD MATERTALES ¥ SINTNISTROS ESPECTFICACIONES 5
o a6
Adwinistrative  Financieroy ¢ Juridice Tecnico Total 34 Califcacion
0,00 0,00 0,00 % 50,00
20,00 20,00 20,00 40,00

©

Mowe ® DOQ@u=-BHETdoa S REE )

En cumplimiento de “normativa ambiental” y “manejo socio ambiental de obra cuando
se requiera” no aplica y se coloca el valor promedio aceptado por el sistema (5)

El contrato no esta siendo auditado

No existe otros aspectos relevantes

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

A continuacion, se relaciona el detalle de:

e Relacién de la Imputacion del gasto:
Centro Posicién Solicitud de Registro
Fondos Gestor Presupuestal Proyecto CDP Pedido Presupuestal
(Pospre) (Solpedido) (Pedido)
110400124 72100000 2320202009 200198 4000117438 45014162 4700055666
e Relacion de la Imputacion del gasto con reservas:
No existen reservas
¢ Relacion de los pagos realizados:
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Registro Presupuestal S No. Recibo a Satisfaccion |Valor Facturado
(No. Pedido) N, SEENIE | FERIEEE CoiEl e (Documento de Material) |(valor Recibido)

4700055666 AD3042 17.05.2024 5000731814 2.000.000.000

¢ Informe de ejecucion financiera del contrato por proyectos

. . . Valor
Registro G d Denominacion Nomb val t Facturad Saldo por
Contrato Pr?;:gil:’%s)tal czr)t;?gr ase g(r;:sgrg: Proyecto Prgr;ecrt?) alor gzzj)i/gg 0 por ;(; ;ljézt c? (;’):;r prog:;it;o del
pedido
Fortalecimiento
dt? Ia_1 red
4600101745 | 4700055666 217 | salud 200198 2‘0‘5223 g:’ﬁ)s‘*' $ 2.000.000.000 | $2.000.000.000 $0
servicios de
salud
e Resumen de la ejecucién de los recursos:
Valor del Contrato $2.000.000.000
Adiciones $0
Total, valor del contrato mas adiciones $2.000.000.000
Pagos Realizados (Acumulado) $2.000.000.000
Pago autorizado del presente informe $0
Porcentaje de ejecucion financiera 100%

e El contrato no cuenta con anticipos, ni es un contrato de administracion delegada

e El siguiente es el pantallazo del seguimiento SAP:
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3 Ejecucian Fisica Fecha Seguimiento
16.05.2024

e B Qseoen - 0D0@Lu-B®E w00 2 BB SO
4. INFORME JURIDICO:
e No existen procesos sancionatorios, reclamaciones o controversias

e No existen multas, sanciones, clausulas penales, declaracion de caducidad o
incumplimiento.

e Estado de las garantias del contrato y sus respectivas ampliaciones: No requiere
pdlizas de garantia.

¢ No existen otros aspectos relevantes

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y juridico sefialado en el
contrato, el suscrito Supervisor no requiere autorizar ningun pago parcial del periodo
reportado.

Atentamente,
)

(&
GERMAN ORLANDO PARRA LOPEZ
Supervisor

Lider de Programa
Subsecretaria Gestion de Servicios de Salud
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