Codigo: F - 287

OFICIO Version: 002

pALCALDIA g Fecha: Enero de 2024

Puerto Lopez, Enero de 2025.

Doctora

JOHANNA PAOLA VEGA MORENO
Jefe de Oficina de Contratacion
Alcaldia de Puerto Lopez

Asunto: Solicitud de Reinicio Contrato de Prestacion de Servicios 103.13.10.00184-2024

Cordial saludo,

En atencion al cumplimiento del tiempo de suspension por 10 dias del contrato de prestacion de servicios N°
103.13.10.00184-2024, que se inici¢ a partir del 30 de diciembre del 2024, y que, de acuerdo al acta de
suspension de la misma fecha, finaliza el dia de hoy 09 de enero de 2025, de manera atenta solicito el reinicio
del contrato en mencion.

-

Atentamente,

FAUNIER LUNA GARAY
Asesor
Supervisor Asignado

Paginalde1l




-t
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Cédigo: F-097

ACTA DE REINICIO Version:002

Fecha: Agosto 2023

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO
TIPO DE CONTRATO
CONTRATO N°:

OBJETO:

[ PRESTACION DE SERVICIOS |

- 103.13.10.00184-2024 ]

CONTRATACION DEL CANAL DE INTERNET PARA EL ACCESO INSTITUCTONAT DE

ADMINISTRACION MUNICIPAL Y LA COMUNIDAD A LAS NUEVAS TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES VIGENCIA 2024

PLAZO DE EJECUCION INICIAL DEL CONTRATOD

6 meses l
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO [ 5/07/2024 |
[dd/mm/aaaa) _
FECHA DE FINALIZACION INICIAL DEL CONTRATO [ 31/12/2024 ]
{dd/mm/aaaa)
VALOR INICIAL DEL CONTRATO ($) $ 147.682.240,00 ]
CONTRATISTA: [ SIES INGENIERIA Y COMUNICACIONES S.A.S. |
L]
INTERVENTOR: [ N/A ]
SUPERVISOR: [ FAUNIER HUMBERTO LUNA GARAY |
CARGO: [ ASESOR |
2. ANTECEDENTES DEL CONTRATO
A. PRORROGAS
TIEMPO
a
ACTAN FECHA DE PRORROGA g Y
FECHA ACTUAL DE TERMINACION L
B. SUSPENSIONES SRRy
2 . TIEMPO
ACTAN FECHA DE SUSPENSION e s
C. REINICIO -
. TIEMPO SUSPENDIDO
ACTAN FECHA DE REINICIO s it
-

FECHA ACTUAL DE TERMINACION

-

D. MODIFICACION DE CANTIDADES (BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES )

TOTT T A A=A

ACTAN® FECHA DE MODIFICACION

(BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES ) pecibics
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO ($) —‘
E. ADICIONES PRESUPUESTALES
ACTA N? FECHA DE ADICION PRESUPUESTAL VALOR ($)
1 N 19/12/2024 $ 59.694.726,00
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO ($) [ $ 207.376.966,00

3. CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO

VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO ($)

$ 207.376.966.00

al contrato anteriormente citado que suspendio labores asi :

FECHA DE SUSPENSION VIGENTE 30/12/2024

(dd/mm/aaaa)
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PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO of DAs | 6] MESES
FECHA DE TERMINACION ACTUAL DEL CONTRATO 11/01/2025

4. OBJETO

El presente documento tiene por objeto solicitar un:
REINICIO 8]




ALcALDIA
PUERTO LOPEZ

ACTA DE REINICIO

Cédigo: F-097

Version:002

Fecha: Agosto 2023

programado del 97%
L]

6. ESTADO FINANCIERO

Hasta el dia treinta ( 30 ) del mes de diciembre de 2024 . EI Contrato referenciado,

TIEMPO DE SUSPENSION TIEMPO SUSPENDIDO
MES DIAS
- 0 2
FECHA DE REINICIO (presente acta) L 9/01/2024
(dd/mm/aaaa)
5. ESTADO FiSICO =

presenta un avance fisico ejecutado del 56,35% contra un avance

Valor actual del contrato ($) *

$ 207.376.966,00

Valor facturado ($)

$0,00

Valor facturado reajustes ($)

B

Valor anticipo amortizado ($)

$ o.oo‘

Valor anticipo por amortizar ($)

|
L
=
|

$0,00

7. NUEVAS CONDICIONES DEL CONTRATO
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO ($)
PLAZO FALTANTE PARA CUMPLIR OBJETO CONTRACTUAL

Nota:
Para el caso que aplique a Suspension
con  Ampliacion de  Suspension

relacionar el acomulado de tiempo
suspendido

$ 207.376.966,00

2]  DiAs o] MESES
FECHA DE TERMINACION ACTUAL DEL CONTRATO 11/01/2025
Para constancia de lo anterior, se firma en Puerto Lopez -Meta , a los nueve (9 ) dias del mes de enero del afio 2025
08. RELACION DE PERSONAL Y MAQUINARIA QUE PERMANECIO INACTIVO (NO APLICA A CONTRATOS DE MENOR CUANTIA)
TIPO REFERENCIA CANTIDAD ESTADO
PERSONAL DIRECTIVO
» CARGO ESPECIALIDAD NOMBRES Y APELLIDOS No TARJETA PROFESIONAL

PERSONAL OPERAT

\"e}

CARGO

NOMBRES Y APELLIDOS

partes.

SIES INGENIERIA Y COMUNICACIONES S.A.S. en calidad de contratista se compromete a terminar el objeto del contrato de Prestacion de Servicios
No0.103.13.10.00184-2024 de 2024 en el plazo faltante, de conformidad con el acta de reiniciacion

que para el efecto se suscribe en comun acuerdo de las

/03 9240,

SIEYING RIA'Y COMUNIZACIONES S.A.S. Nombre de Contratista de Interventoria
JUAN CARLOS SUSA Nombre Representante Legal Contratista de Interventoria
CONTRATISTA INTERVENTOR ASIGNADO

//7

Nombre FAUNIER HUMBERTO LUNA GARAY
Cargo : ASESOR
SUPERVISOR ASIGNADO

Nota : Diligenciar celda de supervisor segun aplique
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