
 

 
Pereira, noviembre 06 de 2024 
 
Señores: 
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE PEREIRA – EDUP 
Atn: Naida Carolina Pulgarín Santa 
Gerente general 
 
REF. CONTRATO DE OBRA  N° 048 de 2024 
 
ASUNTO: SOLICITUD DE PRÓRROGA No 2 AL CONTRATO DE OBRA N° 048 
DE 2024, CUYO OBJETO ES “CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA PARA LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA COMBIA SEDE EL PLACER EN EL MUNICIPIO DE 
PEREIRA”. 
 
Cordial saludo, 
 
Por medio del presente oficio solicito la prórroga No 2 del contrato de obra N° 048 
de 2024 cuyo objeto es “CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA PARA LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA COMBIA SEDE EL PLACER EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA” por un 
término de 30 días calendario en vista de que actualmente el proyecto se encuentra 
con un avance del 90%, y para culminar satisfactoriamente la obra se hace 
necesario realizar nuevamente el cerramiento del frente de la institución, la 
construcción de cajas de inspección y la instalación de la tubería que recolectará 
las aguas lluvias para evitar que esta caiga a la cancha, las actividades previamente 
mencionadas no son complejas desde el punto de vista técnico y de ejecución, pero 
sí son necesarias para que se cumpla con la principal finalidad de la obra. 
 
Esperamos que tengan en cuenta esta solicitud y poder llevar a feliz término la 
ejecución del contrato. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
_____________________________ 
Ing. Ana María García Olaya 
Representante Legal  
SAGA CONSTRUCCIONES S.A.S. 
Correo electrónico: constructora@sagaconstruccionessas.com 
 
Elaboró: ADRH 
Aprobó: AMGO 
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