SAGA CONSTRUCCIONES

Pereira, diciembre 10 de 2024

Sefores:

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE PEREIRA — EDUP
Atn: Andrés Saenz Taborda

Supervisor del contrato

REF. CONTRATO DE OBRA N° 048 de 2024

ASUNTO: SOLICITUD DE PRORROGA A LA SUSPENSION DEL CONTRATO DE
OBRA N° 048 DE 2024, CUYO OBJETO ES “CONSTRUCCION DE CUBIERTA
PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA COMBIA SEDE EL PLACER EN EL
MUNICIPIO DE PEREIRA”.

Cordial saludo,

Solicito comedidamente la prorroga a la suspension del contrato de obra 048 de
2024 cuyo objeto es “CONSTRUCCION DE CUBIERTA PARA LA INSTITUCION
EDUCATIVA COMBIA SEDE EL PLACER EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA”, hasta
el dia 19 de diciembre del 2024, lo anterior con el fin de culminar los tramites
relacionados con la adicion y prérroga del contrato en mencién, tal como se
manifestd en la solicitud de suspension inicial.

Espero se tenga en cuenta esta solicitud y quedo atenta a sus comentarios.

Atentamente,

Ing|Ana Maria\Garcia Olaya
Repyesentante Legal

SAGA CONSTRUCCIONES S.A.S.
Correo electronico: constructora@sagaconstruccionessas.com
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