
 

 
Pereira, diciembre 10 de 2024 
 
Señores: 
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE PEREIRA – EDUP 
Atn: Andrés Sáenz Taborda 
Supervisor del contrato 
 
REF. CONTRATO DE OBRA  N° 048 de 2024 
 
ASUNTO: SOLICITUD DE PRÓRROGA A LA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE 
OBRA N° 048 DE 2024, CUYO OBJETO ES “CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA 
PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA COMBIA SEDE EL PLACER EN EL 
MUNICIPIO DE PEREIRA”. 
 
Cordial saludo, 
 
Solicito comedidamente la prórroga a la suspensión del contrato de obra 048 de 
2024 cuyo objeto es “CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA PARA LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA COMBIA SEDE EL PLACER EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA”, hasta 
el día 19 de diciembre del 2024, lo anterior con el fin de culminar los trámites 
relacionados con la adición y prórroga del contrato en mención, tal cómo se 
manifestó en la solicitud de suspensión inicial. 
 
Espero se tenga en cuenta esta solicitud y quedo atenta a sus comentarios. 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
_____________________________ 
Ing. Ana María García Olaya 
Representante Legal  
SAGA CONSTRUCCIONES S.A.S. 
Correo electrónico: constructora@sagaconstruccionessas.com 
 
Elaboró: ADRH 

Aprobó: AMGO 
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