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CONTRATISTA SAGA CONSTRUCCIONES S.A.S. 

NIT: 900432534-1 

Rep. Legal ANA MARIA GARCIA OLAYA 

CEDULA 31.433.554 

DIRECCIÓN CRA 1 NRO. 15-14 PISO 2 - Barrio prado norte Cartago 
– Valle del cauca. 

TELEFONO 3235737474 

EMAIL constructora@sagaconstruccionessas.com 

OBJETO CONSTRUCCION DE CUBIERTA PARA LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA COMBIA SEDE EL 
PLACER EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA. 

PLAZO INICIAL Dos (2) meses, contados a partir de la suscripción del 
acta de inicio.  

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO: 

TRECIENTOS TREINTA Y UN MILLONES 
SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS 
OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($331.729.988). 

FECHA DE INICIO:                   10 DE JULIO DE 2024 

FECHA TERMINACIÓN 
INICIAL:           

 
09 DE SEPTIEMBRE DE 2024 

PRORROGA 1: 
No.: 1  
Tiempo: Dos (02) meses 

FECHA DE 
TERMINACIÓN SEGÚN 
PRORROGA 1 

 
09 DE NOVIEMBRE DE 2024 

PRORROGA 2:  
No.: 2  
Tiempo: Un (01) mes 

FECHA DE 
TERMINACIÓN FINAL: 

09 DE DICIEMBRE DE 2024 

FECHA DE 
SUSPENSIÓN: 

SEIS (06) DE DICIEMBRE DE 2024 

FECHA DE REINICIO: DIECINUEVE (19) DE DICIEMBRE DE 2024 

FECHA DE 
TERMINACION 
DESPUES 
DE REINICIO: 

 
VEINTIDOS (22) DE DICIEMBRE DE 2024 
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La EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE PEREIRA – EDUP y la empresa SAGA 
CONSTRUCCIONES S.A.S, celebraron un contrato de obra N° 048 de 2024 cuyo 
objeto es: “CONSTRUCCION DE CUBIERTA PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
COMBIA SEDE EL PLACER EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA.” por un valor de 
TRECIENTOS TREINTA Y UN MILLONES SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL 
NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($331.729.988). Que para 
efectos del presente acto se reunieron de común acuerdo: NAIDA CAROLINA 
PULGARIN SANTA en calidad de representante legal de la EMPRESA DE 
DESARROLLO URBANO DE PEREIRA – EDUP, el ingeniero ANDRES SAENZ 
TABORDA en calidad de supervisor y ANA MARIA GARCIA OLAYA, en su condición 
Contratista con el fin de reiniciar las actividades relacionadas con el contrato de obra 
No. 048 de 2024, toda vez que mediante oficio enviado ya se culminaron los trámites 
relacionados con el trámite de la adición y conciliación de los ítems adicionales, 
que dieron origen a la suspensión. Por lo que, a partir del 19 de diciembre de 2024, 
queda EL CONTRATISTA obligado a adelantar todos y cada uno de los trámites que 
se deriven de dicho reinicio. 
 

Conforme a lo anterior el contrato N° 048 de 2024 celebrado con ANA MARIA GARCIA 

OLAYA, queda formalmente reiniciado a partir del 19 de diciembre de 2024, quedando 

EL CONTRATISTA obligado a adelantar todos y cada uno de los trámites que se 

deriven de dicho reinicio.  

 

El reinicio del contrato queda formalizado una vez aprobada por las partes en la 

plataforma del secop 2. 
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