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INFORMACION GENERAL

TIPO DE CONTRATO

CONTRATO DE OBRA

NUMERO

048 DE 2024

OBJETO

“CONSTRUCCION DE CUBIERTA PARA LA INSTITUCION
EDUCATIVA COMBIA SEDE EL PLACER EN EL MUNICIPIO
DE PEREIRA”.

CONTRATISTA

SAGA CONSTRUCCIONES S.AS.

SUPERVISOR MAURICIO ALEJANDRO GALLEGO JIMENEZ
TRECIENTOS TREINTA'Y UN MILLONES SETECIENTOS

VALOR VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA 'Y OCHO
PESOS M/CTE ($331.729.988).

PLAZO INICIAL i[r)1?csio(2) meses, contados a partir de la suscripcion del acta de

FECHA DE INICIO 10 de julio de 2024

FECHA DE

TERMINACION 09 de septiembre de 2024

INICIAL

CERTIFICADO
No.: 68

DISPONIBILIDAD j -

PRESUPUESTAL Fecha: 6 de junio de 2024

COMPROMISO No.: 162

PRESUPUESTAL Fecha: 10 julio de 2024

MODIFICACIONES REALIZADAS (en caso gue apligue)

ADICIONES NO APLICA
PRORROGAS NO APLICA
SUSPENSIONES NO APLICA
VALOR TOTAL NO APLICA
PLAZO FINAL NO APLICA
OTRAS NO APLICA

MODIFICACIONES

INFORMACION DE LA SOLICITUD

TIPO DE
MODIFICACION PRORROGA
VALOR ADICIONAR | NO APLICA
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CDP NO APLICA
FORMA DE PAGO NO APLICA
; PRORROGAR POR DOS(2) MESES HASTA EL 09 DE
PRORROGA NOVIEMBRE DEL 2024
SUSPENSION NO APLICA
LIBERACION NO APLICA

OTRA MODIFICACION |NO APLICA

JUSTIFICACION DE MODIFICACION

Por medio de la presente, me dirijo a usted con el fin de solicitar una prérroga para el
CONTRATO 048 DE 2024 el cual tiene por objeto “CONSTRUCCION DE CUBIERTA PARA
LA INSTITUCION EDUCATIVA COMBIA SEDE EL PLACER EN EL MUNICIPIO DE
PEREIRA”, debido a circunstancias que han afectado el desarrollo normal de las
actividades contempladas en el mismo.

La necesidad de esta prorroga surge debido a las siguientes razones:

1. Se tuvieron que realizar apiques en el lugar del proyecto a ejecutar, para verificar
las dimensiones de las columnas de la estructura existente, con el fin de confirmar
que no existiera interferencia alguna con la estructura a construir de la cubierta,
provocando retrasos en el inicio de las actividades de ejecucion.

2. Se realizé verificaciones con el consultor de las dimensiones de la cubierta, debido
a que cuando se hizo la localizacién, la cubierta disefiada tenia una mayor area,
que el lugar donde se realizaria la intervencion, retrasando las actividades
programadas.

3. Las actividades de excavacion de los pilotes se contemplaron inicialmente
realizarlas con piloteadora, con el fin de tener mayor rendimiento en el desarrollo
de la actividad, pero en el momento de tener el equipo en sitio, se encontro la
interferencia al ubicar la piloteadora junto al pasillo, no era posible maniobrar el
brazo de la misma debido a las columnas existentes, por lo tanto, la excavacion de
los pilotes se realizé6 manualmente con las cuadrillas, evitando tener el rendimiento
esperado.

Por todo lo expuesto, solicitamos respetuosamente una prérroga de 60 dias calendario al
plazo estipulado en el CONTRATO 048 DE 2024 el cual tiene por objeto
“CONSTRUCCION DE CUBIERTA PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA COMBIA SEDE
EL PLACER EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA” para poder cumplir con los objetivos y
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compromisos adquiridos. Nos comprometemos a continuar con la ejecuciéon del proyecto
con la mayor celeridad posible, procurando minimizar cualquier inconveniente adicional.{

- SOLICITUD PRORROGA POR PARTE DEL CONTRATISTA
DE OBRA.

ANEXOS - COMUNICACION PARTE TECNICA A GERENCIA.

B

FIRMA LA SOLICITUD

DIRECTOR TECNICO - MAURICIO A. GALLEGO JIMENEZ
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