
Versión: 01

900432534-1

OK NO CONCUERDA

Corte mecánico placas y pavimentos de 

concreto rígido 6 cm <= H <= 10 cm (incluye 

operario)

UNID. M2 MES UBICACIÓN

Corte de pavimento adicional para instalación 

de tubería
3,59 3,59

ACTA 1 PREACTA 12

ACTA 2 PREACTA 13 3,59

ACTA 3

ACTA 4 3,59

                   

PRE - ACTA

Fecha de Vigencia: Junio 6 de 2019

FECHA DD 26 MM 12 AA 2024 CORTE N° 2 ELABORÓ SAGA CONSTRUCCIONES

CONTRATISTA SAGA CONSTRUCCIONES S.A.S. NIT O C.C. CONTRATO N° 048 DE 2024

INTERVENTOR ANDRÉS SÁENZ TABORDA NIT O C.C. CONTRATO N°

OBJETO DEL CONTRATO CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA COMBIA SEDE EL PLACER EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

3,59

CAPÍTULO 1 ITEM / ACTIVIDAD

ACTA 6

1,2

Área total

OBSERVACIONES:  56,00 ACTA 5

ILUSTRACION Localización CANT Longitud Ancho

59,59

Alto Subtotal

Subtotal 

ANDRÉS SÁENZ

SUPERVISOR

ANA MARÍA GACÍA O.

RL. CONTRATISTA

TOTAL

ACUMULADO ITEM Vienen 

Calle 19 No 9-50 Piso 22 Complejo Diario del Otún                                                     

Correo:info@edup.gov.co Tel: 3151619  Página 1 de 17

Revisó: Valentina Florez
Contratista EDUP



Versión: 01

900432534-1

OK NO CONCUERDA

Corte pulidora abertura muro mampostería UNID. M UBICACIÓN

Ajuste a cantidades contractuales -4,00 -4,00

ACTA 1 PREACTA 12

ACTA 2 PREACTA 13 -4,00

ACTA 3

ACTA 4 -4,00

                   

ACUMULADO ITEM

ANDRÉS SÁENZ

SUPERVISOR

ANA MARÍA GARCÍA O.

RL. CONTRATISTA

6,00

Subtotal 

TOTAL

Vienen 

Área total

OBSERVACIONES:  10,00 ACTA 5

ILUSTRACION Localización CANT Longitud Ancho Alto Subtotal

-4,00

CAPÍTULO 1 ITEM / ACTIVIDAD

ACTA 6

1,4

CONTRATISTA SAGA CONSTRUCCIONES S.A.S. NIT O C.C. CONTRATO N° 048 DE 2024

INTERVENTOR ANDRÉS SÁENZ TABORDA NIT O C.C. CONTRATO N°

OBJETO DEL CONTRATO CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA COMBIA SEDE EL PLACER EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

PRE - ACTA

Fecha de Vigencia: Junio 6 de 2019

FECHA DD 26 MM 12 AA 2024 CORTE N° 2 ELABORÓ SAGA CONSTRUCCIONES

Calle 19 No 9-50 Piso 22 Complejo Diario del Otún                                                     
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Versión: 01

900432534-1

OK NO CONCUERDA

Desmonte puerta UNID. M UBICACIÓN

Desmonte puerta antigua para realizar el 

traslado
3,23 2,50 8,08

ACTA 1 PREACTA 12

ACTA 2 PREACTA 13 8,08

ACTA 3

ACTA 4 8,08

                   

Subtotal 

ANDRÉS SÁENZ

SUPERVISOR

ANA MARÍA GARCÍA O.

RL. CONTRATISTA

TOTAL

ACUMULADO ITEM Vienen 

8,08

Alto Subtotal Área total

OBSERVACIONES:  ACTA 5

ILUSTRACION Localización CANT Longitud Ancho

8,08

CAPÍTULO 1 ITEM / ACTIVIDAD

ACTA 6

1,6

CONTRATISTA SAGA CONSTRUCCIONES S.A.S. NIT O C.C. CONTRATO N° 048 DE 2024

INTERVENTOR ANDRÉS SÁENZ TABORDA NIT O C.C. CONTRATO N°

OBJETO DEL CONTRATO CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA COMBIA SEDE EL PLACER EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

PRE - ACTA

Fecha de Vigencia: Junio 6 de 2019

FECHA DD 26 MM 12 AA 2024 CORTE N° 2 ELABORÓ SAGA CONSTRUCCIONES

Calle 19 No 9-50 Piso 22 Complejo Diario del Otún                                                     
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Versión: 01

900432534-1

OK NO CONCUERDA

Localización y replanteo UNID. M UBICACIÓN

Localización de tuberías colgadas 2,0 22,84 45,68

Localización de bajantes 2,0 6,80 13,60

Localización de canal 2,0 22,84 45,68

Localización de corte para zapatas 10,0 2,00 0,80 56,00

Localización de cajas en concreto 4,0 1,00 1,00 1,00 12,00

Localización de tubería 6" 16,00 16,00

Localización de tubería 8" 15,00 15,00

Localización de corte para tubería 66,00 66,00

ACTA 1 PREACTA 12

ACTA 2 PREACTA 13 269,96

ACTA 3

ACTA 4 269,96

                   

PRE - ACTA

Fecha de Vigencia: Junio 6 de 2019

FECHA DD 26 MM 12 AA 2024 CORTE N° 2 ELABORÓ SAGA CONSTRUCCIONES

CONTRATISTA SAGA CONSTRUCCIONES S.A.S. NIT O C.C. CONTRATO N° 048 DE 2024

INTERVENTOR ANDRÉS SÁENZ TABORDA NIT O C.C. CONTRATO N°

OBJETO DEL CONTRATO CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA COMBIA SEDE EL PLACER EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

269,96

CAPÍTULO 1 ITEM / ACTIVIDAD

ACTA 6

1,7

Área total

OBSERVACIONES:  79,12 ACTA 5

ILUSTRACION Localización CANT Longitud Ancho Alto Subtotal

Subtotal 

TOTAL

Vienen 

ANDRÉS SÁENZ

SUPERVISOR

ANA MARÍA GARCÍA O.

RL. CONTRATISTA

349,08

ACUMULADO ITEM

Calle 19 No 9-50 Piso 22 Complejo Diario del Otún                                                     
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Versión: 01

900432534-1

OK NO CONCUERDA

Alquiler de baño portatil (2 aseos semana) UNID. Mes UBICACIÓN

Baño portatil (2 aseos semanales) 1,0 1,00 1,00

ACTA 1 PREACTA 12

ACTA 2 PREACTA 13 1,00

ACTA 3

ACTA 4 1,00

                   

PRE - ACTA

Fecha de Vigencia: Junio 6 de 2019

FECHA DD 26 MM 12 AA 2024 CORTE N° 2 ELABORÓ SAGA CONSTRUCCIONES

CONTRATISTA SAGA CONSTRUCCIONES S.A.S. NIT O C.C. CONTRATO N° 048 DE 2024

INTERVENTOR ANDRÉS SÁENZ TABORDA NIT O C.C. CONTRATO N°

OBJETO DEL CONTRATO CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA COMBIA SEDE EL PLACER EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

1,00

CAPÍTULO 1 ITEM / ACTIVIDAD

ACTA 6

1,9

Área total

OBSERVACIONES:  2,00 ACTA 5

ILUSTRACION Localización CANT Longitud Ancho Meses Subtotal

Subtotal 

TOTAL

Vienen 

ANDRÉS SÁENZ

SUPERVISOR

ANA MARÍA GARCÍA O.

RL. CONTRATISTA

3,00

ACUMULADO ITEM

Calle 19 No 9-50 Piso 22 Complejo Diario del Otún                                                     
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Versión: 01

900432534-1

OK NO CONCUERDA

Elementos estructurales en acero A-36 UNID. Kg UBICACIÓN

Tensor

Varilla de 1/2" 178,50 1,00 178,50

Templete

Ángulo L 1x1/8" 6,00 16,39 1,20 118,01

Elementos de la estructura correspondientes 

a apoyos, pernos y platinas
488,11

 

ACTA 1 PREACTA 12

ACTA 2 PREACTA 13 784,62

ACTA 3

ACTA 4 784,62

                   

ACUMULADO ITEM

ANDRÉS SÁENZ

SUPERVISOR

ANA MARÍA GARCÍA O.

RL. CONTRATISTA

10701,62

Subtotal 

TOTAL

Vienen 

Área total

OBSERVACIONES:  9917,00 ACTA 5

ILUSTRACION Localización CANT Longitud Peso # Perfiles Subtotal

784,62

CAPÍTULO 3 ITEM / ACTIVIDAD

ACTA 6

3,7

CONTRATISTA SAGA CONSTRUCCIONES S.A.S. NIT O C.C. CONTRATO N° 048 DE 2024

INTERVENTOR ANDRÉS SÁENZ TABORDA NIT O C.C. CONTRATO N°

OBJETO DEL CONTRATO CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA COMBIA SEDE EL PLACER EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

PRE - ACTA

Fecha de Vigencia: Junio 6 de 2019

FECHA DD 26 MM 12 AA 2024 CORTE N° 2 ELABORÓ SAGA CONSTRUCCIONES

Calle 19 No 9-50 Piso 22 Complejo Diario del Otún                                                     
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Versión: 01

900432534-1

OK NO CONCUERDA

Canal lám Galv C 2 0.50 m >L>=1.0m UNID. M UBICACIÓN

Canal en lámina ggalvanizada por los costados 

largos de la cubierta
2,0 22,84 45,68

 

ACTA 1 PREACTA 12

ACTA 2 PREACTA 13 45,68

ACTA 3

ACTA 4 45,68

                   

PRE - ACTA

Fecha de Vigencia: Junio 6 de 2019

FECHA DD 26 MM 12 AA 2024 CORTE N° 2 ELABORÓ SAGA CONSTRUCCIONES

CONTRATISTA SAGA CONSTRUCCIONES S.A.S. NIT O C.C. CONTRATO N° 048 DE 2024

INTERVENTOR ANDRÉS SÁENZ TABORDA NIT O C.C. CONTRATO N°

OBJETO DEL CONTRATO CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA COMBIA SEDE EL PLACER EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

45,68

CAPÍTULO 4 ITEM / ACTIVIDAD

ACTA 6

4,1

Área total

OBSERVACIONES:  ACTA 5

ILUSTRACION Localización CANT Longitud Ancho

45,68

Peso Subtotal

Subtotal 

ANDRÉS SÁENZ

SUPERVISOR

ANA MARÍA GARCÍA O.

RL. CONTRATISTA

TOTAL

ACUMULADO ITEM Vienen 

Calle 19 No 9-50 Piso 22 Complejo Diario del Otún                                                     
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Versión: 01

900432534-1

OK NO CONCUERDA

Cubierta Standing Seam UNID. M2 UBICACIÓN

Área de la cubierta 22,84 16,72 381,80

 

ACTA 1 PREACTA 12

ACTA 2 PREACTA 13 381,80

ACTA 3

ACTA 4 381,80

                   

PRE - ACTA

Fecha de Vigencia: Junio 6 de 2019

FECHA DD 26 MM 12 AA 2024 CORTE N° 2 ELABORÓ SAGA CONSTRUCCIONES

CONTRATISTA SAGA CONSTRUCCIONES S.A.S. NIT O C.C. CONTRATO N° 048 DE 2024

INTERVENTOR ANDRÉS SÁENZ TABORDA NIT O C.C. CONTRATO N°

OBJETO DEL CONTRATO CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA COMBIA SEDE EL PLACER EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

381,80

CAPÍTULO 4 ITEM / ACTIVIDAD

ACTA 6

4,2

Área total

OBSERVACIONES:  ACTA 5

ILUSTRACION Localización CANT Longitud Ancho

381,80

Peso Subtotal

Subtotal 

ANDRÉS SÁENZ

SUPERVISOR

ANA MARÍA GARCÍA O.

RL. CONTRATISTA

TOTAL

ACUMULADO ITEM Vienen 

Calle 19 No 9-50 Piso 22 Complejo Diario del Otún                                                     

Correo:info@edup.gov.co Tel: 3151619  Página 8 de 17
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Versión: 01

900432534-1

OK NO CONCUERDA

Caballete para cubierta cal 26 UNID. M UBICACIÓN

Caballete para cubierta 22,84 22,84

 

ACTA 1 PREACTA 12

ACTA 2 PREACTA 13 22,84

ACTA 3

ACTA 4 22,84

                   

PRE - ACTA

Fecha de Vigencia: Junio 6 de 2019

FECHA DD 26 MM 12 AA 2024 CORTE N° 2 ELABORÓ SAGA CONSTRUCCIONES

CONTRATISTA SAGA CONSTRUCCIONES S.A.S. NIT O C.C. CONTRATO N° 048 DE 2024

INTERVENTOR ANDRÉS SÁENZ TABORDA NIT O C.C. CONTRATO N°

OBJETO DEL CONTRATO CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA COMBIA SEDE EL PLACER EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

22,84

CAPÍTULO 4 ITEM / ACTIVIDAD

ACTA 6

4,3

Área total

OBSERVACIONES:  ACTA 5

ILUSTRACION Localización CANT Longitud Ancho

22,84

Peso Subtotal

Subtotal 

ANDRÉS SÁENZ

SUPERVISOR

ANA MARÍA GARCÍA O.

RL. CONTRATISTA

TOTAL

ACUMULADO ITEM Vienen 

Calle 19 No 9-50 Piso 22 Complejo Diario del Otún                                                     

Correo:info@edup.gov.co Tel: 3151619  Página 9 de 17
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Versión: 01

900432534-1

OK NO CONCUERDA

Puerta en tubería galv Diam = 1 1/2" y malla 

eslabonada
UNID. M2 UBICACIÓN

Montaje de puerta de acceso nueva 3,23 2,50 8,08

 

ACTA 1 PREACTA 12

ACTA 2 PREACTA 13 8,08

ACTA 3

ACTA 4 8,08

                   

Subtotal 

ANDRÉS SÁENZ

SUPERVISOR

ANA MARÍA GARCÍA O.

RL. CONTRATISTA

TOTAL

ACUMULADO ITEM Vienen 

8,08

Alto Subtotal Área total

OBSERVACIONES:  ACTA 5

ILUSTRACION Localización CANT Longitud Ancho

8,08

CAPÍTULO 5 ITEM / ACTIVIDAD

ACTA 6

5,2

CONTRATISTA SAGA CONSTRUCCIONES S.A.S. NIT O C.C. CONTRATO N° 048 DE 2024

INTERVENTOR ANDRÉS SÁENZ TABORDA NIT O C.C. CONTRATO N°

OBJETO DEL CONTRATO CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA COMBIA SEDE EL PLACER EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

PRE - ACTA

Fecha de Vigencia: Junio 6 de 2019

FECHA DD 26 MM 12 AA 2024 CORTE N° 2 ELABORÓ SAGA CONSTRUCCIONES

Calle 19 No 9-50 Piso 22 Complejo Diario del Otún                                                     
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Versión: 01

900432534-1

OK NO CONCUERDA

Andén C 20,7 MPa E = 0,10 m UNID. M2 UBICACIÓN

Reposición de andén colegio 2,00 5,00 10,00

 

ACTA 1 PREACTA 12

ACTA 2 PREACTA 13 10,00

ACTA 3

ACTA 4 10,00

                   

Subtotal 

ANDRÉS SÁENZ

SUPERVISOR

ANA MARÍA GARCÍA O.

RL. CONTRATISTA

TOTAL

ACUMULADO ITEM Vienen 

10,00

Alto Subtotal Área total

OBSERVACIONES:  ACTA 5

ILUSTRACION Localización CANT Longitud Ancho

10,00

CAPÍTULO 5 ITEM / ACTIVIDAD

ACTA 6

5,3

CONTRATISTA SAGA CONSTRUCCIONES S.A.S. NIT O C.C. CONTRATO N° 048 DE 2024

INTERVENTOR ANDRÉS SÁENZ TABORDA NIT O C.C. CONTRATO N°

OBJETO DEL CONTRATO CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA COMBIA SEDE EL PLACER EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

PRE - ACTA

Fecha de Vigencia: Junio 6 de 2019

FECHA DD 26 MM 12 AA 2024 CORTE N° 2 ELABORÓ SAGA CONSTRUCCIONES

Calle 19 No 9-50 Piso 22 Complejo Diario del Otún                                                     

Correo:info@edup.gov.co Tel: 3151619  Página 11 de 17
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Versión: 01

900432534-1

OK NO CONCUERDA

Tub PVC Sanit 4" Colgada + Accesorios UNID. M UBICACIÓN

Tubería colgada en los costados largos de la 

cubierta para transorte de aguas
2,0 5,00 10,00

 

ACTA 1 PREACTA 12

ACTA 2 PREACTA 13 10,00

ACTA 3

ACTA 4 10,00

                   

PRE - ACTA

Fecha de Vigencia: Junio 6 de 2019

FECHA DD 26 MM 12 AA 2024 CORTE N° 2 ELABORÓ SAGA CONSTRUCCIONES

CONTRATISTA SAGA CONSTRUCCIONES S.A.S. NIT O C.C. CONTRATO N° 048 DE 2024

INTERVENTOR ANDRÉS SÁENZ TABORDA NIT O C.C. CONTRATO N°

OBJETO DEL CONTRATO CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA COMBIA SEDE EL PLACER EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

10,00

CAPÍTULO 6 ITEM / ACTIVIDAD

ACTA 6

6,1

Área total

OBSERVACIONES:  ACTA 5

ILUSTRACION Localización CANT Longitud Ancho

10,00

Peso Subtotal

Subtotal 

ANDRÉS SÁENZ

SUPERVISOR

ANA MARÍA GARCÍA O.

RL. CONTRATISTA

TOTAL

ACUMULADO ITEM Vienen 

Calle 19 No 9-50 Piso 22 Complejo Diario del Otún                                                     
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Versión: 01

900432534-1

OK NO CONCUERDA

Bajante PVC All 4" + Accesorios UNID. M UBICACIÓN

Tubería 4", bajantes 2,0 20,00 40,00

 

ACTA 1 PREACTA 12

ACTA 2 PREACTA 13 40,00

ACTA 3

ACTA 4 40,00

                   

PRE - ACTA

Fecha de Vigencia: Junio 6 de 2019

FECHA DD 26 MM 12 AA 2024 CORTE N° 2 ELABORÓ SAGA CONSTRUCCIONES

CONTRATISTA SAGA CONSTRUCCIONES S.A.S. NIT O C.C. CONTRATO N° 048 DE 2024

INTERVENTOR ANDRÉS SÁENZ TABORDA NIT O C.C. CONTRATO N°

OBJETO DEL CONTRATO CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA COMBIA SEDE EL PLACER EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

40,00

CAPÍTULO 6 ITEM / ACTIVIDAD

ACTA 6

6,2

Área total

OBSERVACIONES:  ACTA 5

ILUSTRACION Localización CANT Longitud Ancho

40,00

Peso Subtotal

Subtotal 

ANDRÉS SÁENZ

SUPERVISOR

ANA MARÍA GARCÍA O.

RL. CONTRATISTA

TOTAL

ACUMULADO ITEM Vienen 

Calle 19 No 9-50 Piso 22 Complejo Diario del Otún                                                     

Correo:info@edup.gov.co Tel: 3151619  Página 13 de 17
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Versión: 01

900432534-1

OK NO CONCUERDA

Bajante diam = 6" UNID. M UBICACIÓN

Bajante de 6" diámetro de canal antigua 8,00 8,00

 

ACTA 1 PREACTA 12

ACTA 2 PREACTA 13 8,00

ACTA 3

ACTA 4 8,00

                   

Subtotal 

ANDRÉS SÁENZ

SUPERVISOR

ANA MARÍA GARCÍA O.

RL. CONTRATISTA

TOTAL

ACUMULADO ITEM Vienen 

8,00

Peso Subtotal Área total

OBSERVACIONES:  ACTA 5

ILUSTRACION Localización CANT Longitud Ancho

8,00

CAPÍTULO 7 ITEM / ACTIVIDAD

ACTA 6

7,1

CONTRATISTA SAGA CONSTRUCCIONES S.A.S. NIT O C.C. CONTRATO N° 048 DE 2024

INTERVENTOR ANDRÉS SÁENZ TABORDA NIT O C.C. CONTRATO N°

OBJETO DEL CONTRATO CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA COMBIA SEDE EL PLACER EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

PRE - ACTA

Fecha de Vigencia: Junio 6 de 2019

FECHA DD 26 MM 12 AA 2024 CORTE N° 2 ELABORÓ SAGA CONSTRUCCIONES

Calle 19 No 9-50 Piso 22 Complejo Diario del Otún                                                     
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Versión: 01

900432534-1

OK NO CONCUERDA

Tubería PVC diam = 6" UNID. M UBICACIÓN

Tubería 6" para retirar el agua que recibe la 

estructura antigua del colegio en el costado 

izquierdo

16,00 16,00

 

ACTA 1 PREACTA 12

ACTA 2 PREACTA 13 16,00

ACTA 3

ACTA 4 16,00

                   

Subtotal 

ANDRÉS SÁENZ

SUPERVISOR

ANA MARÍA GARCÍA O.

RL. CONTRATISTA

TOTAL

ACUMULADO ITEM Vienen 

16,00

Peso Subtotal Área total

OBSERVACIONES:  ACTA 5

ILUSTRACION Localización CANT Longitud Ancho

16,00

CAPÍTULO 7 ITEM / ACTIVIDAD

ACTA 6

7,2

CONTRATISTA SAGA CONSTRUCCIONES S.A.S. NIT O C.C. CONTRATO N° 048 DE 2024

INTERVENTOR ANDRÉS SÁENZ TABORDA NIT O C.C. CONTRATO N°

OBJETO DEL CONTRATO CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA COMBIA SEDE EL PLACER EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

PRE - ACTA

Fecha de Vigencia: Junio 6 de 2019

FECHA DD 26 MM 12 AA 2024 CORTE N° 2 ELABORÓ SAGA CONSTRUCCIONES

Calle 19 No 9-50 Piso 22 Complejo Diario del Otún                                                     
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Versión: 01

900432534-1

OK NO CONCUERDA

Tubería PVC diam = 8" UNID. M UBICACIÓN

Tubería 8" que recoge el agua de la cubierta y la 

retira al exterior de la institución
15,00 15,00

 

ACTA 1 PREACTA 12

ACTA 2 PREACTA 13 15,00

ACTA 3

ACTA 4 15,00

                   

Subtotal 

ANDRÉS SÁENZ

SUPERVISOR

ANA MARÍA GARCÍA O.

RL. CONTRATISTA

TOTAL

ACUMULADO ITEM Vienen 

15,00

Peso Subtotal Área total

OBSERVACIONES:  ACTA 5

ILUSTRACION Localización CANT Longitud Ancho

15,00

CAPÍTULO 7 ITEM / ACTIVIDAD

ACTA 6

7,3

CONTRATISTA SAGA CONSTRUCCIONES S.A.S. NIT O C.C. CONTRATO N° 048 DE 2024

INTERVENTOR ANDRÉS SÁENZ TABORDA NIT O C.C. CONTRATO N°

OBJETO DEL CONTRATO CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA COMBIA SEDE EL PLACER EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

PRE - ACTA

Fecha de Vigencia: Junio 6 de 2019

FECHA DD 26 MM 12 AA 2024 CORTE N° 2 ELABORÓ SAGA CONSTRUCCIONES

Calle 19 No 9-50 Piso 22 Complejo Diario del Otún                                                     
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Versión: 01

900432534-1

OK NO CONCUERDA

Caja en concreto 0,50x0,50x0,50 UNID. Und UBICACIÓN

Cajas que reciben y redirigen el agua de la 

tubería que recibe las aguas de la estructura 

antigua del colegio en el costado izquierdo

2,0 2,00

 

ACTA 1 PREACTA 12

ACTA 2 PREACTA 13 2,00

ACTA 3

ACTA 4 2,00

                   

Subtotal 

ANDRÉS SÁENZ

SUPERVISOR

ANA MARÍA GARCÍA O.

RL. CONTRATISTA

TOTAL

ACUMULADO ITEM Vienen 

2,00

Peso Subtotal Área total

OBSERVACIONES:  ACTA 5

ILUSTRACION Localización CANT Longitud Ancho

2,00

CAPÍTULO 7 ITEM / ACTIVIDAD

ACTA 6

7,5

CONTRATISTA SAGA CONSTRUCCIONES S.A.S. NIT O C.C. CONTRATO N° 048 DE 2024

INTERVENTOR ANDRÉS SÁENZ TABORDA NIT O C.C. CONTRATO N°

OBJETO DEL CONTRATO CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA COMBIA SEDE EL PLACER EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

PRE - ACTA

Fecha de Vigencia: Junio 6 de 2019

FECHA DD 26 MM 12 AA 2024 CORTE N° 2 ELABORÓ SAGA CONSTRUCCIONES
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