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Sabaneta, 06 de agosto de 2026 2026-amv01-ANT- #190

Sefiores

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
DIRECCION TERRITORIAL ANTIOQUIA
Medellin (Antioquia)

Referencia: Contrato #1865 - 2024. Objeto: ADMINISTRACION VIAL DE LAS
CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL ANTIOQUIA,
GRUPO AMV 1. LOTE 1.

Asunto: Aval para la prorroga al Contrato de mantenimiento Rutinario #3752 de 2024
Cordial Saludo.

Por medio de la presente, se da aval a la solicitud del Contratista: COOPERATIVA DE
TRABAJO ASOCIADO TENERIFE GRANDE, quien ejecuta actualmente el Contrato de
Mantenimiento Rutinario #3752 de 2024, con objeto: SERVICIO DE MANTENIMIENTO
RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, DIRECCION
TERRITORIAL ANTIOQUIA. SECTOR 6204 PUENTE AURRA - MEDELLIN, PR16+0000 -
PR71+0000; solicitud que incluye una adicion por TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS
MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y
CUATRO PESOS M/CTE ($376.394.564) y una prérroga hasta el dia 07 de diciembre de
2026.

Este aval se da en razén a que las actividades del contrato de Mantenimiento Rutinario
buscan preservar los elementos de la infraestructura vial, evitar su deterioro prematuro,
mantener condiciones adecuadas de transitabilidad, asegurar la atencion oportuna de
eventos que puedan afectar la via y apoyar la continuidad del servicio a los usuarios y
adicionalmente a las razones expuestas por el Contratista, como son:

El Contrato de la referencia, tenia pactado un plazo inicial hasta el 31 de julio de 2026,
el cual se amplio hasta el 25 de agosto de 2026 segun Prorroga #1.

El sector vial objeto del contrato requiere continuidad y fortalecimiento de las actividades
de servicio de mantenimiento rutinario, con el fin de preservar los elementos de la
infraestructura vial, evitar su deterioro prematuro, mantener condiciones adecuadas de
transitabilidad y asegurar una atencién oportuna frente a eventos que puedan afectar la
movilidad o la seguridad de los usuarios.
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Es necesario mantener la ejecucion de actividades de servicio de mantenimiento
rutinario, tales como suministro de mano de obra para la limpieza de bermas, cunetas,
zanjas de coronacion, encoles, descoles, canales, obras de arte, puentes, lechos de rios
y cursos de agua, y demas labores de igual o similar naturaleza que resulten necesarias
para la conservacion de la infraestructura vial.

Esta necesidad puede derivarse del estado actual del corredor, la intensidad del transito,
la temporada invernal, la ocurrencia de emergencias, la recepcion reciente del tramo, el
vencimiento del plazo contractual o la necesidad de mantener indicadores minimos de
servicio durante el periodo requerido.

Existe la necesidad de inversiéon adicional asociada a la continuidad de las actividades
de servicio de mantenimiento rutinario, la atencién de las condiciones actuales de la
infraestructura vial, la conservacién de la transitabilidad y la ejecucién de las labores
necesarias para preservar el nivel de servicio del corredor, conforme al alcance
contractual y a las instrucciones impartidas por el Administrador de Mantenimiento Vial,
la supervision del contrato y la Direccion Territorial Antioquia.

Teniendo en cuenta el balance financiero expuesto, no se requieren recursos adicionales
para cubrir el costo del servicio de servicio de mantenimiento rutinario durante el periodo
comprendido entre el 1 de agosto de 2026 y el 25 de agosto de 2026, conforme al valor
mensual o proporcional definido en la propuesta econémica y en los documentos
contractuales.

- Justificacion Técnica

Con el proposito de garantizar la continuidad del servicio de mantenimiento rutinario en la siguiente ruta:
SECTOR 6204 PUENTE AURRA - MEDELLIN, PR16+0000 - PR71+0000

Dicha ruta esta a cargo del Instituto Nacional de Vias — INVIAS, por lo que resulta

necesario preservar las condiciones de funcionamiento de la infraestructura vial, evitar su deterioro prematuro,
mantener adecuados niveles de transitabilidad y seguridad vial, asi como asegurar la atencién oportuna de
emergencias y demas eventos que puedan afectar la movilidad de los usuarios.

En desarrollo de este propésito, se requiere dar continuidad al Contrato No. 3752 de 2024, suscrito con la
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TENERIFE GRANDE., mediante el cual se ejecutan actividades
indispensables para la conservacion rutinaria del corredor, entre ellas: limpieza de bermas, cunetas, zanjas de
coronacion, canales, encoles, descoles, obras de drenaje, puentes, lechos de rios y cursos de agua; limpieza de
barandas, calzada, sefiales verticales, mojones y defensas metalicas; remocién de derrumbes; roceria y
desmonte manual; poda, corte y retiro de arboles; empradizacién manual con semillas y/o céspedones; labores
de jardineria y apoyo en el manejo del transito durante la atencion de emergencias.



La ejecucion permanente de estas actividades constituye un componente esencial para garantizar la conservacion
de la infraestructura vial, minimizar riesgos para los usuarios y mantener los niveles de servicio exigidos por el
Instituto Nacional de Vias. Su interrupcién podria generar el deterioro progresivo de los elementos de la via,
obstruccién de los sistemas de drenaje, afectaciones a la seguridad vial y un incremento en los costos futuros de
conservacion.

En consecuencia, teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos y la necesidad de garantizar la continuidad
del servicio, se requiere prorrogar el plazo de ejecucion del Contrato No. 3752 de 2024 hasta el 7 de diciembre
de 2026 y adicionar recursos por valor de TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS
NOVENTA'Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA'Y CUATRO PESOS M/CTE ($376.394.564 M/CTE, con el
fin de asegurar la ejecucion ininterrumpida de las actividades de conservacion rutinaria durante el periodo
adicional solicitado.

Es importante precisar que la modificacion contractual propuesta no altera el objeto ni la naturaleza del contrato,
sino que constituye una medida técnica y operativamente necesaria para garantizar la continuidad del servicio y
el cumplimiento de las obligaciones de conservacion de la infraestructura vial a cargo del INVIAS.

- Justificacion Juridica

La solicitud de adicion y prorroga del Contrato No. 3752 de 2024 se encuentra juridicamente sustentada, toda
vez que no implica modificacion del objeto contractual ni desconoce los limites establecidos por la normativa
vigente en materia de contratacion estatal.

El articulo 16 de la Ley 80 de 1993 dispone que las entidades estatales podran modificar los contratos de comdn
acuerdo con el contratista cuando ello resulte necesario para asegurar la correcta ejecucion del objeto contratado,
evitar la paralizacion del servicio o prevenir afectaciones graves en su prestacion.

Asi mismo, el articulo 40 de la Ley 80 de 1993 establece que los contratos estatales podran ser modificados
cuando ello resulte necesario para cumplir la finalidad contractual y garantizar la adecuada prestacion del servicio,
conservando el equilibrio econdémico del contrato. De igual forma, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015
contemplan la posibilidad de realizar modificaciones contractuales cuando se presenten necesidades
sobrevinientes o circunstancias técnicas que justifiquen su procedencia.

En el presente caso, la solitud obedece exclusivamente a la necesidad de garantizar la continuidad del servicio
de mantenimiento rutinario en la ruta SECTOR 6204 PUENTE AURRA - MEDELLIN, PR16+0000 - PR71+0000,
preservando la infraestructura vial y evitando la interrupcion de actividades esenciales para la seguridad y
movilidad de los usuarios.

En consecuencia, la adicién de recursos y la prérroga del plazo se ajustan plenamente al marco juridico vigente,
respetan los principios de planeacion, economia, responsabilidad, eficiencia, continuidad del servicio y
prevalencia del interés general, constituyéndose en una actuacion legitima para asegurar el cumplimiento de los
fines estatales.

- Justificacion Financiera

La adicién de recursos por valor de TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA
Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA'Y CUATRO PESOS M/CTE ($376.394.564) M/CTE se justifica debido
a que el presupuesto actualmente disponible en el Contrato No. 3752 de 2024 resulta insuficiente para garantizar
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la continuidad de las actividades de mantenimiento rutinario en la ruta SECTOR 6204 PUENTE AURRA -
MEDELLIN, PR16+0000 - PR71+0000, durante el periodo adicional requerido.

Los recursos solicitados permitiran financiar la ejecucion de las actividades necesarias para conservar las
condiciones de seguridad, funcionalidad y transitabilidad del corredor vial, atender oportunamente emergencias,
preservar los sistemas de drenaje y mantener en adecuado estado los diferentes elementos que conforman la
infraestructura vial.

De acuerdo con el analisis financiero efectuado, la adicion solicitada cubrira los costos de operacion
correspondientes al periodo comprendido entre el 26 de agosto y el 07 de diciembre de 2026, conforme a los
valores establecidos en la propuesta economica y en los documentos contractuales

El valor solicitado y el saldo restante del valor inicial del contrato, cubren el valor para el
mantenimiento rutinario desde el 26 agosto hasta el 07 de diciembre de 2026.

Agradecemos su atencion.

Atentamente,,\\

CONSORCIO ISTRACION VI 2023
NIT: 901.834. :
Adminisfracién del Mantenimiento Vial — Grupo 01 — DT Antioquia
Ing CARLOS EDUARDO GARCIA CASTILLO

Residente de Administracion Vial c.c.
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