
                                                                                                      INFORME DE SUPERVISION N° 001

PLAZO DE EJECUCIÓN:
LUGAR DE 

ENTREGA:

 VALOR INICIAL DEL CONTRATO 2024:  

2: RESUMEN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

3: MODIFICATORIOS

TIPO FECHA

N/A N/A

4: RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO
ITEM UND CANTIDAD VALOR

1,01 M2 0 -                                                                  

REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 49424

DESCRIPCIÓN ÍTEM

NOMBRE  DEL CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS HV SAS NIT o CC: 900.932.263-4

Desde su perfeccionamiento hasta el 15 de diciembre de 

2024 y/o hasta el agotamiento de los recursos, lo primero 

que suceda.

ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS02

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: 30624 FECHA: 05/06/2024 VALOR: $26.000.000,00

 $                                                                          26.000.000,00  EN LETRAS: VEINTISEIS MILLONES DE PESOS M/CTE

En lo que tiene que ver con el presupuesto, se ejecutará el valor EN LETRAS: VEINTISEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($26.000.000,00), de acuerdo al CDP 30624 del 2024-06-05, Recurso CSF-10 rubro

presupuestal C-1505-0100-6-20109B-1505031-02 ADQUIS. DE BYS - ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR PRIMARIOS DE BAJA, MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD Y COMPLEMENTARIOS ADECUADOS

- FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD ATENCION AL USUARIO Y PARTICIPACION SOCIA, expedido por el Jefe de Presupuesto ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR

BAS02.

Una vez Recibidos a satisfacción los Servicios objetos de la presente contratación por parte del supervisor del contrato, el contratista debe radicar las facturas con que se realiza el cobro respectivo, las cuales serán

canceladas por la Dirección General de Sanidad Militar –se compromete a cancelar el valor del contrato resultante, mediante pagos parciales dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes a la prestación del

servicio, previa presentación de la facturación causada, de acuerdo a cortes de prestación de los servicios, liquidación, auditoría y cruce de cuentas, previamente coordinados con la administración y previo cumplimiento

de los siguientes requisitos: 1. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC). 2. Verificación por parte del MDN - DIRECCIÓN

DE SANIDAD EJÉRCITO – ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS02.del cumplimiento del contratista del pago de aportes propios del SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, salud, pensión,

ADRES o los que hubiere lugar. 3. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. 4. Recepción a satisfacción de la prestación de los servicios por el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -

DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO – ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS02., debidamente suscrita por el supervisor del contrato. En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, por

causa imputable al contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de la prórroga. 

OBJECIONES Y GLOSAS: En caso de presentarse objeciones transitorias, estas deberán ser respondidas dentro de los veinte (20) días calendario, contados a partir de la fecha de notificación al CONTRATISTA por

parte del Área responsable; si el CONTRATISTA no cumple con la obligación de aclarar las objeciones notificadas se entenderá que acepta la reclamación y en consecuencia se convierte en glosa definitiva para lo cual

se efectuaran los ajustes correspondientes y se dará trámite a la factura. Una vez sean recibidas las respuestas a las objeciones, la factura será tramitada según los términos definidos en el contrato. DESCUENTOS: El

oferente deberá especificar los descuentos financieros que otorgará a la DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO - ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS02., si a ello hay lugar.

ACTAS: El Acta debe resumir la información del contrato que permita claramente su identificación y naturaleza. Se debe incluir en la correspondiente acta la información que identifique claramente los siguientes datos:

encabezamiento, el número de registro del documento, lugar y fecha, número del contrato, quienes intervienen, asunto. Antecedentes del contrato: Fecha de iniciación del contrato, valor del contrato, anotaciones

adicionales como contratos adicionales, etc., fecha de iniciación, fecha de terminación, plazo en días, estado financiero del contrato.

d. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.

e. Verificación del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y cajas de compensación familiar.

Parágrafo primero. Éste pago se consideran de contado por lo que no se aceptará el cobro de financiación en este caso.

Parágrafo segundo. En el evento de prórroga para el desarrollo del objeto del contrato, se postergará el pago.

Parágrafo tercero: el MDN – EJÉRCITO NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD, realizará los pagos en la cuenta bancaria indicada por el contratista.

INFORMACION BANCARIA: El CONTRATISTA informa que es

titular de la Cuenta corriente  No. 108900321895 de la Entidad Financiera BANCO DAVIVIENDA S.A.

En la cual se procederá a realizar las consignaciones correspondientes.

CONDICIONES PARA EL PAGO PRIMERO: REQUISITOS PARA EL PAGO El contratista deberá radicar la factura comercial con los soportes legales y técnicos al supervisor del contrato. La factura comercial

deberá cumplir con los requisitos señalados en el Estatuto Tributario y Código de Comercio.

EL CONTRATISTA elaborará Factura de acuerdo a las ordenes de servicio realizados al ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS02 y sus satelites   en el siguiente orden:

- Factura electronica, pago de parafiscales, 

• Dirigido a: ESM BATALLÓN DE ASPC NO 2 "CACIQUE ALFONSO XEQUE" (NIVEL I) 

• NIT: 901541212-4

- Las Facturas deben cumplir con los requisitos legales vigentes, Número del contrato contra el cual se facturan los servicios, y para que constituya mérito ejecutivo recibo a satisfacción expedido por el Supervisor del

Contrato.

Factura consolidada de la prestación de servicios que cumpla con lo previsto en la normatividad vigente, así como las demás normas que la modifiquen o complementen y/o sustituyan. Facturas o su documento

equivalente, o en su defecto cuenta de cobro cuando aplique individual de venta consolidada; PARÁGRAFO PRIMERO:  RECIBO  A  SATISFACCIÓN  TÉCNICO-ECONÓMICO: La Oficina administrativa y financiera del 

ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS02.tramitará el recibo a satisfacción Técnico Económico, dentro de los cinco (5) días siguientes a la recepción de la factura, entregada por CONSTRUCCIONES Y

ASESORIAS HV SAS Contratista deberá presentar junto con la respectiva factura original los recibidos a satisfacción técnicos expedidos por el Supervisor de contrato, quien expedirá el recibido a satisfacción técnico

económico genera.PARÁGRAFO SEGUNDO: aclarar las objeciones notificadas se entenderá que acepta la reclamación y en consecuencia se convierte en glosa definitiva para lo cual se efectuarán los ajustes

correspondientes y se dará trámite a la factura. Una vez sean recibidas las respuestas a las objeciones, la factura será tramitada según los términos definidos en la presente.

FECHA: 15/08/2024 VALOR: $26.000.000,00

OBJETO

N/A

CONTRATO Y/O ACUERDO No. 245-ESMBAS02-2024 FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: Barranquilla, Atlántico, 14/08/2024

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA

EJERCITO NACIONAL

DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO FECHA INFORME : 03/10/2024

1: INFORMACIÓN DEL CONTRATO   

OBJETO DEL CONTRATO: “LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE PARA LOS CONTRATOS DE 

MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA INTERNA Y EXTERNA NIVEL PRIMARIO BAJA COMPLEJIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR 

GMRON EN BUENAVISTA (LA GUAJIRA) Y ESM BICAR EN LA CIUDAD RIOHACHA - (LA GUAJIRA) PARA LA VIGENCIA 2024”.

P-1 PRELIMINARES

APERTURA DE VANO EN MURO EN MAMPOSTERIA 0.15 

ADECUACION EN LABORATORIO



2,01 UND 22 297.000,00                                                     

3,01 UND 1 22.500,00                                                       

4,01 M2 0 -                                                                  

5,01 M2 240 2.700.000,00                                                  

6,01 M2 20 270.000,00                                                     

7,01 UND 2 45.000,00                                                       

8,01 M2 648 9.605.647,06                                                  

9 M2 3,9 42.120,00                                                       

10 UND 1 225.000,00                                                     

11 UND 1 173.250,00                                                     

12 UND 0 -                                                                  

13 UND 10 495.000,00                                                     

14 UND 5 157.500,00                                                     

15 UND 1 27.000,00                                                       

16 UND 0 -                                                                  

17 GLO 1 5.400.000,00                                                  

18 M2 200 3.200.000,00                                                  

19 M2 160 8.640.000,00                                                  

20 M2 522 102.950.000,00                                              

21 ML 0 -                                                                  

22 M2 0 -                                                                  

23 M2 0 -                                                                  

24 M2 0 -                                                                  

25 ML 0 -                                                                  

26 UND 0 -                                                                  

Desmonte de lamparas existentes desmontado).

IE-2 INSTALACIONES ELECTRICAS - REDES INFRAESTRUCTURA

GUARDAESCOBA MEDIA CAÑA Granito fundido en sitio h = 15 cm. ( 

Incluye fundida, pulida y brillada)

CAJA DE INSPECCIÓN 0.40 m*1.0m*1.0m (Incluye excavación, base en 

recebo común, placa concreto, ladrillo común, marco en ángulo 1 1/2 x 1 

1/2 * 1/8" y tapa reforzada en platina de 2 * 1/8" con parrilla en varilla 3/8 

cada 10 cm.).  Según detalle. Caja exterior de conexion a cajas existentes

AS-6 APARATOS SANITARIOS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERAMICA PARA PISO BAÑO 60X60 

BLANCO (Incluye boquilla color y win.)

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO PANEL LED DE 

60X60 cm, Potencia 45 W, Temperatura de Color 6000K o similar, LED 

Tipo 2835, Flujo Luminoso 4000Lm (±10%), Angulo 110°, Voltaje 100/277 

VAC, Driver 0-10V, FP>0.90, Horas de Vida Útil 50.000 Horas, Garantía 

de 5 años o superior, La luminaria deberá ser avalada por la interventoría y 

cumplir con las especificaciones de diseño realizado por el COING. 

INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA 

SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

CIELO RASO PVC CAL #8 JUNTA PERDIDA (Perfileria metálica, Cal .24-

26,  estructura cada 50 cm).

Suministro e instalación de cubierta en teja de 505mm CAL. 24 color verde 

RAL 6006 exterior y blanco ral 9016 interior, en calidad standing seam 

(incluye todos los accesorios para la correcta instalacion garantizando la 

impermeabilidad de la estructura) zona de baños, zona trasera y zona de 

aislamiento

Suministro e instalación de caballete para teja sin traslapo L= 2,00M color 

verde RAL 6005 exterior y blanco RAL 9016 interior cubierta 

termoacustica,  incluye todos los accesorios necesarios para su anclaje en 

zona de baños, zona tarsera y zona de aislamiento.

PA-5 PISOS - ACABADOS

MURO EN DRYWALL DOBLE CARA  - INCLUYE ESTRUCTURA Y 

TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERAMICA PARA MURO BAÑO 30X60 

VETA TIPO MARMOL  (Incluye boquilla color y win.)

PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR DE 18W POTENCIA 18 

WATTS VOLTAJE 85-265 VOLTIOS MEDIDAS 8" NOMBRE FUNCIONAL 

LED PANEL ALTO PRODUCTO 3.458 CENTÍMETROS ANCHO 

PRODUCTO 24.897 CENTÍMETROS PROFUNDO PRODUCTO 22.297 

CENTÍMETROS VIDA ÚTIL 30.000 HORAS LÚMENES 1080 IM 

INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA 

SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA CORRIENTE NORMAL

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA

Mantenimiento red electrica edificaciones ESM, verificacion de tableros, 

circuitos, conexiones, tomas, cambio de piezas en mal estado, incluye 

mano de obra y material

FA_3 FACHADA

Mantenimiento de Fachada (lavada, limpieza con acidos, resane de fisuras 

e impermeabilizacion), incluye equipo experto en alturas con herramientas 

y accesorios para ello, SST-SG.

CB-4 CUBIERTAS

DESMONTE PUERTAS CON MARCO  (Incluye cargue y retiro).

DESMONTE DE VENTANAS  (Incluye cargue y retiro).

DESMONTE CIELO RASO  ((INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN. 

CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS).

DEMOLICIÓN ENCHAPE DE MUROS PARA BAÑOS (Incluye cargue y 

retiro de escombros)

DESMONTE APARATOS SANITARIOS (Incluye cargue y retiro de 

material desmontado).

DESMONTE DE TEJAS DE CUBIERTA- eternit  existentes (Incluye 

cargue y retiro de material desmontado). Incluye retiro de caballetes 

 DEMOLICIÓN DE PISOS EN BALDOSÍN EN BAÑOS (INC. RETIRO DE 

SOBR.)

DEMOLICIÓN DE MESONES CON ACABADO EN GRANITO Y TODO 

TIPO DE SUPERFICIES (Incluye cargue y retiro de escombros). Retiro de 

meson en laboratorio

DESMONTE DIVISIONES DE BAÑO  (Incluye cargue y retiro de material 

desmontado).



27 UND 0 -                                                                  

28 UND 4 126.000,00                                                     

29 UND 4 108.000,00                                                     

30 UND 0 -                                                                  

31 UND 0 -                                                                  

32 GL 0 -                                                                  

33 UND 0 -                                                                  

34 ML 0 -                                                                  

35 M2 0 -                                                                  

36 M2 0 -                                                                  

37 M2 0 -                                                                  

38 UND 0 -                                                                  

39 UND 0 -                                                                  

38 M2 0 -                                                                  

39 M2 82 2.132.000,00                                                  

40 M2 200 4.500.000,00                                                  

41 M2 0 -                                                                  

41 GL 0 -                                                                  

TOTAL COSTOS DIRECTOS ACTA NUMERO 1 (50%) 146.561.017,06                                              

PINTURA EPOXICA ALTA RESISTENCIA CON CATALIZADOR 3 

MANOS. (Incluye 1 mano en pintura  tipo 2 y dos manos en pintura epoxi 

poliamida con catalizador, filos y dilataciones). Area de laboratorio, 

odontologia

Suminsitro e instalacion de muro de identificacion del ESM. MURO EN 

MAMPOSTERIA ALTURA 1.40, X 1.80 ANCHO, REVESTIMIENTO EN 

PORCELANATO NEGRO - TODAS LAS CARAS, LETRAS DE 

IDENTIFICACION (ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 

GMRON) (ESCUDO DE SANIDAD) EN BRONCE PULIDO Y BRILLADO

punto hidraulico  para ducha, lavamanos y sanitario  

SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA DE PISO ANTIOLOR EN 

ACERO INOXIDABLE

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE Sika Imper Mur. 

IMPERMEABILIZANTE PARA MUROS, BLOQUEADOR DE HUMEDAD 

ASCENDENTE Y ENDURECEDOR DE SUPERFICIE.

PINTURA ANTIBACTERIAL COLOR SEGÚN DISEÑO 1 + ACRILCOR 

sellante, Corona o similar.3 manos sobre estuco plastico para muros en 

mamposteria de bloque, encintado y enmansillado sobre muros de sistema 

seco. (Incluye 1 mano en pintura  tipo 2 y dos manos en pintura 

antibacterial blanco tipo 1, filos y dilataciones).

Suministro y aplicación de pintura coraza 10 años de garantia para 

fachada, color institucional.

EMA-9 EQUIPOS Y MOBILIARIO EN ACERO

ME-7 CARPINTERIA METALICA Y EN ALUMINIO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO AQUAJET color blanco 

REF. 026401001  tipo corona o equivalente (Incluye todos los accesorios 

necesarios para su correcto funcionamiento).

SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN ALUMINIO: SISTEMA 

BATIENTE, MARCO  DE 3 X 1, NAVE EN PERFIL DE 3 X 1 1/2" 

SISTEMA  PROYECTANTE (ALN-1102) Y PISAVIDRIO CURVO.  

BISAGRAS OMEGAS EN ALUMINIO CERRADURA YALE  POMA 

VIDRIO X 6 MM, INCOLORO, TEMPLADO, CON  PELICULA CONTROL 

VISUAL CON IMPRESION  DIGITAL (SEGUN DISEÑO). DE 0,80 A 0,90X 

2,00M

TRATAMIENTO DE VIDRIO TIPO SANDBLASTING. (Incluye el 

suministro e instalación de todos los insumos requeridos para garantizar 

una perfecta instalación. SEGUN DISEÑO ARQUITECTÓNICO)

PI-8 PINTURA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS AQUAJET CF HG 

Colgar. Tipo Corona Ref. O12911001 o equivalente, incluye grifreria, 

desagues, conexiones y todos los elementos y accesorios necesarios para 

su correcta  instalacion y funcionamiento.

MANTENIMIENTO DE REGISTROS. PASO DE AGUA. INCLUYE 

CAMBIO DE PIEZAS EN MAL ESTADO

INSTALACION E INSTALACION DE REGISTRO REGISTRO Red White 

3/4" (Incluye accesorios y caja de registro 10*10 cm.)( INCLUYE TUBERIA 

Y TAPAS)

TUBERIA PVC-S  4" (Red sanitaria) Incluye excavación manual, relleno 

inicial en base granular B-200 compactado, instalación  y accesorios. - 

Tuberia para conexión de cajas de inspeccion

PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO 10 mm con ZOCALO EN ALUMINIO de 

PIVOTE, con cerradura y manija (Hoja Sencilla). Incluye el suministro de 

todos los accesorios requeridos para el correcto montaje. SEGUN 

DETALLE. (Suministro e Instalación). ACCESO PINCIPAL. INCLUYE 

ADECUACION DE MARCOS Y VENTANERIA DE MODULO ACCESO 

PRINCIPAL

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO   4 mm. Biselado y Pulido 

cuatro lados. (Suministro e instalación incluyendo los elementos de fijación 

al muro).

SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA FIJA EN ALUMINIO   

VIDRIO Crudo 4 mm (Incluye marco en perfileria VP 3831 o equivalente y 

vidrio 4 mm. ). Incluye el suministro de todos los accesorios requeridos 

para el correcto montaje, asi como el suministro e instalación de la silicona 

que sea requerida para garantizar una perfecta instalación. . (Suministro e 

Instalación).

PUNTO DESAGUE PVC   4" Aparatos sanitarios y desagues  (Incluye 

accesorios, yee y codo).



ADMINISTRACION 0,18% 26.380.983,07                                                

IMPREVISTOS 0,02% 2.931.220,34                                                  

UTILIDAD 0,05% 7.328.050,85                                                  

IVA SOBRE U 0,19% 1.392.329,66                                                  

TOTAL OBRA 184.593.600,99                                              

5: RESUMEN DE POLIZAS

AMPAROS CUBIERTOS VALOR DESDE HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, PAGO DE MULTAS Y 

CLAUSULA PENAL PECUNIARIO
11.200.000,00            14/08/2024 15/04/2025

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA 11.200.000,00            15/12/2024 15/12/2029
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES E 

INDEMNIZACIONES LABORALES
2.800.000,00              14/08/2024 15/12/2027

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 260.000.000,00          14/08/2024 15/12/2024

V/R CONTRATO V/R CANCELADO AUTORIZADO FACTURADO

26.000.000,00$         

13.000.000,00                                         

26.000.000,00$         -$                            13.000.000,00$                                         -$                                                     

-                            50,00

7: PAGOS EFECTUADOS

CONCEPTO DE PAGO  Y FECHA: -$                                                     

26.000.000,00$         

-$                            

13.000.000,00$          

13.000.000,00$          

26.000.000,00$         26.000.000,00$          

7.2. ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION

ITEM DESCRIPCION ACTA FECHA ENTRADA DE ALMACEN VALOR ENTREGADO 

1 Recibo satisfaccion 1207245 3/10/2024 NO 13.000.000,00$                                   

13.000.000,00$                                   

50,00

8. AVANCE TOTAL DEL CONTRATO 

0,00 100,00

9. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

10. ANEXOS AL INFORME

Acta Recibo a satisfacción

FACTURA: FE-1021

Acta entrega parcial

Acta modificacion de obra No.1

Informe entrega Consorcio Ebenezer

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS  MUNDIAL NIT 860.037.013-6 POLIZA DE  CUMPLIMIENTO: BQ-100089734 del 22/08/2024

RCE: _______( SI LA TIENE )

PORCENTAJES AMPAROS CUBIERTOS

Supervisor del Contrato

ST Edgar Julián Montenegro Acosta

SE REALIZA EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION DE ACUERDO A LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS POR CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS HV SAS QUIEN PRESTA LOS SERVICIOS DE 

APOYO INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA EL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

% EJECUCIÓN FINANCIERA CANCELADO % EJECUCIÓN FINANCIERA POR CANCELAR

20%

5%

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS  MUNDIAL NIT 860.037.013-6 POLIZA DE RESPONSABILIDAD:BQ-100024565 del 23/08/2024

8. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS: El supervisor hace constar que el objeto contratado ha sido entregado por el contratista y los servicios recibidos a entera satisfacción.

V/R CONTRATO

PRIMERA ADICION

VALOR CANCELADO

VALOR SALDO CONTRATO

VALOR EN AUTORIZACIÓN

SUMAS IGUALES

VALOR TOTAL CANCELADO 

PORCENTAJE EJECUCIÓN FÍSICA %

20%

7.1. BALANCE GENERAL CONTRATO

6: BALANCE Y EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO

V/R CONTRATO

FACTURA: FE-1021

TOTAL

% DE EJECUCION POR PAGO CANCELADO % DE EJECUCION POR PAGO AUTORIZADO

VALOR PAGADO EN EL MES:

200 SMMLV


