MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
(( POTENCA JLLA COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES

VI D& EJERCITO CIONAL
RUPO DE CABALLERIA MECANIZADO No.2 JUAN JOSE RONDON ~ EJERCITO NACIONAL

Radicado N° 0092 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMOP-DIV01-BR10-GMRON-ESM 29.25

: 1
Buenavista, (La Guajira),29 de octubre de 2024 _,_5.9_-,(2’-9-—-

s U{’OY} {U() o
Sefior Mayor ot a9
CARLOS MARIO ANGARITA RUBIO 5 /,
Subdirector Administrativo y Financiero ESM BAS02 Aot
Barranquilla Atlantico M

Asunto: Solicitud adicién en Presupuesto y Modificatorio al contrato N° 245 y 243
ESMBASO02 -2024

Respetuosamente me permito solicitar al sefior mayor subdirector administrativo y
financiero ESM BAS02, tenga a bien autorizar la adicién en presupuesto al contrato
N° 245-ESMBAS02 y 243-ESMBAS02 Lote 1

1. Contrato N°245-ESMBAS02 PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA AMBIENTAL, JURIDICA Y. CONTABLE PARA LOS CONTRATOS DE
“MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA INTERNA Y
EXTERNA NIVEL PRIMARIO BAJA COMPLEJIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD
MILITAR GMRON EN BUENAVISTA (LA GUAJIRA) Y ESM BICAR EN LA CIUDAD RIOHACHA — (LA

GUAJIRA), UN VALOR DE $ 12.400.000

2. ContratoN°243-ESMBAS02 CUYOQ OBJETO ES LA MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA
INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA INTERNA Y EXTERNA NIVEL PRIMARIO BAJA COMPLEJIDAD
DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR GMRON EN BUENAVISTA (LA GUAJIRA) Y

ESM BICAR EN LA CIUDAD RIOHACHA — (LA GUAJIRA), PARA LA VIGENCIA 2024. UN VALOR
DE $ 73.132.155

Teniendo en cuenta las condiciones en las que se encuentra el Establecimiento de sanidad
Militar GMRON y con el fin de optimizar los recursos asignados se requiere incluir
actividades adicionales a los contratos mencionados anteriormente, ya que se deben
efectuar otros mantenimientos que permitan el correcto funcionamiento del Establecimiento
De Sanidad Militar, y asi garantizar el acceso de los servicios de salud a todos nuestros
usuarios y beneficiarios del subsistema de salud de las fuerzas militares adscritos a esta
unidad y unidades aledafias. De igual manera se solicita que se adicione 60 dias para dar
cumplimiento a las actividades adicionales finalizar el contrato a cabalidad.

A continuacion, relaciono actividades adicionales requeridas:

SOLICITUD DE OBRAS ADIONALES

DESCRIPCION UNIDAD PRECIO UNIT CANTIDAD VALOR TOTAL

ADICIONALES

SUMINISTRQ E INTALACION DE REFLECTOR DE 10 UND $ 180,000 1

$
PULGADAS, INCLUYE CABLEADO Y ACCESORIOS 190.000

DESMONTE CIELO RASO (INCLUYE ACCESORIOS M2 $ 11,250 110

$
DE FIJACION. CARGUE Y RETIRC DE ESCOMBROS). 1.237.500

DESMONTE DE PUERTAS EN VIDRIO, UBICADAS EN $
FACHADA PRINCIPAL o $300.000 1 300,000

PATRIA I-IONG! LEALTAD
Via Hgg'g_r,m Eliomejm ] ng ‘
MMWMM www.ejercito.mil.co
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CORTE DE MURQO CON PULIDORA, INCLUYE
ALQUILER DE EQUIPQ Y RETIRO DE ESCOMBROS

§ 17.000

101

171.700

DEMOLICION PLANTILLA EN CONCRETO, INCLUYE
RETIRG DE ESCOMBROS

§ 18.000

10

180.000

CIELO RASO PVC CAL #8 JUNTA PERDIDA (Perfileria
metdlica, Cal .24-26, estructura cada 50 cm).

s54) ]

110

SUMINISTRO E INTALACION DE PELICULA TIPO
SANDBLASTING, (Incluye el suministro e instalacién de
todos los Insumos requerides para garantizar una
perfecta instalacién. SEGUN DISERO
ARQUITECTONICO) EN VENTANAS DE FACHADA
PRINCIPAL, PUERTA CORREDIZA  HACIA
ADMINISTRACION

$86500

45

$
3.847.500

SUMINISTRO Y APLICACION DE Sika Imper Mur.
IMPERMEABILIZANTE PARA MUROS,
BLOQUEADOR DE HUMEDAD ASCENDENTE Y
ENDURECEDOR DE SUPERFICIE,

$49.500

3
485,000

PINTURA ANTIBACTERIAL COLOR SEGUN DISENO

1 + AGRILCOR seliante, Corona o similar.3 manos sobre
estuco plastico para muros en mamposteria de bloque,
encintado y enmansillado sobre muros de sistema seco.
(Incluye 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura
antibacterial blanco tipo 1, filos y dilataciones).

$ 26.000

$
764,000

LEVANTE. EN BLOQUE ZAMO No 3 - BANDO,
ALMACEN, LABORATORIO -

$ 78.000

SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS EN
METAL - LAVANDERIA, SALIDA AL PATIO, ARCHIVO
Y CUARTO DE BASURA.

$ 900,000

$
2.700.000

SUMINISTRO E INSTALACION BARRA
DISCAPACITADOS EN CON DOS BRAZOS, EN
ACERQ
INOXIDABLE SATINADOQ fijadas a piso y a pared ref.8-
AA-508

$700.000

$
2.800.000

PARETE 1:5 SOBRE MURO - VANOS PUERTAS Y
ALISTADO PARA ENCHAPES MUROS BAROS.

$ 46,000

112,84

$
6,180.634

PARETE LINEAL FILOS - A los filos para Instalacion de
puertas y ventanas

§ 20,000

H
4.400.000

PLANTILLA EN CONCRETO IMPERMEABILIZADA
2.000 psi Para pisos en ceramica baflos

$48.000

$
1.440.000

IMPERMEABILIZACION DE PLACAS CON MANTO DE
3MM CON FOIL DE ALUMINIO EN ZONAS
AFECTADAS (TANQUE ELEVADO - COCINETA)

§ 80,000

1

$
1.120.000

MATENIMIENTO Y PINTURA DE PERFILERIA DE
VENTANAS DE FACHADA PRINCIPAL

§ 700,000

$
700.000

TUBERIA PARA CAMISA EN 3/4 , INCLUYE ANCLAJE
PARA FACHADA PRINCIPAL

$ 20,000

$
240.000
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PUERTA CORREDIZA EN VIDRIO PARA ACCESO
ADMINITRACION

$2.100.000

$
2.100.000

MANTENIMIENTO PUERTAS BATIENTES, INCLUYE
CAMBIO DE PAPEL, BISAGRAS, PINTURA
SEGUROS, LETRERO CON NOMBRE Y CRUZ ROJA

$ 160.000

$
1.200.000

PINTURA DE PASA MANOS EN MADERA, INCLUYE
LWADO, SELLADOR Y BARNIZ

$22.000

Suministro y aplicacién de pintura coraza 10 afics de
garantia para fachada, color institucional,

$ 22.500

Mantenimientc de Fachada (lavada, limpieza con
acidos, resane de fisuras e impermeabilizacion), incluye
equipo experto en alturas con herramientas y accesorios
para ello, SST-5G.

$ 16.000

70

$
1.120.000

PINTURA EN LACA Y MANTENIMIENTO DE PUERTA
VENTANA DE CONTROL DE CITAS, INCLUYE
BISAGRA, CAMBIO DE CERRADURA

1,00

$
220,000

RED SANITARIA ADICIONAL

DEMOLICION ¥ RECONSTRUCCION DEESCALON
EXISTENTE, PARA INSTALACION DE TUBERIA

400,000

INSTALACION RED DOMICILIARIA 6" NOVAFORT
PVC DE PAVCO, Incluye excavacion manual -rellenc
can material de sitio y compaciacion.

§ 106,000

45

$
4.770.000

DEMOLICION DE REGISTROS EXISTENTES EN MAL
ESTADO incluye retira y acopio de tuberia existente en
mal estado

$ 80.000

$
320.000

CAJA DE INSPECCION 0,40 m*1.0m*1.0m (incluye
excavacién, base an receba comin, placa concreto,
ladrillo comidn, marco en 4ngulo 1 1/2x 1 1/2* 18"y
tapa reforzada en platina de 2 * 1/8" can parrilla en varilla
3/8 cada 10 cm.). Segin delalle, Caja exterior de
canexion a cajas existenles

$ 300.000

$
3.000.000

CORTE DE PAVIMENTO EN CONCRETQ , incluye
alquiler de equipe y disco diamantado para corte,

$ 65.000

$
660,000

DEMOLICION DE PAVIMENTO EN CONCRETO e=
18cms —x franja (1.20m x 6.00m) y (0,40m.x4.00m) de
ancho. Incluye equipo para demolicién. Retiro y acaplo
de escombras.

$92.000

88

$
809.600

CORTE Y DEMOLICION DE PAVIMENTO EN
ASFALTO X franja 0.60m. de ancho. Incluye equipo
para corte y demalicion, Reliro y acopio de escombras.

$65.000

$
350.000

DEMOLICION DE BORDILLO 015 m x 0.15m-
Existente

$9.500

suEL(_)-CEMENTO 1:3 Incluye rellenc en material

ado con equipo (Api dor tipo
canguro)

§ 560.000

$
1.180.000

PATRIA HONOR LEALTAD

T e
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FUNDIDA DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO s
MR39 e= 15cms. Escobillade. Acceso y via, incluye M2 $ 185.000 106 1.749.000
corles juntas de dilatacidn con equipa. e
CONSTRUCCION DE BORDILLO en concreto 3000 psi. oy $
0.15m x 0.15m. Incluye formaleta— 15cms para ML $78.000 1 78,000
pavimento. 2 X
EMPALME A RED DE ALCANTARILLADO Incluye
demaolicion, reconstruccion de muro MH existente e e $
i ' de e impermeabilizacion del e $ 1.700.000 1.700.000
punto intervenido.
Valor total costo directo 58,064,434
AlU ADMINISTRACION 18% 10.451.598
AU IMPREVISTOS 2% 1.161.289
AJU UTILIDAD 5% 2903.222
IVA UTILIDAD 19% 551.612
TOTAL 73132155
%
Cordialmente;
-
Montenegjo Acosta

Director del Estdblecimiento de Sarfdad Militar ESM GMRON
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MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES

EJERCITO NACIONAL

ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILIVAS BAS02 “CACIQUE ALONSO XEQUE”

Radicado N°__02548 _: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIV01-BR02-BAS02-
ESM-CON-29.25

Barranquilla, Atlantico, 22 de octubre de 2024

Senror Subteniente
EDGAR JULIAN MONTENEGRO ACOSTA
Supervisor contrato N.° 245-ESMBAS02-2024

Asunto

Viabilidad adicién presupuestal contrato N°245'Y 243

Respetuosamente me permito comunicar al Sefior subteniente supervisor del
contrato N°245 lote 1, que se cuenta con recursos disponibles para ser adicionados
a los contratos mencionados en el asunto, por un valor maximo discriminado de la
siguiente manera.

1.

Contrato N°245-ESMBAS02 PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE INTERVENTORIA
TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE PARA LOS
CONTRATOS DE “MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA
HOSPITALARIA INTERNA Y EXTERNA NIVEL PRIMARIO BAJA COMPLEJIDAD DE LOS
ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR GMRON EN BUENAVISTA (LA GUAJIRA) Y ESM

BICAR EN LA CIUDAD RIOHACHA — (LA GUAJIRA), UN VALOR DE $ 12.400.000

ContratoN°243-ESMBAS02 cuYo OBJETO ES LA MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE
LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA INTERNA Y EXTERNA NIVEL PRIMARIO BAJA
COMPLEJIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR GMRON EN BUENAVISTA
(LA GUAJIRA) Y ESM BICAR EN LA CIUDAD RIOHACHA - (LA GUAJIRA), PARA LA VIGENCIA

2024. UN VALOR DE $ 73.132.155

Lo anterior con el fin de verificar junto con la interventoria la viabilidad de optimizar
con estos recursos el mantenimiento del establecimiento de sanidad GMRON y
lograr la mejora para los usuarios del sistema de salud de las fuerzas militares.

Respetuosamente;

Mayor CARL
Ordenador del Gast

GARITA RUBIO
BASO02

2

EIaboUﬂv tomas reina

Jefe de presupuesto esmbas0

PATRIA HONOR LEALTAD

Calle 68 No.79-00 Cantén Paraiso
Barranquilla Atlantico
esmbas02contratacion@gmail.com - www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co

*NIV_SEG*



CONTRATO DE INTERVENTORIA

¥

CONSTRUGGIONES Y ASESORIAS

S.A.S
NIT. 900.932.263-4

No. 245-ESMBAS02-2024

SE CERTIFICA

QUE EL CONTRATO No. 245-ESMBAS02-2024 DE LA INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE PARA LOS
CONTRATOS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION DE AREAS DE LA INFRAESTRUCTURA DE
BIENES E INMUEBLES DEL ESM BAS 02 CUYO OBIJETICO ES PARA “MANTENIMIENTO Y
ADECUACION DE LA INFRAESTRUCRURA HOSPITALARIA INTERNA Y EXTERNA NIVEL
PRIMARIO BAJA COMPLEJIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR GMRON
EN BUENAVISTA (LA GUAIJIRA) ”; se encuentra en un 75% de ejecucion y que a la fecha se
encuentra en un ritmo de trabajo de acuerdo al cronograma.

Ademds, se comunica la aceptacién por parte del CONSORCIO EBENEZER para la ejecucion
de las actividades de obra solicitadas en los adicionales por parte del contratante. En
consecuencia, la empresa CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS HV SAS con No Nit. 900.932.263-
4 aprueba los adicionales solicitados por el supervisor del contrato con dicho presupuesto
y con un plazo de 60 dias para cumplir con la entrega de estos.

Se certifica al dia (26) veintitrés de octubre del 2024.

SO
S RA MILENA OVIEDO SIERRA

C.C No. 26.228.172 de Tierralta
Representante LegalZ

Sede Principal: CRA 7 # 60 — 44 — MONTERIA - CORDOBA
Sucursal Calle 6 # 6A Barrio Gaitan- LETICIA - AMAZONAS

Teléfono: 3127719028 - Correo electrénico: construccionesyasesoriashv@gmail.com



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
(( mumneu COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES

VvID & EJERCITO CIONAL
RUPO DE CABALLERIA MECANIZADO No.2 JUAN JOSE RONDON  EJERCITO NACIONAL
Radicado N° 0097 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMOP-DIV01-BR10-GMRON-ESM 29.25
Buenavista, (La Guajira),22 de octubre de 2024

Sefiora
SANDRA MILENA OVIEDO
Representante Legal Construcciones y Asesorias HV S.A.S

Asunto: Viabilidad adicién presupuestal contrato N°245 y 243

Respetuosamente me permito comunicar a la sefiora Sandra milena Oviedo sierra
representante legal de la empresa CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS HV SAS
identificada con Nit N° 900.932.263-4, que de acuerdo al oficio N° 02548 de fecha
22 de octubre enviado por el sefior mayor ordenador del gasto de la regional N°1,
se cuenta con recursos disponibles para ser adicionados a los contratos
mencionados en el asunto, por un valor maximo discriminado de la siguiente
manera.

1. Contrato N°245-ESMBAS02 PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE
INTERVENTORIA TECNICA, ° ADMINISTRATIVA, FINANCIERA
AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE PARA LOS CONTRATOS DE
“MANTENIMIENTO Y ADECUACION -DE LA INFRAESTRUCTURA
HOSPITALARIA INTERNA Y EXTERNA. NIVEL PRIMARIO BAJA
COMPLEJIDAD DE LOS ESTﬁBLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR
GMRON EN BUENAVISTA (LA GUAJIRA) Y ESM BICAR EN LA CIUDAD
RIOHACHA - (LA GUAJIRA), UN VALOR DE $ 12.400.000

2. ContratoN°243-ESMBAS02 CUYO, OBJETO ES LA MANTENIMIENTO Y
ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA INTERNA Y
EXTERNA NIVEL PRIMARIO" BAJA COMPLEJIDAD DE LOS
ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR GMRON EN BUENAVISTA
(LA GUAJIRA) Y ESM BICAR EN LA CIUDAD RIOHACHA — (LA GUAJIRA),
PARA LA VIGENCIA 2024, UN VALOR DE $ 73.132.155

Lo anterior con el fin de verificar junto con el representante legal de la empresa
CONSORCIO EBENEZER la viabilidad de adicionar los valores mencionados anteriormente
los cuales no exceden el 50 % del valor inicial del contrato.

Cordialmente:;

Subteniente E ulian Montenegro Acosta
Director del Establecimiento de Sanidad Militar ESM GMRON

PATRIA HONOR LEALTAD

Via Nacional Kilometro 1 Cgto
Buenavista Municipio Distraccién La Guajira
Correo : esm1008rondon@gmail.com-disanejercito.mil.co - www.ejercito, mil.co




SOLICITUD DE OBRAS ADIONALES
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\RALAVIGENCIA 2024

ACTA DE ADICIONALES DE OBRA No. 1 - DE FECHA 01 de Octubre DE 2024

CONDICIONES
CONTRACTUALES
INICIALES CONDICIONES MODIFICADAS
DESCRIPCION UNIDAD PRECIO UNIT CANTIDAD VALOR TOTAL
ADICIONALES
SUMINISTRO E INTALACION DE REFLECTOR DE 10 PULGADAS, INCLUYE CABLEADO Y
ACCESORIOS UND 190.000 1 ] 180,000
DESMONTE CIELO RASO (INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACION. CARGUE Y RETIRO DE
ESCOMBROS) M2 11.250 110 $ 1.237.500
(DESMONTE DE PUERTAS EN VIDRIO, UBICADAS EN FACHADA PRINCIPAL GL 300.000 1 1 300.000
CORTE DE MURO CON PULIDORA, INCLUYE ALQUILER DE EQUIPO Y RETIRO DE ESCOMBROS ML 17.000 10,1 ] 171,700
(DEMOLICION PLANTILLA EN CONCRETO, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS M2 18.000 10 3 180.000
CIELO RASO PVC CAL #8 JUNTA PERDIDA (Perfileria metdlica, Cal 24-28, estructura cada 50 cm). w2 54.000 110 s 5.940.000
'SUMINISTRO E INTALACION DE PELICULA TIPO SANDBLASTING. (incluye el suministro e instalacién
de todos los insumos requeridos para garantizar una perfecta instalacién. SEGUN DISENO M2 85,500 45 s 3.847.500
ARQUITECTONICO) EN VENTANAS DE FACHADA PRINCIPAL, PUERTA CORREDIZA HACIA :
ADMINISTRACION
SUMINISTRO Y APLICACION DE Sika imper Mur. IMPERMEABILIZANTE PARA MUROS, w2 ©500 W . e
BLOQUEADOR DE HUMEDAD ASCENDENTE Y ENDURECEDOR DE SUPERFICIE. . ‘
PINTURA ANTIBACTERIAL COLOR SEGUN DISENO 1 + ACRILCOR ullmb Corona o similar.3 manos
sobre estuco plastico para muros en de blogue, ¥y sobre muros de
sistema seco. (Incluye 1 mana en pintura tpo 2 y dos manos en pintura sntibacterial bianco tipo 1, filos y . 0000 48 s bizaliss
dilataciones).
LEVANTE EN BLOQUE ZAMO No 3 - BARO, ALMACEN, LABORATORIO M2 78.000 L] s 458 000
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS EN METAL - LAVANDERIA, SALIDA AL PATIO, ARCHIVO
¥ CUARTO DE BASURA UND 900.000 3 5 2.700.000
TRO E INSTALACION BARRA DISCAPACITADCS EN CON DOS BRAZOS, EN ACERO

INOXIDABLE SATINADO fijades 8 piso y 2 pared ral.8-AA-508 e 200,008 4 2 £ansm
PANETE 1.5 SOBRE MURQ - VANOS PUERTAS Y ALISTADO PARA ENCHAPES MUROS BARIOS. M2 46.000 112,84 ] 5.190.634
PARETE LINEAL FILOS - A los filos para instalacion de puertas y ventanas ML 20.000 220 3 4.400 000
PLANTILLA EN CONCRETO IMPERMEABILIZADA 2.000 psi Para pisos en ceramica bafios M2 48,000 30 3 1.440.000
[IMPERMEABILIZACION DE PLACAS CON MANTO DE 3MM CON FOIL DE ALUMINIO EN ZONAS
AFECTADAS (TANQUE ELEVADO - COCINETA) e e L * LN
MATENIMIENTO Y PINTURA DE PERFILERIA DE VENTANAS DE FACHADA PRINCIPAL GL 700.000 1 s 700.000
TUBERIA PARA CAMISA EN /4 , INCLUYE ANCLAJE PARA FACHADA PRINCIPAL ML 20.000 12 ] 240,000
PUERTA CORREDIZA EN VIDRIO PARA ACCESO ADMINITRACION UND 2.100.000 1 L ] 2,100.000
[MANTENIMIENTO PUERTAS BATIENTES, INCLUYE CAMBIO DE PAPEL, BISAGRAS, PINTURA,
SEGUROS, LETRERO CON NOMBRE ¥ CRUZ ROJA L 390000 8 $ 120000
PINTURA DE PASA MANOS EN MADERA, INCLUYE LIWJADO, SELLADOR Y BARNIZ ML 22,000 77 H 1.694.000

y ibn de pintura coraza 10 afos de garanta para fachada, color institucional M2 22.500 200 s 4,500 000

de Fachada (lavada, limpiaza con acidos, resane de fisuras e impermeabiiizacion), incluye

'equipo experta en aliuras con herramientas y accesorios para ello, S5T-SG. i 00 L) 3 Hioem
PINTURA EN LACA Y MANTENIMIENTO DE PUERTA VENTANA DE CONTROL DE CITAS, INCLUYE
SISAGRA, CAMBIO DE CERRADURA a 23000 1.00 ! R
RED SANITARIA ADICIONAL. . T
DEMOLICION Y RECONSTRUCCION DE ESCALON EXISTENTE, PARA INSTALACION DE TUBERIA GL 400.000 1 s 400,000
INSTALACION RED DOMICILIARIA 6* NOVAFORT PVC DE PAVCO, Incluye excavacion manusl -rellenc
con material de sitio y compactacion. L. $10040 - ' PTG
DEMOLICION DE REGISTROS EXISTENTES EN MAL ESTADO inciuye retiro y acopic de tuberis
|existenta en mal estaco b S 4 3 i




CAJA DE INSPECCION 0.40 m*1.0m*1.0m (Incluye sxcavacién, base en recaba comin, placa concreto,

ladrilic comin, marco en dngulo 1 1/2x 1 1/2 * 1/8" y tapa reforzada en piatina de 2 * 1/8" con parrilia en $ 300 000| 10 3,000,000
varilla 3/8 cada 10 cm.). Segun detalle Caja extarior de conexion a cajes existentes

CORTE DE PAVIMENTO EN CONCRETO , incluye alquiler de equipc y disco diamantado para corte. $ 65.000| 10 50,000
DEMOLICION DE PAVIMENTO EN CONCRETO e= 15¢ms —x franja (1.20m x 6.00m) y (0.40m x4.00m) $ 92000 88 800 600
de ancho. Incluye equipo para demaolicién. Retira y acopio de escombras. &

CORTE Y DEMGLICION DE PAVIMENTO EN ASFALTO X franja 0.60m. de ancho. Incluye equipo para $ 65,000 5 300,000
corte y demaolicién. Refiro y acopio de escombros. S

DEMOLICION DE BORDILLO 0.15 m x 0.15m— Existente $ 9500 t 2500
SUELO-CEMENTO 1:3 incluye relleno en material s con equipe tipo 500,000} 2 1,180,000
cangure) |
FUNDIDA DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO MR38 e= 15cms. Escobillado. Acceso y via, incluye

cartes juntes de diletacién con equipo. S 108 Ay
CONSTRUCCION DE BORDILLO en concreta 3000 psi. 0.45m x 0.15m. Incluye formaleta— 15cms para 75.000) ' 78,000
pavimento

EMPALME A RED DE ALCANTARILLADO Incluye demolicion, recanstruccién de muro MH existants e $1.700.000 f 1700000
instalacian de accesarios & imparmeabilizacion del punto intervanido. )

Valor total costo directo BR.064.434)
AU ADMINIS TRACION 18% 10.451.598
AU IMPREVISTOS 2% 1.161.289
AU UTILIDAD 8% 2.803.222
VA UTILIDAD 18% 651.612
TOTAL 73.132.188

SE FIRMA LA PRESENTE ACTA EL 1 DE OCTUBRE DE 2024

¥
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JULIA JIMENEZ LOPEZ
LEGAL

CONTRATISTA DE OBRA
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SANDRA OVIEDO SIERRA
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PUBLICO

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJERCITO NACIONAL

ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS02 REGIONAL 1

Radicado No. 002972/ MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIV01-BR02-BAS02-
ESMBAS02-26.6

Barranquilla, Atlantico, 31 de Octubre de 2024

Serior Mayor
CARLOS MARIO ANGARITA RUBIO
Subdirector Administrativo y Financiero ESM BAS02

Barranquilla, Atlantico

Asunto: Viabilidad adicién presupuestal contrato 243 Y 245 ESMBASO02-

Respetuosamente me permito informar al sefior Mayor Subdirector Administrativo y
Financiero del ESM BAS02, que de acuerdo a comunicacién escrita enviada por el
supervisor de los contrato:

1. No. 243 - ESMBAS02-2024 cuyo objeto es “MANTENIMIENTO Y
ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA ESM
GMRON?”, en la cual se solicita adicién presupuestal por valor total de
SETENTA Y TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS MIL CIENTO
CINCUENTA Y CINCO PESOS ($ 73.132.155), este valor se encuentra
disponible por el rubro C-1505-0100-6-20109B-1505031-02 ADQUIS. DE
BYS - ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR PRIMARIOS DE
BAJA, MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD Y COMPLEMENTARIOS
ADECUADOS - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS
SERVICIOS DE SALUD ATENCION AL USUARIO Y PARTICIPACION

SOCIAL.

. No. 245 - ESMBAS02-2024 cuyo objeto es “PRESTACION DE SERVICIOS
DE INTERVENTORIA TECNICA OBRA HOSPITALARIA ESM GMRON’, en
la cual se solicita adicién presupuestal por valor total de DOCE MILLONES
CUATROCIENTOS MIL PESOS ($ 12.400.000), este valor se encuentra
disponible por el rubro C-1505-0100-6-20109B-1505031-02 ADQUIS. DE
BYS - ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR PRIMARIOS DE
BAJA, MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD Y COMPLEMENTARIOS
ADECUADOS - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS

PATRIA HONOR LEALTAD

Calle 68 No.79-00 Cantén Paraiso
Barranquilla Atlantico
Bas02.esm@buzonejercito.mil.co - www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co

PUBLICO



PUBLICO

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJERCITO NACIONAL

ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS02 REGIONAL 1

SERVICIOS DE SALUD ATENCION AL USUARIO Y PARTICIPACION
SOCIAL.

De acuerdo a lo anterior, es viable realizar la adicién presupuestal al contrato en
mencion.

Respetuosamente,

Sargento Viceprimerc TOMAS HERNAN REINA YANEZ
Jefe de Presupuesto ESM BAS02

PATRIA HONOR LEALTAD

Calle 68 No.79-00 Cantén Paraiso

Barranquilla Atlantico
Bas02.esm@buzonejercito.mil.co - www.sanidadfuerzasmilitares. mil.co

PUBLICO
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muisfemo DE DEFENSA NACIO}

COMANDO GENERAL DE LAS FU
EJERCITO NACIONAL
DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO

Al contestar, cite este numero ‘

Radicado No. 2024321028451923: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-
COPER-DISAN-29.25

Bogotéa, DC. 22 de octubre de 2024

eeeee

Sefior Mayor

CARLOS MARIO ANGARITA RUBIO
Subdirector Administrativo y Financiero ESM BAS02
Calle 79 No. 68-00 Batallén Parafso
Barranguilla-Atléntico

Con toda atencién me permito dar respuesta al.ra fere q la sobre
la solicitud de aprobacién de adicién e ate on en la Reglbna] N.21
Barranquilla. i . )

nidad Ejército se permite

A 3?1 Riohacha, ESM BAS10
, ESI GMRON en Buenavista, BIVER
ectivas interventorias, toda vez que se
0% de los Dispensarios Médicos y
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NIT. 900.932.263-4

Buenavista, La Guajira, 30 de octubre de 2024

ST. EDGAR MONTENEGRO
SUPERVISOR DEL CONTRATO LOTE 1 ESM GMRON

CONTRATO No. 245-ESMBAS02-2024

En atencién a la solicitud de adicién en tiempo y recursos para el contrato No. 245-
ESMBAS02-2924 y tras examinar la documentacion presentada, emito el siguiente concepto
favorable al respecto, en concordancia con la normatividad prevista en la Ley 80 de 1993 y
sus disposiciones complementarias en Colombia.

o Justificaciéon Técnica y Juridica: La solicitud de adicién se encuentra debidamente
sustentada por la necesidad de implementar items que no estaban previstos en el
presupuesto inicial del contrato. Esto responde a las observaciones realizadas durante la
gjecucion y a la necesidad de asegurar la operatividad y funcionalidad de la infraestructura
hospitalaria, conforme a los fines establecidos en la Ley 80, que promueve la eficiencia en
la gestidn y los recursos publicos.

* Imprevistos y Fuerza Mayor: Los items no previstos, tales como la reparacién de la
. cublerta, el mantenimiento de bafios y la fumigacion, se justifican plenamente en las
curcunsi;apcras encontradas durante la ejecucion del contrato. Estas situaciones no podian
ser anticipadas en |a fase de presupuesto y estan alineadas con las disposiciones del articulo
13 de la Ley 80, que permite modificaciones al contrato en casos de necesidad sobrevenida.

« Cumplimiento de Normativa: Se ha seguido el procedimiento establecido en la Ley 80 para
la modificacidn de contratos estatales, incluyendo la presentacion de la respectiva acta de

modificacién y la inclusién de los documentos soporte que respaldan la solicitud. Es
fundamental garantizar la transparencia en la gestién publica y la adecuada justificacién de
los recursos solicitados.

« Beneficio Publico: La adicién solicitada no solo tiene como objetivo solucionar los
problemas identificados, sino que también contribuira al mejoramiento de las condiciones
de atencion en la infraestructura hospitalaria, lo que redunda en un beneficio directo para
la comunidad y los usuarios del servicio.

« Viabilidad Econdmica: La adicién solicitada, por un total de $ $73.132.155 y un plazo
adicional de 60 dias, es razonable en virtud de los beneficios que se derivaran de la correcta
ejecucién de los ftems solicitados, lo que potenciara el valor del contrato y garantizard su
adecuada prestacion.

#
Sede Principal: CRA 7 # 60 — 44 — MONTERIA - CORDOBA
Sucursal Calle 6 # 6A Barrio Gaitdn- LETICIA - AMAZONAS
Teléfono: 3127719028 - Correo electrénico: construccionesyasesoriashv@gmail.com
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Los items no previstos NP son |os siguientes:

Immoe INTALACION DE REFLECTOR DE 10 PLLGADAS, INCLUYE CABLEADO Y
|mclum (INCLUYE ACCESORIOS DE FIACION. CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS).

|DESMONTE DE PUERTAS BN VIDRIO, UBICADAS EN FACHADA PRINCIPAL
|CORTE DE MUR CON PULIDORA. INCLUYE ALOUILER DE EQUIPO ¥ RETIRO DE ESCOMBROS

DEMOLICION PLANTILLA EN CONCRETO, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS

ICIELO RASO PVC CAL #8 JUNTA PERDIDA (Perfiieris metiica, Col 24-28 estruciura cada 50 cm).

STRO E INTALACION DE PELICULA TIPO SANDBLASTING. (incksye ol suminisiro @ matatacién de todos los insumos para una perfecta
|SEGUN DISERO ARQUITECTONICE) EN VENTANAS DE FACHADA PRINCIPAL, PUERTA CORREDIZA HACIA ADMINISTRACION

SUMINISTRO Y APLICACION DE Siks itnper Mur. IMPERMEABILIZANTE PARA MURDS, BLOQUEADOR DE HUMEDAD ASCENDENTE Y ENDURECEDOR DE SUPERFICIE

PINTURA ANTIBACTERIAL COLOR SEGUN DISERO 1 + ACRILCOR seilants, Corona & simiiar 3 mancd sobre sstuce plestico para muros de blogue, ¥
lenmansitado sobre muros de siytema seco. (InGfuye 1 Mano en pintura tpo 2 y dos. fipo 1, fics y

LEVANTE EN BLOQUE ZAMO No 3+ BARQ. ALMACEN, LABORATORIO

[SUMIMISTRO E INSTALACION DE PUERTAS EN METAL - LAVANDERIA, SALIDA AL PATIO, ARCHIVO Y CUARTO DE BASURA.

|SUMINISTRO E INSTALACION BARRA DISCAPACITADOS EN CON DOS BRAZOS, FN ACERO
INOXIDARLE SATINADO fjadas & pino y & namd ref 8-AA-508

PARIETE 1:5 SOBRE MUROC - VANOS PUERTAS Y ALISTADO PARA ENCHAPES MUROS BAROS.

PARETE LINEAL FILOS - A loa filos pars instalacion de puerias y ventanss

PLANTILLA EN CONCRETO IMPERMEADILIZADA 2.000 psi Para pisos en ceramica bafor

IMPERMEADRL IZACKON DE PLACAS CON MANTO DE 3WM CON FOIL DE ALUMINIO EN ZONAS ATECTADAS (TANQUE ELEVADO - COCINETA)

MATENIMENTO Y PINTURA DE PERFILERIA DE VENTANAS DE FACHADA PRINCIPAL

[TUBCRIA PARA CAMISA EN ¥4 | INCLUYE ANCLAJE PARA FACHADA PRINCIPAL

PUERTA CORREDIZA EN VIDRIO PARA ACCESO ADMINITRACION

MANTENIMIENTO PUERTAS BATIENTES, INCLUYE CAMBIO DE PAPEL. BISAGRAS. PINTURA, SEQUROS. LETRERD CON NOMEBRE Y CRUZ RQUA

PINTURA DE PASA MANOS EN MADERA, INCLUYE LIJADO. SELLADOR Y BARNIZ

Suminisiro y de piry 10 afos de fachada, color

|Lantenimiento de Fachads (levads, impieza con acidos, fiaures experio en sty y pars lo, 55T-5G.
[PINTURA EN LACA Y DE PUERTA DE CONTROL DE CITAS, INCLUYE BISAGRA, CAMBIO DE CERRADURA

|RED SANTTARIA ADICIONAL

IDEMOLICION ¥ RECONSTRUCCION DE ESCALON EXISTENTE, PARA INSTALACION DE TUBERIA

INSTALACION RED DOMICILIARIA 8° NOVAFORT PVC DE PAVCO, Inciuye excavacion manusl -rellana con material de affia y compaciacion

IDEMOLICION DE REGISTROS EXISTENTES EN MAL ESTADO incluy® retiro y 2copio de tuberia existente #n mal stado

CAJA DE INSPECCION 0.40 m*1.0m"1.0m (Incluye excavacidn, bass en recebo comin. placa conorets, ladrillo comdn, marco en dnguio 1 1/2x 1 12 * 177 y tapa reforzada en)
st ating de 2 * 18" con parrila en varils /8 cada 10 em.). Segin detalie. Caja extericr de conexon a cajas exisientes

ICORTE DE PAYIMENTO EN CONCRETO , ingiuye alquier de equipo y disco damantado para cone.
DEMOLICION DE PAVIMENTO EN CONCRETO &= 15cms —x franja {1 20m x §.00m) y (0.40m x4.00m) de ancha. incluye equipo para demalicion. Retiro y scopio de escombros.
]cmn.vmmclmneumnumo X franja 0.60m. de ancho. Inciuys $GuUpo para cone ¥ Ratiro y acopo de

!m DE BORDALD 0.15 m x 0,15m— Exatente

SUELD-C TO 1:3 inzhiye reflens equpo (4 tpo canguro)

FUNDIDA DE PAVMENTO EN CONCRETO RIGIOO MRIQ o= 15cms, Esccbillada. Acorso y via. incluye cortes juntas de distacién con eauipo
[CONSTRUCCION DE BORDILLO en concreto 3000 psi. 0.15m x 0.15m. Inchuye 15cms para
[EMPALME A RED DE ALCANTARILLADO Incluye dematcion, reconsirueciin de muro MH existents & de & impx del

Se realizo un recorrido en el que se confirmaron los items compartidos por el contratista,
en el cual se definieron los espacios y actividades mas indispensables para el buen
funcionamiento del dispensario.

Sede Principal: CRA 7 # 60 — 44 - MONTERIA —- CORDOBA
Sucursal Calle 6 # 6A Barrio Gaitdn- LETICIA - AMAZONAS

Teléfono: 3127719028 - Correo electrénico: construccionesyasesoriashv@gmail.com
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| REGISTRO FOTOGRAFICO =

Apertura de vano en muro en mamposteria 0.15 Suministro e instalacién barra discapacitados

#
Sede Principal: CRA 7 # 60 — 44 - MONTERIA - CORDOBA
Sucursal Calle 6 # 6A Barrio Gaitan- LETICIA - AMAZONAS

Teléfono: 3127719028 - Correo electrénico: construccionesyasesoriashv@gamail.com
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REGISTRO FOTOGRAFICO |

Desmonte e instalacién de cielo raso PV, en M2 que
faltan para complementar el dispensario

il !!--l'.' i, S
i

Mantenimiento de puertas batientes ubicadas en
prioritaria

e
Sede Principal: CRA 7 # 60 — 44 - MONTERIA ~ CORDOBA
Sucursal Calle 6 # 6A Barrio Gaitdn- LETICIA - AMAZONAS
Teléfono: 3127719028 - Correo electrénico: construccionesyasesoriashv@gmail.com
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[ REGISTRO FOTOGRAFICO

Mantenimiento de fachada posterior Mantenimiento de fachada posterior
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Se adjuntarel plano del plan de solucién de aguas negras compartido por el contratista en donde se
validé que fuera la solucién idénea.

Atentamente

?m ke S
Si RA MILENA OVIEDO SIERRA

C.C No. 26.228.172 de Tierralta
Representante Legal
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Buenavista, La Guajira, 30 de octubre de 2024

CONSTRUGEIONES Y ASESORIAS

S.A.S

NIT. 900.932.263-4

Sefiora

JULIA MARINA JIMENEZ LOPEZ
Representante legal CONSORCIO EBENEZER
C.C.233.250.750.

NIT: 901.859.265-0

Asunto: Solicitud de aceptacién adicién presupuestal, adicién en tiempo y modificatorio al
contrato No 243- ESMBAS02-2024

Respetuosamente me permito comunicar a la Sefiora JULIA MARINA JIMENEZ LOPEZ
representante legal del consorcio EBENEZER identificado con Nit 901.859.265-0, la
intencién del contratante de adicionar en presupuesto y en tiempo al contrato N.2 243
ESMBAS02 CUYO OBJETO ES PARA “ MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA
INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA INTERNA Y EXTERNA NIVEL PRIMARIO BAJA
COMPLEJIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR GMRON EN BUENAVISTA
(LA GUAJIRA) Y ESM BICAR EN LA CIUDAD RIOHACHA — (LA GUAJIRA), PARA LA VIGENCIA
2024” y que se acepte la adicién mencionada en €l oficio con fecha de 30 de octubre del
2024, el cual cuenta con la disponibilidad de $73.132.155 para ser adicionados, y un
tiempo de 60 dias calendario, de |o cual se proyectaran junto con el supervisor las
cantidades de obras adicionales al contrato antes mencionado ya que se requiere efectuar
otros mantenimientos, cuales relaciono a continuacién con el fin de la optimizacién de los
recursos y mejora en‘el mantenimiento y fortalecimiento del establecimiento y sanidad
militar BASO2, para garantizar el acceso de los servicios de salud a nuestro usuarios y
beneficiarios del subsistema de salud de la fuerzas militares adscritos a esta unidad. De
acuerdo con lo anterior me permito solicitarle, manifestar mediante comunicacién escrita
la aceptacion a la presente.

Atentamente

SANDRA MILENA OVIEDO SIERRA

C.C No. 26.228.172 de Tierralta
Representante Legal

Sede Principal: CRA 7 # 60 — 44 - MONTERIA - CORDOBA
Sucursal Calle 6 # 6A Barrio Gaitan- LETICIA - AMAZONAS

Teléfono: 3127719028 - Correo electrénico: construccionesyasesoriashv@gmail.com




Buenavista, (La Guajira), 26 octubre de 2024

Sefora interventora
Sandra Milena Oviedo Sierra
Representante legal de la interventoria

Asunto: Aceptacién adicién al presupuesto y modificacién al contrato No. 243-
ESMBAS02-2024, JULIA JIMENEZ LOPEZ, identificado con C.C. No. 77.183.210
de Valledupar (Cesar) obrando en representaciéon legal del CONSORCIO
EBENEZER identificado con el NIT No. 901.859.265-0, manifiesto de manera formal
e irrevocable aceptacién para suscribir la adiccion por el valor de $73.132.155 al
presupuesto del contrato de obra cuyo objeto es “MANTENIMIENTO Y
ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA INTERNA Y
EXTERNA NIVEL PRIMARIO BAJA COMPLEJIDAD DE LOS
ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR GMRON EN BUENAVISTA (LA
GUAJIRA) Y ESM BICAR EN LA CIUDAD RIOHACHA — (LA GUAJIRA), PARA LA
VIGENCIA 2024", teniendo en cuenta que se ejecutaran nuevos items, se solicita a
interventoria un adicional de 60 dias para poder realizar las actividades que se

detallan a continuacion:

SOLICITUD DE OBRAS ADIONALES

DESCRIPCION

UNIDAD

PRECIO UNIT

CANTIDAD

VALOR TOTAL

SUMINISTRO E INTALACION DE REFLECTOR DE 10

FACHADA PRINCIPAL

PULGADAS, INCLUYE CABLEADO Y ACCESORIOS D § 190:000 1 190.000
DESMONTE CIELO RASO (INCLUYE ACCESORIOS M2 $11.250 110 $

DE FIJACION. CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS). X 1.237.500
DESMONTE DE PUERTAS EN VIDRIO, UBICADAS EN GL $300.000 1 3500 e




CORTE DE MURQ CON PULIDORA, INCLUYE
ALQUILER DE EQUIPO Y RETIRO DE ESCOMBROS

ML

$17.000

10,1

s
171.700

DEMOLICION PLANTILLA EN CONCRETO, INCLUYE
RETIRO DE ESCOMBROS

M2

$ 18.000

10

$
180.000

CIELO RASO PVC CAL #8 JUNTA PERDIDA (Perfileria
metélica, Cal .24-26, estructura cada 50 cm).

M2

$§ 54.000

110

$
5.940.000

SUMINISTRO E INTALACION DE PELICULA TIPO
SANDBLASTING. (Incluye el suministro & instalacion de
todos los insumos requeridos para garantizar una
perfecta instalacién. SEGUN DISENO
ARQUITECTONICO) EN VENTANAS DE FACHADA
PRINCIPAL, PUERTA CORREDIZA HACIA
ADMINISTRACION

M2

$85.500

45

$
3.847.500

SUMINISTRO Y APLICACION DE Sika Imper Mur.
IMPERMEABILIZANTE PARA MUROS,
BLOQUEADOR DE HUMEDAD ASCENDENTE Y
ENDURECEDOR DE SUPERFICIE.

M2

§49.500

495.000

PINTURA ANTIBACTERIAL COLOR SEGUN DISENO
1+ ACRILCOR sellante, Corona o similar.3 manos sobre
estuco plastico para muras en mamposteria de bloque,
encintado y enmansillado sobre muros de sistema seco.
(Incluye 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura
antibacterial blanco tipo 1, filos y dilataciones).

M2

$26.000

29

754.000

LEVANTE EN BLOQUE ZAMO No 3 - BARO,
ALMACEN, LABORATORIO

M2

$78.000

$
468.000

SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS EN
METAL - LAVANDERIA, SALIDA AL PATIO, ARCHIVO
Y CUARTO DE BASURA.

UND

$ 900.000

$
2.700.000

SUMINISTRO E INSTALACION BARRA
DISCAPACITADOS EN CON DOS BRAZOS, EN
ACERO
INOXIDABLE SATINADO fijadas a piso y a pared ref.8-
AA-508

UND

$700.000

$
2.800.000

PANETE 1:5 SOBRE MURO - VANOS PUERTAS Y
ALISTADO PARA ENCHAPES MUROS BANOS.

M2

§46.000

112,84

$
5.190.634

PANETE LINEAL FILOS - A los filos para instalacion de
puerias y ventanas

ML

$ 20.000

220

$
4.400.000

PLANTILLA EN CONCRETO IMPERMEABILIZADA
2.000 psi Para pisos en ceramica bafios

M2

$ 48.000

30

$
1,440,000

IMPERMEABILIZACION DE PLACAS CON MANTO DE
3MM CON FOIL DE ALUMINIDO EN ZONAS
AFECTADAS (TANQUE ELEVADO - COCINETA)

M2

$80.000

5
1.120.000




MATENIMIENTO Y PINTURA DE PERFILERIA DE
VENTANAS DE FACHADA PRINCIPAL

GL

$700.000

S
700.000

TUBERIA PARA CAMISA EN 3/4 , INCLUYE ANCLAJE
PARA FACHADA PRINCIPAL

ML

$20.000

s
240.000

PUERTA CORREDIZA EN VIDRIO PARA ACCESO
ADMINITRACION

UND

$2.100.000

$
2.100.000

MANTENIMIENTO PUERTAS BATIENTES, INCLUYE
CAMBIO DE PAPEL, BISAGRAS, PINTURA,
SEGUROS, LETRERO CON NOMBRE Y CRUZ ROJA

M2

$ 150.000

$
1.200.000

PINTURA DE PASA MANOS EN MADERA, INCLUYE
LIJADO, SELLADOR Y BARNIZ

ML

$22.000

$
1.694.000

Suministro y aplicacién de pintura coraza 10 afios de
garantia para fachada, color institucional.

M2

$ 22.500

200

$
4.500.000

Mantenimiento de Fachada (lavada, limpieza con
acidos, resane de fisuras e impermeabilizacion), incluye
«equipo experto en alturas con herramientas y accesorios
para ello, S8T-SG.

M2

§ 16.000

70

$
1.120.000

PINTURA EN LACA Y MANTENIMIENTO DE PUERTA
VENTANA DE CONTROL DE CITAS, INCLUYE
BISAGRA, CAMBIO DE CERRADURA

GL

$220.000

1,00

$
220.000

RED SANITARIA ADICIONAL

DEMOLICION Y RECONSTRUCCION DE ESCALON
EXISTENTE, PARA INSTALACION DE TUBERIA

GL

400.000

INSTALACION RED DOMICILIARIA 6" NOVAFORT
PVC DE PAVCO, Incluye excavacion manual -rellenc
con material de sitio y compactacion.

ML

$ 106.000

45

$
4.770.000

DEMOLICION DE REGISTROS EXISTENTES EN MAL
ESTADO incluye retiro y acopio de tuberia existente en
mal estado

UND

$ 80.000

$
320.000

CAJA DE INSPECCION 0.40 m*1.0m*1.0m (Incluye
excavacion, base en recebo comun, placa concreto,
ladrillo comdin, marco en dngulo 1 12 x 112 * 18"y
tapa reforzada en platina de 2 * 1/8" con parrilla en varilla
3/8 cada 10 cm.). Segun detalle. Caja exterior de
conexion a cajas existentes

UND

$ 300.000

$
3.000.000

CORTE DE PAVIMENTO EN CONCRETO , incluye
alquiler de equipo y disco diamantado para corte.

ML

$65.000

3
650.000

DEMOLICION DE PAVIMENTO EN CONCRETO e=
15cms —x franja (1.20m x 6.00m) y (0.40m.x4.00m) de
ancho. Incluye equipo para demolicién. Retiro y acopio
de escombros,

M2

$92.000

88

$
809.600




CORTE Y DEMOLICION DE PAVIMENTO EN s
ASFALTO X franja 0.60m. de ancho. Incluye equipo ML $65.000 6 290,000
para corte y demolicion. Retiro y acopio de escombros, =

DEMOLICION DE BORDILLO 045 m x 0.45m- $
Existente pe $9.500 1 9.500

SUELO-CEMENTO 1:3 incluye relleno en material s
seleccionado compactade con equipo (Apisonador tipo M3 § 5980.000 2 1 180.000
canguro) et

FUNDIDA DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO s
MR39 e= 15cms. Escobillado. Acceso y via, incluye M2 $165.000 106 1.749.000
cortes juntas de dilatacién con equipo. ik i

CONSTRUCCION DE BORDILLO en concreto 3000 psi. s
0.15m x 0.15m. Incluye formaleta~ 15cms para ML $ 78.000 1 78.000
pavimento. :

EMPALME A RED DE ALCANTARILLADO Incluye

demolicion, reconstruccién de muro MM existente e
instalacién de accesorios & impermeabilizacion del GL $ 1.700.000 1 1.700.000
punto intervenido.
Valor total costo directo
58,064.434
AlU ADMINISTRACION 18%
10.451.598
AU IMPREVISTOS 2%
1.161.289
AlU UTILIDAD 5%
2.903.222
VA UTILIDAD 18%
561.612
TOTAL
73.132.166
Atentamente,

¥

JWENER
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EDENEZER
CONTRATISTA DE OBRA

iy

CONSORCIO EBENEZER

=
= P NIT9018592650

B consarnin e
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