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Radicado N°__02548___: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIV01-BR02-BAS02-
ESM-CON-29.25 

 
Barranquilla, Atlántico, 22 de octubre de 2024 
 

Señor Subteniente  
EDGAR JULIAN MONTENEGRO ACOSTA 
Supervisor contrato N.º 245-ESMBAS02-2024  
 
 

Asunto :   Viabilidad adición presupuestal contrato Nº245 Y 243 
 
 

Respetuosamente me permito comunicar al Señor subteniente supervisor del 
contrato Nº245 lote 1, que se cuenta con recursos disponibles para ser adicionados 
a los contratos mencionados en el asunto, por un valor máximo discriminado de la 
siguiente manera. 

1. Contrato Nº245-ESMBAS02 PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE INTERVENTORIA 

TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE PARA LOS 
CONTRATOS DE “MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA 
HOSPITALARIA INTERNA Y EXTERNA NIVEL PRIMARIO BAJA COMPLEJIDAD DE LOS 
ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR GMRON EN BUENAVISTA (LA GUAJIRA) Y ESM 

BICAR EN LA CIUDAD RIOHACHA – (LA GUAJIRA), UN VALOR DE $ 12.400.000 

2. ContratoNº243-ESMBAS02 CUYO OBJETO ES LA MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE 

LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA INTERNA Y EXTERNA NIVEL PRIMARIO BAJA 
COMPLEJIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR GMRON EN BUENAVISTA 
(LA GUAJIRA) Y ESM BICAR EN LA CIUDAD RIOHACHA – (LA GUAJIRA), PARA LA VIGENCIA 

2024. UN VALOR DE $ 73.132.155 

Lo anterior con el fin de verificar junto con la interventoría la viabilidad de optimizar 
con estos recursos el mantenimiento del establecimiento de sanidad GMRON y 
lograr la mejora para los usuarios del sistema de salud de las fuerzas militares. 

 

Respetuosamente; 

 

 

 

Mayor CARLOS MARIO ANGARITA RUBIO 

Ordenador del Gasto ESMBAS02  

 
Elaboro: sv tomas reina    

Jefe de presupuesto esmbas0 

mailto:esmbas02contratacion@gmail.com
http://www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co/
user
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Radicado N° 0092 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMOP-DIV01-BR10-GMRON-ESM 29.25 
 
Buenavista, (La Guajira),22 de octubre de 2024 
 
 
Señor Mayor 
CARLOS MARIO ANGARITA RUBIO 
Subdirector Administrativo y Financiero ESM BAS02 
Barranquilla Atlántico 
 
 

Asunto: Solicitud adición en Presupuesto y Modificatorio al contrato N° 245 y 243 
ESMBAS02 -2024 
 
Respetuosamente me permito solicitar al señor mayor subdirector administrativo y 

financiero ESM BAS02, tenga a bien autorizar la adición en presupuesto al contrato 

N° 245-ESMBAS02 y 243-ESMBAS02 Lote 1 el cual tienen como objeto: 

CONTRATONº243-ESMBAS02 CUYO OBJETO ES LA MANTENIMIENTO Y 

ADECUACIÓN DELA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA INTERNA Y EXTERNA NIVEL 

PRIMARIO BAJACOMPLEJIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR 

GMRON EN BUENAVISTA(LA GUAJIRA) Y ESM BICAR EN LA CIUDAD RIOHACHA – (LA 

GUAJIRA), PARA LA VIGENCIA 2024. UN VALOR DE $ 73.132.155 

 
Teniendo en cuenta las condiciones en las que se encuentra el Establecimiento de sanidad 
Militar GMRON y con el fin de optimizar los recursos asignados se requiere incluir 
actividades adicionales a los contratos mencionados anteriormente, ya que se deben 
efectuar otros mantenimientos que permitan el correcto funcionamiento del Establecimiento 
De Sanidad Militar, y así garantizar el acceso de los servicios de salud a todos nuestros 
usuarios y beneficiarios del subsistema de salud de las fuerzas militares adscritos a esta 
unidad y unidades aledañas. De igual manera se solicita que se adicione 60 días para dar 
cumplimiento a las actividades adicionales finalizar el contrato a cabalidad. 
 
A continuación, relaciono actividades adicionales requeridas:  

SOLICITUD DE OBRAS ADIONALES 

DESCRIPCION UNIDAD PRECIO UNIT CANTIDAD   VALOR     TOTAL   

 

ADICIONALES 

 

SUMINISTRO E INTALACIÓN DE REFLECTOR DE 10 
PULGADAS, INCLUYE CABLEADO Y ACCESORIOS 

UND  $ 190.000  1 
 $                                                       
190.000  

DESMONTE CIELO RASO  (INCLUYE ACCESORIOS 
DE FIJACIÓN. CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS). 

M2  $ 11.250  110 
 $                                                    
1.237.500  

DESMONTE DE PUERTAS EN VIDRIO, UBICADAS EN 
FACHADA PRINCIPAL 

GL  $ 300.000  1 
 $                                                       
300.000  
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CORTE DE MURO CON PULIDORA, INCLUYE 
ALQUILER DE EQUIPO Y RETIRO DE ESCOMBROS 

ML  $ 17.000  10,1 
 $                                                       
171.700  

DEMOLICION PLANTILLA EN CONCRETO, INCLUYE 
RETIRO DE ESCOMBROS 

M2  $ 18.000  10 
 $                                                       
180.000  

CIELO RASO PVC CAL #8 JUNTA PERDIDA (Perfileria 
metálica, Cal .24-26,  estructura cada 50 cm). 

M2  $ 54.000  110 
 $                                                    
5.940.000  

SUMINISTRO E INTALACION DE PELICULA TIPO 
SANDBLASTING. (Incluye el suministro e instalación de 
todos los insumos requeridos para garantizar una 
perfecta instalación. SEGUN DISEÑO 
ARQUITECTÓNICO) EN VENTANAS DE FACHADA 
PRINCIPAL, PUERTA CORREDIZA HACIA 
ADMINISTRACIÓN 

M2 

 

 $ 85.500  

 

45 
 $                                                    
3.847.500  

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE Sika Imper Mur. 
IMPERMEABILIZANTE PARA MUROS, 
BLOQUEADOR DE HUMEDAD ASCENDENTE Y 
ENDURECEDOR DE SUPERFICIE.  

M2 

 

 $ 49.500  

 

10 
 $                                                       
495.000  

PINTURA ANTIBACTERIAL COLOR SEGÚN DISEÑO 
1 + ACRILCOR sellante, Corona o similar.3 manos sobre 
estuco plastico para muros en mamposteria de bloque, 
encintado y enmansillado sobre muros de sistema seco. 
(Incluye 1 mano en pintura  tipo 2 y dos manos en pintura 
antibacterial blanco tipo 1, filos y dilataciones). 

M2  $ 26.000  29 
 $                                                       
754.000  

LEVANTE EN BLOQUE ZAMO No 3 - BAÑO, 
ALMACEN,  LABORATORIO 

M2 

 

 $ 78.000  

 

6 
 $                                                       
468.000  

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS EN 
METAL - LAVANDERIA, SALIDA AL PATIO, ARCHIVO 
Y CUARTO DE BASURA. 

UND  $ 900.000  3 
 $                                                    
2.700.000  

SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA 
DISCAPACITADOS EN CON DOS BRAZOS, EN 
ACERO 
INOXIDABLE SATINADO  fijadas a piso y a pared ref.8-
AA-508 

UND   $ 700.000  4 
 $                                                    
2.800.000  

PAÑETE 1:5 SOBRE MURO - VANOS PUERTAS Y 
ALISTADO PARA ENCHAPES MUROS BAÑOS.  

M2  $ 46.000  112,84 
 $                                                    
5.190.634  

PAÑETE LINEAL FILOS  - A los filos para instalacion de 
puertas y ventanas 

ML  $ 20.000  220 
 $                                                    
4.400.000  

PLANTILLA EN CONCRETO IMPERMEABILIZADA 
2.000 psi Para pisos en ceramica baños 

M2  $ 48.000  30 
 $                                                    
1.440.000  

IMPERMEABILIZACIÓN DE PLACAS CON MANTO DE 
3MM CON FOIL DE ALUMINIO EN ZONAS 
AFECTADAS (TANQUE ELEVADO - COCINETA) 

M2  $ 80.000  14 
 $                                                    
1.120.000  

MATENIMIENTO Y PINTURA DE PERFILERIA  DE 
VENTANAS DE FACHADA PRINCIPAL 

GL  $ 700.000  1 
 $                                                       
700.000  

TUBERIA PARA CAMISA EN 3/4 , INCLUYE ANCLAJE 
PARA FACHADA  PRINCIPAL 

ML  $ 20.000  12 
 $                                                       
240.000  
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PUERTA CORREDIZA EN VIDRIO PARA ACCESO 
ADMINITRACION  

UND  $ 2.100.000  1 
 $                                                    
2.100.000  

MANTENIMIENTO PUERTAS BATIENTES, INCLUYE 
CAMBIO DE PAPEL, BISAGRAS, PINTURA, 
SEGUROS, LETRERO CON NOMBRE Y CRUZ ROJA 

M2  $ 150.000  8 
 $                                                    
1.200.000  

PINTURA DE PASA MANOS EN MADERA, INCLUYE 
LIJADO, SELLADOR Y BARNIZ 

ML  $ 22.000  77 
 $                                                    
1.694.000  

Suministro y aplicación de pintura coraza 10 años de 
garantia para fachada, color institucional. 

M2  $ 22.500  200 
 $                                                    
4.500.000  

Mantenimiento de Fachada (lavada, limpieza con 
acidos, resane de fisuras e impermeabilizacion), incluye 
equipo experto en alturas con herramientas y accesorios 
para ello, SST-SG. 

M2  $ 16.000  70 
 $                                                    
1.120.000  

PINTURA EN LACA Y MANTENIMIENTO DE PUERTA 
VENTANA DE CONTROL DE CITAS, INCLUYE 
BISAGRA, CAMBIO DE CERRADURA 

GL  $ 220.000  1,00 
 $                                                       
220.000  

RED SANITARIA ADICIONAL 

DEMOLICION Y RECONSTRUCCIÓN  DE ESCALON 
EXISTENTE, PARA INSTALACION DE TUBERIA 

GL  $                  400.000  1 
 $                                                       
400.000  

INSTALACION RED DOMICILIARIA 6" NOVAFORT 
PVC DE PAVCO,  Incluye excavacion manual -relleno 
con material de sitio y compactacion. 

ML $ 106.000 45 
 $                                                    
4.770.000  

DEMOLICION DE REGISTROS EXISTENTES EN MAL 
ESTADO incluye retiro y acopio de tuberia existente en 
mal estado 

UND $ 80.000 4 
 $                                                       
320.000  

CAJA DE INSPECCIÓN 0.40 m*1.0m*1.0m (Incluye 
excavación, base en recebo común, placa concreto, 
ladrillo común, marco en ángulo 1 1/2 x 1 1/2 * 1/8" y 
tapa reforzada en platina de 2 * 1/8" con parrilla en varilla 
3/8 cada 10 cm.).  Según detalle. Caja exterior de 
conexion a cajas existentes 

UND $ 300.000 10 
 $                                                    
3.000.000  

CORTE DE PAVIMENTO EN CONCRETO , incluye 
alquiler de equipo  y disco diamantado para corte. 

ML $ 65.000 10 
 $                                                       
650.000  

DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO e= 
15cms --x franja (1.20m x 6.00m) y (0.40m.x4.00m) de 
ancho. Incluye equipo para demolición. Retiro y acopio 
de escombros. 

M2 $ 92.000 8,8 
 $                                                       
809.600  

CORTE Y DEMOLICION DE PAVIMENTO EN 
ASFALTO  X franja 0.60m. de ancho. Incluye equipo 
para corte y demolición. Retiro y acopio de escombros. 

ML $ 65.000 6 
 $                                                       
390.000  

DEMOLICIÓN DE BORDILLO 0.15 m x 0.15m-- 
Existente  

ML $ 9.500 1 
 $                                                           
9.500  

SUELO-CEMENTO 1:3 incluye relleno en material 
seleccionado compactado con equipo (Apisonador tipo 
canguro) 

M3 $ 590.000 2 
 $                                                    
1.180.000  
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FUNDIDA DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO 
MR39 e= 15cms. Escobillado. Acceso y via, incluye 
cortes juntas de dilatación con equipo. 

M2 $ 165.000 10,6 
 $                                                    
1.749.000  

CONSTRUCCION DE BORDILLO en concreto 3000 psi. 
0.15m x 0.15m. Incluye formaleta-- 15cms para 
pavimento. 

ML $ 78.000 1 
 $                                                         
78.000  

EMPALME A RED DE ALCANTARILLADO Incluye 
demolicion, reconstrucción de muro MH existente e 
instalación de accesorios e impermeabilizacion del 
punto intervenido. 

GL $ 1.700.000 1 
 $                                                    
1.700.000  

Valor total costo directo 
  

 
  58.064.434 

AIU ADMINISTRACION 18% 

  

  10.451.598 

AIU IMPREVISTOS 2% 

  

  1.161.289 

AIU UTILIDAD 5% 
  

  2.903.222 

IVA UTILIDAD 19% 
  

  551.612 

TOTAL 

  

  73.132.155 

 

Cordialmente;  

 
 
 
 

Subteniente Edgar Julián Montenegro Acosta  

Director del Establecimiento de Sanidad Militar ESM GMRON  
 
 



 
 

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES 

EJÉRCITO CIONAL 

GRUPO DE CABALLERIA MECANIZADO No.2 JUAN JOSE RONDON 

 

  

 
Vía Nacional Kilometro 1 Cgto  
Buenavista Municipio Distracción La Guajira 
Correo : esm1008rondon@gmail.com-disanejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co 

 
 
 

 

Radicado N° 0097 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMOP-DIV01-BR10-GMRON-ESM 29.25 
 
 
Buenavista, (La Guajira),22 de octubre de 2024 
 
 
Señora 
SANDRA MILENA OVIEDO  
Representante Legal Construcciones y Asesorías HV S.A.S  
 
 

Asunto: Viabilidad adición presupuestal contrato N°245 y 243 
 
Respetuosamente me permito comunicar a la señora Sandra milena Oviedo sierra 
representante legal de la empresa CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS HV SAS 
identificada con Nit Nº 900.932.263-4, que de acuerdo al oficio Nº 02548 de fecha 
22 de octubre enviado por el señor mayor ordenador del gasto de la regional Nº1, 
se cuenta con recursos disponibles para ser adicionados a los contratos 
mencionados en el asunto, por un valor máximo discriminado de la siguiente 
manera. 
 

1. Contrato Nº245-ESMBAS02 PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE 
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA 
AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE PARA LOS CONTRATOS DE 
“MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA 
HOSPITALARIA INTERNA Y EXTERNA NIVEL PRIMARIO BAJA 
COMPLEJIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR 
GMRON EN BUENAVISTA (LA GUAJIRA) Y ESM BICAR EN LA CIUDAD 
RIOHACHA – (LA GUAJIRA), UN VALOR DE $ 12.400.000 

 
2. ContratoNº243-ESMBAS02 CUYO OBJETO ES LA MANTENIMIENTO Y 

ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA INTERNA Y 
EXTERNA NIVEL PRIMARIO BAJA COMPLEJIDAD DE LOS 
ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR GMRON EN BUENAVISTA 
(LA GUAJIRA) Y ESM BICAR EN LA CIUDAD RIOHACHA – (LA GUAJIRA), 
PARA LA VIGENCIA 2024. UN VALOR DE $ 73.132.155 

 
 
Lo anterior con el fin de verificar junto con el representante legal de la empresa 
CONSORCIO EBENEZER la viabilidad de adicionar los valores mencionados anteriormente 
los cuales no exceden el 50 % del valor inicial del contrato. 

Cordialmente;  

 
 
 
 

Subteniente Edgar Julián Montenegro Acosta  

Director del Establecimiento de Sanidad Militar ESM GMRON  
 
 



 
 

CONTRATO DE INTERVENTORIA  
 

No. 245-ESMBAS02-2024 
 

Sede Principal: CRA 7 # 60 – 44 – MONTERIA – CÓRDOBA 
Sucursal Calle 6 # 6A Barrio Gaitán- LETICIA - AMAZONAS 

Teléfono: 3127719028 - Correo electrónico: construccionesyasesoriashv@gmail.com  
 

  

SE CERTIFICA 
 

QUE EL CONTRATO No. 245-ESMBAS02-2024 DE LA INTERVENTORIA TECNICA, 

ADMINISTRATIVA, FINANCIERA AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE PARA LOS 

CONTRATOS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION DE AREAS DE LA INFRAESTRUCTURA DE 

BIENES E INMUEBLES DEL ESM BAS 02 CUYO OBJETICO ES PARA “MANTENIMIENTO Y 

ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCRURA HOSPITALARIA INTERNA Y EXTERNA NIVEL 

PRIMARIO BAJA COMPLEJIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR GMRON 

EN BUENAVISTA (LA GUAJIRA) ”; se encuentra en un 75% de ejecución y que a la fecha se 

encuentra en un ritmo de trabajo de acuerdo al cronograma.  

Además, se comunica la aceptación por parte del CONSORCIO EBENEZER para la ejecución 

de las actividades de obra solicitadas en los adicionales por parte del contratante. En 

consecuencia, la empresa CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS HV SAS con No Nit. 900.932.263-

4 aprueba los adicionales solicitados por el supervisor del contrato con dicho presupuesto 

y con un plazo de 60 días para cumplir con la entrega de estos.  

 

Se certifica al día (26) veintitrés de octubre del 2024. 

 
 
 
 
 
 
 
SANDRA MILENA OVIEDO SIERRA 
C.C No. 26.228.172 de Tierralta 
Representante LegalZ 

mailto:construccionesyasesoriashv@gmail.com


Buenavista, (La Guajira), 26 octubre de 2024 

 

Señora interventora 

Sandra Milena Oviedo Sierra 

Representante legal de la interventoría 

 

Asunto: Aceptación adición al presupuesto y modificación al contrato No. 243-

ESMBAS02-2024, JULIA JIMÉNEZ LÓPEZ, identificado con C.C. No. 77.183.210 

de Valledupar (Cesar) obrando en representación legal del CONSORCIO 

EBENEZER identificado con el NIT No. 901.859.265-0, manifiesto de manera formal 

e irrevocable aceptación para suscribir la adicción por el valor de $73.132.155 al 

presupuesto del contrato de obra cuyo objeto es “MANTENIMIENTO Y 

ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA INTERNA Y 

EXTERNA NIVEL PRIMARIO BAJA COMPLEJIDAD DE LOS 

ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR GMRON EN BUENAVISTA (LA 

GUAJIRA) Y ESM BICAR EN LA CIUDAD RIOHACHA – (LA GUAJIRA), PARA LA 

VIGENCIA 2024”, teniendo en cuenta que se ejecutaran nuevos items, se solicita a 

interventoría un adicional de 60 días para poder realizar las actividades que se 

detallan a continuación: 

  

SOLICITUD DE OBRAS ADIONALES 

DESCRIPCION UNIDAD PRECIO UNIT CANTIDAD   VALOR     TOTAL   

 

SUMINISTRO E INTALACIÓN DE REFLECTOR DE 10 
PULGADAS, INCLUYE CABLEADO Y ACCESORIOS 

UND  $ 190.000  1 
 $                                                       
190.000  

DESMONTE CIELO RASO  (INCLUYE ACCESORIOS 
DE FIJACIÓN. CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS). 

M2  $ 11.250  110 
 $                                                    
1.237.500  

DESMONTE DE PUERTAS EN VIDRIO, UBICADAS EN 
FACHADA PRINCIPAL 

GL  $ 300.000  1 
 $                                                       
300.000  



CORTE DE MURO CON PULIDORA, INCLUYE 
ALQUILER DE EQUIPO Y RETIRO DE ESCOMBROS 

ML  $ 17.000  10,1 
 $                                                       
171.700  

DEMOLICION PLANTILLA EN CONCRETO, INCLUYE 
RETIRO DE ESCOMBROS 

M2  $ 18.000  10 
 $                                                       
180.000  

CIELO RASO PVC CAL #8 JUNTA PERDIDA (Perfileria 
metálica, Cal .24-26,  estructura cada 50 cm). 

M2  $ 54.000  110 
 $                                                    
5.940.000  

SUMINISTRO E INTALACION DE PELICULA TIPO 
SANDBLASTING. (Incluye el suministro e instalación de 
todos los insumos requeridos para garantizar una 
perfecta instalación. SEGUN DISEÑO 
ARQUITECTÓNICO) EN VENTANAS DE FACHADA 
PRINCIPAL, PUERTA CORREDIZA HACIA 
ADMINISTRACIÓN 

M2 

 

 $ 85.500  

 

45 
 $                                                    
3.847.500  

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE Sika Imper Mur. 
IMPERMEABILIZANTE PARA MUROS, 
BLOQUEADOR DE HUMEDAD ASCENDENTE Y 
ENDURECEDOR DE SUPERFICIE.  

M2 

 

 $ 49.500  

 

10 
 $                                                       
495.000  

PINTURA ANTIBACTERIAL COLOR SEGÚN DISEÑO 
1 + ACRILCOR sellante, Corona o similar.3 manos sobre 
estuco plastico para muros en mamposteria de bloque, 
encintado y enmansillado sobre muros de sistema seco. 
(Incluye 1 mano en pintura  tipo 2 y dos manos en pintura 
antibacterial blanco tipo 1, filos y dilataciones). 

M2  $ 26.000  29 
 $                                                       
754.000  

LEVANTE EN BLOQUE ZAMO No 3 - BAÑO, 
ALMACEN,  LABORATORIO 

M2 

 

 $ 78.000  

 

6 
 $                                                       
468.000  

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS EN 
METAL - LAVANDERIA, SALIDA AL PATIO, ARCHIVO 
Y CUARTO DE BASURA. 

UND  $ 900.000  3 
 $                                                    
2.700.000  

SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA 
DISCAPACITADOS EN CON DOS BRAZOS, EN 
ACERO 
INOXIDABLE SATINADO  fijadas a piso y a pared ref.8-
AA-508 

UND   $ 700.000  4 
 $                                                    
2.800.000  

PAÑETE 1:5 SOBRE MURO - VANOS PUERTAS Y 
ALISTADO PARA ENCHAPES MUROS BAÑOS.  

M2  $ 46.000  112,84 
 $                                                    
5.190.634  

PAÑETE LINEAL FILOS  - A los filos para instalacion de 
puertas y ventanas 

ML  $ 20.000  220 
 $                                                    
4.400.000  

PLANTILLA EN CONCRETO IMPERMEABILIZADA 
2.000 psi Para pisos en ceramica baños 

M2  $ 48.000  30 
 $                                                    
1.440.000  

IMPERMEABILIZACIÓN DE PLACAS CON MANTO DE 
3MM CON FOIL DE ALUMINIO EN ZONAS 
AFECTADAS (TANQUE ELEVADO - COCINETA) 

M2  $ 80.000  14 
 $                                                    
1.120.000  



MATENIMIENTO Y PINTURA DE PERFILERIA  DE 
VENTANAS DE FACHADA PRINCIPAL 

GL  $ 700.000  1 
 $                                                       
700.000  

TUBERIA PARA CAMISA EN 3/4 , INCLUYE ANCLAJE 
PARA FACHADA  PRINCIPAL 

ML  $ 20.000  12 
 $                                                       
240.000  

PUERTA CORREDIZA EN VIDRIO PARA ACCESO 
ADMINITRACION  

UND  $ 2.100.000  1 
 $                                                    
2.100.000  

MANTENIMIENTO PUERTAS BATIENTES, INCLUYE 
CAMBIO DE PAPEL, BISAGRAS, PINTURA, 
SEGUROS, LETRERO CON NOMBRE Y CRUZ ROJA 

M2  $ 150.000  8 
 $                                                    
1.200.000  

PINTURA DE PASA MANOS EN MADERA, INCLUYE 
LIJADO, SELLADOR Y BARNIZ 

ML  $ 22.000  77 
 $                                                    
1.694.000  

Suministro y aplicación de pintura coraza 10 años de 
garantia para fachada, color institucional. 

M2  $ 22.500  200 
 $                                                    
4.500.000  

Mantenimiento de Fachada (lavada, limpieza con 
acidos, resane de fisuras e impermeabilizacion), incluye 
equipo experto en alturas con herramientas y accesorios 
para ello, SST-SG. 

M2  $ 16.000  70 
 $                                                    
1.120.000  

PINTURA EN LACA Y MANTENIMIENTO DE PUERTA 
VENTANA DE CONTROL DE CITAS, INCLUYE 
BISAGRA, CAMBIO DE CERRADURA 

GL  $ 220.000  1,00 
 $                                                       
220.000  

RED SANITARIA ADICIONAL 

DEMOLICION Y RECONSTRUCCIÓN  DE ESCALON 
EXISTENTE, PARA INSTALACION DE TUBERIA 

GL  $                  400.000  1 
 $                                                       
400.000  

INSTALACION RED DOMICILIARIA 6" NOVAFORT 
PVC DE PAVCO,  Incluye excavacion manual -relleno 
con material de sitio y compactacion. 

ML $ 106.000 45 
 $                                                    
4.770.000  

DEMOLICION DE REGISTROS EXISTENTES EN MAL 
ESTADO incluye retiro y acopio de tuberia existente en 
mal estado 

UND $ 80.000 4 
 $                                                       
320.000  

CAJA DE INSPECCIÓN 0.40 m*1.0m*1.0m (Incluye 
excavación, base en recebo común, placa concreto, 
ladrillo común, marco en ángulo 1 1/2 x 1 1/2 * 1/8" y 
tapa reforzada en platina de 2 * 1/8" con parrilla en varilla 
3/8 cada 10 cm.).  Según detalle. Caja exterior de 
conexion a cajas existentes 

UND $ 300.000 10 
 $                                                    
3.000.000  

CORTE DE PAVIMENTO EN CONCRETO , incluye 
alquiler de equipo  y disco diamantado para corte. 

ML $ 65.000 10 
 $                                                       
650.000  

DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO e= 
15cms --x franja (1.20m x 6.00m) y (0.40m.x4.00m) de 
ancho. Incluye equipo para demolición. Retiro y acopio 
de escombros. 

M2 $ 92.000 8,8 
 $                                                       
809.600  



CORTE Y DEMOLICION DE PAVIMENTO EN 
ASFALTO  X franja 0.60m. de ancho. Incluye equipo 
para corte y demolición. Retiro y acopio de escombros. 

ML $ 65.000 6 
 $                                                       
390.000  

DEMOLICIÓN DE BORDILLO 0.15 m x 0.15m-- 
Existente  

ML $ 9.500 1 
 $                                                           
9.500  

SUELO-CEMENTO 1:3 incluye relleno en material 
seleccionado compactado con equipo (Apisonador tipo 
canguro) 

M3 $ 590.000 2 
 $                                                    
1.180.000  

FUNDIDA DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO 
MR39 e= 15cms. Escobillado. Acceso y via, incluye 
cortes juntas de dilatación con equipo. 

M2 $ 165.000 10,6 
 $                                                    
1.749.000  

CONSTRUCCION DE BORDILLO en concreto 3000 psi. 
0.15m x 0.15m. Incluye formaleta-- 15cms para 
pavimento. 

ML $ 78.000 1 
 $                                                         
78.000  

EMPALME A RED DE ALCANTARILLADO Incluye 
demolicion, reconstrucción de muro MH existente e 
instalación de accesorios e impermeabilizacion del 
punto intervenido. 

GL $ 1.700.000 1 
 $                                                    
1.700.000  

Valor total costo directo 
 

  
58.064.434 

AIU ADMINISTRACION 18% 
  
  

10.451.598 

AIU IMPREVISTOS 2% 
  
  

1.161.289 

AIU UTILIDAD 5% 
  
  

2.903.222 

IVA UTILIDAD 19% 
  
  

551.612 

TOTAL 
  
  

73.132.155 

 

 

Atentamente, 


