
                      

 

Página 1/4 
 

 
 

                                        

_______________________________________________________________________________ 

PARQUE NACIONAL NATURAL CHURUMBELOS  

Dirección: Calle 25 # 7 – 17 Barrio Jorge Eliecer Gaitán, Mocoa – Putumayo 

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 129722 

              

INFORME FINAL DE AVANCE DE ACTIVIDADES CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CD-DTAM-178-
2024, SUSCRITO ENTRE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AMAZONIA DE PARQUES NACIONALES 
NATURALES DE COLOMBIA Y EL RESGUARDO YANACONA VILLA MARIA DE ANAMU 

OBJETO DEL CONVENIO  

“Aunar esfuerzos institucionales y técnicos entre el Parque Nacional Natural Serranía de los Churumbelos Auka Wasi y el 
Resguardo Indígena Villa María de Anamú para fortalecer el manejo del sector de gestión del área protegida ubicado hacia 
el municipio de Mocoa, Putumayo, implementando acciones de manera articulada y fundamentadas en la 
complementariedad de sistemas de conocimiento que aportan a la conservación del área protegida, en el marco del 
proyecto conservación de la diversidad biológica de las áreas protegidas del SINAP Nacional”. 

 
DESCRIPCION DEL CONTEXTO 
 
El RESGUARDO VILLA MARÍA DE ANAMÚ, fue constituido mediante Acuerdo Número 228 de 2010 emitido 
por INCODER. Se ubica en el municipio de Mocoa (departamento del Putumayo), entre los 600 y 1200 msnm 
cuenta con una extensión de 1495,68 Ha de las cuales 957,73 ha presentan condición de traslape parcial con 
el Parque Nacional Natural Serranía de los Churumbelos Auka Wasi (aproximadamente el 65% del área total 
del resguardo), esta extensión del resguardo en traslape, corresponde a un 0,98% del total del área protegida. 
En el año 2014, el resguardo y el área protegida firmaron un esquema de plan de trabajo quinquenal (2015-
2019) donde se acordó el trabajo conjunto sobre cinco situaciones identificadas: fortalecimiento organizacional, 
minería ilegal en el área traslapada, articulación de Instrumentos de planificación, fortalecimiento cultural y 
consolidación del relacionamiento entre las autoridades. De acuerdo con este plan de trabajo a cinco años, se 
fueron concertando actividades anuales, con el objeto de articular distintas visiones de territorio, incorporarlas 
a la conservación de la biodiversidad asociada al área protegida y la preservación cultural de las misma, a 
través del instrumento de planificación del manejo que consolide el territorio, fortalezca la gobernanza y la 
cultura. 
 
Desde el año 2017 ha sido posible destinar recursos económicos para el desarrollo de las actividades 
concertadas anualmente mediante la suscripción de convenios interadministrativos con la DTAM. En el año 
2020, se logró avanzar en el ordenamiento ambiental del territorio, realizar ejercicio de reconocimiento territorial, 
y fortalecer la coordinación entre autoridades, donde una vez concluido el plan de trabajo quinquenal y realizado 
el seguimiento conjunto a su implementación, se decide mantener hasta la fecha la concertación e 
implementación de planes de trabajo anuales a través de la suscripción de un convenio interadministrativo, sin 
compromiso a largo plazo, que facilite el abordaje de las situaciones identificadas y definidas entre las partes, 
la continuidad en la implementación de acciones y el logro de avances. 
 
Entre las funciones que desarrolla EL RESGUARDO VILLA MARÍA DE ANAMÚ se encuentra el rescatar, 
fortalecer y mantener la identidad cultural usos y costumbres del Pueblo Yanacona en el departamento del 
Putumayo, cuyo marco conceptual del plan de vida se rige por principios de: unidad, armonía con el territorio, 
identidad y autonomía; desarrollando la gestión e implementación de líneas de acción del plan de vida pueblo 
Yanacona, integrado por seis pilares fundamentales: el Pilar Político, que orienta el fortalecimiento de la 
autonomía, el Pilar Económico, encaminado a mejorar la economía propia, el Pilar Social que busca defender 
los procesos que lleva la casa Yanacona, desde lo cultural, revivir la memoria y sabiduría ancestral, el Pilar 
Ambiental para defender el territorio y sus elementos, y el Pilar de relaciones internas y externas en aras de 
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fortalecer los lazos de unidad y la interculturalidad como pueblo Yanacona con las otras culturas que viven fuera 
del resguardo Yanacona Villa María de Anamú, así como la de coordinar con las entidades públicas y privadas 
la ejecución de estrategias planes, programas, proyectos, acciones y tareas encaminadas a dar soluciones a 
los problemas de las comunidades indígenas asociadas y promover su cultura, valores y normas tradicionales. 
 
Desde la Declaratoria del Parque Nacional Natural Serranía de Churumbelos Auka Wasi, se ha destacado la 
importancia cultural del área protegida reconociendo que: 
 

“(…) todo el sistema montañoso del área protegida es un referente cultural para los pueblos indígenas. 
Considerado como territorio ancestral en su ambivalencia como parte del territorio del pueblo 
Andakí y de gran importancia para el pueblo Inga quien reconoce en este territorio, el desarrollo 
histórico de dinámicas e interacciones en su momento esenciales para la subsistencia e 
intercambio cultural entre los pueblos andinos y selváticos. 
 

En este mismo sentido, en la actualidad, se identifican nuevas transiciones como aquellas relacionadas con el 
conflicto armado, que conllevan al surgimiento de nuevas territorialidades alrededor del área protegida y con 
ello su resignificación, validando vínculos con otras comunidades indígenas desde su importancia cultural y/o 
espiritual1. 
 
EL RESGUARDO ha dado cumplimiento a los convenios interadministrativos que se han desarrollado 
exitosamente durante 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 dando como resultado, una articulación con 
el resguardo Yanacona Villa María de Anamú Mocoa, Putumayo; mostrando resultados satisfactorios, entre 
otros para concertar estrategias entre las partes que van acorde a los objetivos del área protegida desde 
el enfoque de la cosmovisión indígena del buen vivir y cuidado del territorio. 
 
En la reunión con fecha 18 de marzo de 2024 de coordinación con el Resguardo Yanacona Villa María de 
Anamú y Parques Nacionales Naturales de Colombia, a partir del análisis de la gestión conjunta y del proceso 
de coordinación que se ha llevado a cabo se concertó un plan de trabajo en el que se proyectan las actividades 
que se han venido estableciendo en el plan de trabajo anual, como son fortalecimiento de capacidades, apoyo a actividades 

culturales, atención a situación por minería ilegal. Para año 2024: 
 

FIRMA DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CD-DTAM-178-2024, SUSCRITO ENTRE LA 
DIRECCIÓN TERRITORIAL AMAZONIA DE PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA Y EL 
RESGUARDO YANACONA VILLA MARÍA DE ANAMÚ 

En el mes de agosto de 2024 se firmó el “CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CD-DTAM-178-2024, 
SUSCRITO ENTRE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AMAZONIA DE PARQUES NACIONALES 
NATURALES DE COLOMBIA Y EL RESGUARDO INDÍGENA YANACONA VILLA MARÍA DE ANAMÚ” 
representado legalmente por la Gobernadora Edith Maribel Gaviria Majín, bajo la claridad de que en su 
ejecución se incluye la participación de la comunidad indígena. 
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DURACION DEL CONVENIO 

El plazo de ejecución de ejecución y las contrapartidas asignadas se iniciarán a partir de la expedición 
del registro presupuestal definitivo y la aprobación de la garantía única, hasta el 30 de diciembre de 2024, 
la vigencia será de igual al plazo de ejecución y seis (06) meses, contados a partir del perfeccionamiento 
del presente convenio. Las partes de común acuerdo podrán prorrogar el plazo acordado en el convenio. 

 
INICIO DEL CONVENIO 

El convenio dio inicio el 15 de agosto de 2024, llevando a cabo el desarrollo de actividades a partir de la 
suscripción del acta de inicio, con fecha: 21 de agosto de 2024. 

PERIOODO DEL INFORME 

AVANCE DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO CONCERTADO  

Con el propósito de dar un informe con respecto al desarrollo de las actividades concertados en el plan 
de trabajo 2024 en el marco del “CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CD-DTAM-178-2024, 
SUSCRITO ENTRE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AMAZONIA DE PARQUES NACIONALES 
NATURALES DE COLOMBIA Y EL RESGUARDO INDÍGENA YANACONA VILLA MARÍA DE ANAMÚ” 
el estado de avance para cada una de las actividades concertadas fue ejecutadas en su totalidad.  
 
El plan de trabajo fue concertado en reunión realizada el 18 de agosto de 2024, proponiendo fechas 
tentativas para el desarrollo de las actividades. Con la suscripción del acta de inicio el 18 de agosto de 
2024, se realizaron ajustes al cronograma de actividades. 
 
A continuación, se describe el plan de trabajo concertado en el marco del Convenio Interadministrativo  
CD-DTAM-178-2024, suscrito entre LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AMAZONIA DE PARQUES 
NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA Y EL RESGUARDO INDÍGENA YANACONA VILLA 
MARÍA DE ANAMÚ” a la fecha del presente informe cada una de las actividades concertadas ha sido 
finalizada, de acuerdo con los compromisos establecidos para cada una de las partes: 
 

DESARROLLO Y RESULTADO DE LAS ACTIVIDADES 

Como se describe en el esquema anterior, se concertaron cinco actividades concretas, orientadas para 
llevar cabo la socialización del documento técnico de Plan de Manejo del PNN Serranía de los 
Churumbelos Auka Wasi. A continuación, se presenta una descripción sobre el desarrollo de cada una 
de las actividades mencionadas: 
 

Situación identificada Actividades  Fecha  Estado de 
avance  

Fortalecimiento 
organizacional 

1. Ejercicio de zonificación comunitaria para 
hacer ocupación de uno de los globos del 

resguardo (Globo 1), localizado en zona de 
influencia del área protegida.   

24 y 25 agosto de 2024. 
 31 agosto y 1 septiembre de 2024 

finalizado 

Fortalecimiento 
cultural 

2. Fortalecimiento de la chirimía (música 
tradicional).  

 
29 agosto de 2024             

finalizado 
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Situación identificada Actividades  Fecha  Estado de 
avance  

5 septiembre de 2024   

 3. Fortalecimiento de la danza tradicional. 30 agosto de 2024 finalizado 

Minería ilegal en el área 
traslapada 

  4. Recorrido conjunto de verificación de 
límites y PVC. 

16 al 20 septiembre de 2024  finalizado 

Consolidación del 
relacionamiento entre 

autoridades 
(Resguardo-
PNNSCHAW) 

5. Reunión de evaluación al Plan de Trabajo 
Concertado del 2024. 

24 de noviembre de 2024 finalizado 

 

OBSERVACIONES 

 
Como se indica, las actividades concertadas en este plan de trabajo formalizada mediante la suscripción 
del Convenio Interadministrativo CD-DTAM-178-2024, fueron realizadas en su totalidad de acuerdo con 
lo esperado para cada una de ellas, es decir que se dio cumplimiento a la meta institucional proyectada 
para la vigencia 2024 en el marco de coordinación para la conservación del área protegida;  
 
El PNN Serranía de los Churumbelos Auka Wasi con el fin de mantener el relacionamiento en el marco 
de coordinación para la conservación del área protegida, gestionará los recursos para dar continuidad 
al proceso. 

 

 
FLABIO ARMANDO HERRERA CAICEDO 

Jefe de Área Protegida - PNN Serranía de los Churumbelos Auka Wasi 

Supervisor del Convenio Interadministrativo CD-DTAM-178-2024 
 
 


