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INFORME DE SUPERVISIÓN PARA MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN O TERMINACIÓN 
ANTICIPADA DE CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS 

 

INFORME DE SUPERVISIÓN 

En mi calidad de supervisor del contrato No. . CO1.PCCNTR.6797513 2024 celebrado 
entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, representado por el 
Subdirector (E) Honorio Oliveros Gómez y  MAICOSER JC SAS cuyo objeto es: 
“5_9201_242 Contratar la modernización del Aula Móvil de placa OKL220 del Centro 
del Diseño y Manufactura del Cuero ”, me permito presentar informe a fin de  solicitar 
la adición del mismo, de acuerdo con lo siguiente:  

DIRECCIÓN, ÁREA, 
REGIONAL O CENTRO 
ORDENADORA DE 
GASTO: 

Centro del Diseño y Manufactura del Cuero 

Subdirector (E) Honorio Oliveros Gómez 

SUPERVISOR DEL 
CONTRATO: 

Fredy Alexander Calderón Lozano 

APOYO A LA 
SUPERVISIÓN: 

Rubén Darío Patiño 

CONTRATO No: No.  CO1.PCCNTR.6797513 2024 

TIPO DE CONTRATO: COMPRA 

OBJETO: 
5_9201_242 Contratar la modernización del Aula Móvil 
de placa OKL220 del Centro del Diseño y Manufactura 
del Cuero 

VALOR:  $ 7.200.000 COP 

CONTRATISTA: MAICOSER JC SAS 

NIT: 9 0 0 3 2 1 3 8 2- 0 

LUGAR DE EJECUCIÓN: Calle 63 No. 58B-03 en el Barrio Calatrava 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 23/09/2024 

FECHA DE INICIO: 24/09/2024 

PLAZO INICIAL DEL 
CONTRATO:  

(1) Mes 

VALOR INICIAL DEL 
CONTRATO: 

$ 7.200.000 COP 
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I. ASPECTOS LEGALES 
 

1. GARANTÍAS CONTRACTUALES  
 

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 

ASEGURADORA Suramericana 

No. PÓLIZA 4026199–4 

CERTIFICADO 15999096 

FECHA EXPEDICIÓN 23/09/2024 

FECHA APROBACIÓN 24/09/2024 

AMPARO 
VIGENCIA 

VALOR 
DESDE HASTA 

Cumplimiento 20/09/2024 24/04/2025 $ 1.440.000,00 

Calidad y correcto 
funcionamiento de los 
bienes 

20/09/2024 24/10/2025 $ 1.440.000,00 

Pago de salarios 20/09/2024 24/09/2027  $ 360.000,00 

Calidad del servicio 20/09/2024 24/10/2024 $ 1.440.000,00 

 

2. MULTAS Y SANCIONES 
 

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato 
y de acuerdo a la información reportada por la interventoría del contrato (NO APLICA), que 
no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones. 

 

3. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL 

VALOR ACTUAL DEL 
CONTRATO: 

$ 7.200.000 COP 

PRÓRROGA No x:  N/A  

ADICIÓN No. x: 

 

TRES MILLONES SEISCIENTOS MILPESOS M/CTE 
$3.600.000 

SUSPENSIÓN No. x: N/A 

FORMA DE PAGO: Pago Unico  
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A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que MAICOSER JC SAS, con 
Nit. 9 0 0 3 2 1 3 8 2- 0, se encuentra al día en pagos de Seguridad Social, aportes a Fondos 
de Pensión y Aportes a la ARL, así como a paz y salvo por conceptos de pagos laborales y 
fiscales.  

 

4. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO 
 

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato 
y de acuerdo con la información reportada del contrato, que se ha dado cabal cumplimiento 
a las obligaciones contractuales. 

 

5. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL 
 

Que el ordenador del gasto realizó designación de supervisión a Fredy Alexander 
Calderón Lozano con comunicación/mediante SECOP II Acto de designación de 
supervisor de fecha de 25/09/2024, desde el 24 de septiembre de 2024 hasta el 24 de 
octubre de 2024. 

 

II. BALANCE DEL CONTRATO 
 

1. PAGOS REALIZADOS 
 

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado 
de pagos del contrato del asunto:  

BALANCE GENERAL   PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA 

CONCEPTO VALOR  

FECH
A DE 
CORT

E  

MES 
DE 

COBR
O 

 

VALOR 
EJECUTAD

O 
 

PORCENTAJ
E DE 

EJECUCIÓN 
FINANCIERA 

Valor inicial (1) $7.200.000       

Vr. Adiciones (2) $ 3.600.000       

Valor Total (1) + (2) $10.800.000       
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Vr. 
Pagado/Desembolsa

do a la fecha (3) 
$0     

  

Vr. Causado y que 
no se ha pagado/ 
desembolsado (4) 

  

$0 

      

      

      

Vr. Total, ejecutado  

(3) + (4) 

  

$7.200.000 

      

    
  

Vr. SALDO A LA 
FECHA 

$7.200.000 

    
  

      

(Vr. Total -Vr. 
Ejecutado a la fecha) 

      

  Vr. Pagado a la fecha (3) $0 

  

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO (Este numeral se debe diligenciar sólo 
en caso de terminación anticipada, en los demás se debe eliminar) 
 

DESCRIPCIÓN VALOR 

Valor total del contrato $7.200.000 

Valor ejecutado $7.200.000 

Valor total de pagos $0 

Saldo a favor del contratista  

(Del xx de xxxxxxxxxxx al xx de xxxxxxxxx de xxxx)  
$0 

Saldo a liberar a favor del FNGRD $0 

 

3. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado 
del contrato del asunto: 
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ESTADO DE EJECUCIÓN PORCENTAJE 

Física 0% 

Financiera 0% 

 

III. ADICIÓN AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6797513 DE 2024  
 

Que el Servicio Nacional de Aprendizaje Sena – Centro del Diseño y Manufactura del 
Cuero, suscribió contrato No. CO1.PCCNTR.6797513 DE 2024 con MAICOSER JC SAS 
con NIT. 9 0 0 3 2 1 3 8 2- 0, cuyo objeto es: 5_9201_242 Contratar la modernización del 
Aula Móvil de placa OKL220 del Centro del Diseño y Manufactura del Cuero. 

Que dicho contrato se suscribió en la plataforma SECOP II, por un valor de SIETE 
MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS ($ 7.200.000) incluido IVA, y con un plazo de 
ejecución de 01 MES, SIN SUPERAR EL 24/10/2024. 

me permito solicitar se sirva analizar la suscripción de un OTROSI por el cual se adicionen 
recurso presupuestal para la compra modernización del Aula Móvil de placa OKL220, 
teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 
 

Item 
Código 

UNSPSC 
Producto Descripción 

Unidad de 

medida  

 
Presentación 

 

Cantidad 

solicitada 

1 23101507 NA TROQUELADORA 
ELECTRONICA NA Unidades 1 

2 31162209 NA REMACHE 8/12 NA Unidades 1 

3 31162209 NA OJALETE 1/8 NA Unidades 1 

4 31162209 NA OJALETE 3/16 NA Unidades 1 

5 31162209 NA OJALETE 1/4 NA Unidades 1 
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6 31142901 NA APLIQUE NA Unidades 1 

7 40101843 NA 
HORNO REACTIVADOR DE 

CALZADO 
NA Unidades 1 

 

Que la Entidad Estatal realiza un nuevo estudio de mercado con ocasión a los nuevos ítems 
a incluir dentro del contrato No. CO1.PCCNTR.6797513 DE 2024. 

Que la Entidad Estatal verifica que dentro de las dos (2) cotizaciones, la que presenta el 
contratista MAICOSER JC SAS es la más económica para la Entidad.  
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Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita: Adicionar al valor del contrato 
CO1.PCCNTR.6797513 de 2024 la suma de de TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL 
PESOS M/CTE $3.600.000 COP. 

 

El anterior informe de ejecución se rinde a los 17 dias de octubre de 2024. 

Agradezco su atención, y oportunidad en la presente solicitud. 

 

Cordialmente,  

Fredy Alexander Calderón Lozano  

Supervisor contrato 


