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1

INSTALACION DE DUCTO  EN  PVC   ,CABLEADO Y APARETEADO DE TOMA TRIFASICA   EN TALLER DE  

BICICLETAS , TOMA CORRIENTES  , LAMPARAS   , INTERRUPTORES  , CONECCION  DE BREAKER  DE  

1X30  TABLERO   Y RESANES EN  PISO 1  Y  PISO  2  
VARIAS

CASA DE LA JUVENTUD  ALDEA DE 

PENSADORES 
x x x x x NINGUNA

2 PENDIENTE  PARA  EMERGENCIAS VARIAS x NINGUNA

3
ENTREGA  DE EVIDENCIAS  , REUNION  CON  EL  INGENIERO  NORMAN  Y LA  INGENIERA  DARY  REUNION  EN  

CASA DE LA JUVENTUD  ALDEA  DE PENSADORES  ,  PARA  TRABAJO  PENDIENTES   Y RECORRIDO  DE  TRABAJOS  

REALIZADOS , VISITA  A COMISARIA  DE  FAMILILIA  PARA  CORDINAR  TRABAJOS  PENDIENTES 

VARIAS

NIVEL  CENTRAL  ,  CASA  DE LA  

JUVENTUD  ZARSAMORA , Y  COMISARIA 

DE  FAMILIA  1 x NINGUNA

4 CONECCION  Y EMPALMES  EN CAJAS  DE PARA  TOMA CORRIENTES , INTERRUPTORES , Y LAMPARAS  LED VARIAS
NINGUNA

5
CONECCION DE CIRCUITOS PARA INTERRUPTORES , TOMAS Y LAMPARAS Y TRASLADO DE MATERIALES DE

CASA  DE  JUVENTUD  ALDEA  DE  PENSADORES  A  COMISARIA  1  
VARIAS

CASA DE LA JUVENTUD  ALDEA DE 

PENSADORES  Y   COMISARIA 1 x NINGUNA

6

INSTALACION  DE CAMPANA DE  TIMBRE ,  CONECCION  PULSADOR, REGATA  EN MURO  E INSTALACION  DE 

TUBERIA  PVC  DE  1/2 , INSTALACION  DE  TUBERIA  EMT  PARA  CONECCION  DE  TOMAS  Y  INTERRUPTORES  , 

TOMAS  Y  LAMPARAS  , Y  REFLECTORES  PASILLO  PISO  2  ,  CABLEADO  Y  CONECCION  DE  REFLECTOR  Y  

CONECCION  DE  FOTO  CELDA ,  RESANE  EN  TABLERO  EN  TUBERIA ,  Y  EN  CAJA   DE  PASO  DE  20X20   PARA  

ACOMETIDA  DE  ARCHIVO  ,  SALON DE  MUSICA  Y  BODEGAS

VARIAS

NINGUNA

7

TENDIDO  DE  TUBERIA  PVC  DE  3/4  EN TECHO  Y  INSTALACION  DE  MARCO  PARA  LAMPARAS  , CAJAS  

RAWUELL  OCTAGONALES , CHAZIADO PARA  SOPORTE DE  TUBERIA ,VERIFICACION  DE  RUTA  PAR  TENDIDO  DE  

TUBERIA  Y  DE  ACOMETIDA  PRINCIPAL  PARA  TABLERO  INTERNO  EN  COMISARIA  1 

VARIAS COMISARIA  1  DE  ENGATIVA 

x x x x x x x x NINGUNA

INCAPACIDAD  POR  CIRUGIA VARIAS x x x x x x x x NINGUNA
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