FORMATO DE BITACORA DE ACTIVIDADES

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL

SUBDIRECCION DE PLANTAS FiSICAS

CONTRATISTA. JULIO CESAR CONTRERAS RODRIGUEZ

NO. DE CONTRATO Y ARO |

972/2019 PERIODO 01 de agosto de 2019 | A |

30 de agosto de 2019

MES 08/2019

. CANTIDAD LABOR | EQUIPAMIENTO DONDE SE EJECUTG
. EJECUTADA (5/A) LAACTIVIDAD
INSTALACION DE DUCTO EN PVC ,CABLEADO Y APARETEADO DE TOMA TRIFASICA EN TALLER DE
1 |BICICLETAS , TOMA CORRIENTES , LAMPARAS , INTERRUPTORES , CONECCION DE BREAKER DE VARIAS CASA DE LA JUVENTUD ALDEA DE
1X30 TABLERO Y RESANES EN PISO 1 Y PISO 2 PENSADORES
2 [PENDIENTE PARA EMERGENCI VARIAS
ENTREGA DE EVIDENCIAS , REUNION CON EL INGENIERO NORMAN Y LA INGENIERA DARY REUNION EN NIVEL CENTRAL , CASA DE LA
3 |CASA DE LAJUVENTUD ALDEA DE PENSADORES , PARA TRABAIO PENDIENTES Y RECORRIDO DE TRABAIOS VARIAS JUVENTUD ZARSAMORA, Y COMISARIA
REALIZADOS , VISITA A COMISARIA DE FAMILILIA PARA CORDINAR TRABAIOS PENDIENTES DE FAMILIA 1
4 |CONECCION Y EMPALMES EN CAIAS DE PARA TOMA CORRIENTES , INTERRUPTORES , Y LAMPARAS LED VARIAS
5 |CONECCION DE GIRCUITOS PARA INTERRUPTORES , TOMAS Y LAMPARAS Y TRASLADO DE MATERIALES DE| ARAS CASA DE LA JUVENTUD ALDEA DE
CASA DE JUVENTUD ALDEA DE PENSADORES A COMISARIA 1 PENSADORES Y COMISARIA 1
INSTALACION DE CAMPANA DE TIMBRE , CONECCION PULSADOR, REGATA EN MURO E INSTALACION DE
TUBERIA PVC DE 1/2, INSTALACION DE TUBERIA EMT PARA CONECCION DE TOMAS Y INTERRUPTORES ,
6 |TOMAS Y LAMPARAS ,Y REFLECTORES PASILLO PISO 2 , CABLEADO Y CONECCION DE REFLECTOR Y VARIAS
CONECCION DE FOTO CELDA, RESANE EN TABLERO EN TUBERIA, Y EN CAJA DE PASO DE 20X20 PARA
ACOMETIDA DE ARCHIVO , SALON DE MUSICA Y BODEGAS
TENDIDO DE TUBERIA PVC DE 3/4 ENTECHO Y INSTALACION DE MARCO PARA LAMPARAS , CAJAS
RAWUELL OCTAGONALES, CHAZIADO PARA SOPORTE DE TUBERIA VERIFICACION DE RUTA PAR TENDIDO DE VARIAS COMISARIA 1 DE ENGATIVA
, |TuBERIA ¥ DE ACOMETIDA PRINCIPAL PARA TABLERO INTERNO EN COMISARIA 1
INCAPACIDAD POR CIRUGIA VARIAS

OBSERVACIONES.

julio contreras (31 ago. 2019)

JULIO CESAR CONT

C.C. 79.665.859
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