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1
TRASLADO  DE LAMPARAS  DE 30 CM X 120  DE LARGO TIPO LED   DE JARDIN  CEREZOS PARA  JARDIN  JORGE 

BEJARANO  Y  INSTALACION  DE LAMPARAS  CIRCULAR  DE 24 WATIOS  EN COSINA VARIAS
JARDIN  CEREZOS Y  JARDIN  INFANTIL 

JORGE BEJARANO
X NINGUNA

2
TRASLADO DE MATERIALES SOBRANTES  DE TRABAJOS  REALIZADOS  EN JARDIN  JORGE  BEJARANO  A  BODEGA 

DE CASA DE JUVENTUD  ZARZAMORA  Y INSTALACION DE LAMPARAS VARIAS
JARDIN JORGE BEJARANO Y  BODEGA  

ZARZAMORA X NINGUNA

3
ENTREGA DE EVIDENCIAS  Y REGISTROS  FOTOGRAFICOS  ,  ACTAS DE SATISFACCION  DE TRABAJOS  , TRASLADOS  

DE MATERIALES , ACTAS DE VISITA ,  REVICION  DE  INVENTARIO  SEGÚN  CARDES  Y  Y ORGANIZACIÓN  DE 

RETIRO DE MATERIALES  EN CARDES

VARIAS NIVEL CENTRAL

X NINGUNA

4
TRASLADO  DE MATERIALES  DE  BODEGA  Y  INSTALACION  DE TUBERIA  EMT  3/4  , CAJA  OCTAGONAL  

METALICA Y CAJA 4X2  LAMPARA DE 30X120 CM  ,  INTERRUPTOR  Y TOMA CORRIENTE   CABLEADO  DE UN 

CIRCUITO  MONOFASICO  SE HACE LA PRUEVA DEL CIRCUITO  QUEDANDO  EN FUNCIONAMIENTO 

VARIAS
BODEGA  CASA  DE JUVENTUD  

ZARZAMORA  Y  JARDIN  CEREZOS

X X NINGUNA

5 PENDIENTES PARA EMERGENCIA VARIAS X NINGUNA

6
EN  ESPERA  DE TRASLADO  DE ESCALERA  , ELAVORACION DE ACTAS DE SATISFACCION  Y  ACTAS DE VISITAS , 

ACTAS DE  EPPS ,  REGISTROS FOTOGRAFICOS, PARA EVIDENCIAS FINALES  DE EL ANTES Y EL  DESPUES,  

BALANCES DE MATERIALES . 

VARIAS

CAT  PROVISIONAL X NINGUNA

7

SE HACE FIRMAR EL ACTA   Y  SE ENTREGAN REGISTROS FOTOGRAFICOS  , ACTAS DE ENTREGAN  ,FORMATOS DE 

EPP , Y ACTAS DE VISITAS  , VALANCES  DE MATERIALES  DE LOS PREDIOS  Y REUNION EN EL PISO # 25
VARIAS

JARDIN  INFANTIL  CEREZOSY  NIVEL  

CENTRAL
 X NINGUNA

8

TRASLADO  DE MATERIALES DE BODEGA , CABLE  CALIBRE #12  TOMA CORRIENTES  DOBLES CON POLO  

A TIERRA  ,BREAKER DE  1X20  , CAMBIO DE LAMPARAS  HERMETICAS  DE 2X32  WATIOS   Y  

INSTALACION DE LAMPARAS  NUEVAS  TIPO LED  DE 30 CM  X 120 MTS  , INSTALACION DE CANALETA  

DE 15 X5 X240 MTS  , Y CIRCUITO  MONOFASICO  , CONECCION DE TOMA CORRIENTES  SE CONECTAN 

TODOS LOS  EQUIPOS  Y SE  PRUEBAN  QUEDANDO  EN BUEN FUNCIONAMIENTO VARIAS

JARDIN INFANTIL LOS CEREZOS 

X X NINGUNA

9
ELABORACION DE ACTAS DE  ENTREGA  LISTA DE MATERIALES  ,  BALANCES DE MATERIALES  Y   

REUNION  DE LA EMPRESA  VARIAS

CLUB DE PENSIONADOS LOS  

FERROCARRILES X NINGUNA

10 PENDIENTES PARA EMERGENCIAS VARIAS X NINGUNA

11

TRASLADO DE MATERIALES SOBRANTES  DE TRABAJOS   Y INSTALACION DE TOMA CORRIENTE 

MONOFASICA  EN  CANALETA  DE 15 X5 CENTIMETROS , CABLEADOS , MEDICION DE VOLTAGES  , 

QUEDANDO EN BUEN FUNCIONAMIENTO SE HACE ACTA DE SATISFASION . VARIAS

SUBDIRECCION DE ENGATIVA SANTA 

HELENITA Y JARDIN CEREZOS

X NINGUNA

12
DESPLASAMIENTO  HASTA ENGATIVA   A HACER FIRMAR ACTAS DE SATISFACCION  Y REUNION CON 

LOS CONTRATISTAS  PARA  ORGANOZAR  CRONOGRAMA DE TRABAJO VARIAS

JARDIN CEREZOS Y  CDC KENEDY

X NINGUNA

13
TRASLADO DE MATERIALES  A KENEDY   Y ORGANIZACIÓN EN SITIO  Y PLANIACION DE LOS TRABAJOS  

ENTREGA  A RODRIGO  , Y  ACTAS DE TRASLADO DE MATERIALES .  VARIAS

CASA DE JUVENTUD  ZARZAMORA   Y   

CDC  KENEDY  
X NINGUNA

PENDIENTES  PARA  EMERGENCIAS X

14

REGATA  PARA  EMPOTRAR TABLERO  DE 12 CIRCUITOS  CON ESPACIO PARA  TOTALIZADOR  Y RESANE  

DEL  MISMO  SEÑALIZACION DEL SITIO  CON CINTA PELIGRO Y ASEO , INSTALACION DE  TUBERIA EMT  

DE 1 1/2   PAR ACOMETIDA EN TABLERO  ORGANIZACIÓN  DE TABLERO  , TRASLADOS  DE CIRCUITOS  , 

SONDIADO  Y CABLEADO DE ACOMETIDA  EN ENCAUCHETADO  EN CALIBRE  NUMERO  4 X 6  

CENTELSA  ,CONECCION DE ACOMETIDA  PRINCIPAL  ENTABLERO  ,TENDIDO  DE ACOMETIDA  EN 

POSTE  CON TENSORES  ,RETIRADA  DE POSTE  EN  MADERA  QUE  SE ENCONTRABA  EN MAL  ESTADO   

Y  TENDIDO  DE TUBERIA  EMT DE 1 1/2  POR  ESTRUCTURA  DE LA CARPA   HASTA  TABLERO  DE LA  

CARPA  Y  SUNCHADA  Y  Y CABLEADO  DE ACOMETIDA  EN  ENCAUCHETADO  4X6  PARA TABLERO DE 

12 CIRCUITOS  EN CARPA Y CONECCION  DE LA MISMA  Y ORGANIZACION DE TABLERO.

VARIAS CDC  KENEDY

X X X X X X X NINGUNA

PENDIENTES  PARA EMERGENCIAS X
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