
Datos Generales

PERIODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME 4/02/2019 A 28/02/2019

¿Se reporta algun desempeño deficiente o a mejorar? SI  NO X

PORCENTAJE DE EJECUCION Física Presupuestal

8.0% 0.0%

Nombre del supervisor DIEGO FELIPE PRIETO VILLAMARIN

Dependencia SUBDIRECCION DE PLANTAS FISICAS

Cargo SUBDIRECTOR/A DE PLANTAS FISICAS (E)

Localidad NIVEL CENTRAL - EDIFICIO SAN MARTÍN

Apoyo supervisión NORMAN DARIO CLAVIJO PRADA

Datos del Supervisor

Datos del contrato supervisado

Número de Contrato 972

Fecha de Contrato 25/01/2019

Contratista JULIO CESAR CONTRERAS RODRIGUEZ

Cédula de ciudadania o NIT 79665859

Proyecto 1103-137 ESPACIOS DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Valor $27,933,500.00

Plazo 345 DIAS

Fecha Acta Inicio 4/02/2019

Fecha Terminacion Proyectada Contrato 18/01/2020

Adiciones 0.00 

Prorrogas 0 

Suspensión 0 

Objeto PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA SUBDIRECCIÓN DE PLANTAS FÍSICAS 
EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS, TRADICIONALES Y NO CONVENCIONALES, EN 
EL MANTENIMIENTO, LAS REPARACIONES Y/O ADECUACIONES DE LAS 
UNIDADES OPERATIVAS, QUE PRESTAN LOS SERVICIOS DE LA SECRETARÍA 
DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL. 

Seguimiento Contractual

1.Cumplimiento del objeto:

2.Grado de cumplimento de las obligaciones:

No Obligaciones Obligaciones Estado Obligación

1

Realizar de manera oportuna las intervenciones asignadas de 
acuerdo a las solicitudes que se realicen para la atención de las 
obras de mantenimiento correctivo y preventivo, emergencias, 
reparaciones y/o adecuaciones de inmuebles, ejecutando 
actividades de carpintería, pintura, mampostería, pañetes, estucos, 
plomería, instalaciones eléctricas, instalaciones de Gas, cerrajerías 
y todo tipo de acabados arquitectónicos que se requieran.

Satisfactorio
Buen desempeño y apoyo 

fundamental para la programación 
general del equipo.

SE CUMPLE A SATISFACCIÓN LAS METAS PROPUESTAS DEL PERÍODO
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2

Cumplir con lo exigido en el  Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo (SG-SST), adquiriendo y portando los elementos 
de protección personal, dotación y protección industrial necesarios 
para ejecutar la actividad contratada en cumplimiento con las 
normas ANSI Z89.1 y NTC 1523 y del Decreto 723 de 2013 como 
(Diligenciar las fichas y formatos de riesgos antes, durante y 
después de realizar sus actividades contractuales, portar y usar los 
elementos de seguridad;  reportar cualquier accidente presentado en 
el ejercicio de las obligaciones  de manera inmediata y oportuna, ya 
que lo anterior es responsabilidad del contratista).

A Mejorar Mayor control el próximos trabajo y 
diligenciamiento de formatos.

3

Informar al Supervisor del contrato o quien haga sus veces de 
manera inmediata y oportuna cualquier situación de ausentismo que 
impida el desarrollo de sus actividades contractuales en las sedes 
de la SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL.

Satisfactorio No se presento ausentismo

4

Presentarse al lugar designado para el desarrollo de sus 
actividades, con las herramientas de trabajo necesarias para su 
ejecución y de acuerdo al cronograma presentado por el residente 
de la localidad, el supervisor del contrato o quien haga sus veces, en 
los Centros y Sedes de la SECRETARIA DISTRITAL DE 
INTEGRACION SOCIAL y en aquellos que sean dados en 
arrendamiento.

Satisfactorio Buena disponibilidad para 
colaborar en las soluciones.

5
 Contar con disponibilidad durante las veinticuatro (24) horas del día 
durante los siete (07) días de la semana, en caso de emergencia en 
alguno de los equipamientos, si a ello hay lugar.

Satisfactorio
Trabajo vespertino-nocturno y 

sábados debido a intervención de 
cocinas en jardín aures.

6 Las demás que la supervisión defina, conforme al objeto contractual 
a desarrollar y a las necesidades del servicio del proyecto 1103. Satisfactorio Apoyo la planeación

3. Recomendaciones o sugerencias acerca del desempeño del contratista:

4. Declaraciones y  propuestas del contratista ante un eventual desempeño deficiente o a mejorar  de las obligaciones:

5.Relación de los pagos a la seguridad social y aportes parafiscales:

Item Periodo de pago
Año-Mes

Fecha Pago
Día - Mes - Año Valor 

Salud enero de 2019 15/02/2019 $121,500.00

Pension enero de 2019 15/02/2019 $155,500.00

ARL enero de 2019 1/01/2019 $0.00

6.Resultado esperado al momento de finalizar contrato:

7. Riesgo en el manejo de los recursos :

8. ¿Entregó informe de ejecución? 

9. ¿Procede Pago en este periodo? 

xSI  NO

En caso de proceder pago se anexa al presente informe certificación para pago

XSI  NO

Relacionar soportes del Informe:

NO

CONTINUAR EN BUENA DISPOSICIÓN COMO HASTA AHORA.

SIN OBSERVACIONES AL RESPECTO

BITÁCORA DE MANTENIMIENTO CON DETALLE DE ACTIVIDADES Y BALANCES DE MATERIALES POR UNIDAD OPERATIVA

Concepto general del cumplimiento de las obligaciones SE CUMPLE A SATISFACCIÓN LAS METAS PROPUESTAS 
DEL PERÍODO
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10. Información cualitativa y cuantitativa de la ejecución del contrato/convenio, de acuerdo a las metas del proyecto al que pertenece:

11. Otras observaciones relevantes del supervisor:

Fecha Elaboracion:

"YO, NORMAN DARÍO CLAVIJO PRADA, INGENIERO ELECTRICISTA DE SPF, APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATISTA JULIO CÉSAR 
CONTRERAS, CERTIFICO QUE REALICE LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AL SSST, EN LO REFERENTE AL PAGO 
Y AL PORCENTAJE DEL MISMO, ASÍ COMO EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE TRABAJO DE TRASLADO E INVENTARIO DE MATERIALES, 
INTERVENCIÓN JI AURES Y LEVANTAMIENTOS EN CD CRA 35, CENTRO AMAR ENGATIVÁ Y CJ ALDEA DE PENSADORES.

NINGUNA

DIEGO FELIPE PRIETO VILLAMARIN

05/03/2019
{{Sig_es_:signer1:signature}}
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Datos Generales

PERIODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME 1/03/2019 A 30/03/2019

¿Se reporta algun desempeño deficiente o a mejorar? SI  NO X

PORCENTAJE DE EJECUCION Física Presupuestal

17.0% 8.0%

Nombre del supervisor DIEGO FELIPE PRIETO VILLAMARIN

Dependencia SUBDIRECCION DE PLANTAS FISICAS

Cargo SUBDIRECTOR/A DE PLANTAS FISICAS (E)

Localidad NIVEL CENTRAL - EDIFICIO SAN MARTÍN

Apoyo supervisión NORMAN DARIO CLAVIJO PRADA

Datos del Supervisor

Datos del contrato supervisado

Número de Contrato 972

Fecha de Contrato 25/01/2019

Contratista JULIO CESAR CONTRERAS RODRIGUEZ

Cédula de ciudadania o NIT 79665859

Proyecto 1103-137 ESPACIOS DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Valor $27,933,500.00

Plazo 345 DIAS

Fecha Acta Inicio 4/02/2019

Fecha Terminacion Proyectada Contrato 18/01/2020

Adiciones 0.00 

Prorrogas 0 

Suspensión 0 

Objeto PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA SUBDIRECCIÓN DE PLANTAS FÍSICAS 
EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS, TRADICIONALES Y NO CONVENCIONALES, EN 
EL MANTENIMIENTO, LAS REPARACIONES Y/O ADECUACIONES DE LAS 
UNIDADES OPERATIVAS, QUE PRESTAN LOS SERVICIOS DE LA SECRETARÍA 
DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL. 

Seguimiento Contractual

1.Cumplimiento del objeto:

2.Grado de cumplimento de las obligaciones:

No Obligaciones Obligaciones Estado Obligación

1

Realizar de manera oportuna las intervenciones asignadas de 
acuerdo a las solicitudes que se realicen para la atención de las 
obras de mantenimiento correctivo y preventivo, emergencias, 
reparaciones y/o adecuaciones de inmuebles, ejecutando 
actividades de carpintería, pintura, mampostería, pañetes, estucos, 
plomería, instalaciones eléctricas, instalaciones de Gas, cerrajerías 
y todo tipo de acabados arquitectónicos que se requieran.

Satisfactorio

Se intervinieron las unidades 
Jardín infantil aures, villa Amalia y 

hogar carrera 35. El contratista
también participó activamente en 

varias logísticas de control y 
traslado de materiales desde 

Zarzamora a unidades 
mencionadas.

EL CONTRATISTA REALIZÓ SU LABOR OPORTUNAMENTE.
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2

Cumplir con lo exigido en el  Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo (SG-SST), adquiriendo y portando los elementos 
de protección personal, dotación y protección industrial necesarios 
para ejecutar la actividad contratada en cumplimiento con las 
normas ANSI Z89.1 y NTC 1523 y del Decreto 723 de 2013 como 
(Diligenciar las fichas y formatos de riesgos antes, durante y 
después de realizar sus actividades contractuales, portar y usar los 
elementos de seguridad;  reportar cualquier accidente presentado en 
el ejercicio de las obligaciones  de manera inmediata y oportuna, ya 
que lo anterior es responsabilidad del contratista).

A Mejorar

Participó en la capacitación 
brindada durante el mes por la 

entidad con apoyo en la ARL. Con 
este conocimiento para la presente 
vigencia se deberán diligenciar los 

formatos para trabajo de alto 
riesgo cuando aplique.

3

Informar al Supervisor del contrato o quien haga sus veces de 
manera inmediata y oportuna cualquier situación de ausentismo que 
impida el desarrollo de sus actividades contractuales en las sedes 
de la SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL.

No Aplica
El contratista muestra compromiso 

con la entidad y no presentó 
ausentismo.

4

Presentarse al lugar designado para el desarrollo de sus 
actividades, con las herramientas de trabajo necesarias para su 
ejecución y de acuerdo al cronograma presentado por el residente 
de la localidad, el supervisor del contrato o quien haga sus veces, en 
los Centros y Sedes de la SECRETARIA DISTRITAL DE 
INTEGRACION SOCIAL y en aquellos que sean dados en 
arrendamiento.

Sobresaliente Efectúa su trabajo con total 
disposición.

5
 Contar con disponibilidad durante las veinticuatro (24) horas del día 
durante los siete (07) días de la semana, en caso de emergencia en 
alguno de los equipamientos, si a ello hay lugar.

Satisfactorio Efectúa su trabajo con total 
disposición.

6 Las demás que la supervisión defina, conforme al objeto contractual 
a desarrollar y a las necesidades del servicio del proyecto 1103. Satisfactorio

Se recibió colaboración por parte 
del contratista en la planificación 

de actividades, logística y cierre de 
intervenciones.

3. Recomendaciones o sugerencias acerca del desempeño del contratista:

4. Declaraciones y  propuestas del contratista ante un eventual desempeño deficiente o a mejorar  de las obligaciones:

5.Relación de los pagos a la seguridad social y aportes parafiscales:

Item Periodo de pago
Año-Mes

Fecha Pago
Día - Mes - Año Valor 

Salud febrero de 2019 18/03/2019 $121,500.00

Pension febrero de 2019 18/03/2019 $155,500.00

ARL febrero de 2019 1/02/2019 $0.00

6.Resultado esperado al momento de finalizar contrato:

7. Riesgo en el manejo de los recursos :

8. ¿Entregó informe de ejecución? 

9. ¿Procede Pago en este periodo? 

xSI  NO

XSI  NO

Relacionar soportes del Informe:

NO EXISTE RIESGO PUESTO QUE ES UN TÉCNICO QUE CONOCE MUY BIEN COMO EJECUTAR TAREAS ESPECÍFICAS CON ELECTRICIDAD Y 
SOLUCIONAR INCONVENIENTES DE ORIGEN ELÉCTRICO.

MANTENER LA ACTITUD Y ASERTIVIDAD, CONTRIBUIR CON SU EXPERIENCIA PARA UNA MEJOR Y MÁS ACERTADA PLANIFICACIÓN DE 
ACTIVIDADES.

NO SE REGISTRAN DECLARACIONES NI PROPUESTAS, DEBIDO A SU BUEN DESEMPEÑO.

PARTICIPAR SIEMPRE EN LA PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES CON EL INGENIERO SUPERVISOR Y LOS ENCARGADOS EN LAS UNIDADES 
OPERATIVAS Y CUMPLIR CON LAS METAS TRAZADAS A CORTO Y MEDIANO PLAZO.

Concepto general del cumplimiento de las obligaciones EL CONTRATISTA REALIZÓ SU LABOR 
OPORTUNAMENTE.
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10. Información cualitativa y cuantitativa de la ejecución del contrato/convenio, de acuerdo a las metas del proyecto al que pertenece:

11. Otras observaciones relevantes del supervisor:

Fecha Elaboracion:

En caso de proceder pago se anexa al presente informe certificación para pago

YO, NORMAN DARIO CLAVIJO PRADA, ESPECIALISTA ELÉCTRICO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANTAS FÍSICAS, APOYO A LA SUPERVISIÓN 
DEL CONTRATISTA JULIO CONTRERAS, CERTIFICO QUE REALICE LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AL SISTEMA 
DE SEGURIDAD SOCIAL, EN LO REFERENTE AL PAGO Y AL PORCENTAJE DEL MISMO.

NINGUNA

DIEGO FELIPE PRIETO VILLAMARIN

02/04/2019
{{Sig_es_:signer1:signature}}
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Datos Generales

PERIODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME 1/04/2019 A 30/04/2019

¿Se reporta algun desempeño deficiente o a mejorar? SI  NO X

PORCENTAJE DE EJECUCION Física Presupuestal

25.0% 17.0%

Nombre del supervisor DIEGO FELIPE PRIETO VILLAMARIN

Dependencia SUBDIRECCION DE PLANTAS FISICAS

Cargo SUBDIRECTOR/A DE PLANTAS FISICAS (E)

Localidad NIVEL CENTRAL - EDIFICIO SAN MARTÍN

Apoyo supervisión NORMAN DARIO CLAVIJO PRADA

Datos del Supervisor

Datos del contrato supervisado

Número de Contrato 972

Fecha de Contrato 25/01/2019

Contratista JULIO CESAR CONTRERAS RODRIGUEZ

Cédula de ciudadania o NIT 79665859

Proyecto 1103-137 ESPACIOS DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Valor $27,933,500.00

Plazo 345 DIAS

Fecha Acta Inicio 4/02/2019

Fecha Terminacion Proyectada Contrato 18/01/2020

Adiciones 0.00 

Prorrogas 0 

Suspensión 0 

Objeto PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA SUBDIRECCIÓN DE PLANTAS FÍSICAS 
EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS, TRADICIONALES Y NO CONVENCIONALES, EN 
EL MANTENIMIENTO, LAS REPARACIONES Y/O ADECUACIONES DE LAS 
UNIDADES OPERATIVAS, QUE PRESTAN LOS SERVICIOS DE LA SECRETARÍA 
DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL. 

Seguimiento Contractual

1.Cumplimiento del objeto:

2.Grado de cumplimento de las obligaciones:

No Obligaciones Obligaciones Estado Obligación

1

Realizar de manera oportuna las intervenciones asignadas de 
acuerdo a las solicitudes que se realicen para la atención de las 
obras de mantenimiento correctivo y preventivo, emergencias, 
reparaciones y/o adecuaciones de inmuebles, ejecutando 
actividades de carpintería, pintura, mampostería, pañetes, estucos, 
plomería, instalaciones eléctricas, instalaciones de Gas, cerrajerías 
y todo tipo de acabados arquitectónicos que se requieran.

Satisfactorio

Se intervinieron las unidades hogar 
carrera 35, jardín villa Amalia, 

jardín Jorge Bejarano y casa de 
juventud aldea de pensadores – 

zarzamora.

EL CONTRATISTA REALIZÓ SU LABOR OPORTUNAMENTE.
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2

Cumplir con lo exigido en el  Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo (SG-SST), adquiriendo y portando los elementos 
de protección personal, dotación y protección industrial necesarios 
para ejecutar la actividad contratada en cumplimiento con las 
normas ANSI Z89.1 y NTC 1523 y del Decreto 723 de 2013 como 
(Diligenciar las fichas y formatos de riesgos antes, durante y 
después de realizar sus actividades contractuales, portar y usar los 
elementos de seguridad;  reportar cualquier accidente presentado en 
el ejercicio de las obligaciones  de manera inmediata y oportuna, ya 
que lo anterior es responsabilidad del contratista).

Satisfactorio
Se diligencian los formatos para 

trabajo de alto riesgo cuando 
aplica.

3

Informar al Supervisor del contrato o quien haga sus veces de 
manera inmediata y oportuna cualquier situación de ausentismo que 
impida el desarrollo de sus actividades contractuales en las sedes 
de la SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL.

No Aplica
El contratista muestra compromiso 

con la entidad y no presentó 
ausentismo.

4

Presentarse al lugar designado para el desarrollo de sus 
actividades, con las herramientas de trabajo necesarias para su 
ejecución y de acuerdo al cronograma presentado por el residente 
de la localidad, el supervisor del contrato o quien haga sus veces, en 
los Centros y Sedes de la SECRETARIA DISTRITAL DE 
INTEGRACION SOCIAL y en aquellos que sean dados en 
arrendamiento.

Satisfactorio
Cumplió con las actividades 

propuestas y estuvo disponible 
siempre que se le solicitó.

5
 Contar con disponibilidad durante las veinticuatro (24) horas del día 
durante los siete (07) días de la semana, en caso de emergencia en 
alguno de los equipamientos, si a ello hay lugar.

No Aplica Efectúa su trabajo con total 
disposición.

6 Las demás que la supervisión defina, conforme al objeto contractual 
a desarrollar y a las necesidades del servicio del proyecto 1103. Satisfactorio

Atención de emergencia en hogar 
el camino y colaboración en nivel 
central con cableado estructurado 

en día sábado.

3. Recomendaciones o sugerencias acerca del desempeño del contratista:

4. Declaraciones y  propuestas del contratista ante un eventual desempeño deficiente o a mejorar  de las obligaciones:

5.Relación de los pagos a la seguridad social y aportes parafiscales:

Item Periodo de pago
Año-Mes

Fecha Pago
Día - Mes - Año Valor 

Salud marzo de 2019 17/04/2019 $121,500.00

Pension marzo de 2019 17/04/2019 $155,500.00

ARL marzo de 2019 1/03/2019 $0.00

6.Resultado esperado al momento de finalizar contrato:

7. Riesgo en el manejo de los recursos :

8. ¿Entregó informe de ejecución? 

9. ¿Procede Pago en este periodo? 

xSI  NO

En caso de proceder pago se anexa al presente informe certificación para pago

XSI  NO

Relacionar soportes del Informe:

NO EXISTE RIESGO PUESTO QUE HA DEMOSTRADO SER UN BUEN TRABAJADOR.

MANTENER LA ACTITUD Y PARTICIPAR ACTIVAMENTE DE LA PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES.

NO SE REGISTRAN DECLARACIONES NI PROPUESTAS, DEBIDO A SU BUEN DESEMPEÑO.

CUMPLIMIENTO DE METAS TRAZADAS A CORTO Y MEDIANO PLAZO, REPORTE DE DIFICULTADES Y PROPUESTAS DE MEJORA.

Concepto general del cumplimiento de las obligaciones EL CONTRATISTA REALIZÓ SU LABOR 
OPORTUNAMENTE.
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10. Información cualitativa y cuantitativa de la ejecución del contrato/convenio, de acuerdo a las metas del proyecto al que pertenece:

11. Otras observaciones relevantes del supervisor:

Fecha Elaboracion:

YO, NORMAN DARIO CLAVIJO PRADA, ESPECIALISTA ELÉCTRICO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANTAS FÍSICAS, APOYO A LA SUPERVISIÓN 
DEL CONTRATISTA JULIO CONTRERAS, CERTIFICO QUE REALICE LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AL SISTEMA 
DE SEGURIDAD SOCIAL, EN LO REFERENTE AL PAGO Y AL PORCENTAJE DEL MISMO.

COMO INFORMACIÓN PREVENTIVA EL CONTRATISTA DEBE DAR CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA QUE ESTA SIGUIENDO EL RESIDENTE DE 
LA LOCALIDAD SOCIALIZADO CON EL SUBDIRECTOR LOCAL

DIEGO FELIPE PRIETO VILLAMARIN

30/04/2019
{{Sig_es_:signer1:signature}}
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Datos Generales

PERIODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME 1/05/2019 A 30/05/2019

¿Se reporta algun desempeño deficiente o a mejorar? SI  NO X

PORCENTAJE DE EJECUCION Física Presupuestal

34.0% 25.0%

Nombre del supervisor DIEGO FELIPE PRIETO VILLAMARIN

Dependencia SUBDIRECCION DE PLANTAS FISICAS

Cargo SUBDIRECTOR/A DE PLANTAS FISICAS (E)

Localidad NIVEL CENTRAL - EDIFICIO SAN MARTÍN

Apoyo supervisión NORMAN DARIO CLAVIJO PRADA

Datos del Supervisor

Datos del contrato supervisado

Número de Contrato 972

Fecha de Contrato 25/01/2019

Contratista JULIO CESAR CONTRERAS RODRIGUEZ    

Cédula de ciudadania o NIT 79665859

Proyecto 1103-137 ESPACIOS DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Valor $27,933,500.00

Plazo 11,15

Fecha Acta Inicio 4/02/2019

Fecha Terminacion Proyectada Contrato 18/01/2020

Adiciones 0.00 

Prorrogas 0 

Suspensión 0 

Objeto PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA SUBDIRECCIÓN DE PLANTAS FÍSICAS 
EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS, TRADICIONALES Y NO CONVENCIONALES, EN 
EL MANTENIMIENTO, LAS REPARACIONES Y/O ADECUACIONES DE LAS 
UNIDADES OPERATIVAS, QUE PRESTAN LOS SERVICIOS DE LA SECRETARÍA 
DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL. 

Seguimiento Contractual

1.Cumplimiento del objeto:

2.Grado de cumplimento de las obligaciones:

No Obligaciones Obligaciones Estado Obligación

1

Realizar de manera oportuna las intervenciones asignadas de 
acuerdo a las solicitudes que se realicen para la atención de las 
obras de mantenimiento correctivo y preventivo, emergencias, 
reparaciones y/o adecuaciones de inmuebles, ejecutando 
actividades de carpintería, pintura, mampostería, pañetes, estucos, 
plomería, instalaciones eléctricas, instalaciones de Gas, cerrajerías 
y todo tipo de acabados arquitectónicos que se requieran.

Satisfactorio

Se le asigno junto con el 
compañero los frentes de Casa de 
juventud aldea de pensadores y 

comisaría de familia 1 Engativá, sin 
embargo se presentó emergencia 
en CDC Lourdes y necesidad de 

diseños detallados lo que retrasó el 
plan de trabajo.

EL CONTRATISTA REALIZÓ SU LABOR OPORTUNAMENTE.
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2

Cumplir con lo exigido en el  Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo (SG-SST), adquiriendo y portando los elementos 
de protección personal, dotación y protección industrial necesarios 
para ejecutar la actividad contratada en cumplimiento con las 
normas ANSI Z89.1 y NTC 1523 y del Decreto 723 de 2013 como 
(Diligenciar las fichas y formatos de riesgos antes, durante y 
después de realizar sus actividades contractuales, portar y usar los 
elementos de seguridad;  reportar cualquier accidente presentado en 
el ejercicio de las obligaciones  de manera inmediata y oportuna, ya 
que lo anterior es responsabilidad del contratista).

Satisfactorio

Se deben diligenciar los formatos 
para trabajo de alto riesgo, en este 
mes el CDC Lourdes tuvo trabajo 

en altura.

3

Informar al Supervisor del contrato o quien haga sus veces de 
manera inmediata y oportuna cualquier situación de ausentismo que 
impida el desarrollo de sus actividades contractuales en las sedes 
de la SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL.

No Aplica
El contratista muestra compromiso 

con la entidad y no presentó 
ausentismo.

4

Presentarse al lugar designado para el desarrollo de sus 
actividades, con las herramientas de trabajo necesarias para su 
ejecución y de acuerdo al cronograma presentado por el residente 
de la localidad, el supervisor del contrato o quien haga sus veces, en 
los Centros y Sedes de la SECRETARIA DISTRITAL DE 
INTEGRACION SOCIAL y en aquellos que sean dados en 
arrendamiento.

Satisfactorio

Atención de emergencia CDC 
Lourdes y trabajos especializados 

en casa de juventud aldea de 
pensadores.

5
 Contar con disponibilidad durante las veinticuatro (24) horas del día 
durante los siete (07) días de la semana, en caso de emergencia en 
alguno de los equipamientos, si a ello hay lugar.

Satisfactorio Efectúa su trabajo con total 
disposición.

6 Las demás que la supervisión defina, conforme al objeto contractual 
a desarrollar y a las necesidades del servicio del proyecto 1103. Satisfactorio

Se recibió colaboración por parte 
del contratista en las 

intervenciones programadas así 
como en la planificación de 

actividades, logística y atención de 
emergencias.

3. Recomendaciones o sugerencias acerca del desempeño del contratista:

4. Declaraciones y  propuestas del contratista ante un eventual desempeño deficiente o a mejorar  de las obligaciones:

5.Relación de los pagos a la seguridad social y aportes parafiscales:

Item Periodo de pago
Año-Mes

Fecha Pago
Día - Mes - Año Valor 

Salud abril de 2019 13/05/2019 $121,500.00

Pension abril de 2019 13/05/2019 $155,500.00

ARL abril de 2019 1/04/2019 $0.00

6.Resultado esperado al momento de finalizar contrato:

7. Riesgo en el manejo de los recursos :

8. ¿Entregó informe de ejecución? 

9. ¿Procede Pago en este periodo? 

XSI  NO

Relacionar soportes del Informe:

NO EXISTE RIESGO, SE CUMPLEN LOS PROCEDIMIENTOS DE TRAZABILIDAD EN EL MANEJO DE MATERIALES.

MANTENER LA ACTITUD PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS Y BUENA DISPOSICIÓN. DILIGENCIAR FORMATOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO

REGISTRA BUEN DESEMPEÑO.

CUMPLIR CON LAS METAS TRAZADAS A CORTO Y MEDIANO PLAZO.

Concepto general del cumplimiento de las obligaciones EL CONTRATISTA REALIZÓ SU LABOR 
OPORTUNAMENTE.
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10. Información cualitativa y cuantitativa de la ejecución del contrato/convenio, de acuerdo a las metas del proyecto al que pertenece:

11. Otras observaciones relevantes del supervisor:

Fecha Elaboracion:

xSI  NO

En caso de proceder pago se anexa al presente informe certificación para pago

YO, NORMAN DARIO CLAVIJO PRADA, INGENIERO ELECTRICISTA, CONTRATISTA DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANTAS FÍSICAS (SPF), 
CERTIFICO EN MI FUNCIÓN DE APOYO A LA SUPERVISIÓN, QUE REALICÉ LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AL 
SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, EN LO REFERENTE AL PAGO Y AL PORCENTAJE DEL MISMO, DEL SEÑOR JULIO CONTRERAS, TÉCNICO 
ELECTRICISTA CONTRATISTA DE LA SPF.

NINGUNA

DIEGO FELIPE PRIETO VILLAMARIN

04/06/2019
{{Sig_es_:signer1:signature}}
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Datos Generales

PERIODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME 1/06/2019 A 30/06/2019

¿Se reporta algun desempeño deficiente o a mejorar? SI  NO X

PORCENTAJE DE EJECUCION Física Presupuestal

43.0% 34.0%

Nombre del supervisor DIEGO FELIPE PRIETO VILLAMARIN

Dependencia SUBDIRECCION DE PLANTAS FISICAS

Cargo PROFESIONAL ESPECIALIZADO

Localidad NIVEL CENTRAL - EDIFICIO SAN MARTÍN

Apoyo supervisión NORMAN DARIO CLAVIJO PRADA

Datos del Supervisor

Datos del contrato supervisado

Número de Contrato 972

Fecha de Contrato 25/01/2019

Contratista JULIO CESAR CONTRERAS RODRIGUEZ    

Cédula de ciudadania o NIT 79665859

Proyecto 1103-137 ESPACIOS DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Valor $27,933,500.00

Plazo 11,15

Fecha Acta Inicio 4/02/2019

Fecha Terminacion Proyectada Contrato 18/01/2020

Adiciones 0.00 

Prorrogas 0 

Suspensión 0 

Objeto PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA SUBDIRECCIÓN DE PLANTAS FÍSICAS 
EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS, TRADICIONALES Y NO CONVENCIONALES, EN 
EL MANTENIMIENTO, LAS REPARACIONES Y/O ADECUACIONES DE LAS 
UNIDADES OPERATIVAS, QUE PRESTAN LOS SERVICIOS DE LA SECRETARÍA 
DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL. 

Seguimiento Contractual

1.Cumplimiento del objeto:

2.Grado de cumplimento de las obligaciones:

No Obligaciones Obligaciones Estado Obligación

1

Realizar de manera oportuna las intervenciones asignadas de 
acuerdo a las solicitudes que se realicen para la atención de las 
obras de mantenimiento correctivo y preventivo, emergencias, 
reparaciones y/o adecuaciones de inmuebles, ejecutando 
actividades de carpintería, pintura, mampostería, pañetes, estucos, 
plomería, instalaciones eléctricas, instalaciones de Gas, cerrajerías 
y todo tipo de acabados arquitectónicos que se requieran.

Satisfactorio

Ejecución acciones de 
mantenimiento correctivo en Casa 
de juventud aldea de pensadores y 

comisaría de familia 1 Engativá. 
Arreglos menores en hogar el 

camino, Hogar Bakatá.
Atención de emergencias en mi 

refugio: puesta en marcha 
generador y bombas de agua 

potable y contraincendio.
Atención visitas de Codensa en 

Alvaro López.

EL CONTRATISTA REALIZÓ SU LABOR OPORTUNAMENTE.
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2

Cumplir con lo exigido en el  Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo (SG-SST), adquiriendo y portando los elementos 
de protección personal, dotación y protección industrial necesarios 
para ejecutar la actividad contratada en cumplimiento con las 
normas ANSI Z89.1 y NTC 1523 y del Decreto 723 de 2013 como 
(Diligenciar las fichas y formatos de riesgos antes, durante y 
después de realizar sus actividades contractuales, portar y usar los 
elementos de seguridad;  reportar cualquier accidente presentado en 
el ejercicio de las obligaciones  de manera inmediata y oportuna, ya 
que lo anterior es responsabilidad del contratista).

A Mejorar

Se deben diligenciar los formatos 
para trabajo de alto riesgo, se 

insiste en el tema.
Más organización en el manejo 

documental, el contratista conoce 
los formatos y como diligenciarlos.

3

Informar al Supervisor del contrato o quien haga sus veces de 
manera inmediata y oportuna cualquier situación de ausentismo que 
impida el desarrollo de sus actividades contractuales en las sedes 
de la SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL.

No Aplica
El contratista muestra compromiso 

con la entidad y no presentó 
ausentismo.

4

Presentarse al lugar designado para el desarrollo de sus 
actividades, con las herramientas de trabajo necesarias para su 
ejecución y de acuerdo al cronograma presentado por el residente 
de la localidad, el supervisor del contrato o quien haga sus veces, en 
los Centros y Sedes de la SECRETARIA DISTRITAL DE 
INTEGRACION SOCIAL y en aquellos que sean dados en 
arrendamiento.

Sobresaliente

Cumplió con las actividades 
encargadas, se solicita más 
organización en el manejo 

documental: actas de reunión, 
actas de satisfacción de 
mantenimiento, formato 

verificación de EPP, formato 
trabajo de alto riesgo.

5
 Contar con disponibilidad durante las veinticuatro (24) horas del día 
durante los siete (07) días de la semana, en caso de emergencia en 
alguno de los equipamientos, si a ello hay lugar.

Sobresaliente Efectúa su trabajo con total 
disposición.

6 Las demás que la supervisión defina, conforme al objeto contractual 
a desarrollar y a las necesidades del servicio del proyecto 1103. Satisfactorio

Se recibió colaboración por parte 
del contratista en las 

intervenciones programadas así 
como en la planificación de 

actividades, logística y atención de 
emergencias.

3. Recomendaciones o sugerencias acerca del desempeño del contratista:

4. Declaraciones y  propuestas del contratista ante un eventual desempeño deficiente o a mejorar  de las obligaciones:

5.Relación de los pagos a la seguridad social y aportes parafiscales:

Item Periodo de pago
Año-Mes

Fecha Pago
Día - Mes - Año Valor 

Salud mayo de 2019 25/06/2019 $121,500.00

Pension mayo de 2019 25/06/2019 $155,500.00

ARL mayo de 2019 1/05/2019 $0.00

6.Resultado esperado al momento de finalizar contrato:

7. Riesgo en el manejo de los recursos :

8. ¿Entregó informe de ejecución? 

9. ¿Procede Pago en este periodo? 

XSI  NO

Relacionar soportes del Informe:

NO EXISTE RIESGO, SE CUMPLEN LOS PROCEDIMIENTOS DE TRAZABILIDAD EN EL MANEJO DE MATERIALES.

MANTENER LA ACTITUD PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS Y BUENA DISPOSICIÓN. DILIGENCIAR FORMATOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO

REGISTRA BUEN DESEMPEÑO.

CUMPLIR CON LAS METAS TRAZADAS A CORTO Y MEDIANO PLAZO.

Concepto general del cumplimiento de las obligaciones EL CONTRATISTA REALIZÓ SU LABOR 
OPORTUNAMENTE.
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10. Información cualitativa y cuantitativa de la ejecución del contrato/convenio, de acuerdo a las metas del proyecto al que pertenece:

11. Otras observaciones relevantes del supervisor:

Fecha Elaboracion:

xSI  NO

En caso de proceder pago se anexa al presente informe certificación para pago

YO, NORMAN DARIO CLAVIJO PRADA, INGENIERO ELECTRICISTA, CONTRATISTA DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANTAS FÍSICAS (SPF), 
CERTIFICO EN MI FUNCIÓN DE APOYO A LA SUPERVISIÓN, QUE REALICÉ LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AL 
SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, EN LO REFERENTE AL PAGO Y AL PORCENTAJE DEL MISMO, DEL SEÑOR JULIO CONTRERAS, TÉCNICO 
ELECTRICISTA CONTRATISTA DE LA SPF.

NINGUNA

DIEGO FELIPE PRIETO VILLAMARIN

02/07/2019
{{Sig_es_:signer1:signature}}
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Datos Generales

PERIODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME 1/07/2019 A 30/07/2019

¿Se reporta algun desempeño deficiente o a mejorar? SI X NO  

PORCENTAJE DE EJECUCION Física Presupuestal

52.0% 43.0%

Nombre del supervisor DIEGO FELIPE PRIETO VILLAMARIN

Dependencia SUBDIRECCION DE PLANTAS FISICAS

Cargo PROFESIONAL ESPECIALIZADO

Localidad NIVEL CENTRAL - EDIFICIO SAN MARTÍN

Apoyo supervisión NORMAN DARIO CLAVIJO PRADA

Datos del Supervisor

Datos del contrato supervisado

Número de Contrato 972

Fecha de Contrato 25/01/2019

Contratista JULIO CESAR CONTRERAS RODRIGUEZ

Cédula de ciudadania o NIT 79665859

Proyecto 1103-137 ESPACIOS DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Valor $27,933,500.00

Plazo 11,15

Fecha Acta Inicio 4/02/2019

Fecha Terminacion Proyectada Contrato 18/01/2020

Adiciones 0.00 

Prorrogas 0 

Suspensión 0 

Objeto PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA SUBDIRECCIÓN DE PLANTAS FÍSICAS 
EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS, TRADICIONALES Y NO CONVENCIONALES, EN 
EL MANTENIMIENTO, LAS REPARACIONES Y/O ADECUACIONES DE LAS 
UNIDADES OPERATIVAS, QUE PRESTAN LOS SERVICIOS DE LA SECRETARÍA 
DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL. 

Seguimiento Contractual

1.Cumplimiento del objeto:

2.Grado de cumplimento de las obligaciones:

No Obligaciones Obligaciones Estado Obligación

1

Realizar de manera oportuna las intervenciones asignadas de 
acuerdo a las solicitudes que se realicen para la atención de las 
obras de mantenimiento correctivo y preventivo, emergencias, 
reparaciones y/o adecuaciones de inmuebles, ejecutando 
actividades de carpintería, pintura, mampostería, pañetes, estucos, 
plomería, instalaciones eléctricas, instalaciones de Gas, cerrajerías 
y todo tipo de acabados arquitectónicos que se requieran.

Satisfactorio

Ejecución acciones de 
mantenimiento correctivo en Casa 
de juventud aldea de pensadores y 

comisaría de familia 1 Engativá. 
Arreglos menores en jardín los 

cerezos. Atención de emergencias 
en CDC la victoria, Academia. 

Visitas a JI Jorge Bejarano y centro 
crecer Fontibón.

EL CONTRATISTA REALIZÓ SU LABOR OPORTUNAMENTE.
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2

Cumplir con lo exigido en el  Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo (SG-SST), adquiriendo y portando los elementos 
de protección personal, dotación y protección industrial necesarios 
para ejecutar la actividad contratada en cumplimiento con las 
normas ANSI Z89.1 y NTC 1523 y del Decreto 723 de 2013 como 
(Diligenciar las fichas y formatos de riesgos antes, durante y 
después de realizar sus actividades contractuales, portar y usar los 
elementos de seguridad;  reportar cualquier accidente presentado en 
el ejercicio de las obligaciones  de manera inmediata y oportuna, ya 
que lo anterior es responsabilidad del contratista).

Satisfactorio

Se deben diligenciar los formatos 
para trabajo de alto riesgo, se 

insiste en el tema.
Más organización en el manejo 

documental, el contratista conoce 
los formatos y como diligenciarlos.

3

Informar al Supervisor del contrato o quien haga sus veces de 
manera inmediata y oportuna cualquier situación de ausentismo que 
impida el desarrollo de sus actividades contractuales en las sedes 
de la SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL.

No Aplica
El contratista muestra compromiso 

con la entidad y no presentó 
ausentismo.

4

Presentarse al lugar designado para el desarrollo de sus 
actividades, con las herramientas de trabajo necesarias para su 
ejecución y de acuerdo al cronograma presentado por el residente 
de la localidad, el supervisor del contrato o quien haga sus veces, en 
los Centros y Sedes de la SECRETARIA DISTRITAL DE 
INTEGRACION SOCIAL y en aquellos que sean dados en 
arrendamiento.

Satisfactorio

Cumplió con las actividades 
encargadas, se solicita más 
organización en el manejo 

documental: actas de reunión, 
actas de satisfacción de 
mantenimiento, formato 

verificación de EPP, formato 
trabajo de alto riesgo.

5
 Contar con disponibilidad durante las veinticuatro (24) horas del día 
durante los siete (07) días de la semana, en caso de emergencia en 
alguno de los equipamientos, si a ello hay lugar.

Satisfactorio Efectúa su trabajo con total 
disposición.

6 Las demás que la supervisión defina, conforme al objeto contractual 
a desarrollar y a las necesidades del servicio del proyecto 1103. Satisfactorio

Se recibió colaboración por parte 
del contratista en las 

intervenciones programadas así 
como en la planificación de 

actividades, logística y atención de 
emergencias.

3. Recomendaciones o sugerencias acerca del desempeño del contratista:

4. Declaraciones y  propuestas del contratista ante un eventual desempeño deficiente o a mejorar  de las obligaciones:

5.Relación de los pagos a la seguridad social y aportes parafiscales:

Item Periodo de pago
Año-Mes

Fecha Pago
Día - Mes - Año Valor 

Salud junio de 2019 4/07/2019 $121,500.00

Pension junio de 2019 4/07/2019 $155,500.00

ARL junio de 2019 1/07/2019 $0.00

6.Resultado esperado al momento de finalizar contrato:

7. Riesgo en el manejo de los recursos :

8. ¿Entregó informe de ejecución? 

9. ¿Procede Pago en este periodo? 

XSI  NO

Relacionar soportes del Informe:

NO EXISTE RIESGO, SE CUMPLEN LOS PROCEDIMIENTOS DE TRAZABILIDAD EN EL MANEJO DE MATERIALES.

MANTENER LA ACTITUD PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS Y BUENA DISPOSICIÓN. DILIGENCIAR FORMATOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO

REGISTRA BUEN DESEMPEÑO.

CUMPLIR CON LAS METAS TRAZADAS A CORTO Y MEDIANO PLAZO.

Concepto general del cumplimiento de las obligaciones EL CONTRATISTA REALIZÓ SU LABOR 
OPORTUNAMENTE.
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10. Información cualitativa y cuantitativa de la ejecución del contrato/convenio, de acuerdo a las metas del proyecto al que pertenece:

11. Otras observaciones relevantes del supervisor:

Fecha Elaboracion:

xSI  NO

En caso de proceder pago se anexa al presente informe certificación para pago

YO, NORMAN DARIO CLAVIJO PRADA, INGENIERO ELECTRICISTA, CONTRATISTA DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANTAS FÍSICAS (SPF), 
CERTIFICO EN MI FUNCIÓN DE APOYO A LA SUPERVISIÓN, QUE REALICÉ LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AL 
SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, EN LO REFERENTE AL PAGO Y AL PORCENTAJE DEL MISMO, DEL SEÑOR JULIO CONTRERAS, TÉCNICO 
ELECTRICISTA CONTRATISTA DE LA SPF.

NINGUNA

DIEGO FELIPE PRIETO VILLAMARIN

01/08/2019
{{Sig_es_:signer1:signature}}
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Datos Generales

PERIODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME 1/08/2019 A 30/08/2019

¿Se reporta algun desempeño deficiente o a mejorar? SI  NO X

PORCENTAJE DE EJECUCION Física Presupuestal

59.0% 50.0%

Nombre del supervisor DIEGO FELIPE PRIETO VILLAMARIN

Dependencia SUBDIRECCION DE PLANTAS FISICAS

Cargo PROFESIONAL ESPECIALIZADO

Localidad NIVEL CENTRAL - EDIFICIO SAN MARTÍN

Apoyo supervisión DARY YANNETH COGUA GONZALEZ

Datos del Supervisor

Datos del contrato supervisado

Número de Contrato 972

Fecha de Contrato 25/01/2019

Contratista JULIO CESAR CONTRERAS RODRIGUEZ

Cédula de ciudadania o NIT 79665859

Proyecto 1103-137 ESPACIOS DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Valor $27,933,500.00

Plazo 11,15

Fecha Acta Inicio 4/02/2019

Fecha Terminacion Proyectada Contrato 4/02/2020

Adiciones 0.00 

Prorrogas 0 

Suspensión 0 

Objeto PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA SUBDIRECCIÓN DE PLANTAS FÍSICAS 
EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS, TRADICIONALES Y NO CONVENCIONALES, EN 
EL MANTENIMIENTO, LAS REPARACIONES Y/O ADECUACIONES DE LAS 
UNIDADES OPERATIVAS, QUE PRESTAN LOS SERVICIOS DE LA SECRETARÍA 
DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL. 

Seguimiento Contractual

1.Cumplimiento del objeto:

2.Grado de cumplimento de las obligaciones:

No Obligaciones Obligaciones Estado Obligación

1

Realizar de manera oportuna las intervenciones asignadas de 
acuerdo a las solicitudes que se realicen para la atención de las 
obras de mantenimiento correctivo y preventivo, emergencias, 
reparaciones y/o adecuaciones de inmuebles, ejecutando 
actividades de carpintería, pintura, mampostería, pañetes, estucos, 
plomería, instalaciones eléctricas, instalaciones de Gas, cerrajerías 
y todo tipo de acabados arquitectónicos que se requieran.

Satisfactorio

Se inicio la ejecución de los 
trabajos de comisaria de familia,  
se terminó la actividad asignada 

por el ingeniero Norman en 
zarzamora. Deben realizar las 
actas de satisfacción de las 

mismas

EL CONTRATISTA REALIZÓ SU LABOR OPORTUNAMENTE.
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2

Cumplir con lo exigido en el  Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo (SG-SST), adquiriendo y portando los elementos 
de protección personal, dotación y protección industrial necesarios 
para ejecutar la actividad contratada en cumplimiento con las 
normas ANSI Z89.1 y NTC 1523 y del Decreto 723 de 2013 como 
(Diligenciar las fichas y formatos de riesgos antes, durante y 
después de realizar sus actividades contractuales, portar y usar los 
elementos de seguridad;  reportar cualquier accidente presentado en 
el ejercicio de las obligaciones  de manera inmediata y oportuna, ya 
que lo anterior es responsabilidad del contratista).

Satisfactorio

Diligencio los formatos respectivos, 
 en visitas realizadas de forma 

conjunta , cumplió con los 
elementos de protección personal

3

Informar al Supervisor del contrato o quien haga sus veces de 
manera inmediata y oportuna cualquier situación de ausentismo que 
impida el desarrollo de sus actividades contractuales en las sedes 
de la SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL.

Satisfactorio
Informo de su incapacidad para 
realizar la suspensión pertinente 

del contrato.

4

Presentarse al lugar designado para el desarrollo de sus 
actividades, con las herramientas de trabajo necesarias para su 
ejecución y de acuerdo al cronograma presentado por el residente 
de la localidad, el supervisor del contrato o quien haga sus veces, en 
los Centros y Sedes de la SECRETARIA DISTRITAL DE 
INTEGRACION SOCIAL y en aquellos que sean dados en 
arrendamiento.

Satisfactorio
Informo de su incapacidad para 
realizar la suspensión pertinente 

del contrato

5
 Contar con disponibilidad durante las veinticuatro (24) horas del día 
durante los siete (07) días de la semana, en caso de emergencia en 
alguno de los equipamientos, si a ello hay lugar.

Satisfactorio

En el desarrollo de sus actividades 
contaba con la herramienta 

necesaria para el desarrollo de los 
trabajos asignados.

6 Las demás que la supervisión defina, conforme al objeto contractual 
a desarrollar y a las necesidades del servicio del proyecto 1103. Satisfactorio

Se conto con la disponibilidad 
necesaria para atender las 

emergencia que se le asignaron

3. Recomendaciones o sugerencias acerca del desempeño del contratista:

4. Declaraciones y  propuestas del contratista ante un eventual desempeño deficiente o a mejorar  de las obligaciones:

5.Relación de los pagos a la seguridad social y aportes parafiscales:

Item Periodo de pago
Año-Mes

Fecha Pago
Día - Mes - Año Valor 

Salud julio de 2019 6/08/2019 $121,500.00

Pension julio de 2019 6/08/2019 $155,500.00

ARL julio de 2019 1/08/2019 $0.00

6.Resultado esperado al momento de finalizar contrato:

7. Riesgo en el manejo de los recursos :

8. ¿Entregó informe de ejecución? 

9. ¿Procede Pago en este periodo? 

xSI  NO

En caso de proceder pago se anexa al presente informe certificación para pago

XSI  NO

Relacionar soportes del Informe:

NO EXISTE RIESGO, SE CUMPLEN LOS PROCEDIMIENTOS DE TRAZABILIDAD EN EL MANEJO DE MATERIALES.

BUENA DISPOSICIÓN. DILIGENCIAR FORMATOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

REGISTRA BUEN DESEMPEÑO.

CUMPLIR CON LAS METAS TRAZADAS A CORTO Y MEDIANO PLAZO.

Concepto general del cumplimiento de las obligaciones EL CONTRATISTA REALIZÓ SU LABOR 
OPORTUNAMENTE.
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10. Información cualitativa y cuantitativa de la ejecución del contrato/convenio, de acuerdo a las metas del proyecto al que pertenece:

11. Otras observaciones relevantes del supervisor:

Fecha Elaboracion:

YO, DARY YANNETH COGUA, INGENIERO ELECTRICISTA, CONTRATISTA DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANTAS FÍSICAS (SPF), CERTIFICO EN MI 
FUNCIÓN DE APOYO A LA SUPERVISIÓN, QUE REALICÉ LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AL SISTEMA DE 
SEGURIDAD SOCIAL, EN LO REFERENTE AL PAGO Y AL PORCENTAJE DEL MISMO, DEL SEÑOR JULIO CONTRERAS, TÉCNICO ELECTRICISTA 
CONTRATISTA DE LA SPF.

A MODO GENERAL. DAR CUMPLIMIENTO A LA PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES A EJECUTAR POR EL GRUPO DE TÉCNICOS ELÉCTRICOS

DIEGO FELIPE PRIETO VILLAMARIN

05/09/2019
{{Sig_es_:signer1:signature}}
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Datos Generales

PERIODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME 9/09/2019 A 30/09/2019

¿Se reporta algun desempeño deficiente o a mejorar? SI  NO X

PORCENTAJE DE EJECUCION Física Presupuestal

68.0% 59.0%

Nombre del supervisor DIEGO FELIPE PRIETO VILLAMARIN

Dependencia SUBDIRECCION DE PLANTAS FISICAS

Cargo PROFESIONAL ESPECIALIZADO 

Localidad NIVEL CENTRAL - EDIFICIO SAN MARTÍN

Apoyo supervisión DARY YANNETH COGUA GONZALEZ

Datos del Supervisor

Datos del contrato supervisado

Número de Contrato 972

Fecha de Contrato 25/01/2019

Contratista JULIO CESAR CONTRERAS RODRIGUEZ

Cédula de ciudadania o NIT 79665859

Proyecto 1103-Espacios de Integración Social

Valor $27,933,500.00

Plazo 345 DIAS

Fecha Acta Inicio 4/02/2019

Fecha Terminacion Proyectada Contrato 5/02/2020

Adiciones 0 

Prorrogas  0

Suspensión 18 DIAS CALENDARIO

Objeto PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA SUBDIRECCIÓN DE PLANTAS FÍSICAS 
EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS, TRADICIONALES Y NO CONVENCIONALES, EN 
EL MANTENIMIENTO, LAS REPARACIONES Y/O ADECUACIONES DE LAS 
UNIDADES OPERATIVAS, QUE PRESTAN LOS SERVICIOS DE LA SECRETARÍA 
DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL. 

Seguimiento Contractual

1.Cumplimiento del objeto:

2.Grado de cumplimento de las obligaciones:

No Obligaciones Obligaciones Estado Obligación

1

Realizar de manera oportuna las intervenciones asignadas de 
acuerdo a las solicitudes que se realicen para la atención de las 
obras de mantenimiento correctivo y preventivo, emergencias, 
reparaciones y/o adecuaciones de inmuebles, ejecutando 
actividades de carpintería, pintura, mampostería, pañetes, estucos, 
plomería, instalaciones eléctricas, instalaciones de Gas, cerrajerías 
y todo tipo de acabados arquitectónicos que se requieran.

Satisfactorio

Se presentó de manera oportuna a 
desarrollar los trabajos de 

mantenimiento preventivo ( CAT 35 
provisional), mantenimiento 

correctivo ( casa de la juventud, 
mártires, jardín infantil arco iris), y 

atención de las emergencias 
asignadas,  cumpliendo a 

cabalidad con todo lo asignado, 
presento de manera oportuna las 
actas de satisfacción y de visitas 

respectivamente

EL CONTRATISTA REALIZÓ SU LABOR OPORTUNAMENTE.
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2

Cumplir con lo exigido en el  Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo (SG-SST), adquiriendo y portando los elementos 
de protección personal, dotación y protección industrial necesarios 
para ejecutar la actividad contratada en cumplimiento con las 
normas ANSI Z89.1 y NTC 1523 y del Decreto 723 de 2013 como 
(Diligenciar las fichas y formatos de riesgos antes, durante y 
después de realizar sus actividades contractuales, portar y usar los 
elementos de seguridad;  reportar cualquier accidente presentado en 
el ejercicio de las obligaciones  de manera inmediata y oportuna, ya 
que lo anterior es responsabilidad del contratista).

Satisfactorio

Diligencio los formatos respectivos 
de visita y de EPP,  en visitas 
realizadas de forma conjunta , 
cumplió con los elementos de 

protección personal

3

Informar al Supervisor del contrato o quien haga sus veces de 
manera inmediata y oportuna cualquier situación de ausentismo que 
impida el desarrollo de sus actividades contractuales en las sedes 
de la SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL.

Satisfactorio

Informo de su incapacidad para 
realizar la suspensión pertinente 
del contrato. Durante el mes de 

septiembre   estuvo incapacitado 
hasta el 8 de septiembre

4

Presentarse al lugar designado para el desarrollo de sus 
actividades, con las herramientas de trabajo necesarias para su 
ejecución y de acuerdo al cronograma presentado por el residente 
de la localidad, el supervisor del contrato o quien haga sus veces, en 
los Centros y Sedes de la SECRETARIA DISTRITAL DE 
INTEGRACION SOCIAL y en aquellos que sean dados en 
arrendamiento.

Satisfactorio

En el desarrollo de sus actividades 
contaba con la herramienta 

necesaria para el desarrollo de los 
trabajos asignados.

5
 Contar con disponibilidad durante las veinticuatro (24) horas del día 
durante los siete (07) días de la semana, en caso de emergencia en 
alguno de los equipamientos, si a ello hay lugar.

Satisfactorio

Se contó con la disponibilidad 
necesaria para atender las 

emergencias en Centro día mi 
refugio.   Restableciendo en el 

menor tiempo posible el servicio de 
energia

6 Las demás que la supervisión defina, conforme al objeto contractual 
a desarrollar y a las necesidades del servicio del proyecto 1103. Satisfactorio

Se recibió colaboración por parte 
del contratista en las 

intervenciones programadas así 
como en la planificación de 

actividades, logística y atención de 
emergencias.

3. Recomendaciones o sugerencias acerca del desempeño del contratista:

4. Declaraciones y  propuestas del contratista ante un eventual desempeño deficiente o a mejorar  de las obligaciones:

5.Relación de los pagos a la seguridad social y aportes parafiscales:

Item Periodo de pago
Año-Mes

Fecha Pago
Día - Mes - Año Valor 

Salud agosto de 2019 2/09/2019 $121,500.00

Pension agosto de 2019 2/09/2019 $155,500.00

ARL agosto de 2019 1/08/2019 $0.00

6.Resultado esperado al momento de finalizar contrato:

7. Riesgo en el manejo de los recursos :

8. ¿Entregó informe de ejecución? 

XSI  NO

Relacionar soportes del Informe:

NO EXISTE RIESGO, SE CUMPLEN LOS PROCEDIMIENTOS DE TRAZABILIDAD EN EL MANEJO DE MATERIALES.

BUENA DISPOSICIÓN. DILIGENCIAR FORMATOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

REGISTRA BUEN DESEMPEÑO.

CUMPLIR CON LAS METAS TRAZADAS A CORTO Y MEDIANO PLAZO.

Concepto general del cumplimiento de las obligaciones EL CONTRATISTA REALIZÓ SU LABOR 
OPORTUNAMENTE.
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9. ¿Procede Pago en este periodo? 

10. Información cualitativa y cuantitativa de la ejecución del contrato/convenio, de acuerdo a las metas del proyecto al que pertenece:

11. Otras observaciones relevantes del supervisor:

Fecha Elaboracion:

xSI  NO

En caso de proceder pago se anexa al presente informe certificación para pago

YO, DARY YANNETH COGUA, INGENIERO ELECTRICISTA, CONTRATISTA DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANTAS FÍSICAS (SPF), CERTIFICO EN MI 
FUNCIÓN DE APOYO A LA SUPERVISIÓN, QUE REALICÉ LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AL SISTEMA DE 
SEGURIDAD SOCIAL, EN LO REFERENTE AL PAGO Y AL PORCENTAJE DEL MISMO, DEL SEÑOR JULIO CONTRERAS, TÉCNICO ELECTRICISTA 
CONTRATISTA DE LA SPF.

NINGUNA

DIEGO FELIPE PRIETO VILLAMARIN

06/10/2019
{{Sig_es_:signer1:signature}}
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Datos Generales

PERIODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME 1/10/2019 A 30/10/2019

¿Se reporta algun desempeño deficiente o a mejorar? SI  NO X

PORCENTAJE DE EJECUCION Física Presupuestal

77.0% 68.0%

Nombre del supervisor DIEGO FELIPE PRIETO VILLAMARIN

Dependencia SUBDIRECCION DE PLANTAS FISICAS

Cargo PROFESIONAL ESPECIALIZADO 

Localidad NIVEL CENTRAL - EDIFICIO SAN MARTÍN

Apoyo supervisión DARY YANNETH COGUA GONZALEZ

Datos del Supervisor

Datos del contrato supervisado

Número de Contrato 972

Fecha de Contrato 25/01/2019

Contratista JULIO CESAR CONTRERAS RODRIGUEZ

Cédula de ciudadania o NIT 79665859

Proyecto 1103-Espacios de Integración Social

Valor $27,933,500.00

Plazo 345 DIAS

Fecha Acta Inicio 4/02/2019

Fecha Terminacion Proyectada Contrato 5/02/2020

Adiciones 0 

Prorrogas  0

Suspensión 18 DIAS CALENDARIO

Objeto PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA SUBDIRECCIÓN DE PLANTAS FÍSICAS 
EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS, TRADICIONALES Y NO CONVENCIONALES, EN 
EL MANTENIMIENTO, LAS REPARACIONES Y/O ADECUACIONES DE LAS 
UNIDADES OPERATIVAS, QUE PRESTAN LOS SERVICIOS DE LA SECRETARÍA 
DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL. 

Seguimiento Contractual

1.Cumplimiento del objeto:

2.Grado de cumplimento de las obligaciones:

No Obligaciones Obligaciones Estado Obligación

1

Realizar de manera oportuna las intervenciones asignadas de 
acuerdo a las solicitudes que se realicen para la atención de las 
obras de mantenimiento correctivo y preventivo, emergencias, 
reparaciones y/o adecuaciones de inmuebles, ejecutando 
actividades de carpintería, pintura, mampostería, pañetes, estucos, 
plomería, instalaciones eléctricas, instalaciones de Gas, cerrajerías 
y todo tipo de acabados arquitectónicos que se requieran.

Sobresaliente

Se inicio la ejecución de los 
trabajos de Casa de la Juventud, 

aldea de pensadores en Engativa, 
centro día mi refugio, JI ojo de 

perdiz, casa de la juventud 
mártires, cdc santa Helenita, bello 

horizonte, Samper Mendoza,  
presenta oportunamente las actas 

de satisfacción y los registros 
fotográficos.

EL CONTRATISTA REALIZÓ SU LABOR OPORTUNAMENTE.
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2

Cumplir con lo exigido en el  Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo (SG-SST), adquiriendo y portando los elementos 
de protección personal, dotación y protección industrial necesarios 
para ejecutar la actividad contratada en cumplimiento con las 
normas ANSI Z89.1 y NTC 1523 y del Decreto 723 de 2013 como 
(Diligenciar las fichas y formatos de riesgos antes, durante y 
después de realizar sus actividades contractuales, portar y usar los 
elementos de seguridad;  reportar cualquier accidente presentado en 
el ejercicio de las obligaciones  de manera inmediata y oportuna, ya 
que lo anterior es responsabilidad del contratista).

Satisfactorio

Diligencio los formatos respectivos, 
 en visitas realizadas de forma 

conjunta , cumplió con los 
elementos de protección personal

3

Informar al Supervisor del contrato o quien haga sus veces de 
manera inmediata y oportuna cualquier situación de ausentismo que 
impida el desarrollo de sus actividades contractuales en las sedes 
de la SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL.

No Aplica No se presentaron ausentismos, ni 
permisos.

4

Presentarse al lugar designado para el desarrollo de sus 
actividades, con las herramientas de trabajo necesarias para su 
ejecución y de acuerdo al cronograma presentado por el residente 
de la localidad, el supervisor del contrato o quien haga sus veces, en 
los Centros y Sedes de la SECRETARIA DISTRITAL DE 
INTEGRACION SOCIAL y en aquellos que sean dados en 
arrendamiento.

Satisfactorio

En el desarrollo de sus actividades 
contaba con la herramienta y epps 
necesaria para el desarrollo de los 

trabajos asignados.

5
 Contar con disponibilidad durante las veinticuatro (24) horas del día 
durante los siete (07) días de la semana, en caso de emergencia en 
alguno de los equipamientos, si a ello hay lugar.

Sobresaliente

Se conto con la disponibilidad 
necesaria para atender las 

emergencias que se le asignaron, 
apoyo disponibilidades de otros 

compañeros

6 Las demás que la supervisión defina, conforme al objeto contractual 
a desarrollar y a las necesidades del servicio del proyecto 1103. Satisfactorio

Se recibió colaboración por parte 
del contratista en las 

intervenciones programadas así 
como en la planificación de 

actividades, logística y atención de 
emergencias.

3. Recomendaciones o sugerencias acerca del desempeño del contratista:

4. Declaraciones y  propuestas del contratista ante un eventual desempeño deficiente o a mejorar  de las obligaciones:

5.Relación de los pagos a la seguridad social y aportes parafiscales:

Item Periodo de pago
Año-Mes

Fecha Pago
Día - Mes - Año Valor 

Salud septiembre de 2019 8/10/2019 $121,500.00

Pension septiembre de 2019 8/10/2019 $155,500.00

ARL septiembre de 2019 1/09/2019 $0.00

6.Resultado esperado al momento de finalizar contrato:

7. Riesgo en el manejo de los recursos :

8. ¿Entregó informe de ejecución? 

9. ¿Procede Pago en este periodo? 

 SI XNO

Relacionar soportes del Informe:

NO EXISTE RIESGO, SE CUMPLEN LOS PROCEDIMIENTOS DE TRAZABILIDAD EN EL MANEJO DE MATERIALES.

BUENA DISPOSICIÓN. DILIGENCIAR FORMATOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

REGISTRA BUEN DESEMPEÑO

CUMPLIR CON LAS METAS TRAZADAS A CORTO Y MEDIANO PLAZO.

Concepto general del cumplimiento de las obligaciones EL CONTRATISTA REALIZÓ SU LABOR 
OPORTUNAMENTE.
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10. Información cualitativa y cuantitativa de la ejecución del contrato/convenio, de acuerdo a las metas del proyecto al que pertenece:

11. Otras observaciones relevantes del supervisor:

Fecha Elaboracion:

xSI  NO

En caso de proceder pago se anexa al presente informe certificación para pago

YO, DARY YANNETH COGUA, INGENIERO ELECTRICISTA, CONTRATISTA DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANTAS FÍSICAS (SPF), CERTIFICO EN MI 
FUNCIÓN DE APOYO A LA SUPERVISIÓN, QUE REALICÉ LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AL SISTEMA DE 
SEGURIDAD SOCIAL, EN LO REFERENTE AL PAGO Y AL PORCENTAJE DEL MISMO, DEL SEÑOR JULIO CONTRERAS, TÉCNICO ELECTRICISTA 
CONTRATISTA DE LA SPF.

NINGUNA

DIEGO FELIPE PRIETO VILLAMARIN

06/11/2019
{{Sig_es_:signer1:signature}}
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Datos Generales

PERIODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME 1/11/2019 A 30/11/2019

¿Se reporta algun desempeño deficiente o a mejorar? SI  NO X

PORCENTAJE DE EJECUCION Física Presupuestal

86.0% 77.0%

Nombre del supervisor DIEGO FELIPE PRIETO VILLAMARIN

Dependencia SUBDIRECCION DE PLANTAS FISICAS

Cargo PROFESIONAL ESPECIALIZADO 

Localidad NIVEL CENTRAL - EDIFICIO SAN MARTÍN

Apoyo supervisión DARY YANNETH COGUA GONZALEZ

Datos del Supervisor

Datos del contrato supervisado

Número de Contrato 972

Fecha de Contrato 25/01/2019

Contratista JULIO CESAR CONTRERAS RODRIGUEZ

Cédula de ciudadania o NIT 79665859

Proyecto 1103-Espacios de Integración Social

Valor $27,933,500.00

Plazo 345 DIAS

Fecha Acta Inicio 4/02/2019

Fecha Terminacion Proyectada Contrato 5/02/2020

Adiciones 0 

Prorrogas  0

Suspensión 18 DIAS CALENDARIO

Objeto PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA SUBDIRECCIÓN DE PLANTAS FÍSICAS 
EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS, TRADICIONALES Y NO CONVENCIONALES, EN 
EL MANTENIMIENTO, LAS REPARACIONES Y/O ADECUACIONES DE LAS 
UNIDADES OPERATIVAS, QUE PRESTAN LOS SERVICIOS DE LA SECRETARÍA 
DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL. 

Seguimiento Contractual

1.Cumplimiento del objeto:

2.Grado de cumplimento de las obligaciones:

No Obligaciones Obligaciones Estado Obligación

1

Realizar de manera oportuna las intervenciones asignadas de 
acuerdo a las solicitudes que se realicen para la atención de las 
obras de mantenimiento correctivo y preventivo, emergencias, 
reparaciones y/o adecuaciones de inmuebles, ejecutando 
actividades de carpintería, pintura, mampostería, pañetes, estucos, 
plomería, instalaciones eléctricas, instalaciones de Gas, cerrajerías 
y todo tipo de acabados arquitectónicos que se requieran.

Satisfactorio

Se inicio la ejecución de los 
trabajos de jardín Samper 

mendoza, Jorge bejarano, los 
cerezos,  bello horizonte, Samper 

Mendoza y levantamiento de 
cargas en el CDC Simon Bolivar, ,  
presenta oportunamente las actas 

de satisfacción y los registros 
fotográficos.

EL CONTRATISTA REALIZÓ SU LABOR OPORTUNAMENTE.
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2

Cumplir con lo exigido en el  Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo (SG-SST), adquiriendo y portando los elementos 
de protección personal, dotación y protección industrial necesarios 
para ejecutar la actividad contratada en cumplimiento con las 
normas ANSI Z89.1 y NTC 1523 y del Decreto 723 de 2013 como 
(Diligenciar las fichas y formatos de riesgos antes, durante y 
después de realizar sus actividades contractuales, portar y usar los 
elementos de seguridad;  reportar cualquier accidente presentado en 
el ejercicio de las obligaciones  de manera inmediata y oportuna, ya 
que lo anterior es responsabilidad del contratista).

Satisfactorio

Diligencio los formatos respectivos, 
en visitas realizadas de forma 

conjunta, cumplió con los 
elementos de protección personal.  
Cumplió con las ordenes dadas en 

cada uno de sus trabajos, 
excelente manejo con el cliente

3

Informar al Supervisor del contrato o quien haga sus veces de 
manera inmediata y oportuna cualquier situación de ausentismo que 
impida el desarrollo de sus actividades contractuales en las sedes 
de la SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL.

No Aplica No se presentaron ausentismos, ni 
permisos.

4

Presentarse al lugar designado para el desarrollo de sus 
actividades, con las herramientas de trabajo necesarias para su 
ejecución y de acuerdo al cronograma presentado por el residente 
de la localidad, el supervisor del contrato o quien haga sus veces, en 
los Centros y Sedes de la SECRETARIA DISTRITAL DE 
INTEGRACION SOCIAL y en aquellos que sean dados en 
arrendamiento.

Satisfactorio

En el desarrollo de sus actividades 
contaba con la herramienta y epps 
necesaria para el desarrollo de los 
trabajos asignados. Cumplió con la 
actualización de su certificado de 

trabajo en alturas

5
 Contar con disponibilidad durante las veinticuatro (24) horas del día 
durante los siete (07) días de la semana, en caso de emergencia en 
alguno de los equipamientos, si a ello hay lugar.

Satisfactorio

Se conto con la disponibilidad 
necesaria para atender las 

emergencias que se le asignaron, 
apoyo disponibilidades de otros 

compañeros

6 Las demás que la supervisión defina, conforme al objeto contractual 
a desarrollar y a las necesidades del servicio del proyecto 1103. Satisfactorio

Se recibió colaboración por parte 
del contratista en las 

intervenciones programadas así 
como en la planificación de 

actividades, logística y atención de 
emergencias.

3. Recomendaciones o sugerencias acerca del desempeño del contratista:

4. Declaraciones y  propuestas del contratista ante un eventual desempeño deficiente o a mejorar  de las obligaciones:

5.Relación de los pagos a la seguridad social y aportes parafiscales:

Item Periodo de pago
Año-Mes

Fecha Pago
Día - Mes - Año Valor 

Salud octubre de 2019 13/11/2019 $121,500.00

Pension octubre de 2019 13/11/2019 $155,500.00

ARL octubre de 2019 1/10/2019 $0.00

6.Resultado esperado al momento de finalizar contrato:

7. Riesgo en el manejo de los recursos :

8. ¿Entregó informe de ejecución? 

9. ¿Procede Pago en este periodo? 

XSI  NO

Relacionar soportes del Informe:

NO EXISTE RIESGO, SE CUMPLEN LOS PROCEDIMIENTOS DE TRAZABILIDAD EN EL MANEJO DE MATERIALES.

BUENA DISPOSICIÓN. DILIGENCIAR FORMATOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

REGISTRA BUEN DESEMPEÑO.

CUMPLIR CON LAS METAS TRAZADAS A CORTO Y MEDIANO PLAZO.

Concepto general del cumplimiento de las obligaciones EL CONTRATISTA REALIZÓ SU LABOR 
OPORTUNAMENTE.
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10. Información cualitativa y cuantitativa de la ejecución del contrato/convenio, de acuerdo a las metas del proyecto al que pertenece:

11. Otras observaciones relevantes del supervisor:

Fecha Elaboracion:

xSI  NO

En caso de proceder pago se anexa al presente informe certificación para pago

YO, DARY YANNETH COGUA, INGENIERO ELECTRICISTA, CONTRATISTA DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANTAS FÍSICAS (SPF), CERTIFICO EN MI 
FUNCIÓN DE APOYO A LA SUPERVISOR, QUE REALICÉ LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AL SISTEMA DE 
SEGURIDAD SOCIAL, EN LO REFERENTE AL PAGO Y AL PORCENTAJE DEL MISMO, DEL SEÑOR JULIO CONTRERAS, TÉCNICO ELECTRICISTA 
CONTRATISTA DE LA SPF.

NINGUNA

DIEGO FELIPE PRIETO VILLAMARIN

19/11/2019
{{Sig_es_:signer1:signature}}
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Datos Generales

PERIODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME 1/12/2019 A 30/12/2019

¿Se reporta algun desempeño deficiente o a mejorar? SI X NO  

PORCENTAJE DE EJECUCION Física Presupuestal

95.0% 86.0%

Nombre del supervisor DIEGO FELIPE PRIETO VILLAMARIN

Dependencia SUBDIRECCION DE PLANTAS FISICAS

Cargo PROFESIONAL ESPECIALIZADO 

Localidad NIVEL CENTRAL - EDIFICIO SAN MARTÍN

Apoyo supervisión DARY YANNETH COGUA GONZALEZ

Datos del Supervisor

Datos del contrato supervisado

Número de Contrato 972

Fecha de Contrato 25/01/2019

Contratista JULIO CESAR CONTRERAS RODRIGUEZ

Cédula de ciudadania o NIT 79665859

Proyecto 1103-Espacios de Integración Social

Valor $27,933,500.00

Plazo 345 DIAS

Fecha Acta Inicio 4/02/2019

Fecha Terminacion Proyectada Contrato 5/02/2020

Adiciones 0 

Prorrogas  0

Suspensión 18 DIAS CALENDARIO

Objeto PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA SUBDIRECCIÓN DE PLANTAS FÍSICAS 
EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS, TRADICIONALES Y NO CONVENCIONALES, EN 
EL MANTENIMIENTO, LAS REPARACIONES Y/O ADECUACIONES DE LAS 
UNIDADES OPERATIVAS, QUE PRESTAN LOS SERVICIOS DE LA SECRETARÍA 
DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL. 

Seguimiento Contractual

1.Cumplimiento del objeto:

2.Grado de cumplimento de las obligaciones:

No Obligaciones Obligaciones Estado Obligación

1

Realizar de manera oportuna las intervenciones asignadas de 
acuerdo a las solicitudes que se realicen para la atención de las 
obras de mantenimiento correctivo y preventivo, emergencias, 
reparaciones y/o adecuaciones de inmuebles, ejecutando 
actividades de carpintería, pintura, mampostería, pañetes, estucos, 
plomería, instalaciones eléctricas, instalaciones de Gas, cerrajerías 
y todo tipo de acabados arquitectónicos que se requieran.

Satisfactorio

Se inicio la ejecución de los 
trabajos de JI  Cerezos y  JI Jorge 

Bejarano, Bodega  zarzamora, CAT 
provisional, subdireccion de 

engativa santa helenita , cdc  
kenedy, entrego actas de 

satisfacción de forma oportuna

MUY OPORTUNO EN SUS ACTIVIDADES,  DEBE TENER UN MAYOR CONTROL EN LA HERRAMIENTA Y MATERIAL ASIGNADO
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2

Cumplir con lo exigido en el  Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo (SG-SST), adquiriendo y portando los elementos 
de protección personal, dotación y protección industrial necesarios 
para ejecutar la actividad contratada en cumplimiento con las 
normas ANSI Z89.1 y NTC 1523 y del Decreto 723 de 2013 como 
(Diligenciar las fichas y formatos de riesgos antes, durante y 
después de realizar sus actividades contractuales, portar y usar los 
elementos de seguridad;  reportar cualquier accidente presentado en 
el ejercicio de las obligaciones  de manera inmediata y oportuna, ya 
que lo anterior es responsabilidad del contratista).

Satisfactorio

Diligencio los formatos respectivos, 
 en visitas realizadas de forma 

conjunta, cumplió con los 
elementos de protección personal

3

Informar al Supervisor del contrato o quien haga sus veces de 
manera inmediata y oportuna cualquier situación de ausentismo que 
impida el desarrollo de sus actividades contractuales en las sedes 
de la SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL.

No Aplica No hubo ausentismo este mes,  
apoyo  en las disponibilidades

4

Presentarse al lugar designado para el desarrollo de sus 
actividades, con las herramientas de trabajo necesarias para su 
ejecución y de acuerdo al cronograma presentado por el residente 
de la localidad, el supervisor del contrato o quien haga sus veces, en 
los Centros y Sedes de la SECRETARIA DISTRITAL DE 
INTEGRACION SOCIAL y en aquellos que sean dados en 
arrendamiento.

Satisfactorio

En el desarrollo de sus actividades 
contaba con la herramienta 

necesaria para el desarrollo de los 
trabajos asignados.

5
 Contar con disponibilidad durante las veinticuatro (24) horas del día 
durante los siete (07) días de la semana, en caso de emergencia en 
alguno de los equipamientos, si a ello hay lugar.

Sobresaliente
Se conto con la disponibilidad 

necesaria para atender las 
emergencia que se le asignaron

6 Las demás que la supervisión defina, conforme al objeto contractual 
a desarrollar y a las necesidades del servicio del proyecto 1103. A Mejorar

requerimiento a todo el equipo de 
trabajo, por un material no 

encontrado en la bodega de 
zarzamora,  respondió el 

requerimiento, aclarando que el 
material seria reintegrado

3. Recomendaciones o sugerencias acerca del desempeño del contratista:

4. Declaraciones y  propuestas del contratista ante un eventual desempeño deficiente o a mejorar  de las obligaciones:

5.Relación de los pagos a la seguridad social y aportes parafiscales:

Item Periodo de pago
Año-Mes

Fecha Pago
Día - Mes - Año Valor 

Salud noviembre de 2019 3/12/2019 $121,500.00

Pension noviembre de 2019 3/12/2019 $155,500.00

ARL noviembre de 2019 1/11/2019 $0.00

6.Resultado esperado al momento de finalizar contrato:

7. Riesgo en el manejo de los recursos :

8. ¿Entregó informe de ejecución? 

9. ¿Procede Pago en este periodo? 

 SI XNO

Relacionar soportes del Informe:

CUMPLE LOS PROCEDIMIENTOS,   BUEN CONOCIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA

BUENA DISPOSICIÓN. DILIGENCIA FORMATOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE FORMA OPORTUNA, PUNTUAL  EN TODOS LOS 
TRABAJOS Y REUNIONES

BUEN DESEMPEÑO,  EJERCER MAYOR CONTROL  EN EL BALANCE DE MATERIAL

CUMPLIR CON LAS METAS Y LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS,  NO DEJAR PENDIENTES

Concepto general del cumplimiento de las obligaciones MUY OPORTUNO EN SUS ACTIVIDADES,  DEBE TENER 
UN MAYOR CONTROL EN LA HERRAMIENTA Y MATERIAL 
ASIGNADO
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10. Información cualitativa y cuantitativa de la ejecución del contrato/convenio, de acuerdo a las metas del proyecto al que pertenece:

11. Otras observaciones relevantes del supervisor:

Fecha Elaboracion:

xSI  NO

En caso de proceder pago se anexa al presente informe certificación para pago

YO, DARY YANNETH COGUA, INGENIERO ELECTRICISTA, CONTRATISTA DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANTAS FÍSICAS (SPF), CERTIFICO EN MI 
FUNCIÓN DE APOYO A LA SUPERVISIÓN, QUE REALICÉ LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AL SISTEMA DE 
SEGURIDAD SOCIAL, EN LO REFERENTE AL PAGO Y AL PORCENTAJE DEL MISMO, DEL SEÑOR JULIO CONTRERAS, TÉCNICO ELECTRICISTA 
CONTRATISTA DE LA SPF.

NINGUNA

DIEGO FELIPE PRIETO VILLAMARIN

22/01/2020
{{Sig_es_:signer1:signature}}
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Datos Generales

PERIODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME 1/01/2020 A 30/01/2020

¿Se reporta algun desempeño deficiente o a mejorar? SI  NO X

PORCENTAJE DE EJECUCION Física Presupuestal

95.0% 80.0%

Nombre del supervisor DIEGO FELIPE PRIETO VILLAMARIN

Dependencia SUBDIRECCION DE PLANTAS FISICAS

Cargo PROFESIONAL ESPECIALIZADO 

Localidad NIVEL CENTRAL - EDIFICIO SAN MARTÍN

Apoyo supervisión DARY YANNETH COGUA GONZALEZ

Datos del Supervisor

Datos del contrato supervisado

Número de Contrato 972

Fecha de Contrato 25/01/2019

Contratista JULIO CESAR CONTRERAS RODRIGUEZ

Cédula de ciudadania o NIT 79665859

Proyecto 1103-Espacios de Integración Social

Valor $27,933,500.00

Plazo 345 DIAS

Fecha Acta Inicio 4/02/2019

Fecha Terminacion Proyectada Contrato 5/02/2020

Adiciones 0 

Prorrogas  0

Suspensión 18 DIAS CALENDARIO

Objeto PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA SUBDIRECCIÓN DE PLANTAS FÍSICAS 
EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS, TRADICIONALES Y NO CONVENCIONALES, EN 
EL MANTENIMIENTO, LAS REPARACIONES Y/O ADECUACIONES DE LAS 
UNIDADES OPERATIVAS, QUE PRESTAN LOS SERVICIOS DE LA SECRETARÍA 
DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL. 

Seguimiento Contractual

1.Cumplimiento del objeto:

2.Grado de cumplimento de las obligaciones:

No Obligaciones Obligaciones Estado Obligación

1

Realizar de manera oportuna las intervenciones asignadas de 
acuerdo a las solicitudes que se realicen para la atención de las 
obras de mantenimiento correctivo y preventivo, emergencias, 
reparaciones y/o adecuaciones de inmuebles, ejecutando 
actividades de carpintería, pintura, mampostería, pañetes, estucos, 
plomería, instalaciones eléctricas, instalaciones de Gas, cerrajerías 
y todo tipo de acabados arquitectónicos que se requieran.

Satisfactorio

Se inicio la ejecución de los 
trabajos de forma oportuna, realizo 

todo el alistamiento de la 
herramienta y materiales para la 

ejecución de las actividades, 
elaborando las actas de 

satisfacción y los registros 
fotográficos.

EL CONTRATISTA REALIZÓ SU LABOR OPORTUNAMENTE.
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2

Cumplir con lo exigido en el  Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo (SG-SST), adquiriendo y portando los elementos 
de protección personal, dotación y protección industrial necesarios 
para ejecutar la actividad contratada en cumplimiento con las 
normas ANSI Z89.1 y NTC 1523 y del Decreto 723 de 2013 como 
(Diligenciar las fichas y formatos de riesgos antes, durante y 
después de realizar sus actividades contractuales, portar y usar los 
elementos de seguridad;  reportar cualquier accidente presentado en 
el ejercicio de las obligaciones  de manera inmediata y oportuna, ya 
que lo anterior es responsabilidad del contratista).

Satisfactorio

Diligencio los formatos respectivos, 
en visitas realizadas de forma 

conjunta, cumplió con los 
elementos de protección personal.  
Cumplió con las ordenes dadas en 

cada uno de sus trabajos, 
excelente manejo con el cliente

3

Informar al Supervisor del contrato o quien haga sus veces de 
manera inmediata y oportuna cualquier situación de ausentismo que 
impida el desarrollo de sus actividades contractuales en las sedes 
de la SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL.

No Aplica No se presentaron ausentismos, ni 
permisos.

4

Presentarse al lugar designado para el desarrollo de sus 
actividades, con las herramientas de trabajo necesarias para su 
ejecución y de acuerdo al cronograma presentado por el residente 
de la localidad, el supervisor del contrato o quien haga sus veces, en 
los Centros y Sedes de la SECRETARIA DISTRITAL DE 
INTEGRACION SOCIAL y en aquellos que sean dados en 
arrendamiento.

Satisfactorio

En el desarrollo de sus actividades 
contaba con la herramienta y epps 
necesaria para el desarrollo de los 

trabajos asignados

5
 Contar con disponibilidad durante las veinticuatro (24) horas del día 
durante los siete (07) días de la semana, en caso de emergencia en 
alguno de los equipamientos, si a ello hay lugar.

Satisfactorio
atendio de forma oportuna 

emergencia en el centro amar 
martires

6 Las demás que la supervisión defina, conforme al objeto contractual 
a desarrollar y a las necesidades del servicio del proyecto 1103. Satisfactorio

Se recibió colaboración por parte 
del contratista en las 

intervenciones programadas, así 
como en la planificación de 

actividades, logística y atención de 
emergencias.

3. Recomendaciones o sugerencias acerca del desempeño del contratista:

4. Declaraciones y  propuestas del contratista ante un eventual desempeño deficiente o a mejorar  de las obligaciones:

5.Relación de los pagos a la seguridad social y aportes parafiscales:

Item Periodo de pago
Año-Mes

Fecha Pago
Día - Mes - Año Valor 

Salud diciembre de 2019 30/01/2020 $121,500.00

Pension diciembre de 2019 30/01/2020 $155,500.00

ARL diciembre de 2019 30/01/2020 $0.00

6.Resultado esperado al momento de finalizar contrato:

7. Riesgo en el manejo de los recursos :

8. ¿Entregó informe de ejecución? 

9. ¿Procede Pago en este periodo? 

xSI  NO

 SI XNO

Relacionar soportes del Informe:

SE CUMPLEN LOS PROCEDIMIENTOS DE TRAZABILIDAD EN EL MANEJO DE MATERIALES.

BUENA DISPOSICIÓN. DILIGENCIAR FORMATOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

REGISTRA BUEN DESEMPEÑO.

CUMPLIR CON LAS METAS TRAZADAS A CORTO Y MEDIANO PLAZO.

Concepto general del cumplimiento de las obligaciones EL CONTRATISTA REALIZÓ SU LABOR 
OPORTUNAMENTE.
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10. Información cualitativa y cuantitativa de la ejecución del contrato/convenio, de acuerdo a las metas del proyecto al que pertenece:

11. Otras observaciones relevantes del supervisor:

Fecha Elaboracion:

En caso de proceder pago se anexa al presente informe certificación para pago

YO, DARY YANNETH COGUA, INGENIERO ELECTRICISTA, CONTRATISTA DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANTAS FÍSICAS (SPF), CERTIFICO EN MI 
FUNCIÓN DE APOYO A LA SUPERVISIÓN, QUE REALICÉ LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AL SISTEMA DE 
SEGURIDAD SOCIAL, EN LO REFERENTE AL PAGO Y AL PORCENTAJE DEL MISMO, DEL SEÑOR JULIO CONTRERAS, TÉCNICO ELECTRICISTA 
CONTRATISTA DE LA SPF

NINGUNA

DIEGO FELIPE PRIETO VILLAMARIN

17/02/2020
{{Sig_es_:signer1:signature}}
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Datos Generales

PERIODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME 1/02/2020 A 5/02/2020

¿Se reporta algun desempeño deficiente o a mejorar? SI  NO X

PORCENTAJE DE EJECUCION Física Presupuestal

99.0% 98.0%

Nombre del supervisor DIEGO FELIPE PRIETO VILLAMARIN

Dependencia SUBDIRECCION DE PLANTAS FISICAS

Cargo PROFESIONAL ESPECIALIZADO 

Localidad NIVEL CENTRAL - EDIFICIO SAN MARTÍN

Apoyo supervisión DARY YANNETH COGUA GONZALEZ

Datos del Supervisor

Datos del contrato supervisado

Número de Contrato 972

Fecha de Contrato 25/01/2019

Contratista JULIO CESAR CONTRERAS RODRIGUEZ

Cédula de ciudadania o NIT 79665859

Proyecto 1103-Espacios de Integración Social

Valor $27,933,500.00

Plazo 345 DIAS

Fecha Acta Inicio 4/02/2019

Fecha Terminacion Proyectada Contrato 5/02/2020

Adiciones 0 

Prorrogas  0

Suspensión 18 DIAS CALENDARIO

Objeto PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA SUBDIRECCIÓN DE PLANTAS FÍSICAS 
EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS, TRADICIONALES Y NO CONVENCIONALES, EN 
EL MANTENIMIENTO, LAS REPARACIONES Y/O ADECUACIONES DE LAS 
UNIDADES OPERATIVAS, QUE PRESTAN LOS SERVICIOS DE LA SECRETARÍA 
DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL. 

Seguimiento Contractual

1.Cumplimiento del objeto:

2.Grado de cumplimento de las obligaciones:

No Obligaciones Obligaciones Estado Obligación

1

Realizar de manera oportuna las intervenciones asignadas de 
acuerdo a las solicitudes que se realicen para la atención de las 
obras de mantenimiento correctivo y preventivo, emergencias, 
reparaciones y/o adecuaciones de inmuebles, ejecutando 
actividades de carpintería, pintura, mampostería, pañetes, estucos, 
plomería, instalaciones eléctricas, instalaciones de Gas, cerrajerías 
y todo tipo de acabados arquitectónicos que se requieran.

Satisfactorio

Se inicio la ejecución de los 
trabajos de forma oportuna, realizo 

todo el alistamiento de la 
herramienta y materiales para la 

ejecución de las actividades, 
elaborando las actas de 

satisfacción y los registros 
fotográficos.
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2

Cumplir con lo exigido en el  Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo (SG-SST), adquiriendo y portando los elementos 
de protección personal, dotación y protección industrial necesarios 
para ejecutar la actividad contratada en cumplimiento con las 
normas ANSI Z89.1 y NTC 1523 y del Decreto 723 de 2013 como 
(Diligenciar las fichas y formatos de riesgos antes, durante y 
después de realizar sus actividades contractuales, portar y usar los 
elementos de seguridad;  reportar cualquier accidente presentado en 
el ejercicio de las obligaciones  de manera inmediata y oportuna, ya 
que lo anterior es responsabilidad del contratista).

Satisfactorio

Diligencio los formatos respectivos, 
en visitas realizadas de forma 

conjunta, cumplió con los 
elementos de protección personal.  
Realizo el empalme de la entrega 

de su cargo con la mejor 
disposición

3

Informar al Supervisor del contrato o quien haga sus veces de 
manera inmediata y oportuna cualquier situación de ausentismo que 
impida el desarrollo de sus actividades contractuales en las sedes 
de la SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL.

No Aplica No se presentaron ausentismos, ni 
permisos.

4

Presentarse al lugar designado para el desarrollo de sus 
actividades, con las herramientas de trabajo necesarias para su 
ejecución y de acuerdo al cronograma presentado por el residente 
de la localidad, el supervisor del contrato o quien haga sus veces, en 
los Centros y Sedes de la SECRETARIA DISTRITAL DE 
INTEGRACION SOCIAL y en aquellos que sean dados en 
arrendamiento.

Satisfactorio

En el desarrollo de sus actividades 
contaba con la herramienta y epps 
necesaria para el desarrollo de los 

trabajos asignados

5
 Contar con disponibilidad durante las veinticuatro (24) horas del día 
durante los siete (07) días de la semana, en caso de emergencia en 
alguno de los equipamientos, si a ello hay lugar.

Satisfactorio
Se conto con la disponibilidad 

necesaria  y muy buena 
disposición

6 Las demás que la supervisión defina, conforme al objeto contractual 
a desarrollar y a las necesidades del servicio del proyecto 1103. Satisfactorio

Se recibió colaboración por parte 
del contratista en las 

intervenciones programadas, así 
como en la planificación de 

actividades, logística y atención de 
emergencias.

3. Recomendaciones o sugerencias acerca del desempeño del contratista:

4. Declaraciones y  propuestas del contratista ante un eventual desempeño deficiente o a mejorar  de las obligaciones:

5.Relación de los pagos a la seguridad social y aportes parafiscales:

Item Periodo de pago
Año-Mes

Fecha Pago
Día - Mes - Año Valor 

Salud enero de 2020 24/02/2020 $121,500.00

Pension enero de 2020 24/02/2020 $155,500.00

ARL enero de 2020 1/01/2020 $0.00

Salud febrero de 2020 24/02/2020 $0.00

Pension febrero de 2020 24/02/2020 $0.00

ARL febrero de 2020 24/02/2020 $0.00

6.Resultado esperado al momento de finalizar contrato:

7. Riesgo en el manejo de los recursos :

8. ¿Entregó informe de ejecución? 

 SI XNO

Relacionar soportes del Informe:

SE CUMPLEN LOS PROCEDIMIENTOS DE TRAZABILIDAD EN EL MANEJO DE MATERIALES.

BUENA DISPOSICIÓN. DILIGENCIAR FORMATOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

REGISTRA BUEN DESEMPEÑO.

CUMPLIO CON LAS METAS TRAZADAS A CORTO Y MEDIANO PLAZO.
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9. ¿Procede Pago en este periodo? 

10. Información cualitativa y cuantitativa de la ejecución del contrato/convenio, de acuerdo a las metas del proyecto al que pertenece:

11. Otras observaciones relevantes del supervisor:

Fecha Elaboracion:

xSI  NO

En caso de proceder pago se anexa al presente informe certificación para pago

YO, DARY YANNETH COGUA, INGENIERO ELECTRICISTA, CONTRATISTA DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANTAS FÍSICAS (SPF), CERTIFICO EN MI 
FUNCIÓN DE APOYO A LA SUPERVISIÓN, QUE REALICÉ LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AL SISTEMA DE 
SEGURIDAD SOCIAL, EN LO REFERENTE AL PAGO Y AL PORCENTAJE DEL MISMO, DEL SEÑOR JULIO CONTRERAS, TÉCNICO ELECTRICISTA 
CONTRATISTA DE LA SPF.

NINGUNA

DIEGO FELIPE PRIETO VILLAMARIN

04/03/2020
{{Sig_es_:signer1:signature}}
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