SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL

SUBDIRECCION DE PLANTAS FiSICAS

CONTRATISTA: JULIO CESAR CONTRERAS RODRIGUEZ NO. DE CONTRATO Y ANO 972/2019 I PERIODO | 01/03/2019 | A l 30/03/2019
CAl EJECUTO LA mar-19
No. ACTIVIDADES SR ACTIVIDAD OBSERBACIONES
INSTALACION DE LAMPARAS DE SOBRE PONER DE 18 WTS EN RAMPA , CONTEO DE LAMPARAS
VIEIAS , LEVANTAMIENTO ELECTRICO Y LISTADO DE MATERIALES , ARREGLO DE CANALETA MEGA JARDIN AURES Y NIVEL
1 [pIS 3 INSTALACION DE LAMPARAS DE INCRUSTAR DE 18 WTS EN PISO 3 Y CAPACITACION VARIOS 1245 CENTRAL X x| x NINGUNA
DE SST EN PISO 20
REUNION DE TRABAJO CON EL INGENIERO PARA ASIGNACION DE TRABAIOS PENDIENTES Y ALDEA DE PENSADORES
2 |UISTADOS DE TRABAIOS REALIZADOS EN AURES VARIOS 1245 MORA X NINGUNA
3 |REPLANTEO DE MATERIALES Y ORGANISACION DE LISTADOS DE PREDIOS VARIOS 1245 JARDIN VILLA AMALIA X NINGUNA
CAMBIO DE BOMBILLOS DE LAMPARAS EXTERIORES TORTUGAS, INSTALACION DE PANEL DE
INCRUSTAR 18 WTS BANOS FUNCIONARIOS PISO 2, LAMPARA DE EMERGENCIA DE PISO 1 A
4 PisO 2 EN RAMPA, INSTALACION DE PANEL DE INCRUSTAR EN BODEGA ,INSTALACION DE VARIOS 1245 MEGA JARDIN AURES XX NINGUNA
PANELDE INCRUSTAR EN BANO , PANEL DE SOBREPONER EN CORREDOR PISO 2,
TRASLADO DE MATERIALES VARIOS ZARSAMORA A CENTRO AMAR NINGUNA
5 1,245 ENGATIVA Y JARDIN VILLA AMALIA X
INSTALACION DE TUBERIA EMT 3/4 CABLEADO PARA TOMAS NEVERAS CON CIRCUITO
INDEPENDIENTE , CIRCUITO INDEPENDIENTE PARA COSINETA , CIRCUITO INDEPENDIENTE
PARA DUCHA ELECTRICA EN BAROS DE NINOS , DESMONTE Y MONTE DE TABLERO DE VARIOS NINGUNA
TABLERO ELECTRICO , RESANES, ORGANISACION DE CIRCUITOS EN TABLERO Y PRUEBAS DE
LOS MISMOS, CAMBIO DE TOMAS EN CUARTO DE ASEO Y CENTRO DE LAVADO , ARREGLO
DE TUBO PVC_HIDRAULICO. 1245 JARDIN VILLA AMALIA X _|x [x_|x Ix X
CDC LOURDES Y HOGAR DE PASO
ACONDICIONAMIENTO DE CUARTO PARA GUARDAR MATERIALES ELECTRICOS Y TRASLADO DE Y VARIOS CRA35 NINGUNA
7_|visiTA 1,245 X
HOGAR CRA 35 , NIVEL CENTRAL ,
RESIBO Y CONTEO DE MATERIALES DE FERRETERIA, ENTREGA DE EVIDENCIAS , TRASLADO DE VARIOS JARDIN VILLA AMALIA NINGUNA
8 | MATERIALES SOBRANTES 1245 X
HOGAR DE PASO CRA 35
INSTALACION DE TUBERIA EMT Y CABLEADO PARA TOMA PARA PLANCHA INDUSTRIAL Y VARIOS NINGUNA
9 _|LISTADO DE MATERIALES PARA TOMA CORRIENTE PARA HIDROLAVADORA 1245 X_|x_|x
VARIOS MEGA JARDIN AURES A ALDEA DE NINGUNA
10 TRASLADO DE LAMPARAS VIEJAS SOBRANTES PARA CENTRO DE ACOPIO 1245 PENSADORES ZARSAMORA X
INSTALACION DE TUBERIA EMT CABLEDOS PARA CIRCUITOS REFRIGERADORES, Y VARIOS NINGUNA
INSTALACION DE TUBERIA EMT Y CABLEADO PARA TOMA CORRIENTE HIDROLAVADORA
11 |CONECCION DE BREAKER EN TABLERO PP 1,245 HOGAR DE PASO CRA 35 x_|x |x |x



















