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INFORME FINAL DE SUPERVISION
CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.7066194 de 2024

En mi calidad de supervisor del contrato de la referencia, me permito presentar el informe final del mismo, de

acuerdo con la siguiente informacion:

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE CENTRO INDUSTRIAL DEL DISENO Y L A MANUFACTURA

TIPO DE CONTRATO Prestacion de Servicios

CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.7066194 de 2024
Contratar el suministro de elementos y materiales de ferreteria para

OBIJETO el mantenimiento preventivo, correctivo del CIDM, por parte de los
T.0

FECHA DE SUSCRIPCION DEL

CONTRATO 25/11/2024

FECHA DE INICIO 27/11/2024

PLAZO INICIAL 30 dias

FECHA DE TERMINACION INICIAL 27/12/2024

CONTRATISTA CENTRAL DE HERRAMIENTAS DE COLOMBIA S.A.S

CCo NIT 804007537-1

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL
DEL CONTRATISTA

LUIS FREDY TORRES TORRES

NUMERO DE IDENTIFICACION DEL
REPRESENTANTE LEGAL

79.659.386

LUGAR DE EJECUCION

Floridablanca, Santander

VALOR INICIAL

$63.454.186

FORMA DE PAGO

EL SENA Regional Santander cancelara al CONTRATISTA el valor del
contrato, en un Unico pago, dentro de los 30 dias calendario siguientes
a la presentacion de la factura o cuenta de cobro, soportada con la
certificacion del recibido a satisfaccion del supervisor del contrato, y
los documentos que acrediten el pago de las obligaciones con el
Sistema Integral de Seguridad Social (Articulo 23 Ley 1150 de 2007),
estableciendo una correcta relacién de los montos adeudados y las
sumas que debieron haber sido cotizadas. Los pagos se encuentran
sujetos a la disponibilidad del PAC.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTAL 8624
CERTIFICADO DE REGISTRO
PRESUPUESTAL 341824
VALOR FINAL DEL CONTRATO $63.454.186
FECHA DE TERMINACION FINAL 27/12/2024
FECHA DE TERMINACION N/A

ANTICIPADA (Si aplica)
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VALOR TOTAL PAGADO $63.454.000,00
VALOR TOTAL EJECUTADO $63.454.000,00
SUPERVISOR DEL CONTRATO ELMER ALFREDO MEJIA VIVIESCAS
APOYO A LA SUPERVISION N/A
MODIFICACION NRO. N/A

cDP QUE RESPALDA EL | /A
MODIFICATORIO

CRP QUE RESPALDA EL | /A
MODIFICATORIO

SUSPENSION N/A

CESION DE CONTRATO N/A

FECHA DE SUSCRIPCION DE LA CESION | N/A

FECHA DE INICIO DE LA CESION N/A

2.  ASPECTOS TECNICOS

2.1 Obligaciones

En virtud de la suscripcidon del contrato CO1.PCCNTR.7066194 de 2024, el contratista adquirid las siguientes

obligaciones:

OBLIGACIONES

¢éCUMPLIO? PRODUCTO O EVIDENCIA

1. Realizar la entrega de los bienes
objeto del contrato, de
conformidad con las calidades y
los valores unitarios establecidos
en su oferta.

Verificado por el supervisor
Nota de entrada
Informe técnico

Evidencia Multimedia

S|
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2. El proveedor debera entregar al
SENA los productos contratados
utilizando materiales de embalaje
de menor impacto al ambiente,
evitando en preferencia el uso del
plastico, bolsas de burbujas, vy
demds embalajes innecesarios y
contaminantes

S|

Verificado por el supervisor
Evidencia Multimedia

3. Adoptar, garantizar y responder
por todas las medidas de
seguridad necesarias para el
suministro de los bienes objeto
del contrato, acorde con |la
normatividad vigente en la
materia.

SI

Verificado por el supervisor
Evidencia Multimedia

4. Cumplir con la normatividad
vigente en materia de suministro
de los bienes objeto del contrato.

S|

Verificado por el supervisor
Evidencia Multimedia

5. Entregar bienes nuevos y de la
mejor calidad, no
remanufacturados.

S|

Verificado por el supervisor
Evidencia Multimedia

6. Aquellos productos o bienes
que deban importarse, el
contratista deberd allegar los
documentos en el que se
evidencie que fue solicitado su
importe, el cual debera
diligenciarse de manera
inmediata, una vez inicie la
ejecucion del respectivo contrato,
de tal manera que puedan
entregarse en el tiempo
establecido en el contrato.

No aplica

No aplica

7. Remplazar o sustituir a su costa,
sin que implique modificacién al
plazo de entrega, en un término

No aplica

No aplica
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no mayor a 24 horas, los
elementos que resulten
defectuosos o de mala calidad o
con especificaciones diferentes o
inferiores a los requeridos por la
Entidad, sin costo adicional para el
SENA. Si el PROVEEDOR no
restituye los elementos
defectuosos dentro del término
sefialado por el SENA, éste podra
proceder a declarar el siniestro de
incumplimiento y/o a solicitar el
pago de multas sefialadas en el
contrato.

8. El contratista se obliga al
cumplimiento de los criterios
ambientales y entrega de las
evidencias y soportes que
apliqguen y que se le requieran de
conformidad con la guia de
“requisitos ambientales para la
compra de productos y servicios”
expedida por la Direccién de
Planeacién y Direccionamiento
corporativo de la direccidon
general del SENA

S|

Verificado por el supervisor
Evidencia Multimedia

El proveedor allega las hojas de
seguridad de los productos
suministrados

9. Como el contrato corresponde
a un suministro en el que se
realizan entregas periddicas,
cuando el supervisor realice los
requerimientos de los materiales,
el contratista debera entregar los
mismos, en un plazo no mayor a 3
dias habiles para aquellos
productos que no requieran
importacion o sean de origen
nacional y para aquellos que
requieran importacion, el
contratista tendrd un plazo
maximo de entrega de 15 dias
habiles

S

Verificado por el supervisor
Evidencia Multimedia

10. Todas aquellas obligaciones
inherentes al  contrato vy
necesarias para la correcta
ejecucién del mismo.

S|

Verificado por el supervisor

Evidencia Multimedia
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3. ASPECTOS LEGALES
3.1 Garantias contractuales

Como garantias se establecieron las siguientes:

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO
NRO. DE POLIZA 17-44-101216798
CERTIFICADO O ANEXO 0
FECHA EXPEDICION 25/11/2024
FECHA APROBACION 27/11/2024
AMPARO VIGENCIA VALOR
DESDE HASTA
Cumplimiento 25/11/2024 30/06/2025 $12.690.837,2

Devolucién del pago
anticipado

Salarios y prestaciones
sociales

Calidad del servicio

3.2 Cumplimiento del objeto

Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisor(a), previa revisién de los documentos en
la plataforma SECOP II, certifico el cumplimiento a cabalidad del objeto contractual establecido en el
contrato y la plena autonomia en desarrollo de sus actividades durante el respectivo periodo. Asi
mismo se anexa “Formato Acta de Recibo a Satisfaccion” de fecha 20 de diciembre de 2024.

3.3 Cumplimiento de los aspectos del Sistema Integrado de Gestién y Autocontrol — SIGA

En la supervision del contrato, se verificd el cumplimiento de los requisitos del Sistema Integrado de
Gestidén y Autocontrol -SIGA a través del formato GCCON-AN-001. El proveedor ha demostrado
cumplimiento en materia de SG-SST, certificando y adjuntando los pagos de seguridad social. De igual
manera, en materia ambiental, el proveedor suministra elementos con sus respectivas hojas de
seguridad, al igual que el embalaje utilizado es el recomendado para reducir el impacto ambiental. .

GCCON-F-030 V04
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3.4 Multas y sanciones

A la fecha de presentacién del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo a
la informacion reportada por la supervision del contrato, que durante la ejecucidn del contrato NO se
presentaron multas y/o sanciones.

3.5 Certificado de pagos de seguridad social

Mediante certificacion emitida el 16 de diciembre de 2024 por parte de la contadora publica, Yojana
Palomino Arenas, revisora Fiscal, se certificd0 que CENTRAL DE HERRAMIENTAS DE COLOMBIA S.A.S,,
identificada con NIT 804.007.537-1, realizo el pago de la Seguridad Social, aportes a Fondos de Pensiéony
Aportes a la ARL, asi como a paz y salvo por conceptos de pagos laborales y fiscales durante los ultimos 6
meses.

Asi mismo se constata lo anterior a través de las Planillas de Seguridad Social allegadas a la supervision.
3.6 Supervision de la ejecucion contractual

Que el ordenador del gasto realizé la designacidn de esta supervisién el dia 25 de noviembre de 2024.
3.7 Liquidaciéon del contrato

Acorde al Anexo al contrato No. CO1.PCCNTR. 7066194 “La liquidacidn del contrato se efectuard de mutuo
acuerdo dentro del término de cuatro (4) meses contados a partir de la terminacion del mismo. En aquellos
casos en que el contratista no se presente a la liquidacion previa notificacion o convocatoria que le haga
la entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la entidad tendrd la facultad de liquidar
en forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes y se adopta mediante acto administrativo
motivado susceptible del recurso de reposicion, de conformidad con lo preceptuado en el articulo 11 de la
ley 1150 de 2007.”

4, ASPECTOS FINANCIEROS

4.1 Pagos realizados

De acuerdo a la relacién de pagos del contrato NRO. CO1.PCCNTR. 7066194 de 2024, tal como a
continuacion se relaciona:

NUMERO DE ORDEN DE PAGO FECHA DE PAGO VALOR DE PAGO
53038825 2025-02-28 $53.322.689,00
53039125 2025-02-28 $10.131.311,00

GCCON-F-030 V04
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4.2 Estado financiero

CONCEPTO VALOR
Valor inicial contrato $63.454.186
Valor adicion o disminucion del contrato $ 0,00
Valor de las reducciones $ 0,00
Valor final del contrato $63.454.186
Valor ejecutado $63.454.000
Valor pagado $63.454.000
Valor por pagar $0,00
Valor a liberar S 186

Conforme a lo anteriormente expuesto, se debe:
a) Elaborar la liquidacidon bilateral del contrato teniendo en cuenta que las obligaciones fueron
cumplidas a satisfaccion.

b) Liberar a favor del SENA la suma de CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS MCTE ( $ 186 ).

Para constancia se firma a los 14 dias del mes de marzo de 2025,

ELMER ALFREDO MEIJIA VIVIESCAS
Supervisor del contrato No. CO1.PCCNTR. 7066194 de 2024

Proyecto: Alison Daniela Nocua Villamil — CPS CIDM

Anexos:
- Formato Acta de Recibo a Satisfaccion” de fecha 20 de diciembre de 2024.

GCCON-F-030 V04



