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INFORME FINAL DE SUPERVISION
CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR. 6908460 de 2024

En mi calidad de supervisor del contrato de la referencia, me permito presentar el informe final del mismo,
de acuerdo con la siguiente informacién:

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE CENTRO INDUSTRIAL DEL DISENO Y L A MANUFACTURA
TIPO DE CONTRATO Obra Publica
CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR. 6908460 de 2024
Contratar la adquisicion, instalacion y puesta en marcha de
OBJETO equipos de aires acondicionados del CIDM
FECHA DE SUSCRIPCION DEL
CONTRATO 16/10/2024
FECHA DE INICIO 21/10/2024
PLAZO INICIAL 45 dias
FECHA DE TERMINACION INICIAL 06/12/2024
CONTRATISTA AIRE Y REFRIGERACION DE COLOMBIA S.A.S
CCoNIT 900688449-0
NOMBRE DEL REPRESENTANTE Elberto Figueroa Arias
LEGAL DEL CONTRATISTA

NUMERO DE IDENTIFICACION DEL

REPRESENTANTE LEGAL 91.257.315
LUGAR DE EJECUCION Floridablanca, Santander
VALOR INICIAL $192.543.380

El contrato se pagara de la siguiente forma... EL SENA Regional
Santander cancelara al CONTRATISTA el valor del contrato, en un
Unico pago, una vez culminada la entrega e instalacién de los
equipos de aires acondicionados, dentro de los 30 dias calendario
siguientes a la presentacién de la factura o cuenta de cobro,
soportada con la certificacién del recibido a satisfaccion del
supervisor del contrato, y los documentos que acrediten el pago
de las obligaciones con el Sistema Integral de Seguridad Social
(Articulo 23 Ley 1150 de 2007), estableciendo una correcta
relacion de los montos adeudados y las sumas que debieron
haber sido cotizadas. Los pagos se encuentran sujetos a la
disponibilidad del PAC.

FORMA DE PAGO

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTAL 8324
CERTIFICADO DE REGISTRO
PRESUPUESTAL 300524
VALOR FINAL DEL CONTRATO $210.801.554

FECHA DE TERMINACION FINAL 14/12/2024
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FECHA DE TERMINACION N/A
ANTICIPADA (Si aplica)

VALOR TOTAL PAGADO $210.801.553,97
VALOR TOTAL EJECUTADO $210.801.553,97

SUPERVISOR DEL CONTRATO

ELMER ALFREDO MEJIA VIVIESCAS

APOYO A LA SUPERVISION

N/A

MODIFICACION NRO.

CO1.CTRMOD.17528794

COP  QUE  RESPALDA EL| ...,
MODIFICATORIO

CRP QUE  RESPALDA EL
MODIFICATORIO 300524
SUSPENSION N/A
CESION DE CONTRATO N/A
FECHA DE SUSCRIPCION DE LA N/A
CESION

FECHA DE INICIO DE LA CESION N/A

2.  ASPECTOS TECNICOS
2.1 Obligaciones

En virtud de la suscripcion del contrato CO1.PCCNTR.6908460 de 2024, el contratista adquirid las
siguientes obligaciones:

OBLIGACIONES ¢éCUMPLIO?

1. El proponente deberda asumir todos los costos de
importacidon, embalaje, transporte y todos los costos Sl
necesarios para la ejecucion del contrato.

2. Entregar productos de excelente calidad, libre de defectos,
vencimientos e imperfecciones y cumplir con las

PRODUCTO O EVIDENCIA

Informe Técnico de Ejecucién

especificaciones técnicas y de seguridad, de acuerdo con las > Garantia de los bienes MARCA LG
normas de calidad del producto.
3. Preparar, implementar y mantener un sistema de
aseguramiento de la calidad de las actividades y obras. SI
Informe Técnico de Ejecucidn
4. Estudiar y analizar los planos, informes, especificaciones S|

Suministro e instalacién de bienes
en sitios establecidos por el SENA

suministradas por el SENA para la ejecucion de las obras.

5. Mantener un conocimiento adecuado de todos los
problemas que puedan afectar el proyecto de acuerdo con la SI
calidad, costos y plazos establecidos.

6. Mantener sistemas de seguimiento e informacidén en
tiempo real sobre el estado de las obras en relacién con su Sl
avance, calidad y costo.

Informe  previo modificacion.
Informe Técnico de Ejecucién

Informe Técnico de Ejecucién
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7. Mantener a su costo el personal calificado y competente

Cumplimiento del plazo en

presentado por el contratista, que contenga el antes,
durante y después de la actividad.

en numero suficiente para un adecuado y oportuno SI ., o
o L atencidn a personal suficiente.
desempenfio de las obligaciones.
Correos con  contratita vy
. - Coordinaciones de Formacion
8. Presentar un plan de trabajo antes de iniciar las obras . SI ) . L
para coordinar disposicion de
ambientes.
9. Exigir el cumplimiento de la obra de las normas de Higiene
y Seguridad industrial de todo el personal que tenga acceso SI Informe técnico de ejecucion
a la obra en forma permanente o temporal.
10. Atender de forma oportuna todos los requerimientos de
tipo juridico y administrativo derivados de reclamaciones, N/A N/A
demandas y recursos que interpongan en el desarrollo de
obras, hasta que queden debidamente resueltos.
11. Responder por dafios causados a terceros en desarrollo
del contrato, igualmente respondera por los dafios que se N/A N/A
deriven del incumplimiento del contrato.
12. Llevar registro completo del equipo de construccién,
indicando el modelo, marca, serie, capacidad, potencia, . .
e, . S| Ingreso de equipos almacén.
estado, utilizacion entre otros que sean ingresados a la
institucion.
13. Ejecutar las demas actividades afines que sean propias
con la ejecucidn del objeto contractual. Al finalizar las obras, Verificacion ocular por parte del
el contratista, y el supervisor efectuaran una visita de Sl Supervisor del contrato, Ver
inspeccion a las mismas con el objeto de determinar su fotografias del informe técnico
estado.
14. El CONTRATISTA queda obligado y asume el tratamiento VER CERTIFICADO DE MANEJO DE
de los residuos producidos de las construcciones y las S| RESIDUOS No. 802-71592 en
adecuaciones, debiéndose ajustar a lo estipulado en la documento de Gestion
legislacion colombiana. Contractual (GC)
15. El CONTRATISTA queda obligado a cubrir todos los
equipos de oficina que estén expuestos a los trabajos a
ejecutar y/o estén en riesgo de recibir residuos polvo, o I . L
) . v/ . 8 P . Sl Informe técnico de ejecucion
material contaminante, etc. Estos se deben cubrir
totalmente con plastico o cartdon corrugado, para protegerlos
durante el desarrollo del montaje e instalacién.
16. Todos los servicios sin excepcion deberan ser soportados
ara su liquidacion osterior pago, con un informe _— . .,
P a y P pag Sl Informe técnico de ejecucion

3. ASPECTOS LEGALES
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3.1 Garantias contractuales

Como garantias se establecieron las siguientes:

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA SURA
NRO. DE POLIZA 4049023
CERTIFICADO O ANEXO 0
FECHA EXPEDICION 18/10/2024
FECHA APROBACION 21/10/2024
AMPARO VIGENCIA VALOR
DESDE HASTA
Calidad del servicio 21/10/2024 06/12/2025 $19.669.350,00
Devolucién del pago
- N.A N.A. N.A.
anticipado
calidad y correcto funcionamiento de 06/12/2025 $19.669.350,00
los bienes vy equipos
suministrados 21/10/2024
Cumplimiento del contrato 21/10/2024 06/12/2025 $19.669.350,00
Salarioss\c/)cp:::iaciones 21/10/2024 06/12/2025 $9.834.675,00

GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXSTRACONTRACTUAL

ASEGURADORA SURA
NRO. DE POLIZA 013000984421
CERTIFICADO O DEANEXO | O
FECHA EXPEDICION 18/10/2024
FECHA APROBACION 21/10/2024
VIGENCIA
AMPARO VALOR
DESDE HASTA
Responsabilidad civil
P 21/10/2024 6/12/2024 $260,000,000.00
extracontractual

En atencidn a lo sefialado en el modificatorio nro. CO1.CTRMOD.17528794, se efectud la ampliacion de las
garantias en el siguiente sentido:

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA SURA

NRO. DE POLIZA 4049023
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CERTIFICADO O ANEXO 0
FECHA EXPEDICION 6/12/2024
FECHA APROBACION 6/12/2024

AMPARO VIGENCIA VALOR

DESDE HASTA

Calidad del servicio 3/12/2024 14/12/2025 $21.080.155,40
Devolucidn del pago N.A N.A. N.A.
anticipado
Calidad y correcto funcionamiento $21.080.155,40
de los bienes y equipos
suministrados 3/12/2024 14/12/2025
Cumplimiento del contrato 3/12/2024 14/12/2025 $21.080.155,40
Salarios 'y prestaciones 3/12/2024 14/12/2025 | $10.540.077,70
sociales

GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXSTRACONTRACTUAL

ASEGURADORA SURA
NRO. DE POLIZA 013000984421
CERTIFICADO O DE ANEXO 0
FECHA EXPEDICION 6/12/2024
FECHA APROBACION 6/12/2024
VIGENCIA
AMPARO VALOR
DESDE HASTA
R bilidad civil
esponsabiiidad cvi 6/12/2024 14/12/2024 $260,000,000.00
extracontractual

3.2 Cumplimiento del objeto

Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisor(a), previa revisidén de los documentos en
la plataforma SECOP II, certifico el cumplimiento a cabalidad del objeto contractual establecido en el
contrato y la plena autonomia en desarrollo de sus actividades durante el respectivo periodo. Asi
mismo se anexa “Formato Acta de Recibo a Satisfaccion” de fecha 17 de diciembre de 2024.

3.3 Cumplimiento de los aspectos del Sistema Integrado de Gestidn y Autocontrol — SIGA

Se tuvieron en cuenta la totalidad de requisitos “GCCON-AN-001 Anexo de verificacion criterios
de contratacién”. Entre los que estan:

e SEER =13 o superior o equivalente.
e Tiempo de Garantia, 4 afios a partir de la fecha de instalacién.
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e Porcentaje de ahorro de energia mayor igual al 70%.

e Tipo de Refrigerante: R410A o equivalente: Ecoldgico, Ley 29 del 28 de diciembre
de 1992 Ratificacion Protocolo de Montreal.
e Control de flujo de Aire: Automatico.

e Equipos con tecnologia Inverter.
e C(Certificado de manejo de Residuos No. 802-71592 en documento de Gestién Contractual (GC)

3.4 Multas y sanciones

A la fecha de presentacién del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo a
la informacién reportada por la interventoria del contrato, que durante la ejecucidn del contrato NO se
presentaron multas y/o sanciones.

3.5 Certificado de pagos de seguridad social

Mediante certificacidon emitida el 02 de diciembre de 2024 por parte del contador publico, Luis Alfredo
Carrefio Ramirez, en condicidn de Revisor Fiscal, certificd que AIRE Y REFRIGERACION DE COLOMBIAS.A.S,
identificado con NIT 900688449-0, realizo el pago de la Seguridad Social, aportes a Fondos de Pensidon y
Aportes a la ARL, asi como a paz y salvo por conceptos de pagos laborales y fiscales durante los ultimos 6
meses.

Asi mismo se constata lo anterior a través de las Planillas de Seguridad Social allegadas a la supervision.
3.6 Supervision de la ejecucion contractual

Que el ordenador del gasto realizo la designacion de esta supervision el dia 16 de Octubre de 2024.

3.7 Liquidacion del contrato

Acorde al Anexo al contrato No. CO1.PCCNTR.6908460 “La liquidacion del contrato se efectuard de mutuo
acuerdo dentro del término de cuatro (4) meses contados a partir de la terminacion del mismo. En aquellos
casos en que el contratista no se presente a la liquidacion previa notificacion o convocatoria que le haga la
entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la entidad tendrd la facultad de liquidar
en forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes y se adopta mediante acto administrativo
motivado susceptible del recurso de reposicion, de conformidad con lo preceptuado en el articulo 11 de la
ley 1150 de 2007.”

4. ASPECTOS FINANCIEROS

4.1 Pagos realizados
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De acuerdo a la relacion de pagos del contrato NRO. CO1.PCCNTR.6908460 de 2024, tal como a
continuacion se relaciona:

NUMERO DE ORDEN DE PAGO FECHA DE PAGO VALOR DE PAGO

4.2 Estado financiero

CONCEPTO VALOR
Valor inicial contrato $192.543.380
Valor adicion o disminucién del contrato $18.258.174
Valor de las reducciones $ 0,00
Valor final del contrato $210.801.554
Valor ejecutado $210,801,553.97
Valor pagado $210.801.553,97
Valor por pagar $ 0,00
Valor a liberar $0,03

Conforme a lo anteriormente expuesto, se debe:
a) Elaborar la liquidacidon bilateral del contrato teniendo en cuenta que las obligaciones fueron
cumplidas a satisfaccién.

b) Liberar a favor del SENA la suma de tres (0,03) centavos.

Para constancia se firma a los 14 dias del mes de marzo de 2025,

ELMER ALFREDO MEIJIA VIVIESCAS
Supervisor del contrato No. CO1.PCCNTR. 6908460 de 2024

Proyectd: Alison Daniela Nocua Villamil — CPS Apoyo a la Supervision

Anexos:

- Formato Acta de Recibo a Satisfaccion” de fecha 17 de diciembre de 2024.
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