N

ALCALDIA DE
SANTA FE DE ANTIOQUIA

ACTA DE TERMINACION Y LIQUIDACION

INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO

CONTRATO X NUMERO: CMC-069-2024

CONVENIO O FECHA DE SUSCRIPCION: 23/04/2024

IDENTIFICACION DEL PROCESO EN SECOP: CO1.PCCNTR.6945171
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO: 24/10/2024

OBJETO: “SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA DEL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA”

ORGANISMO CONTRATANTE /CONVENIANTE:

MUNICIPIO SANTA FE DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA

CONTRATISTA NOMBRE: DEPOSITO MEJIAS SAS
CONVENIANTE NIToCC 901653871
INICIAL: $36.400.000
VALOR [5] ADICIONES No. | VALOR ADICION % DE ADICION
N/A N/A
VALOR TOTAL (INCLUIDO | TREINTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS
ADICIONES): M/C ($36.400.000)
REGISTRO RPC NUMERO: 01777
PRESUPUESTAL
FECHA DE RPC 24/10/2024
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO: N.A
Dos (02) meses
PLAZO: INICIAL FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINACION
25/10/2024 2411212024
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, NUEVA FECHA DE
PRORROGAS No. TIEMPO PRORROGADO ,
TERMINACION
N/A N/A N/A
FECHA DE
FECHA INICIO | FECHA
No. , , TERMINACI
HISTORICO DE SUSPENSIONES: SUSPENSION REANUDACION oN
N.A N.A N.A
No.
FECHA DE TERMINACION ACTUAL 24/12/2024
, N/A
TIENE GARANTIAS VIGENTES, ACTUALIZADAS Y APROBADAS
N/A
SUPERVISOR(ES)/ LEON ESNAIDER QUIROZ OSORIO-SECRETARIO DE
NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL:
INTERVENTOR INFRAESTRUCTURA
NUMERO CONTRATO
IN/A
INTERVENTOR:

Entre los suscritos a saber, LEON ESNAIDER QUIROZ OSORIO, mayor y vecino de esta ciudad, identificado con la cédula
de ciudadania No. 1.039.287.845, en su calidad de Secretario de Infraestructura, segun Decreto de Nombramiento No. 015
del 01 de enero de 2024 y Acta de Posesion No. 009 del 2 de enero de 2024, facultado por el Decreto de Delegacion
numero 025 del 01 de enero de 2024, expedido por el Alcalde de Municipio, y facultado por la Constitucién Politica, Leyes
136 de 1994, Ley 80 de 1993, 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y demas normas concordantes en la materia, y
actuando en nombre y representacion del MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA, con NIT 890.907.569-1, quien en
adelante y para los efectos se denominaréd el CONTRATANTE, por una parte, y de otra parte DEPOSITO MEJIAS SAS, con
NIT 901653871; quien para los efectos del presente contrato se denominara EL CONTRATISTA, hemos acordado celebrar

la presente acta, con el fin de dar por terminado y liquidado el contrato de la referencia, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES
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@ ACTA DE TERMINACION Y LIQUIDACION

ALCALDIA DE
SANTA FE DE ANTIOQUIA

I.  ASPECTOS GENERALES:

1. Que entre el Municipio de Santa Fe de Antioquia y DEPOSITO MEJIAS S.A.S se celebré el contrato N° CMC-069-
2024 cuyo objeto es SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA, y cuya fecha de terminacién fue el
21/11/2024

Il. ASPECTOS TECNICOS

1. Que las actividades objeto del contrato fueron ejecutadas segun lo establecido en las normas, especificaciones técnicas
y condiciones contractuales pactadas, y fueron recibidas a entera satisfaccion, segin consta en los documentos que
reposan en el expediente del contrato

2. Que el estado final de las actividades del contrato se describe en el Informe de seguimiento N° 01 de fecha 08 de
noviembre de 2024 que se puede verificar en el contrato electrénico en Secop II, seccion 7, plan de pagos, el cual contiene

las respectivas fuentes de verificacion.

lll. ASPECTOS FINANCIEROS:

1. Que durante la ejecucion del contrato/convenio se generaron los siguientes pagos/desembolsos por parte del Municipio

de Antioquia:
COMPROBANTE DE EGRESO ALOR
PAGO/DESEMBOLSO No.
No. Fecha
$36.392.330
1 02666 14/11/2024
VALOR TOTAL $36.392.330
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@ ACTA DE TERMINACION Y LIQUIDACION

ALCALDIA DE
SANTA FE DE ANTIOQUIA

2. Que de acuerdo con lo anterior, el resumen del balance es el siguiente:

\LANCE GENERAL DEL CONTRATO/CONVENIO
CONCEPTO \LOR ($)

Valor inicial del contrato/convenio $36.400.000
Valor aportes iniciales de cada asociado NIA

(si aplica)

Valor adiciones

(discrimine el valor de cada una de las adiciones) NiA

Valor total del contrato/convenio $36.400.000
Valor pagado a la fecha $36.392.330
Valor que falta por pagar/desembolsar $7.670
Valor no ejecutado $7.670
Valor a reintegrar (si aplica) $0
Rendimientos financieros (si aplica) $0

3. Que los saldos no ejecutados corresponden a:

v" De acuerdo a las actas de cobro presentadas por el Conveniante, no se ejecutaron $7.670 los cuales deben ser

liberados por la Secretaria de Hacienda del RP con este saldo.

4.  Que de acuerdo con lo anterior, el alcance del objeto del contrato/convenio fue la siguiente:

% DE EJECUCION FISICA 100%
% DE EJECUCION DE RECURSOS 99,98%
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N

ALCALDIA DE
SANTA FE DE ANTIOQUIA

ACTA DE TERMINACION Y LIQUIDACION

IV. ASPECTOS JURIDICOS:

1. Que el Contratista aporté los documentos de encontrarse a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas

de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales durante la ejecucién del contrato.

2. Que de acuerdo a la naturaleza de este contrato con base a lo dispuesto en el Articulo 2.2.1.2.1.5.4 del Decreto 1082

de 2015 y articulo 2.2.1.2.1.5.5 del Decreto 1860 de 2021, y por tratarse de un contrato de minima cuantia no fue

obligatoria la constitucion de garantias. No obstante, el contrato estuvo bajo la supervision de la Secretaria de

Infraestructura, quien verificd la ejecucion del objeto contractual y el cumplimiento general de las obligaciones en

virtud de él contraidas.

3. Que a la fecha las partes manifiestan que no se encuentran incursos en conflictos de interés, inhabilitadas o con

incompatibilidad sobreviniente para la suscripcion de la presente acta de liquidacion.

4. Multas y sanciones:

N/A

5. Anexos:

-Informe de seguimiento final, que se puede verificar en el contrato electronico en Secop Il — Seccidén7 — plan de pagos.

En virtud de lo anterior, las partes,

JUERDAN:
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N

ALCALDIA DE
SANTA FE DE ANTIOQUIA

ACTA DE TERMINACION Y LIQUIDACION

—

. Dar por terminado el Contrato No. CMC-069-2024, al que se refiere el presente documento.

2. Dar por liquidado el Contrato No. CMC-069-2024, al que se refiere el presente documento.

3. No obstante haberse recibido los trabajos a satisfaccion, el Municipio podra revisarlos durante el periodo de vigencia de

la garantia Unica constituida por el Contratista, cuando a ello haya lugar.

4. Quedar a paz y salvo por todo concepto en todas las obligaciones originadas en el presente contrato.

5. La presente acta de terminacidn y liquidacion para todos los efectos legales es una obligacion clara, expresa y exigible y

presta merito ejecutivo.

Para constancia se firma a los veintiséis (26) dias del mes de agosto del afio dos mil veinticinco (2025)

o / _—fr""_d_"

Castun Mege

LEON ESNAIDER QUIROZ OSORIO

Secretario de infraestructura
CONTRATANTE

Elaborado por:

- !.-’ __f-j“”___d_-_

LEON ESNAIDER QUIROZ OSORIO

Secretario de infraestructura

Supervisor
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DEPOSITO MEJIAS SAS

Representante legal
CONTRATISTA
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