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Uribia, La Guaijira 29/11 /2024

Sefior:

JOSE RAMON CURVELO URIANA

Jefe Oficina de Contratacién Estatal

Delegado de funciones de cardcter administrativo en materia pre-contractual
Segun Resolucién No. 027 del 18 de Enero del 2021 Contratante

Asunto:  Solicitud de  celebraciéon  de
Modificacion No 1 a la Carta de Aceptacién de
la Propuesta del Proceso de Seleccion de
Minima Cuantia 022 de 2024.

Cordial saludo,

El suscrito WILLIAM IGUARAN GONZALEZ, Secretario de Desarrollo Productivo y Medio
Ambiente, por medio de la presente solicito la celebracion de OTRO Si MODIFICATORIO No
1 al contrato del asunto, en ese sentido deberd ajustarse la CLAUSULA 4. Plazo de Ejecucién,
con el fin de dar cumplimiento al principio de anualidad y vigencia fiscal, el cual va del 01
de enero al 31 de diciembre de cada afo, debe ajustarse dichas cldusulas de manera tal
que el mismo cumpla en relacién a su ejecuciéon dentro de la vigencia, cabe resaltar que el
plazo de ejecuciéon establecido en el contrato superé la vigencia fiscal, atendiendo a la fecha
en que finalmente se terminé de completar los requisitos de perfeccionamiento y ejecucién
contractual y que se suscribié el acta de inicio fue el 29 de noviembre de 2024, quedando
un plazo de ejecucién final de UN (1) MES.

Asi las cosas, el plazo de ejecucidon deberd ajustarse a UN (1) MES y el Anexo del presupuesto
deberd dar cumplimiento al ajuste en el cronograma de actividades de acuerdo al tiempo

asi:
UNIDAD <
ACTIVIDAD RECURSOS DE CANTIDAD DURACION VALOR VALOR TOTAL
(Mes) UNITARIO
MEDIDA
1.1.1 Kit de construccién de invernadero | Unidad 1 N.A. 11.888.800 11.888.800
Seleccionar las
unidades
productivas . . X
beneficiarias del Kit de herramientas Unidad 1 N.A. 1.827.200 1.827.200
proyecto
1.1.2 Llevar a
cabo talleres de | Kit de insumos para siembra Unidad 1 N.A. 7.476.400 7.476.400
in(::gpr;elsgirrlisgilzo Coordinador técnico del proyecto | Profesional 2 1 5.765.846 11.531.691
@ Unidades | Auxiliares de campo - Axiliar 7 1 1.893.000 13.251.000
Productivas de | seguimiento agropecuario
Economia AUXIlI.Gr de campo - .SO(iIGhZCiCIOn Axiliar 2 1 1.893.000 3.786.000
Popular y y registro de beneficiarios
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NIT. 892.115.155-4

UNIDAD P
ACTIVIDAD RECURSOS DE CANTIDAD DURACION VALOR VALOR TOTAL
(Mes) UNITARIO
MEDIDA
. f‘;mg?'""d CAMPERO. (cabinado o doble
- -0 LOIAr €€ | bina o de vagon, con
capital semilla capacidad minimo de 4
las Unidades P
Producti del pasajeros) Incluye:
OAUCIVas CE1 | % Costos adicionales por )
Municipio de . . Unidad 1 1 7.990.000 7.990.000
Uribia desplazamiento hacia otras
1.1.4 ciudades del departamento,
Administrar incluido peaijes si a ello hubiere
integralmente el lugar.
*Conductor y Combustible.
proyecto
TOTALES 57.751.091

Con el anterior ajuste se procederd a la ejecucién contractual referida.

Cordialmente,

\&\ Y YN Fl &M“ﬂ

WILLIAM IGUARAN GONZALEZ

Secretaria de Desarrollo Productivo y Medio Ambiente
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