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FONDECUN ACTA DE LIQUIDACION

FONDO DI 0LLO DE

PROYECTOS JINAMARCA

Vigencia: 28/04/2023

Entre los suscritos a saber IVAN ARMANDO LEAL BAQUERO, identificado con cédula de ciudadania No.
1.106.889.290 expedida en Melgar — Tolima, en calidad de Subgerente Técnico del FONDO DE DESARROLLO
DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECUN, Empresa Industrial y Comercial del Departamento,
identificada con NIT.900.258.772-0 nombrado mediante Resolucion No. 0011 del 25 de enero de 2024,
posesionado mediante acta No. 001 del 25 de enero de 2024 y facultado mediante Resolucion No. 01 del 3 de
enero de 2023, actuando en nombre y representacién del FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE
CUNDINAMARCA - FONDECUN, Empresa Industrial y Comercial del Departamento de Cundinamarca,
identificado(a) con Nit. 900.258.772-0, actuando en nombre y representacion del Fondo, quien en adelante se
denominara FONDECUN, por una parte, y por la otra, MOGOTAX S.A.S. con Nit. No. 900.529.038-6
representada legalmente por el sefior YORLANDO BALLESTEROS SANCHEZ identificado(a) con cédula de
ciudadania No. 91.071.998 expedida en San Gil, Santander, quien en adelante se denominara EL
CONTRATISTA conociendo las consecuencias establecidas en el articulo 442 del Cédigo Penal Colombiano,
declara bajo gravedad de juramento, que ni él, ni la sociedad que representa se encuentran incursos en alguna
de las causales de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de intereses del orden constitucional, legal o
jurisprudencial y en especial las sefialadas en el articulo 122 de la Constitucion Politica; los articulos 8° y 9°
(modificado por el articulo 6 de la Ley 2014 de 2019) de la Ley 80 de 1993 o0 E.G.C.A.P.; articulos 1°, 2°,4° y
90 de la Ley 1474 de 2011; paragrafo 1 del articulo 4° de la Ley 1918 de 2018; articulo 5° de la Ley 1778 de
2016; articulo 4° y 51 de la Ley 2195 de 2022 y demas disposiciones vigentes sobre la materia; ni ser
responsable fiscalmente en virtud de lo sefialado en la Ley 610 de 2000 ni disciplinariamente acorde a las
conductas tipificadas en la Ley 1952 de 2019, en especial las registradas en su articulo 54, quien en adelante
se denominara EL/LA CONTRATISTA, hemos convenido liquidar de mutuo acuerdo el contrato de prestacion
de servicios No. 2024-0499, previas las siguientes:

CONSIDERANDOS:
1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO.

En ejecucion del Contrato Interadministrativo de Gerencia de Proyectos No. Cl-0566-2024 (Fondecun No. 24-
022) de fecha 20 de septiembre de 2024, celebrado entre el Fondo de Desarrollo de Proyectos de
Cundinamarca - FONDECUN vy el Instituto Departamental para la recreacion y el deporte de Cundinamarca —
INDEPORTES; Fondecun suscribié con MOGOTAX S.A.S. el Contrato de prestacion de servicios No. 2024-
0499 con las caracteristicas que se especifican a continuacion:

INFORMACION DE LA ENTIDAD
Razon Social FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA — FONDECUN
Direccion Edificio Centro Internacional, Torre A. | Identificacion NIT 900.258.772-0
Avenida Carrera 10 No. 28 — 49 Piso 21
Teléfonos 2432328 Domicilio Bogota D.C.

INFORMACION DEL CONTRATISTA
Razén Social MOGOTAX S.A.S.

Direccion Calle 51#17-25 Identificacion Nit N. 900.529.038-6

Representante YORLANDO BALLESTEROS SANCHEZ | Identificacion C.C. 91.071.998

legal

Teléfonos 311 506 3108 Domicilio Calle 51#17 - 25
ESPECIFICACIONES CONTRACTUALES

Contrato No. | 2024-0499
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Objeto del contrato PRESTACION DE SERVICIOS LOGISTICOS PARA EL EVENTO DE LA MEDIA
MARATON DE CUNDINAMARCA 2024, EN EL MARCO DEL CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO NO. CI-0566-2024, (FONDECUN 24-022), SUSCRITO
ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA  -INSTITUTO
DEPARTAMENTAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE DE
CUNDINAMARCA INDEPORTES Y EL FONDO DE DESARROLLO DE
PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECUN.

Valor total del contrato Valor inicial $ 76.000.000
Setenta y seis
millones de pesos
Micte.

Valor Adicion (es) $32.185.302 Treinta
y dos millones ciento
ochenta y cinco mil
trescientos dos
pesos M/cte.
Informacion presupuestal Recursos del Contrato de prestacion de servicios No. 2024-0499

CDP No. 20240716 ($76.000.000,00) del 22 de octubre de 2024

CDP Adicion 1 No. 20240739 ($35.000.000,00) del 25 de octubre de 2024
RP No. 20240886 ($76.000.000,00) del 22 de octubre de 2024

RP Adicion 1 No.20240915 ($32.185.302,00) del 30 de octubre de 2024.

$ 108.185.302 Ciento ocho
millones ciento ochenta y
cinco mil trescientos dos
pesos Micte.

Fecha firma del contrato 22 de octubre de 2024 Fecha de Inicio 382 fe octubre de
Plazo Total del contrato Hasta el 04 de noviembre Plazo inicial Hasta el 04 de
noviembre 2024
2024 5 2
Prérroga (s) No aplica
Fecha de Terminacion Hasta el 04 de noviembre 2024
Supervisor designado para la | Johanna Alejandra Quimbay Malagén
ejecucion
Gerente del Contrato

Interadministrativo Johanna Alejandra Quimbay Malagon

2. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO Y OBLIGACIONES DEL CONTRATO

Que de acuerdo con los documentos enunciados a continuacion se da fe del cumplimiento del objeto y de las
obligaciones pactadas en el contrato de prestacion de servicios No. 2024-0499:

e Informe final de supervision, de fecha 30 de diciembre de 2024, suscrito por Johanna Alejandra
Quimbay Malagén, en calidad de supervisora (FONDECUN), mediante el cual se deja evidencia de
la culminacién de la prestacidn de servicios realizada por MOGOTAX S.A.S., sustentada en el Registro
Fotogréfico, Informe de actividades y Acta de recibido a satisfaccion de los productos y servicios objeto
del contrato de prestacion de servicios No 2024-0499.

¢ Informe de terminacion y/o liquidacion del contrato de fecha 30 de diciembre de 2024, suscrito por el
Gerente actual del proyecto, Johanna Alejandra Quimbay Malagén donde se hace relacion del
seguimiento a cada aspecto del contrato desde los datos generales del mismo, novedades suscritas,
garantias, obligaciones, pagos efectuados, rendimientos financieros y por medio del cual se acredita
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que han verificado previamente el cumplimiento de las obligaciones pactadas entre las partes, por
consiguiente, se entiende que se ha cumplido con el objeto convenido.

3. INFORMACION FINANCIERA
Teniendo en cuenta la informacién que reposa en la carpeta del contrato, el informe de la supervision y la

certificacién No. 1562 del 23 de diciembre de 2024, expedida por la Subgerencia Administrativa y Financiera
de Fondecun, el balance financiero del contrato es el siguiente:

BALANCE FINANCIERO
Valor Inicial $76.000.000
Valor Adicionado $32.185.302
Valor Total $108.185.302
CONTRATO Valor Ejecutado $103.535.326
Saldo no ejecutado $4.649.976
Saldo por liberar $4.649.976
Pagos realizados $103.535.326
PAGOS Pagos pendientes por realizar $00
4. GARANTIAS

El contrato se encuentra amparado por la péliza de cumplimiento No. CV-100045290, expedida por SEGUROS
MUNDIAL, anexo No. 2 aprobada el 06 de noviembre de 2024, con los siguientes amparos y vigencias:

VIGENCIA VALOR
ASEGURADORA SEGUROS AMPARO DESDE HASTA ASEGURADO
MUNDIAL
No. DE POLIZA -
CV-100045290 Anexo 2 Cumplimiento 22/10/2024 = 01/05/2025 | $21.637.060,40
FECHA EXPEDICION , -
05/11/2024 Calidad del servicio 22/10/2024 | 01/05/2025 $21.637.060,40

Calidad y correcto
funcionamiento
Prestaciones
sociales

22/10/2024 | 01/02/2025 = $21.637.060,40

22/10/2024 | 01/11/2027 $ 5.409.265,10

Ademas, cuenta con la Péliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. CV-100012063, anexo No. 2
expedida por SEGUROS DEL ESTADO S.A., aprobada el 06 de noviembre de 2024 con los siguientes
amparos y vigencias:

VIGENCIA VALOR
ASEGURADORA SEGUROS DEL AMPARO DESDE HASTA ASEGURADO
ESTADO S.A.
No. DE POLIZA
CV-100012063 Anexo 2 Predios labores y $ 260.000.000,00
FECHA EXPEDICION operaciones | 22 10/2024 0211/2024
05/11/2024
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5. CUMPLIMIENTO DE PAGO DE LAS OBLIGACIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL
INTEGRAL.

De conformidad con las disposiciones del articulo 50 de la Ley 789 de 2002, de acuerdo con la informacion que
reposa en el archivo del contrato, se evidencia que MOGOTAX S.A.S. cumplié durante el término de ejecucion
del contrato con sus obligaciones de aportes de salud, pension y riesgos profesionales actualizados por medio
de certificado del 15 de noviembre de 2024.

6. CONSTANCIAS Y SALVEDADES

Se deja constancia que la informacién y datos aqui contenidos se presumen veraces atendiendo a los informes
de supervision y datos e informacion suministrados por el contratista.

Las partes manifiestan su conformidad con todos los aspectos consignados en el presente documento salvo
situaciones de siniestro que puedan suceder con posterioridad a la suscripcion del acta de liquidacion.

Teniendo en cuenta las afirmaciones y constancias contenidas en la presente acta, las partes convenidas
aceptan la liquidacion que ésta contiene y se declaran mutuamente a paz y salvo.

Se deja constancia que la presente acta se suscribe de conformidad con las normas que rigen el derecho
privado.

En constancia de lo anterior se firma en Bogota D.C., a los 30 de enero de 2025.

POR FONDECUN, POR EL CONTRATISTA,

IVAN ARMANDO LEAL BAGUERO
Subgerente Técnico Representante Legal
MOGOTAX S.A.S.

Revis6 Aspectos Juridicos: Dra. Sonia Jaqueline Angarita — Jefe Oficina Asesora Juridica - FONDECUN ?ﬂj
Alejandro Cortes Salazar — Abogado Contratista/ FONDECUN—=%%+~

Reviso aspectos técnicos:  Ing. lvan Armando Leal Baquero — Subgerente Técnico /FONDECUN sty

Elaboro: Johanna Alejandra Quimbay — Gerente Contrato Interadministrativo / FONDECUNSl
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