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Fecha 15/01/2026 Contrato No. 20240973 Tipo Consultoría 

Objeto  
 
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE TRATAMIENTO 
DE RESIDUOS SÓLIDOS ORGÁNICOS DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO. 

Contratista PROMA PROYECTOS DE INEGNIERIA AMBIENTAL SOCIEDAD LIMITADA 

Supervisor CAMILO ANDRES CASTRO MORENO 

Ante solicitud presentada por contratista y supervisor, la secretaria del Hábitat ha elaborado 
documento por medio del cual se acordó la suspensión del contrato, el cual fue suscrito el día 15 de 
enero de  2026 y se adjunta a la presente acta.  
 
De conformidad con dicho documento se suscribe la presente acta que amplia la suspensión No.1 por 
el término de 1 mes, dejando constancia de lo siguiente:  

Suspensión 
Inicia  

16/01/2026 
Suspensión 
Termina 

15/02/2026  

Nuevo término 
En consecuencia, y de conformidad con las modificaciones 
que ha sufrido el contrato, la nueva fecha de vencimiento 
del plazo está determinada para la fecha:  

18/02/2026 

Aviso al 
garante 

El contratista se compromete a informar y tramitar ante la aseguradora las 
modificaciones de las garantías del contrato, de acuerdo con el contenido de la 
presente acta. 

Efectos  
y reinicio 

En caso de que las circunstancias que dan lugar a esta suspensión desaparezcan antes 
de culminar el lapso de la suspensión, se dará inmediato reinicio al contrato.  
 
Las partes se comprometen a hacer todas las gestiones y en lo que a cada una 
corresponda y sea posible, para eliminar o mitigar las causas que han dado lugar a la 
suspensión.  
 
En todo caso, se analizará si las causas que han dado lugar a la suspensión 
permanecen y hacen más adecuado proceder a la terminación del contrato.    
 
El acta de reinicio no requiere de modificación del contrato ni de visto bueno de la 
Oficina de Contratación, a la cual, sin embargo, se le remitirá inmediatamente copia 
de dicha acta para publicar en SECOP e incorporar al expediente.  

Otras 
constancias 

 

Adjuntos  
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No siendo otro el objeto de la presente acta se firma por quienes en ella intervinieron: 

 

 

 
Interventor y/o Supervisor                                                         Contratista (PROMA PROYECTOS DE INEGNIERIA 

AMBIENTAL SOCIEDAD LIMITADA) 
 

             

Vo. Bo.  Secretario de Despacho 
 

 


