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Objeto ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION DE UN SISTEMA DE TRATAMIENTO

DE RESIDUOS SOLIDOS ORGANICOS DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO.

Contratista

PROMA PROYECTOS DE INEGNIERIA AMBIENTAL SOCIEDAD LIMITADA

Supervisor

CAMILO ANDRES CASTRO MORENO

Ante solicitud presentada por contratista y supervisor, la secretaria del Habitat ha elaborado
documento por medio del cual se acordd la suspension del contrato, el cual fue suscrito el dia 15 de
enero de 2026 y se adjunta a la presente acta.

De conformidad con dicho documento se suscribe la presente acta que amplia la suspensién No.1 por
el término de 1 mes, dejando constancia de lo siguiente:

Suspension
Inicia

Suspension

16/01/2026 Termina

15/02/2026

Nuevo término

En consecuencia, y de conformidad con las modificaciones
que ha sufrido el contrato, la nueva fecha de vencimiento | 18/02/2026
del plazo esta determinada para la fecha:

Aviso al
garante

El contratista se compromete a informar y tramitar ante la aseguradora las
modificaciones de las garantias del contrato, de acuerdo con el contenido de la
presente acta.

Efectos
y reinicio

En caso de que las circunstancias que dan lugar a esta suspension desaparezcan antes
de culminar el lapso de la suspension, se dara inmediato reinicio al contrato.

Las partes se comprometen a hacer todas las gestiones y en lo que a cada una
corresponda y sea posible, para eliminar o mitigar las causas que han dado lugar a la
suspension.

En todo caso, se analizard si las causas que han dado lugar a la suspension
permanecen y hacen mas adecuado proceder a la terminacién del contrato.

El acta de reinicio no requiere de modificacidn del contrato ni de visto bueno de la
Oficina de Contratacidn, a la cual, sin embargo, se le remitird inmediatamente copia
de dicha acta para publicar en SECOP e incorporar al expediente.

Otras
constancias

Adjuntos

“SOGAMOSO CIUDAD DEL SOL, PUEBLO DE ACERO
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Interventor y/o Supervisor
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Vo. Bo. Secretario de Despacho

No siendo otro el objeto de la presente acta se firma por quienes en ella intervinieron:
M

Contratista (PROMA PROYECTOS DE INEGNIERIA
AMBIENTAL SOCIEDAD LIMITADA)
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