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Fecha 28/08/2026| Contrato No. 20240973 Tipo | CONSULTORIA
ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION DE UN SISTEMA DE
Objeto TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS ORGANICOS EN EL MUNICIPIO

DE SOGAMOSO.

Contratista

PROMA PROYECTOS DE INGENIERIA AMBIENTAL SOCIEDAD LIMITADA

Supervisor

INGECONSULT J&C/ SECRETARIA DE HABITAT

Ante solicitud presentada por contratista y supervisor, la Oficina de Contratacion ha elaborado
documento por medio del cual se acordé la suspension el contrato, el cual fue suscrito el dia 28 de 2026
y se adjunta a la presente acta.

De conformidad con dicho documento se suscribe la presente acta de suspension por el término de 10
dias, dejando constancia de lo siguiente:

Suspension 01/09/2026 SUSPension | /692026

Inicia Termina
En consecuencia, y de conformidad con las modificaciones

Nuevo término | que ha sufrido el contrato, la nueva fecha de vencimiento | 12/09/2026
del plazo esta determinada para la fecha:

. El contratista se compromete a informar y tramitar ante la aseguradora las

Aviso al e : ;

G modificaciones de las garantias del contrato, de acuerdo con el contenido de la
presente acta.
En caso de que las circunstancias que dan lugar a esta suspensidn desaparezcan antes
de culminar el lapso de la suspension, se dara inmediato reinicio al contrato.
Las partes se comprometen a hacer todas las gestiones y en lo que a cada una
corresponda y sea posible, para eliminar o mitigar las causas que han dado lugar a la

Efectos suspension.

y reinicio En todo caso, se analizard si las causas que han dado lugar a la suspension
permanecen y hacen mas adecuado proceder a la terminacién del contrato.
El acta de reinicio no requiere de modificacion del contrato ni de visto bueno de la
Oficina de Contratacidn, a la cual, sin embargo, se le remitird inmediatamente copia
de dicha acta para publicar en SECOP e incorporar al expediente.

Otras

constancias

Adjuntos
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No siendo otro el objeto de la presente acta se firma por quienes en ella intervinieron:

< .
Inte iso Contratista

Gownly Gerpo |

Vo. Bo. Secretario de Despacho
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