MUNICIPIO DE SOGAMOSO
MACROPROCESO: GESTION DE BIENES Y SERVICIOS
PROCESO: CONTRATACION 6}93’“’\&96
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NIT: 891.855130-]

CODIGO: FECHA !
AGB-O1F-07 ACTA DE SUSPENSION 2024/05 VERSION: 7
COPIA CONTROLADA
Fecha 7/11/2025 | ContratoNo. | 20240973 | Tipo | CONSULTORIA
ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION DE UN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE

Objeto RESIDUOS SOLIDOS ORGANICOS EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO.
Contratista PROMA PROYECTOS DE INGENIERIA AMBIENTAL SOCIEDAD LIMITADA
Supervisor CAMILO ANDRES CASTRO MORENO

Ante solicitud presentada por contratista y supervisor, la Oficina de Contratacion ha elaborado
documento por medio del cual se acordé la suspensién el contrato, el cual fue suscrito el dia 26 de
noviembre de 2.024 y se adjunta a la presente acta.

De conformidad con dicho documento se suscribe la presente acta de suspension por el término de 8
dias, 2 meses, dejando constancia de lo siguiente:

Suspension 7 de noviembre de | Suspension 15 de enero de
Inicia 2025 Termina 2026
En consecuencia, y de conformidad con las modificaciones
Nuevo término | que ha sufrido el contrato, la nueva fecha de vencimiento | 18 de enero de 2026
del plazo estad determinada para la fecha:
El contratista se compromete a informar y tramitar ante la aseguradora las
Aviso al il ;
garante modificaciones de las garantias del contrato, de acuerdo con el contenido de la
presente acta.
En caso de que las circunstancias que dan lugar a esta suspensién desaparezcan antes
de culminar el lapso de la suspensién, se&;é inmediato reinicio al contrato.
Las partes se comprometen a hacer todas las gestiones y en lo que a cada una
corresponda y sea posible, para eliminar o mitigar las causas que han dado lugar a la
Efectos suspensioén.
y reinicio Sl e
En todo caso, se analizard si las causas que han dado lugar a la suspensién
permanecen y hacen mas adecuado proceder a la terminacién del contrato.
El acta de reinicio no requiere de modificacién del contrato ni de visto bueno de la
Oficina de Contratacidn, a la cual, sin embargo, se le remitird inmediatamente copia
de dicha acta para publicar en SECOP e incorporar al expediente.
Otras
constancias
Oficio “solicitud prérroga del contrato no.20240991" emitié por Ingeconsult J&C el dia 4 de
Adjuntos noviembre de 2025 con radicado N°202510130127972.
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MUNICIPIO DE SOGAMOSO

MACROPROCESO: GESTION DE BIENES Y SERVICIOS

s PROCESO: CONTRATACION QW, AN
NIT; 891.855.130-1
cODIGO: A
AGB-01-F-07 ACTA DE SUSPENSION 203405 VERSION: 7
COPIA CONTROLADA
No siendo otro el objg e acta se firma por quienes en ellg interviniergn:
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CAMILO CASTRO MORENO
Vo. Bo. Secretario de Despacho

R/L PEDRO JAVIER ALMAZAN

Contratista
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