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\ﬁ PROCESO: CONTRATACION r v, e
NIT. 891.865130-1
CODIGO: FECHA
RSION: 7
AGBOL-F-07 ACTA DE SUSPENSION 2024/05 VERS
COPIA CONTROLADA
Fecha 28/08/2026] ContratoNo. | 20240973 | Tipo | CONSULTORIA
ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION DE UN SISTEMA DE
Objeto TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS ORGANICOS EN EL MUNICIPIO
DE SOGAMOSO.
Contratista PROMA PROYECTOS DE INGENIERIA AMBIENTAL SOCIEDAD LIMITADA
Supervisor INGECONSULT J&C/ SECRETARIA DE HABITAT

Ante solicitud presentada por contratista y supervisor, la Oficina de Contratacién ha elaborado
documento por medio del cual se acordé la suspension el contrato, el cual fue suscrito el dia 28 de 2026
y se adjunta a la presente acta.

De conformidad con dicho documento se suscribe la presente acta de suspensién por el término de 10
dias, dejando constancia de lo siguiente:

uspensién Suspensién
P 31/07/2026 e 12/09/2026
Inicia Termina
En consecuencia, y de conformidad con las modificaciones
Nuevo término | que ha sufrido el contrato, la nueva fecha de vencimiento | 12/09/2026
del plazo estd determinada para la fecha:
: El contratista se compromete a informar y tramitar ante la aseguradora las
Aviso al SRR : )
e modificaciones de las garantias del contrato, de acuerdo con el contenido de la
& presente acta.
En caso de que las circunstancias que dan lugar a esta suspension desaparezcan antes
de culminar el lapso de la suspension, se dara inmediato reinicio al contrato.
Las partes se comprometen a hacer todas las gestiones y en lo que a, cada una
corresponda y sea posible, para eliminar o mitigar las causas que han dado lugar a la
Efectos suspension.
reinicio o i g
y En todo caso, se analizard si las causas que han dado lugar a la suspension
permanecen y hacen mds adecuado proceder a la terminacién del contrato.
El acta de reinicio no requiere de modificacidn del contrato ni de visto bueno de la
Oficina de Contratacidn, a la cual, sin embargo, se le remitird inmediatamente copia
de dicha acta para publicar en SECOP e incorporar al expediente.
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constancias
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e la presente acta se firma por quienes en ella intervinieron:
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Vo. Bo. Secretario de Despacho
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