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Contribucion a la politica publica

01 - Contribucion al Plan Nacional de Desarrolio

Plan
(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

Programa

2402 - Infraestructura red vial regional

3. Derecho humano a la 02. Acceso Fisico a Alimentos 02. Transporte eficiente alolargode la
alimentacion cadena logistica agropecuaria

a. Protocolo de atencion grioritaria

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial
Con Seguridad En El Territorio 2024 — 2027

Esirategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Pilar: Innovacién productiva para la competitividad, desarrollo sostenible y el ambiente
Sector: Transporte

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Infraestructura vial con innovacioén para el Tolima - 2402

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Pian de Desarrolio Distrital o Municipal

Estrategia del Plan de Desarrolio Distrital o Municipal

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

04 - Instrumentos de planeacion de grupos étnicos

Tipo de entidad

Mihiea A aa ~n
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ianeagién de grupos étnicos

Identificacion y descripcion del problema

Deficiente conectividad vial en el departamento del Tolima.

situacion existente con respecto al probiema

..La actual infraestructura vial que conforma al Departamento del Tolima, contempla una limitacién en la movilidad del transito vehicular para
un flujo eficiente, debido a las permanentes afectaciones en las condiciones de uso, siendo provocado principalmente por la falta de
mantenimiento rutinario y preventivo de los sitios criticos, tanto en corredores viales de alto nivel de trénsito tanto en las vias secundarios del
departamento, como en zonas urbanas y principalmente en las vias de los sectores rurales, las cuales, son afectadas debido a las intensas
Huvias que originan deslizamientos de tierra y roca, crecientes de rios e inundaciones, logrando afectar los sistemas de alcantarillado y de
drenaje, como también las estructuras de los puentes que comunican las diferentes dreas. En consecuencia, han desencadenado en varios
casos, la pérdida de la banca de las vias y taponamientos y congestién vehicular de gran magnitud y de bastante demora en la atencién con
maguinaria y equipo para esta serie de problemas, que prevean con anterioridad atender de manera oportuna la movilizacién de los
habitantes, los insumos y servicios basicos que requieren las comunidades en su cotidianidad.

i diel problema ~ indicadores de referencia

En la actualidad, el departamento presenta una longitud total de 2192,68 kilémetros, de los cuales se han mejorado 102755 km; quedando
1.165,13 km en mal estado.
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01 - Causas gue generan el problema

s directas
1. Alto deterioro de la infraestructura vial existente 1.1 Insuficientes estudios técnicos para intervencién vial
2. Baja intervencién para el mejoramiento de las vias 2.2 Baja asignacion de recursos

3. Limitada capacidad operativa para atender las necesidades 3.3 Alto deterioro de la maquinaria existente.
viales

4. Desgaste natural por el use continuo de la malla vial urbana 4.4 Cumplimiento de la vida util
en el departamento del Tolima.

5. Falta de mantenimiento en estructura de puentes en el 5.5 Incumplimiento de las especificaciones técnicas vigentes
departamento del Tolima.

02 - Efectos generados por el problema

fectos directos c S Efectos indirectos

1. Interrupcién en la distribucidn de bienes y servicios basicos 1.1 Disminucién de la calidad de vida y el bienestar social.

2. Aumento en los tiempos y costos de desplazamiento. 2.2 Impacto negativo en la economia local y regional.

h_’.e,_- B




o Identificacion / Participantes

OO . i L N DESARROLLO E INNOVACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PUENTES EN EL DEPARTAMENTO TOLIMA

Impreso el 13/01/2025 8:18:30 a. m.

Identificacion y analisis de participantes

ificacion de los participantes

=g ntribucion o Gestion

..Recursos humanos y financieros,

Actor: Departamental
Entidad: Tolima
Posicion: Cooperante

Intereses o Expectativas: .Cumplimiento de las
metas propuestas en el plan de desarrello
concerniente al mejoramiento de la movilidad en las
Vias y puentes del Departamento del Tolima.

Actor: Otro ..Veeduria ciudadana

Entidad: Comunidad del departamento del Tolima

.Posicién: Beneficiario

Intereses o Expectativas: .Mejoramiento de las
condiciones de movilidad en las vias de segundo y
tercer orden, puentes y vias urbanas del
Departamento, y cumplimiento de

las metas propuestas en el Plan de Desarrollo
Departamen

Actor: Otro Veeduria ciudadana
Entidad: Gremio de Transportadores
Pasicion: Beneficiario

Intereses o Expectativas: Posibilidad de aumentar
los indices de empleo en los sectores agricolas de
la region, mejorando la movilidad con seguridad y
Rapidez.

02 - Andlisis de los participantes

.Durante la elaboracion del plan de Desarrollo Con seguridad en el territorio 2024 - 2027 se dieron a conocer las metas en lo concerniente a
|Ja red vial, vias urbanas y puentes del departamento del Tolima. Por lo que, El departamento del Tolima (Gobernacién del Tolima) aportaré
los recursos para |a ejecucion del proyecto, con el fin de contribuir al desarrollo, la movilidad y mejorar los canales de acceso; de igual
forma, la comunidad realizara el control social a la ejecucion de los recursos, asi mismo, los transportadores se beneficiaran debido a los
tiempos de viaje y a la seguridad de transitar con productos de la regién.

Mt le e~ de AP
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Poblacién afectada y objetivo
01 - Poblacién afectada por el problema

Tipo de poblacion
Personas

Mumero
1.353.268

Fuente de la informacion

.DANE; Censo Nacional de Poblacién y Vivienda — proyeccién DANE 2024.

i.ocalizacion

. Ubieacién general e e alizacion especifica
Regién: Andina

Departamento: Tolima
Municipio:
Centro Poblado:

Resguardo:

02 - Poblacion objetivo de la intervencidn

Tipo de poblagién
Personas

MNumero
1.353.268

Fuenie de |2 informscion

.DANE; Censo Nacional de Poblacion y Vivienda — proyeccion DANE 2024,

acion especifica/Otro tipo de entidad étnica | -
Regién: Andina

Departamento: Tolima
Munieipio:
Centro Poblado:

Resguardo:

[T I i e atel
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Laracteristicas demogréficas de la poblacion objetivo

iwmograficas de la poblacion obletive

Femenlo ., 685,105 Proyeccién DANE 2024

Género
Masculino 668.163 Proyeccion DANE 2024

Grupos éinicos Comunidades 37 Proyeccion DANE 2024
Palenqueras
Comunidades 5.110 Proyeccién DANE 2024
Afrocalombianas
Pueblos Indigenas 45,269 Proyeccion DANE 2024 o
Pueblos Rrom 16 Proyeccidn DANE 2024
Comunidades 60 Proyeccién DANE 2024
Raizales

Poblacién Victimas de otros 170.168 RNI - Red Nacional de Infermacion

Vulnerable hechos diferentes

. al desplazamientn

Desplazados 2.124 RNI - Red Nacional de Informacion a corte de 2019
Personas con 35.740 DANE Censo Nacional de Poblacién y Vivienda - 2018
discapacidad

Etaria (Edad) Mayor de 60 afics 256,758 Proyeccion DANE 2024
15 a 19 afios : 103.867 Proyeccion DANE 2024
0a 14 afios 280.751 Proyeccidn DANE 2024
20 a 59 afios 711.882 Proyeccion DANE 2024

Objetivos especificos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento
iz central
Deficiente conectividad vial en el departamento del Tolima.
reneral - Propdsito

. Mejorar la conectividad vial en el Departamento del Tolima.

reg para medir ¢ objetive general

5 B

Corredores viales de segundo arden Medido a través de:

INFORME DE SEGUIMIENTO
mejorada a cargo del departamento en el Kilémetros
marco de la estrategia vias para mejorar
vidas. Meta: 35
f Tipo de fuente: Documento e

oficial
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{ndicador;qpigtivo : Fuente de verificacion

INFORME DE SEGUIMIENTO

via de tercer orden mejorada a cargo del Medido a través de:
departamento y municipio en el marcode la  Kilémetros
estrategia vias para mejorar vidas

Meta: 45

Tipo de fuente: Informe

via mantenida de segundo orden a cargo del Medido a través de: INFORME DE SEGUIMIENTO
departamento en el marco de la estrategia Kilémetros
vias para mejorar vidas.

Meta: 420

Tipo de fuente: Informe

via mantenida de tercer orden a cargo del Medido a través de: INFORME DE SEGUIMIENTO
departamento y municipio en el marco de la  Kilémetros
estrategia vias para mejorar vidas.

Meta: 1.050

Tipo de fuente: Informe
via urbana mejorada en el marco de la Medido a través de: INFORME DE SEGUIMIENTO
estrategia vias para mejorar vidas Kilémetros

Meta: 15

Tipo de fuente: Informe

puentes construidos en vias de segundo Medido a través de: Numero INFORME DE SEGUIMIENTO
orden a carge del departamento en el marco .
de la estrategia vias para mejorar vidas. Meta: 10

Tipo de fuente: Informe

A A S A
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aciones entre las causas y objetivos

Causa directa 1
Allo deterioro de la infraestructura vial
existente
Causa indirecta 1.1
Insuficientes estudios técnicos para
intervencion vial
Causa directa 2
Baja intervencidn para el mejoramiento d
las vias “
Causa indirecta 2,1

Baja asignacién de recursos
Causa directa 3
Limitada capacidad operativa para atender
las necesidades viales

Causa indirecta 3.1

Alto deterioro de la maquinaria existente.

Causa directa 4

Desgaste natural por el uso continuo de la
malla vial urbana en el departamento del
Tolima.

Causa indirecta 4.1

Cumplimiento de la vida util
Causa directa 5
Falta de mantenimiento en estructura de
puentes en el departamento del Tolima.
Causa indirecta 5.1

Incumplimiento de las especificaciones
técnicas vigentes

; pecific
Contribuir a la reduccion del deterioro de la infraestructural vial existente.

Aumentar los estudios técnicos para intervencion vial,

Mejorar las condiciones en las vias terciarias del departamento del Tolima.

g
Gestionar recursos financieros para la intervencién de la malla vial del Departamento.

Aumentar la capacidad operativa para realizar mantenimiento periddico y/o rutinario segun las necesidades
viales.

Mejorar el estado de la maquinaria existente.

Realizar el mejoramiento de la malla vial urbana del Departamento.

Renovar la vida util de la malla vial existente.

Realizar construccion y/o rehabilitacion en estructura de puentes en el departamento del Tolima.

Mejorar el estado de los puentes para que dar cumplimiento a las exigencias actuales del trafico vehicular,
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Alternativas de la solucién

1 - Alternativas de la solucion

Seevaluarconesta | oo

abiilg - S e amienta |
Si Completo

Desarrollo e innovacién de la Infraestructura Vial y Puentes en el Departamento Tolima

Fortalecimiento de la infraestructura vial y de puentes en el departamento del Tolima. No Completo

Evaluaciones & realizar

Rentabilidad: Si
Costo - Eficiencia y Costo minimo: Si
No

Evaluaciéon multicriterio:

thica an da 0
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Alternativa 1. Desarrollo e innovacion de la Infraestructura Vial y Puentes en el Departamento

Tolima

Estudio de necesidades

O servicio

Bien o servicio

Vias mejoradas en el departamento del Departamento.
Medido a través de

Kildmetros

Descripcion

Via del departamento con mejoramiento

.Descripcién de la Demanda

la demanda corresponde a los km de vias que se requiere intervenir; asi, lad

cargo del Departamento Pavimentada y/o mejorada y/o Rehabilitada.

Descripcién de la Oferta

emanda se determinar como la infraestructura del transporte a

La oferta se mide por los km de vias a cargo del Departamento gue se han intervenidos

2021

2022
2023
2024
. 2025
2026
2027

2028

2029

719,20

722,58

731,73

741,98

754,29

754,29

754,29

R

1.713,40 751,29
2.180,56 -1.218,45
2.180,56 -1.218,45
-
2.180,56 -1.218,45
2.180,56 -1.461,27
2.120,56 -1.398,03
2.120,56 +1.388,83
2,120,56 +1,378,58
2.120,56 -1.366,27
2.120,56 -1.366,27

2.120,56 -1.366.27
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Alternativa: Desarrollo e innovacién de la Infraestructura Vial ¥ Puentes en el Departamenfo Tolima

Analisis técnico de la alternativa

01 - Analisis técnico de la alternativa

Analisis técnico de la alternativa

A través de la ejecucion del presente proyecto se pretende mejorar la movilidad y transitabilidad en las vias y puentes del departamentg del
Tolima, realizando
35 km de corredores viales de segundo orden mejorada a cargo del departamento en el marco de la estrategia vias para mejorar vidas. con
actividades tales como realizacién de pavimento rigido o flexible, construccion de estructuras hidraulicas superficiales y subterraneas,
elementos de contencidn de taludes, entre otras. 45 km via de tercer orden mejorada a cargo del departamento y municipio en el marcolde la
estrategia vias para mejorar vidas. con actividades tales como realizacién de pavimento rigido o flexible, construccién de estructuras
hidréulicas superficiales y subterraneas, elementos de contencién de taludes, mejoramiento de la estructura de vial a través de pedrapldnes o
rellenos en sectores criticos, intervencion en la banca, entre otras. 420 km de via mantenida de segundo orden a cargo del departamen

1050 km de via mantenida de tercer orden a cargo del departamento y municipio en el marco de la estrategia vias para mejorar vidas.14 km
de via urbana mejorada en el marco de |a estrategia vias para mejorar vidas. ), realizando actividades tales como obras de pavimentacin en
asfalto y/o concreto, sefializacion horizontal y vertical, entre otros. 4 puentes construidos en vias de segundo orden a cargo del departathento
en el marco de la estrategia vias para mejorar vidas, 4 puentes construidos en vias de tercer orden a cargo del departamento y municiplo en
el marco de la estrategia vias para mejorar vidas. 1 puente rehabilitado en vias de segundo orden a cargo del departamento en el marcg de la
estrategia vias para mejorar vidas, 1 puente rehabilitado en vias de tercer orden a cargo del departamento y municipio en el marco de 12
estrategia vias para mejorar vidas. El mejoramiento y mantenimiento vial con la construccion de estructuras como puentes que en el
Departamento del Tolima.

Pidicn 4 4o An
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Alternativa: Desarrollo e Innovacién de la Infraestructura Vial y Puentes en el Departamento Tolima

Localizacion de la alternativa

alizacion de la alternativa

Regidn: An&ia
Departamento: Tolima
Municipio:

Tipo de Agrupacidn:
Agrupacién:

Latitud:

L.ongitud:

.v - Factores analizados

Factores ambientales,
Impacto para la Equidad de Género,
Otros

o I 72— =Py
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Alternativa: Desarrollo e innovacién de la Infraestructura Vial y Puentes en el Departamentd Tolima
Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: $ 211.509.199.864,50
1 - Objetivo especifico 1 Costo: $ 76.235.760.000,00

Contribuir a la reduccién del deterioro de la infraestructural vial existente.

Producto : _ ‘Actividad:
1.1.1 Realizar la Pavimentacion y Mejoramiento de vias de segundo orden @
departamento del Tolima, (incluye obras de atencién en puntos criticos, obris
hidraulicas y de drenaje).

1.1 Via secundaria mejorada  (Producto principal del proyecto)

Costo: $ 60.211.069.000,00
Medido a través de: Kildmetros de vias secundarias

"Etapa: Inversién
Cantidad: 35,0000

t =Sl
Costo: § 76.235.760.000,00 AutaCrities: 5

1.1.2 Realizar Actividades de apoyo, fortalecimiento y seguimiento a la inve}sion

Costo: § 5.532.460.000,00

Etapa: Inversion

Ruta Critica: Si

1.1.3 Realizar el Diagnéstico, estudios y disefios para la construceion,
rehabilitacién, mejoramiento y recuperacion de la vias secundarias y en el Jl
departamento del Tolima, incluye disefio de cbras de atencién en puntos crfticos,
obras hidraulicas y de drenaje.
Costo: $ 7.380.000.000,00
Etapa: Inversion

Ruta Critica: Si

1.1.4 Realizar Pagos de evaluaciones y seguimientos ambientales a la
~corporacion autonoma regional

Costo: $ 570.000.000,00

Etapa: Inversién

Ruta Critica: Si

1.1.5 Realizar Interventoria
Costo: $ 2.542,231.000,00

Etapa: Inversién
8
Ruta Critica: Si
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jetivo especifico 2 Costo: $ 97.007.930.000,00

Mejorar las condiciones en las vias terciarias del departamento del Tolima.

" Actividad:

2.1.1 Realizar Mejoramiento de vias de tercer orden en el departamento del
Tolima y vias terciarias a cargo de los municipios, (incluye obras de atencion en
puntos criticos, obras hidraulicas y de drenaje).

Costo: § 90.119.009.400,00

2.1 Via lerciaria mejorada

Medido a través de: Kildmetros de vias terciaria
Etapa: Inversion
Cantidad: 45,0000

Costo: § 97.007.930.000,00 Rustr Critica: Mo

2,1.2 Realizar Diagnéstico, estudios y disefios para el mejoramiento y
recuperacion de la vias terciarias a cargo del departamento del Tolima y vias
terciarias a cargo de los municipios, incluye disefio de obras de atencién en
puntos criticos, obras hidréulicas y de drenaje.

. Costo: $ 3.231.850.000,00
Etapa: Inversion

Ruta Critica; Si

2.1.3 Realizar Pagos de evaluaciones y seguimientos ambientales a la
corporacion autonoma regional

Costo: $ 260.000.000,00
Etapa: Inversion

Ruta Critica: Si

2.1.4 Realizar Interventoria
Costo: § 3.397.070.600,00
Etapa: Inversién

Ruta Critica: Si

Objetivo especifico 3 Costo: $24.900.900.000,00

Aumentar la capacidad operativa para realizar mantenimiento periddico y/o rutinario seguln las necesidades viales.
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Producte Nt e bl ; - Actividad:

3.1 Via secundaria con mantenimiento periédico o rutinario 3.1.1 Ralizar el mantenimiento de maquinaria y suministro de repuestos

Costo: $ 1.955.317.500,00

Etapa: Inversion
Medido a través de: Kilometros de vias secundarias

) Ruta Critica: Si
Cantidad: 420,0000
Costo: $ 8.261.270.000,00

3.1.2 Alquiler de maquinaria para el mantenimiento vial en el Departamentaldel
Tolima

Costo: $ 500.000.000,00
Etapa: Inversion

Ruta Critica: Si

'3.1.3 Realizar Roceria a lado y lado de Ia via, limpieza de cunetas, limpiezd de
alcantarillas, limpieza de puentes

Costo: $ 50.000.000,00 .
Etapa: Inversion

Ruta Critica: Si

3.1.4 Realizar el mantenimiento Rutinario de vias a cargo del DepartamentL

Costo: $ 95.000.000,00
iEtapa: Inversion

Ruta Critica: Si

3.1.5 Realizar interventoria Matenimiento Rutinario
Costo: § 5.000.000,00
Etapa: Inversion

Ruta Critica: Si

3.1.6 Realizar Actividades de apoyo, fortalecimiento y seguimiento a la invgrsion

Costo: § 50.000.000,00
Etapa: Inversién

Ruta Critica: Si

Pibiee 4un da An
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Actividad;

3.1 Via secundaria con mantenimiento periédico o rutinario 3.1.7 Realizar la Contratacion del Personal operario para maquinaria

Costo: $ 3.650.635.000,00
Etapa: Inversion
Medido a través de: Kilometros de vias secundarias
. Ruta Critica: Si
Cantidad: 420,0000
Costo: § 8,261.270.000,00
3.1.8 Realizar la Contratacion para el Sumnistro de combustible para magquinaria
Costo: $ 1.955.317.500,00
Etapa: Inversion

Ruta Critica: Si

3.2 Via terciaria con mantenimiento periddico o rutinario 3.2.1 Ralizar el mantenimiento de maquinaria y suministro de repuestos
Costo: $ 4.062.407.500,00

Medido a través de: Kildmetros de vias terciaria Aapa Irioe i
Cantidad: 1.050,0000 Ruta Critica: Si

Coste: § 16.639.630.000,00

3.2.2 Alquiler'de maquinaria para el mantenimiento vial en los municipios del
Departamento del Tolima

Costo: $ 500.000.000,00
Etapa: Inversién

Ruta Critica: Si

3.2.3 Realizar Matenimiento con Roceria a lade y lado de la via, limpieza de
cunetas, limpieza de alcantarillas

Costo: § 50.000.000,00
Etapa: Inversion

Ruta Critica: Si

3.2.4 Realizar Mantenimiento red vial terciaria (convenios)
Costo: $ 50.000.000,00
Etapa: Inversion

Ruta Critica: Si

e
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% Preparacion / Cadena de vdlor

Departamento

Macional de Planeacitn DESARROLLO E INNOVACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PUENTES EN EL DEPARTAMENTO TORIMA

Imprese el 13/01/2025 8:18§31 a. m.

* Producto. Actividad:

3.2 Via terciaria con mantenimiento periédico o rutinario 3.2.5 Realizar la Contratacion del Personal maguinaria
Costo: $ 7.914.815.000,00

Etapa: Inversién
Medido a través de: Kildmetros de vias terciaria

Cantidad: 1.050,0000 Altls Celices 5

Costo: $ 16.639.630.000,00
‘3.2.6 Realizar la Contratacion para el SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE
Costo: § 4.062.407.500,00
Etapa: Inversion

Ruta Critica: Si

4 - Objetivo especifico 4 Costo: $ 12.092.529.864,50

Realizar el mejoramiento de la malla vial urbana del Departamento.

Producto - _

Actividad:

4.1.1 Realizar Construccion de Puentes y Obras de Pavimentacion en Asfa '

Concreto para la malla vial urbana y/o centros poblados en el departament
Tolima

4.1 Via urbana mejorada

Costo: § 8.575.633.114,50
Medido a través de: Kildmelros de vias urbanas

Cantidad: 15,0000
i : Si
Costo: § 12.092.529,864,50 Riuta Critice: 51

Etapa: Inversion

4.1.2 Realizar Apoyo Fortalecimiento y seguimiento a la Inversion

Costo: $ 1.157.000.000,00
Etapa: Inversion

Ruta Critica: Si

4.1.3 Realizar los Estudios y Disefios de ingenieria requeridos para la I
construccién de puentes y obras de pavimentaciéns en Asfalto y/o Concrefo para
la malla vial urbana y/o centros poblados en el departamento del Tolima

. Costo: § 1.957.770.000,00
Etapa: Inversion

Ruta Critica: Si

V'\-l_-:__ A4 de AN




o) Preparacion / Cadena de valor
o e PESARROLLO E INNOVACGION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL ¥ PUENTES EN EL DEPARTAMENTO TOLIMA

Impreso el 13/01/2025 8:18:31 a. m.

~ Actividad:

4.1 Via urbana mejorada 4.1.4 Realizar Interventoria
Costo: $ 402.126.750,00
Etapa: Inversion

Medido a través de: Kildmetros de vias urbanas
Ruta Critica: Si

Cantidad: 15,0000

Costo: § 12.092.529.864,50

5 - Objelivo especifico 5 Costo: $ 1.272.080.000,00

Realizar construccion y/o rehabilitacion en estructura de puentes en el departamento del Tolima.

~ Actividad:

5.1 Puente construido en via secundaria 5.1.1 Realizar la Construccidn de puentes, incluye paso peatonal, barandas e
iluminacion a cargo del departamento

Costo: $ 83.423.255,25
Medido a través de: Numero de puentes Etapa: Inversion
Cantidad: 4,0000 Ruta Critica: Si
Costo: § 157.202.425,00

5.1.2 Realizar Actividades de apoyo, fortalecimiento y seguimiento a la inversion
Costo: $ 37.500.000,00
Etapa: Inversién

Ruta Critica: Si

5.1.3 Realizar Estudios y Disefios de ingenieria requeridos para la construccidn
de puentes incluye paso peatonal, barandas e iluminacién.

Costo: $ 30.000.000,00
Etapa: Inversion

Ruta Critica:- Si

11




N

Departamento

N o g DESARROLLO E INNOVACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PUENTES EN EL DEPARTAMENTO TO

Productp.. 5

5.1 Puente construido en via secundaria

Medido a través de: NUmero de puentes
Cantidad: 4,0000
Costo: § 157.202.425,00

5.2 Puente construido en via terciaria

Medido a través de: Numero de puentes
Cantidad: 4,0000
Costo: $ 158.877.575,00

Preparacion / Cadena de vdior

Impreso el 13/01/2025 8:1

: S - Actividad:
5.1.4 Realizar Iterventon‘a
Costo: $ 6.279.169,75
Etapa: Inversién

Ruta Critica: Si

peatonal, barandas e iluminacion en vias terciarias a cargo del departam
de les municipios

5.2.1 Realizar Construccién de puentes peatonales y/o vehiculares, incluyjpasc
en

Costo: § 129.702.425,00
Etapa: Inversion

.Ruta Critica: Si

5.2.2 Realizar Estudios y Disefios de ingenieria requeridos para la constru
de puentes vehiculares y/o peatonales incluye paso peatonal, barandas e
iluminacién.

Costo: $ 25.000.000,00

Etapa: Inversion

Ruta Critica: Si

5.2.3 Realizar Interventoria

Costo: $ 4.175.150,00
Etapa: Inversion

Ruta Critica: Si

=

8132 a. m.
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. % Preparacion / Cadena de valor
'l -+
W e JESARROLLO E INNOVACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PUENTES EN EL DEPARTAMENTO TOLIMA

Impreso el 13/01/2025 8:18:32 a. m.

Actividad:

5.3.1 Realizar rehabilitacion de puentes incluye paso peatonal, barandas e
iluminacién a cargo del departamento

Costo: $ 126.900.000,00

5.3 Puente de via secundaria rehabilitado

Medido a través de: Numero de puenles Etapa: Inversion

Cantidad: 1,0000 Ruta Critica;, Si
Costo: $ 423.000.000,00

5.3.2 Realizar Interventoria
Costo: $§ 296.100.000,00
Etapa: Inversion

Ruta Critica; Si

5.4 Puente de la red vial terciaria rehabilitado 5.4.1 Realizar rehabilitacion de puentes peatonales y/o vehiculares, incluye paso
. peatonal, barandas e iluminacién a cargo de los municipios y departamento
Costo: $ 503.390.000,00
Medido a través de: NUmero de puentas Etapa: Inversion

Cantidad: 1,0000
Costo: $ 533.000.000,00

Ruta Critica: No

5.4.2 Realizar Interventoria
Costo: $ 29.610.000,00
Etapa: Inversion

Ruta Critica: Si

R




% Preparacion / Cadena de vdlor
s i i B DESARROLLO E INNOVACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PUENTES EN EL DEPARTAMENTO TOfIMA

VA

Impreso el 13/01/2025 8:18f2 a. m.

Alternativa: Desarrollo e innovacion de la Infraestructura Vial y Puentes en el Departamahto Tolima

Actividad 1.1.1 Realizar la Pavimentacion y Mejoramiento de vias de segundo orden en el

departamento del Tolima, (incluye obras de atencién en puntos criticos, obras hidraulicas y d¢
drenaje).

L Parindo |Servicios prestados
a las empresas y
servicios de
. iproduccitn

1 $35.220.000.000,00

2 $19.780.000.000,00
3 $6.211.089.000,00

1 $35.220.000.000,00
2 $19.780.000.000,00
3 $5.211,069.000,00

Actividad 1.1.2 Realizar Actividades de apoyo, fortalecimiento y seguimiento a la inversion

Pedodo |Servicios prestados

alas empresas y
servicios de

 |produccion
0 $1.190.950.000,00
4 $1.079.620.000,00
2 $1.411,890.000,00
3 $1.850.000.000,00

Total

Q $1.190.950.000,00
1 $1.079.620.000,00
2 $1.411.8980.000,00
3 $1,850.000.000,00

[oF ST R B )
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Departamento
Nacionsl de Planeacién

o

13

Preparacién / Cadena de valor

JESARROLLO E INNOVACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PUENTES EN EL DEPARTAMENTO TOLIMA

Imprese el 13/01/2025 &:18:32 a. m.

1.1.3 Realizar el Diagndstico, estudios y disenos para la construccion, rehabilitacion,

aimiento y recuperacion de la vias secundarias y en el departamento del Tolima, incluye
» e obras de atencidn en puntos criticos, obras hidraulicas y de drenaje.

$230.000.000,00
$2.650.000.000,00

$2,500.000.000,00

$2.000.000.000,00

$230.000.000,00
$2,650.000.000,00
$2,500.000.000,00

$2,000.000.000,00




Preparacion / Cadena de vdlor

Nmﬁ;’fﬁgmm DESARROLLO E INNCVACION DE'LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PUENTES EN EL DEPARTAMENTO Tobima

Impreso el 13/01/2025 8:18#32 a. m.

Actividad 1.1.4 Realizar Pagos de evaluaciones y seguimientos ambientales a la corporacion
autonoma regional

Periodo | Servicios prestados
alas empresas y
servicios de
produccion

$20.000.000,00
1 $200.000.000,00
2 $150.000.000,00
3 $200.000.000,00

0 $20.000.000,00
1 $200.000.600,00
2 $150.000.000,00
3 $200.000.000,00

Actividad 1.1.5 Realizar Interventoria

Perioda |Servicios prestados
] a las empresas y
servicios de

' |produccién
1 $1.760.000.000,00
2 $400.000.000,00
3 $392.231.000,00

1 $1.750.000.000,00
2 $400.000.000,00
3 $392.231.000,00

L e e Pt
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.y Preparacion / Cadena de valor
Departamento DESARROLLO E INNOVACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PUENTES EN EL DEPARTAMENTO TOLIMA

Macional de Planeacidn

Impreso el 13/01/2025 8:18:32 a, m.

iad 2.1.1 Realizar Mejoramiento de vias de lercer orden en el departamento del Tolima y
‘ereiarias a cargo de los municipios, (incluye obras de atencion en puntos criticos, obras

licas y de drenaje).

1 $55.346.055.000,00

2 $32.620.426.800,00
3 $2,148,527.600,00

1 $55.349.055.000,00

2 $32.620.426.800,00
3 $2,149,527.600,00




o Preparacion / Cadena de vdlor

.. i AR DESARROLLO E INNOVACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PUENTES EN EL DEPARTAMENTO TCRIMA

Impreso el 13/01/2025 8:1832 a. m.

Actividad 2.1.2 Realizar Diagnéstico, estudios y disefios para el mejoramiento y recuperaciog de
la vias terciarias a cargo del departamento del Tolima y vias terciarias a cargo de los municigos,
incluye disefio de obras de atencién en puntos criticos, obras hidraulicas y de drenaje.

Servicios prestados
alas empresasy

‘Iservicios de
‘{produccion
0 $110.000.000,00

1 $1.171.850.000,00
2 $450.000.000,00

3 $1.500.000.000,00

0 $110.000.000,00
1 $1,171.850.000,00
2 $450.000.000,00

3 $1.500.000.000,00

N AN da N




?;5’ Preparacion / Cadena de valor
Degariamento DESARROLLO E INNOVAGION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PUENTES EN EL DEPARTAMENTGO TOLIMA

Macional de Planeacién

Impreso el 13/01/2025 8:18:32 a. m.

cdad 2.1.3 Realizar Pagos de evaluaciones y seguimientos ambientales a la corporacion
yma regional

0 ) $30.000.000,00

1 $100.000.000,00
2 $80.000.000,00
3 $50.000.000,00

. Total _
$30,000.000,00

1 $100.000.000,00
2 $80.000.000,00
3 $50.000.000,00

Actividad 2.1.4 Realizar Interventoria

“erledo | Servicios prestados

$3,150.945.000,00
$84.333.200,00

$161.792.400,00

1 $3.150.945.000,00

2 $84.323.200,00

3 $161.762.400,00




s

Departamento
Nacional de Planeacidn

Actividad 3.1.1 Ralizar el mantenimiento de maquinaria y suministro de repuestos

Periodo | Servicios prestados

‘|a las empresas y

servicios de
i |produccion
0 $375.000.000,00
1 $815.467.500,00
2 $378.345.000,00
3 $386.505.000,00

0 $375.000.000,00
1 $815.467.500,00
2 $378.345.000,00
3 $386,505.000,00

Preparacion / Cadena de leor

DEGARROLLO E INNOVACION DE LA INFRAESTHUCTURA VIAL Y PUENTES EN EL DEPARTAMENTO TCRLIMA

Imprese el 13/01/2025 8:1432 a m

Actividad 3.1.2 Alquiler de maquinaria para el mantenimiento vial en el Departamento del Tdima

Periodo | Servicios prestados
alas empresasy

servicios de
produccion
1 $500.000.000,00

1 $500.000.000,00

NE vt n AN Ja AR
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Depertamento DESARROLLO E INNOVACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL ¥ PUENTES EN EL DEPARTAMENTO TOLIMA

Nacional de Planeacién

Preparacién / Cadena de valor

Impreso el 13/01/2025 8:18:32 a. m.

dad  3.1.3 Realizar Roceria a lado y lado de la via, limpieza de cunetas, limpieza de
cniariilas, limpieza de puentes

5 $50.000.000,00

iServicios prestados
|a las empresas y
‘iservicios de
praduccion
1 $95.000.000,00

1 $95.000.000,00

e s
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&

Departament
Nacional de Plancacién

Actividad 3.1.5 Realizar interventoria Matenimiento Rutinario

| Poriodol | Servicios prestados
alas empresas y

servicios de
~ Iproduccion
1 $5.000.000,00

1 $5.000.000,00

Actividad 3.1.6 Realizar Actividades de apoyo, fortalecimiento y seguimiento a la inversion

Periodo |Servicios prestados
~ ¢! lalas empresasy
servicios de

: Iproduccién

2 $50.000.000,00

Preparacion / Cadena de v,lm‘

DESARROLLO E INNOVACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PUENTES EN EL DEPARTAMENTO Tl ivA

Impreso el 13/01/2025 8:1432 a. m.
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?;,; Preparaciéon / Cadena de valor
N DESARROLLO E INNOVACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PUENTES EN EL DEPARTAMENTO TOLIMA

Impreso el 13/01/2025 8:18:32 a. m.

wlad 3.1.7 Realizar la Contratacion del Personal operario para maquinaria

1 §1.480,935.000,00
2 $756.690.000,00
3 $773.010.000,00

. 0 $640.000.000,00

1 $1.480.935.000,00
) $756.590,000,00
3 $773.010.000,00

Actividad 3.1.8 Realizar la Contratacion para el Sumnistro de combustible para madquinaria

viclos prestados
.|alasempresasy .

viclos de

0 $375,000.000,00
1 $815.467.500,00

$378.345.000,00

$386.505.000,00

$375.000.000,00
1 $815.467.500,00
2 $378,345.000,00
3 $386.,505,000,00




s

Departamento
Macional de Planeacién

Actividad 3.2.1 Ralizar el mantenimiento de maquinaria y suministro de repuestos

Pedodo | Servicios prestados

[{alas empresas y

servicios de
__.Iproduccion
0 $375.000.000,00
1 $1.902.757.500,00
2 $882.805.000,00
3 $801.845.000,00

.

$375.000.000,00
1 $1.902.757.500,00
2 $882.805.000.00
3 $901.845,000,00

Actividad 3.2.2 Alquiler de maquinaria para el mantenimiento vial en los municipios del
Departamento del Tolima

Percdo Servicios prestados
a las empresasy

servicios de
produccion

1 $500.000.000,00

Preparacion / Cadena de vLior
DESARROLLO E INNOVACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PUENTES EN EL DEPARTAMENTO TCORIMA

Impreso el 13/01/2025 8132 a. m.
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) Preparacion / Cadena de valor
v
N_,,_i,’,‘;’,,"ﬁ;?{i{:ﬁ;‘;m DESARROLLO E INNCVACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PUENTES EN EL DEPARTAMENTO TOLIMA

Imprese el 13/01/2025 8:18:32 a. m.

oad 3.2.3 Realizar Matenimiento con Roceria a lado y lado de la via, limpieza de cunetas,
:2a de alcantarillas

1 $60.000.000,00

1 $50.000.000,00.

1 $50.000.000,00

 Total
$50.000.000,00




@ Preparacién / Cadena de v3lor
et DESARROLLO E INNOVACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PUENTES EN EL DEPARTAMENTO TohIMA

Impreso el 13/01/2025 8: 1432 a. m

Actividad 3.2.5 Realizar la Contratacion del Personal maquinaria

Periodo: | Servicios prestados
‘|alas empresasy

‘Iservicios de

producecion
0 $640.000.000,00
1 $3.705.515.000,00
2 $1.765.610.000,00
3 $1.803,690.000,00

0 $640,000.000,00
1 $3,705.515.000,00
2 $1.765.610.000,00
a $1.803.690.000,00

Actividad 3,2.6 Realizar la Contratacion para el SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE

[ Periodo |Servicios prestados
. |alas empresasy

serviclos de -

produccion
[} $375.000.000,00
1 $1.902.757.500,00
2 $B882.805.000,00
3 $901.845.000,00

0 $375.000.000,00
1 $1.902.757.500,00
2 $882.805.000,00
3 $801.845.000,00
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o Preparacion / Cadena de valor
¥

Dupsrievients DESARROLLO E INNOVACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PUENTES EN EL DEPARTAMENTO TOLIMA

Marcional de Plancacidn

Impreso el 13/01/2025 8:18:32 a. m.

widad 4.1.1 Realizar Construccion de Puentes y Obras de Pavimentacion en Asfalto y/o
creto para la malla vial urbana y/o centros poblados en el departamento del Tolima

0 $4.963.001.614,50

1 $930.000.000,00
2 $733.360.800,00
3 $1,949.270,700,00

$4.963.001.614,50

1 $930.000.000,00
2 $733.860.800,00
3 $1.949.270,700,00

Serviclos prestados
@ las empresas y

| Siservicios de

. Iproduccion

$107.000.000,00

1 $250.000.000,00

. 2 $350.000.000,00
3 §450.000.000,00

0 $107.000,000,00

1 $250.000.000,00
2 $350.000.000,00
3 $450.000,000,00




ﬁ Preparacion / Cadena de vhlor
PO o SO DESARROLLO E INNOVACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PUENTES EN EL DEPARTAMENTO 711 (A

Impreso el 13/01/2025 8:18:32 a. ni.

Actividad 4.1.3 Realizar los Estudios y Disefios de ingenieria requeridos para la construccish de
puentes y obras de pavimentaciéns en Asfalto y/o Concreto para la malla vial urbana y/o cenfros
poblados en el departamento del Tolima

Periodo | Servicios prestados
‘|alas empresasy

. {servicios de

- iproduccion
0 $1.300.000.000,00
1 £107.770.000,00
2 $200.000.000,00
3 $350.000.000,00

0 $1.300.000.000,00
1 $107.770.000,00
2 $200.000.000,00
3 $350.000.000,00

e ntna AA Da P




Y Preparacion / Cadena de valor
CepBrtanients DESARROLLO E INNOVACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PUENTES EN EL DEPARTAMENTO TOLIMA

Macional de Planeacién

Impreso el 13/01/2025 8:18:32 a. m.

cact 4.1.4 Realizar interventoria

$130.208,250,00

1 $70.000.000,00
2 $55.199.200,00
3 $146,719,300,00

Total | <
$130.208.250,00

1 $70.000,000,00
2 $55.199,200,00
3 $146.719.300.00

Actividad 5.1.1 Realizar la Construccion de puentes, incluye paso peatonal, barandas e
iluminacion a cargo del departamento

{Servicios prestados
& empresas y

sieviclos de

produccion

2 $63.423.265,25

L Tota)l -
$83.423.255,25




% Preparacién / Cadena de leor

N Dt DESARROLLO E INNOVACION DE LA INFRAESTRUGTURA VIAL Y PUENTES EN EL DEPARTAMENTO ToRiMA

Impreso el 13/01/2025 8:1§:32 a. m.

Actividad 5.1.2 Realizar Actividades de apoyo, fortalecimiento y seguimiento a la inversién

Periodo | Servicios prestados
a las empresas y

0 $27.500.000,00

2 $10.000.000,00

0 $27.500.000,00

2 $10.000.000,00

Actividad 5.1.3 Realizar Estudios y Disefios de ingenieria requeridos para la construccion d%
puentes incluye paso peatonal, barandas e iluminacian.

Periodo |Servicios prestados

| lalas empresasy
servicios de
produccion




‘\?5 Preparacion / Cadena de valor
ol L DESARROLLO E INNOVACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL ¥ PUENTES EN EL DEPARTAMENTO TOLIMA

Impreso el 13/01/2025 8:18:33 a. m.

lzet 5.1.4 Realizar Interventoria

2 $6.279.169,75

Actividad  5.2.1 Realizar Construccion de puentes peatonales y/o vehiculares, incluye paso
peatonal, barandas e iluminacion en vias terciarias a cargo del departamento y de los municipios

S0 Yotal
$120.702.425,00




$ Preparacién / Cadena de vlor

NadE:;’;’;‘;:gc,é,, DESARROLLO E INNOVACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PUENTES EN EL DEPARTAMENTO TALiMA

Impreso el 13/01/2025 8:14:33 a. m.

Actividad 5.2.2 Realizar Estudios y Disefios de ingenieria requeridos para la construccion de
puentes vehiculares y/o peatonales incluye paso peatonal, barandas e iluminacién.

Pstiade |Servicios prestados
:}a las empresasy

| jservicios de

I jproduccion

2 $25.000.000,00

2 © §25.000.000,00

Actividad 5.2.3 Realizar Interventoria

Periode | Servicios prestados

alasempresasy
servicios de-
- |produccidn
2 $4.175.150,00

2 $4.175.150,00

Mlniea an a. ~n




%’; Preparacién / Cadena de valor

OO LU DESARROLLO E INNOVACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PUENTES EN EL DEPARTAMENTO TOLIMA

Impreso el 13/01/2025 8:18:33 a. m.

wvidad  5.3.1 Realizar rehabilitacion de puentes incluye paso peatonal, barandas e iluminacién
o del departamento

3 $126.900.000,00

Actividad 5.3.2 Realizar Intervenioria

8 empresas y
servicios de
produccion

" Total
$295,100.000,00

Mt A4 da NP
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Departamento

Preparacién / Cadena de vdlor

Nadm";’ldemmdﬁn DESARROLLO E INNOVACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL ¥ PUENTES EN EL DEPARTAMENTO TORIMA

Actividad 5.4.1 Realizar rehabilitacion de puentes peatonales y/a vehiculares, incluye paso
peatonal, barandas e iluminacidn a cargo de los municipios y departamento

Pericuo |Servicios prestados
a las empresas y
iservicios de
produccién
0 $110.000.000,00

3 $393.390.000,00

Pari'adﬁ“_

Total
0 $110.000.000,00
3 §393.390.000,00

Actividad 5.4.2 Realizar Interventoria

Serviclos prestados
alas empresas y
| |servicios de

Perioda

- {produccion
3 $29.610.000,00

i

3 $20.610.000,00

Impreso el 13/01/2025 8:18“33 a.m.
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Departamento
Macionat de Planeacidn

Preparacion / Riesgos

DESARROLLO E INNOVACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PUENTES EN EL DEPARTAMENTO TOLIMA

Impreso el 13/01/2025 8:18:33 a. m.

Alternativa: Desarrollo e innovacién de la Infraestructura Vial y Puentes en el Departamento Tolima

Analisis de riesgos alternativa

is de riesgo

| Probabilida

Operacionales Incumplimiento de las metas del Probabilidad:

5 proyecto 3. Moderado

Q

é Impacto: 4.

o Mayor

=

k)

0

o Asociados a La construccion se ve afectada  Probabilidad:

] fendmenos de origen  por eventos extraordinarios y 4, Probable

K] natural: atmosféricos, Condiciories climaticas

2 hidrolégicos, adversas. Impacto: 4.

& geologicos, otros Mayor
Asociados a Afectacién en la gjecucion Probabilidad:
fendmenos de origen  producto de las fuertes lluvias 1. Raro

socio-natural;

inundaciones, Impacto: 4.

2-Componente
{Productos)

movimientos en Mayor

masa, incendios

forestales

Operacionales Actividad/EEntregable; Realizar la Probabilidad:
Pavimentacion y Mejoramiento 3. Moderado
de vias de segundo orden en el
departamento del Tolima, Impacto: 4.
(incluye obras de atencidnen ~ Mayor

puntos criticos, obras hidraulicas
y de drenaje).

Riesgo: Incumplimiento de las
actividades a realizarse

3-Actividad y/o Entregable

eimpacto |

factos
Impacto negativo en el desarrollo

departamento del Tolima

La poblacién no puede movilizarse por
algunos periodos de tiempo.

Retrasc en la ejecucion y cumplimiento

de metas

Incumplimiento de las metas
propuestas en el plan de desarrollo

departamental.

Gestion de recursos para el
social, agroindustrial, turistico, vial en el

 Medidas de mitigacién

cumplimiento de las metas del Plan
y generacion de alianzas con las
diferentes entidades para aunar
esfuerzos para el cumplimiento de
las metas,

Identificar puntos criticos v realizar
las obras de contencién necesarias.

Iniciar la obra en tiempos de verano
y establecer un plan de
contingencia.

Seguimiento continuo a la ejecucion
de las metas, y asignacion de un
supervisor y/o interventor a los
contratos y/o convenios que se
suscriban.




@ Preparacion / Ingresos y benefidos

Departamento

Nacional de Planeacién DESARROLLO E INNGVACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PUENTES EN EL DEPARTAMENTO TOLIMA

Impreso el 13/01/2025 8:1833 a. m.

Alternativa: Desarrollo e innovacion de la Infraestructura Vial y Puentes en el Departamerfto Tolima

Ingresos y beneficios alternativa
01 - Ingresos y beneficios

Ahorro en los costos de mantenimiento de los vehiculos que transitan por las vias del Departamento del Tolima.
Tipo: Beneficios

Medido a través de: Peso m/c

Bien producido: Otros

Razoén Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripcion Cantidad: Numero de vehiculos que transitan en las vias del Departamento del Tolima

Descripcidn Valor Unitario: Se estima como el valor de mantenimiento por vehiculo
... Cantidad

1 720.000,00

Valor unitario

$92.000,00

2 720.000,00 $92,000,00
3 720.000,00 $92.000,00
4 720.000,00 $92.000,00
02 - Totales
| Periodo Total beneficios = . Total -
1 $66.240.000.000,00 $66.240.000.000,00
2 $66.240.000.000,00 $66.240.000.000,00
3 $66.240.000.000,00 $66.240.000.000,00

4 $66.240.000.000,00 $66.240.000.000,00

Valor total
$66.240, .G.
$66.240,000.000,00
$66.240000.000,00

$66.2400000.000,00

PR atnn a4 S e
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) Evaluacion / Flujo Economico
¥
Bepartamenta DESARROLLO E INNOVACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PUENTES EN EL DEPARTAMENTO TOLIMA

Nacianal de Planeacidn

Impreso el 13/01/2025 8:18:33 a. m.

Alternativa 1
Flujo

Cconomico

0 | Amortizacion | Intereses de | Valorde | Flujo Neto

operacion{-) | (2 ' |los créditos (-)| salvamento
- ()

0:; -35.798.97,1,3 3 oo S k “ A s:s..se7.1 ,S
1 $52.992.000.000,0 $0.0 $0.0 $81.121.712.000,0 $00 $0,0 $0.0 $0,0 $-38.120.712.000,0
2 $52.992.000.000,0 £0,0 $00 $61.358.712.000,0 $0.0 80,0 $0,0 $0,0 §1.633.288.000,0
3 $52.992.000.000.0 £0,0 500 $17.928.008.000,0 50.0 30,0 500 50,0 $35.083.962.000,0
. 4 $52.982.000.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 500 $0,0 $52.992.000.000,0



ﬁ Evaluacidn / Indicadores y decisjon
OB o v ks O DESARROLLO E INNOVACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PUENTES EN EL DEPARTAMENTO TORA

Impreso el 13/01/2025 8:18§33 a. m.

Indicadores y decision

01 - Evaluacion econdmica

res de rentabitidad Indicadores de costo- Indicadores de costo mini

Vaior Presente | Relacién Costo Costo por beneficiario | Valor presente de Costo Anual

Neto {(VPN) Interna de | Beneficio (RCB) los costos  { Equivalente (CAE) :

Alternativa: Desarrollo e innovacién de Ia Infraestructura Vial y Puentes en el Departamento Tolima

$22.211.094.937 44 26,61 % $1,15 $110.449,77 $149.468.140.787,37 $5.710.304.969,17

Coslo per capacidad

Via secundaria mejorada  (Producto

- Costo unitario (valor presente) —

principal del proyecto) $1.527.350.165,85
Via terciaria mejorada $1.527.666.483,93
Via secundaria con mantenimiento

periddico o rutinario $14.001.778,39
Via terciaria con mantenimiento periddico

o rutinario $11.115.450,21
Via urbana mejorada $592.466.411,90
Puente construido en via secundaria $27.333.587,24
Puente construido en via terciaria $26.744.815,25
Puente de via secundaria rehabilitado $261.306.889,65
Puente de la red vial terciaria rehabilitado $349.306.889,65




ol Programacion / Indicadores de producto
¥
O i DESARROLLO E INNOVACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PUENTES EN EL DEPARTAMENTD TOLIMA

Impreso el 13/01/2025 8:18:33 a. m.

Indicadores de producto

ietivo 1

1. Contribuir a la reduccidn del deterioro de la infraestructural vial existente.

1.1. Via secundaria mejorada  (Producto principal del proyecto)

1.1.1 Via secundaria mejorada
Medido a través de: Kildmetros de vias secundarias
Meta total: 35,0000

.=6rmula:

Es acumulativo: No
Es Principal: Si
Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificacion: INFORME DE SEGUIMIENTO

wmcion de indicadores

Meta por periodo




L

Departamento

O o o O DESARROLLO E INNOVACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PUENTES EN EL DEPARTAMENTO Tt

02 - Objetivo 2

2. Mejorar las condiciones en las vias terciarias del departamento del Tolima.

Producto
2.1. Via terciaria mejorada

Indicador

2.1.1 Via terciaria mejorada

Medido a través de: Kilémetros de vias terciaria
Meta total: 45,0000

Férmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificacién: INFORME DE SEGUIMIENTO

Programacion de indicadores

Periodo = e -_Meta por periq_t_:!p

03 - Objetive 3

45,0000

Programacion / indicadores de prodycto

5 Periodo

LA

Impreso el 13/01/2025 8:18:33 a. m.

3. Aumentar la capacidad operativa para realizar mantenimiento periédico y/o rutinario segln las necesidades viales.

Meta por periodo

[ “ Y A T

1




% Programacion / Indicadores de producto
¥

Lo DESARROLLO E INNOVAGION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PUENTES EN EL DEFARTAMENTO TOLIMA

Impreso el 13/01/2025 8:18:33 a. m.

3.1. Via secundaria con mantenimiento periddico o rutinario

3.1.1 Via secundaria con mantenimiento

Medido a través de: Kilémetros de vias secundarias
Meta total: 420,0000

Férmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Informe

.Fuente de Verificacion: INFORME DE SEGUIMIENTO

ion de indicadores

0 420,0000




$ Programacion / Indicadores de prodl.L:to

S et DESARROLLO E INNOVACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PUENTES EN EL DEPARTAMENTO 'Ti'{ L in1A
Impreso el 13/01/2025 81§33 a. m.
Producto

3.2. Via terciaria con mantenimiento periédico o rutinario

Indicador

3.2.1 Via terciaria con mantenimiento

Medido a través de: Kildmetros de vias terciaria
Meta total: 1.050,0000

Férmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificacién: INFORME DE SEGUIMIENTO

Programacion de indicadores

Periodo -

Meta por periodo -

1050,0000

L e A T




o Programacion / Indicadores de producto
¥
N,‘,iﬁf,?;a{,;"{,'}ﬁ',‘,;‘:m" JESARROLLO E INNOVACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PUENTES EN EL DEPARTAMENTO TOLIMA

Impreso el 13/01/2025 8:18:33 a. m.
tivo 4

4. Realizar el mejoramiento de la malla vial urbana del Departamento.
4.1. Via urbana mejorada

4.1.1 Via urbana mejorada
Medido a través de: Kilémetros de vias urbanas
Meta total: 15,0000
Férmula:
Es acumulativo: No
.Es Principal: Si
Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificacién: INFORME DE SEGUIMIENTO

macion de indicadores

 Meta béi' béfio:do

- Meta por periodo

16,0000

05 - Objetivo 5

5. Realizar construccion y/o rehabilitacion en estructura de puentes en el departamento del Tolima.

YL oo Sk W




L

Departamento

Producio
5.1. Puente construido en via secundaria

indicador

5.1.1 Puente construido en via secundaria existente
Medido a través de: Numero de puentes

Meta total: 4,0000

Férmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificacién: INFORME DE SEGUIMIENTO

Programacion de indicadores

Periodo * Meta por periodo

Programacion / Indicadores de produL:to

O o Lol B DESARROLLO E INNOVACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PUENTES EN EL DEPARTAMENTO TOjIA

" ‘Periodo

Impreso el 13/01/2025 8168433 a. m

Meta pm' perl&,do

\:'....:...-. A 4. A0



5 Programaciodn / Indicadores de producto
¥

O e e 0 DESARROLLO E INNOVACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PUENTES EN ELL DEPARTAMENTO TOLIMA

Impreso el 13/01/2025 8:18:33 a. m.

5.2. Puente construido en via terciaria

5.2.1 Puente construido en via terciaria existente
Medido a través de: NUmero de puentes

Meta total: 4,0000

Férmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Informe

.Fuente de Verificacion: INFORME DE SEGUIMIENTO

) de indicadores

: Pribdo  Meta por periodo

 Meta por peribdo

4,0000




@ Programacién / Indicadores de producio

OO gl OO DESARROLLO E INNOVACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PUENTES EN EL DEPARTAMENTO TohIiiA
Impreso el 13/01/2025 8:1 5#3:-; am

Producto

5.3. Puente de via secundaria rehabilitado

indicador

5.3.1 Puente de via secundaria rehabilitado
Medido a través de: Numero de puentes
Meta total: 1,0000

Foérmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificacion: INFORME DE SEGUIMIENTO

Programacion de indicadores

Periodo  Meta por periodo

Meta po;' periodo

!'1 S L P



) Programacion / Indicadores de producto

R gty DESARROLLO E INNOVACION DE LA BNFRAESTRUCTLIRA VIAL Y PUENTES EN EL DEPARTAMENTO TOLIMA

Impreso el 13/01/2025 8:18:33 a. m.

5.4, Puente de la red vial terciaria rehabilitado

5.4.1 Puentes de la red terciaria rehabilitados
Medido a través de: Nimero de puentes
Meta total: 1,0000

Formula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Informe

.Fuente de Verificacién: INFORME DE SEGUIMIENTO

sion de indicadores

Meta por pariodo_ :

ﬁgﬁodo ;. _ ‘ * . Meta por periodo

1,0000



£ Programacidn / Indicadores de gesfion

Departamento

Nadional de Planeacién DESARROLLO E INNOVACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PUENTES EN EL DEPARTAMENTO TALIMA

Impresc el 13/01/2025 8:1%:.’33 a.m.

Indicadores de gestién
01 - Indicador por proyecto
Indicador
INFORMES PRESENTADOS
Medido a través de: Numero
Cédigo: 9900G082
Férmula: 12=11-10
Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificacion: .

Programacion de indicadores

Periodo Meta por periodo
o ' 5 1
2 12 3 12
. Total: 42

rij.-:-- L P s
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ol + Programacion / Fuentes de financiacion
]
NIt e PR il DESARROLLO E INNOVACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PUENTES EN EL DEPARTAMENTO TOLIMA

Impreso el 13/01/2025 8:18:33 a. m.
Esquema financiero

licacion presupuestal

astal
2402 - Infraestructura red vial regional

supuestal

0600 INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE




% Programacion / Fuentes de financiacjon

i DESARROLLO E INNOVACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PUENTES EN EL DEPARTAMENTO 10

2

Impreso el 13/01/2025 8:1833 4. m.,

02 - Resumen fuentes de financiacidon

Inversion Tolima Departamantos Propios ; $1 0.98.659.8
» 1 $113.902.140.040,00
2 $64.198.390.040,00
‘ 3 $22.410.010.090,00
Total $211.509.199.844,50
Total Inversién $211.509.199.864,50
Total $211.509.199.864,50

[ POy )

|
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Departamento
Macionat de Planeacion

Objetivo General

B
Mejorar la coneclivida
del Tolima.

DESARRC

il

d vial en el Departamento

JLLO E INNOVACION DE LA INF

Corredores viales de
segundo orden
mejorada a cargo del
departamento en el

marco de la estrategia
vias para mejorar vidas.

via de tercer orden
mejorada a cargo del
departamento y

municipio en el marco de
la estrategia vias para

mejorar vidas

via mantenida de

segundo orden a cargo
del departamento en el
marco de la estrategia
vias para mejorar vidas.

via mantenida de tercer

orden a cargo del
departamento y

municipio en el marco de
la estrategia vias para

mejorar vidas. %

via urbana mejorada en
el marco de la estrategia
vias para mejorar vidas

Resumen del proyecto

Tipo de fuente: Documento

oficial

Fuente: INFORME DE
SEGUIMIENTO

Tipo de fuente: Informe

Fuente: INFORME DE
SEGUIMIENTO

Tipo de fuente: Informe

Fuente: INFORME DE
SEGUIMIENTO

Tipo de fuente: Informe

Fuente: INFORME DE
SEGUIMIENTO

Tipo de fuente: Informe

Fuente: INFORME DE
SEGUIMIENTO

Programacion / Resumen del proyecto

RAESTRUCTURA VIAL Y PUENTES EN EL DEPARTAMENTQ TOLIMA

Impreso el 13/01/2025 8:18:34 a. m.

No se presenta
incumplimiento
de las metas del
proyecto, La
construccién no
se ve afectada
por eventos
extraordinarios y
Condiciones
climaticas
adversas.

No se presenta
incumplimiento
de las metas del
proyecto, La
construccién no
se ve afectada
por eventos
extraordinarios y
Condiciones
climaticas
adversas.

No se presenta
ineumplimiento
de las metas del
proyecto, La
construccion no
se ve afectada
por eventos
extraordinarios y
Condiciones
climaticas
adversas.

No se presenta
Incumplimiento
de las metas del
proyecto, La
construccién no
se ve afectada
por eventos
extraordinarlos y
Condiciones
climaticas
adversas,

No se presenta
incumplimiento
de las metas del
proyecto, La
construccion no
se ve afectada
por eventos
extraordinarios y
Condiciones
climéaticas
adversas.

31



a Programacién / Resumen del proyegto

Y. o R DESARROLLO E INNGVACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PUENTES EN EL DEPARTAMENTO Tol 1A

Impreso el 13/01/2025 8:1834 a. m

Descripcion ~_Indicadores ik : - Fuente
Mejorar la conectividad vial en el Departamento puentes construidos en Tipo de fuente: Informe No se presenta
3~ del Tolima, vias de segundo orden a incumplimiento
[ Fuente: INFORME DE de las metas del
e cargo del departamento
-]
H en el marco de la SEGUIMIENTO ggiﬁfl:g;:fn o
(L] et
° es,‘rate?"ﬂ;'as para se ve afectada
> mejorarvidas; por eventos
:“n-’ extraordinarios y
o - Condiciones
climaticas
adversas.
1.1 Via secundaria mejorada  (Producto Via secundaria mejorada Tipo de fuente: Informe No se presenta
principal del proyecto) Afectacién en la
Fuente: INFORME DE ejecucion
SEGUIMIENTO producto de las
fuertes lluvias
2.1 Via terciaria mejorada Via terciaria mejorada Tipo de fuente: Informe
Fuente: INFORME DE
SEGUIMIENTO
3.1 Via secundaria con mantenimiento periédico  Via secundaria con Tipo de fuente: Informe
o rutinario mantenimiento
a Fuente: INFORME DE
SEGUIMIENTO
% 3.2 Via terciaria con mantenimiento periédicoo  Via terciaria con Tipo de fuente: Informe
8 rutinario mantenimiento
] Fuente: INFORME DE
K SEGUIMIENTO
= 4.1 Via urbana mejorada Via urbana mejorada Tipo de tuente: Informe
%]
% Fuente: INFORME DE
g SEGUIMIENTO
=]
g 5.1 Puente construido en via secundaria Puente construido en via Tipo de fuente: Informe
3 secundaria existente

Fuente: INFORME DE
SEGUIMIENTO
5.2 Puente construido en via terciaria Puente eonstruido en via Tipo de fuente: Informe

terciaria existente
Fuente: INFORME DE

SEGUIMIENTO
5.3 Puente de via secundaria rehabilitado Puente de via secundaria Tipo de fuente: Informe
rehabilitado
Fuente: INFORME DE
SEGUIMIENTO
5.4 Puente de la red vial terciaria rehabilitado Puentes de la red Tipo de fuente: Informe

terciaria rehabilitados
Fuente: INFORME DE
SEGUIMIENTO

MR e AA e AR




Departamento
Macionat de Planeacidn

Actividades

o
L7

1.1.1 - Realizar la Pavimentacion y Mejoramientc  Nombre: INFORME
de vias de segundo orden en el departamento del pRESENTADOS
Tolima, (incluye obras de #atencién en puntos
criticos, obras hidraulicas v de drenaje).(*)

1.1.2 - Realizar Actividades de apoyo,
fortalecimiento y seguimiento a la inversién(*)
1.1.3 - Realizar el Diagndstico, estudios y disefios
para la construccion, rehabilitacion, Meta:
mejoramiento y recuperacion de la vias

secundarias y en el departamento del Tolima,

incluye disefio de obras de atencidn en puntos

criticos, obras hidraulicas y de drenaje.(*)

1.1.4 - Realizar Pagos de evaluaciones y

seguimientos ambientales a la corporacion

autonoma regional(*)

1.1.5 - Realizar Interventoria(*)

Unidad de Medida:
Numero

2.1.1 - Realizar Mejoramiento de vias de tercer
orden en el departamento del Tolima y vias
lerclarias a cargo de los municipios, (incluye
obras de atencidon en puntos criticos, obras
hidraulicas y de drenaje).

2.,1.2 - Realizar Diagndstico, estudios y disefios
para el mejoramiento y recuperacion de la vias
terciarias a cargo del departamento del Tolima y
vias lerciarias a cargo de los municipios, incluye
disefio de obras de atencién en puntos criticos,
obras hidraulicas y de drenaje.(*)

2.1.3 - Realizar Pagos de evaluaciones y
seguimientos ambientales a la corporacion
autonoma regional(*)

2.1.4 - Realizar Interventoria(*) e

3.1.1 - Ralizar el mantenimiento de maquinaria y
suministro de repuestos(*)

3.1.2 - Alquiler de maquinaria para el
mantenimiento vial en el Departamento del
Tolima(*)

3.1.3 - Realizar Rocerfa a lado y lado de la via,
limpieza de cunetas, limplexa de alcantarillas,
limpieza de puentes(*)

3.1.4 - Realizar el mantenimiento Rutinario de
vias a cargo del Departamento(*)

3.1,5 - Realizar interventoria Matenimiento
Rutinario(*)

3.1.6 - Realizar Actividades de apoyo,

fortalecimiento y seguimiento a la inversidn(*) e

3.1.7 - Realizar la Contratacion del Personal
operario para maquinaria(*)

3.1.8 - Realizar la Contratacion para el Sumnistro
de combustible para maquiraria(*)

3.2.1 - Ralizar el mantenimiento de magquinaria y
suministre de repuestos(*)

3.2.2 - Alquiler de maquinaria para el
mantenimiento vial en los municipios del
Departamento del Tolima(*)

3.2.3 - Realizar Matenimiento con Roceria a lado
y lado de la via, limpieza de cunetas, limpieza de
alcantarillas(*)

3.2.4 - Realizar Mantenimiento red vial terclaria

(convenios)(*) -

3.2.5 - Realizar la Contratacion del Personal
magquinaria(*)

3.2.6 - Realizar la Contratacion para el
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE(*)

42.0000

Programacién / Resumen del proyecto

DESARROLLO E INNOVACION.DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PUENTES EN EL DEPARTAMENTCO TOLIMA

Impreso el 13/01/20256 8:18:34 a, m.

 Fuente - ‘s'ﬁpueé'tos:

No se presenta
Incumplimiento
de las
actividades a
realizarse

Tipo de fuente:

Fuente:

Tipo de fuente:

Fuente:

Tipo de fuente:

Fuente:

Tipo de fuente:

Fuente:

32




3 Programacion / Resumen del proyécto

wa:g‘g:’,,ml;g;‘;cién DESARROLLO E INNOVACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PUENTES EN EL DEPARTAMENTO TdLIM A

Impreso el 1370172025 8:18:34 4. m.

E ~ Descripcion

4.1.1 - Realizar Construccion de Puentes y Obras
de Pavimentacién en Asfalto y/o Concreto para la Fuente:
malla vial urbana y/o centros poblados en el
departamento del Tolima(*)

4.1.2 - Realizar Apoyo Fortalecimiento y
seguimiento a la Inversion(*)

4.1.3 - Realizar los Estudios y Disefios de
ingenieria requeridos para la construccion de
puentes y obras de pavimentaciéns en Asfalto y/o
Concreto para la malla vial urbana y/o centros
poblados en el departamento del Tolima(*)

4.1.4 - Realizar Interventoria(*)

Indicadores

Tipo de fuente:

Tipo de fuente:
5.1.1 - Realizar la Construccion de puentes,

incluye paso peatonal, barandas e iluminacién a Fuente:
cargo del departamento(*)

5.1.2 - Realizar Actividades de apoyo,

fortalecimiento y seguimiento a la inversién(*)

5.1.3 - Realizar Estudios y Disefios de ingenieria

requeridos para la construccién de puentes

incluye paso peatonal, barandas e iluminacién.(*)

5.1.4 - Realizar Interventoria(*)

Tipo de fuente:

Actividades

5.2.1 - Realizar Construccion de puentes

peatonales y/o vehiculares, incluye paso Fuente:
peatonal, barandas e iluminacién en vias

terciarias a cargo del departamento y de los W

municipios(*)

5.2.2 - Realizar Estudios y Disefios de ingenieria

requeridos para la construccion de puentes

vehiculares y/o peatonales incluye paso peatonal,

barandas e iluminacion.(*)

5.2.3 - Realizar Interventaria(*)

Tipo de fuente:
5.3.1 - Realizar rehabilitacion de puentes incluye
paso peatonal, barandas e iluminacion a cargo Fuente:
del departamento(*)
5.3.2 - Realizar Interventoria(*)

Tipo de fuente:
5.4.1 -'Realizar rehabilitacion de puentes
peatonales y/o vehiculares, incluye paso Fuente:
peatonal, barandas e iluminacion a cargo de los - "

municipios y departamento
5.4.2 - Realizar Interventoria(*)

(") Actividades con ruta critica

L R e
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