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ESTUDIO PREVIO FRENTE A LA ADICIONAL NO. 1Y PRORROGA NO. 1 AL CONVENIO NO.
CONTRATO NO. MG-IMC-005-2025 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE GACHANTIVA -
BOYACA Y COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES RICAURTE LTDA.

Q) Que con fecha diez (10) de febrero de dos mil veinticinco (2025) se firmd
CONTRATO NO. MG-IMC-005-2025 cuyo objeto es “"PRESTACION DE SERVICIOS DE
TRANSPORTE ESCOLAR A LOS NINOS NINAS Y ADOLESCENTES DE LA POBLACION DE LA
ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE GACHANTIVA BOYACA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
JUAN JOSE NEIRA EN EL MARCO DE GARANTIZAR EL ACCESO Y PERMANENCIA A LA
EDUCACION”, de conformidad con las condiciones, caracteristicas vy
especificaciones senaladas en los estudios previos y la propuesta presentada por el
conftratista.

b) Que con fecha 11 de febrero de 2025, se firmo acta de inicio al contrato de
prestacion de servicios.

C) Que la secretaria de gobierno y asuntos administrativos al realizar la verificaciéon
se percatdé que se debe realizar un adicional en valor y prorroga en tiempo para
garantizar la continuidad del transporte escolar mientras es adjudicado el proceso
gue estd en proceso de seleccion del contratista.

d) Que por lo anterior se hace necesario efectuar un adicional en valor por la
suma de UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL PESOS ($1.963.000) M/CTE vy
prorroga por fres (3) dias.

e) Que con esta adicidon en tiempo la administracion municipal busca asegurar
y proteger la continuidad del transporte escolar a los estudiantes de la Institucion
Educativa Juan José Neira estudiantes matriculados provenientes de zonas alejadas
del claustro educativo, por o que no es doble la exigencia de requisitos formales
innecesarios, comporta por tanto la diligencia y agilidad en el cumplimiento de las
actividades, tareas y funciones a cargo de las entidades estatales y de sus servidores
publicos que permitan prontamente satisfacer las necesidades de los administrados y
el cumplimiento de los fines del Estado 43 (Corte Suprema de Justicia, 2008)

f) En virtud del principio de economia las normas que fijan los procedimientos se
utilizan para agilizar las decisiones, asi mismo los procedimientos se deberdn adelantar
en el menor tiempo y con la menor cantidad de gastos de quienes intervienen en
ellos.

Que se busca celebrar ADICIONAL N°. 1Y PRORROGA N° 1 AL CONTRATO NO. MG-
IMC-005-2025 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE GACHANTIVA - BOYACA Y
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES RICAURTE LTDA, cuyo objeto es “PRESTACION DE
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SERVICIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR A LOS NINOS NINAS Y ADOLESCENTES DE LA
POBLACION DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE GACHANTIVA BOYACA DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA JUAN JOSE NEIRA EN EL MARCO DE GARANTIZAR EL ACCESO
Y PERMANENCIA A LA EDUCACION."

1) Que la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 de 2015 establecen la
posibilidad de modificar, adicionar y prorrogar los contratos los cuales Los contratos
no podrdn adicionarse en mds del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial,
expresado éste en salarios minimos legales.

2) Que se determina la necesidad de efectuar adicidon, prorroga a celebrar
ADICIONAL N°. 1Y PRORROGA N°. 1 AL CONTRATO NO. MG-IMC-005-2025 SUSCRITO
ENTRE EL MUNICIPIO DE GACHANTIVA - BOYACA Y COOPERATIVA DE
TRANSPORTADORES RICAURTE LTDA.

3) Que en desarrollo de la ejecucion contractual se determina la necesidad de
efectuar cambios o ajustes referentes al plazo y valor del contrato inicialmente
celebrado, esto en aras de garantizar el transporte escolar, de acuerdo con los
lineamientos técnicos administrativos vigentes para cada modalidad.

4) Que con ocasién a los cambios referidos se requiere ajustar el alcance contractual
en relacién a la adquisicion adicional, para una prérroga de tres (3) dias.

5) Que el municipio de Gachantivd cuenta con la Institucion Educativa Juan José
Neira, la cual registra un nUmero significativo de estudiantes matriculados
provenientes de zonas alejadas del claustro educativo, por tal motivo y bajo la
premisa que es responsabilidad de las entidades territoriales garantizar el acceso
educativo en el nivel de escolaridad de primaria, secundaria.

6) Que el dia 18 de marzo de 2025 se cumplid con lo establecido en el Decreto 302
de 2025, nuestro Presidente Gustavo Petro declard6 como "Dia Civico para la
Participacion Ciudadana” el préximo 18 de marzo de 2025, con motivo de garantizar
el legitimo derecho de la ciudadania de expresarse pUblicamente en favor de las
reformas sociales que mejoren su vida ... de tal manera que por este dia de no
realizacion de jornada laboral se estaria trasladando un dia para el servicios de
transporte escolar para el dia 07 de abril de 2025.

7) Que el supervisor del contrato considera viable y ajustada la adicién, prorroga y
aclaratorio comentado en numerales anteriores.

8) Que se cuenta con disponibilidad presupuestal expedida por la Secretaria de
Hacienda.
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9) Que el valor que se pretende adicionar no supera el 50% del valor inicial.
10) Que la presente adicion y prorroga no genera modificacion del objeto contractual

Para respaldar el valor adicionar el municipio cuenta con e,I cerfificado de
disponibilidad presupuestal No. 2025000138 por un valor de UN MILLON NOVECIENTOS
SESENTA Y TRES MIL PESOS ($1.963.000) M/CTE

En el sentido de prorrogar el plazo tres (3) dias. se establece como plazo total el
siguiente: cuarenta y un (41) dias calendario escolar.

Original firmado
~ EDITH JOHANA PIRE CAMARGO
SECRETARIA DE GOBIERNO Y ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
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