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ACTA DE JUSTIFICACION MODIFICACIONES CONTRACTUALES

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

1.1.NUMERO DE CONTRATO

CO1.PCCNTR.7442177

1.2.TIPOLOGIA DEL CONTRATO

Prestacidn de servicios

1.3.MODALIDAD DE SELECCION DE
CONTRATO:

Contratacion directa

1.4. CONTRATISTA:

MILDRED NOELIA CASTRO MENDOZA

1.5.DOCUMENTO DE IDENTIDAD

36532258

1.6.OBJETO CONTRACTUAL:

Prestar servicios personales de caracter temporal para
impartir formacién en los programas de Atencién a
Poblaciones Vulnerables del Centro de Logistica y
Promocidn Ecoturistica del SENA Regional Magdalena
en el area de ELABORACION DE PRODUCTOS DE

SUSCRIBIRA LA MODIFICACION:

REPOSTERIA.

1.7.FECHA DE  SUSCRIPCION  DEL
CONTRATO: 8/02/2025

1.8.VALOR INICIAL EN PESOS: 24.891.104 COP
1.9.PLAZO INICIAL: 7 meses
1.10. FECHA DE INICIO: 10/02/2025
1.11. OTROSI N/A
1.12. FECHA DE TERMINACION INICIAL: 10/09/2025
1.13.  FECHA DE TERMINACION FINAL: N/A
1.14. NOMBRE DEL SUPERVISOR QUE

MIGUEL ANGEL ANDRADE CAIAFA

1.15. ORDENADOR DEL GASTO:

JULIO RAFAEL DE JESUS DEL CASTILLO LOZANO

1.16.

NUMERO

DE POLIZA AMPARO

Y NUMERO
DE ANEXO

DESDE

11-44-

101247983 10/02/2025

Cumplimiento

GARANTIAS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO INICIAL.

VIGENCIA GARANTIA

FECHA APROBACION
EN SECOP II

VALOR

HASTA AMPARADO

10/01/2026 $2,489,110.40 11/02/2025

2. DE LA MODIFICACION A SOLICITAR
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2.1.TIPO DE MODIFICACION CONTRACTUAL
Adiccidn y prorroga

2.2. SITUACION(ES) QUE MOTIVA(N) LA MODIFICACION CONTRACTUAL
Justificacion de adiccion prorroga:

La prérroga del contrato se solicita con el fin de dar continuidad al proceso formativo programado
por el Centro de Formacidn, en especial en lo relacionado con las metas pendientes del componente
de formacidon complementaria. Esta extension del tiempo de contratacidon permitird garantizar la
ejecucion efectiva de las acciones formativas planificadas, las cuales son fundamentales para el
desarrollo de competencias en los aprendices y la atenciéon oportuna a las demandas del sector
productivo.

Como consecuencia directa de la prérroga, se hace necesaria una adicion presupuestal al contrato,
qgue permita cubrir los recursos requeridos para la continuidad del servicio durante el periodo
adicional. Esta medida busca asegurar la disponibilidad del recurso humano calificado, asi como la
calidad y pertinencia de la formacién impartida.

Cabe resaltar que la formacion complementaria cumple un papel clave en el cumplimiento de la
mision institucional del SENA, ya que contribuye al mejoramiento de la empleabilidad, la inclusién
social y el fortalecimiento del capital humano en las regiones

2.3. ANALISIS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD DE LA MODIFICACION CONTRACTUAL

La modificacién contractual propuesta, que comprende una prérroga en el tiempo y una adicidn
presupuestal consecuente, se considera conveniente y oportuna en funcidn de las necesidades
operativas del Centro de Formacién y de los objetivos misionales del SENA.

1. Conveniencia

La modificacion contractual resulta conveniente en tanto permite garantizar la continuidad y calidad
del proceso formativo en el componente de formacién complementaria, contribuyendo
directamente al cumplimiento de las metas institucionales establecidas por el Centro de Formacién.
Al prorrogar el contrato y realizar la adicién presupuestal correspondiente, se asegura la
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disponibilidad del recurso humano calificado, se evita la interrupcién de los programas en curso y
se optimizan los recursos invertidos al mantener al instructor que ya conoce los contenidos,
metodologias y necesidades especificas del grupo de formacion. Esta medida permite, ademas,
responder de manera efectiva y oportuna a la demanda formativa del entorno productivo y social,
fortaleciendo el impacto de la misidn del SENA.

2. Oportunidad

La modificacidn contractual se realiza en un momento oportuno, dado que las metas de formacién
complementaria aiin no han sido alcanzadas y es necesario extender el plazo para cumplir con los
compromisos establecidos en el plan operativo del Centro de Formacién. Ademds, esta extensién
permite mantener la disponibilidad inmediata del instructor capacitado, evitando demoras que
afectarian la ejecucién de los programas y garantizando asi la continuidad del servicio educativo. La
prorroga y adicidon responden de manera eficaz a la demanda actual del sector productivo y la
comunidad, asegurando la pertinencia y calidad de la formacién ofrecida por el SENA.

En conclusion, la prérroga y adicidn del contrato se consideran no solo necesarias, sino también
estratégicas para garantizar el cumplimiento de la misién institucional del SENA, promover el acceso
a la formacién de calidad y responder de manera eficiente y eficaz a las necesidades del entorno.

2.4. OBJETO DE LA MODIFICACION Y CLAUSULAS DEL CONTRATO (ANEXO TECNICO/ESTUDIO
PREVIO) A MODIFICAR

Prorrogar el plazo de ejecucion TRES (03) MESES), con lo cual la fecha de finalizacidn sera el 10 de diciembre
de 2025.

Adicionar al valor del contrato: la suma de DIEZ MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS
QUINCE PESOS M/CTE ($10.667.615).

Modificar Valor y Forma de pago: Se fija como valor total para el contrato la suma de TREINTA Y CINCO
MILLONES QUINIENTOS CINCUENTAY OCHO MIL SETECIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE. (35.558.719) Esta
suma sera pagada por el SENA al contratista de la siguiente manera:1) tres (3) pagos iguales sucesivos
mensuales por un valor de TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA
Y DOS PESOS M/CTE (3.555.872). 3) Un ultimo pago correspondiente al mes de diciembre de 2025 por valor
de UN MILLON CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS ( $1.185.290).

2.5.EJECUCION FINANCIERA DEL CONTRATO
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BALANCE FINANCIERO
Valor Total del contrato $24.891.104
Adiciones S0
Valor Bruto pagado al contratista $23.705.813
Valor a pagar al contratista SO
Saldo por ejecutar $1.185.291

.

MIGUEL/L\NDRADE

Cargo supervisor

Proyect6: Miguel Angel Andrade

Revis6: Celia Vanessa Maestre Plata &é-aéat-—ffdi
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