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CONTRATO DE PRESTACION

DE

No. CDIH057-2025

SERVICIOS PROFESIONALES:
CONTRATISTA: LUIS MIGUEL CAQUIMBO GOMEZ
C.C. YIONIT.: 1.075.314.793 de Neiva
PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO
OBJETO: CIVIL PARA BRINDAR ASITENCIA TECNICA A LOS PROYECTOS

QUE ADELANTA EL PROCESO DE GESTION DE
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL INDERHUILA.

FECHA DE INICIO:

14 DE FEBRERO DE 2025

PLAZO INICIAL DE EJECUCION:

CUATRO (4) MESES, A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE
INICIO, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES DE
PERFECCIONAMIENTO, EJECUCION DEL CONTRATO E INICIO DE
LA COBERTURADELAARL, SIN SUPERAR LA PRESENTE
VIGENCIA FISCAL.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:

DIECIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS ($18.800.000,00)
M/CTE

OTROSI No. 1
(05/06/2025)

MODIFICA LA CLAUSULA 2- PRORROGA DE DOS (2) MESES Y

MODIFICA LA CLAUSULA 6. ADICION DE NUEVE MILLONES
CUATROCIENTOS MIL ($9.400.000,00) M/CTE.

PLAZO TOTAL DE EJECUCION:

SEIS (6) MESES, A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE
INICIO, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES DE
PERFECCIONAMIENTO, EJECUCION DEL CONTRATO E INICIO DE
LA COBERTURADELAARL, SIN SUPERAR LA PRESENTE
VIGENCIA FISCAL.

VALOR TOTAL DEL CONTRATO:

VEINTIOCHO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS ($28.200.000,00) |
M/CTE /

VEINTIOCHO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS ($28.200.000,00)

VALOR TOTAL EJECUTADO: MICTE
VALOR NO EJECUTADO $0.0 /

FECHA DE TERMINACION: 1IBEACOSTODE 2022
ACTA SUSPENSION: N/A

ACTA DE REINICIO: N/A

ACTA DE JUSTIFICACION: 05 DE JUNIO DE 2025
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En el Neiva, Departamento del Huila, a los trece (13) dias del mes de Agosto del afio ( 20%‘3 se reunieron en
las oficinas del INDERHUILA, las siguientes personas: FELIPE VICTORIA BARRAGAN en calidad de
Supervisor y LUIS MIGUEL CAQUIMBO GOMEZ, identificado con cédula de ciudadania No. 1.075.314.793,
en calidad de contratista, con la finalidad de firmar la presente ACTA DE TERMINACION.

Para constancia se firma en Neiva, por las partes intervinientes,

Y

s
/

ELIPE VICTORIA BARRAGAN UEL CAQUIMBO 6MEZ
Supervisor : i

Proyecté: JAIME
Abogado Extern

io:ti"AN|'!E'EAKM$Q€/S(CWTz”""E :

Abogada Externa Gestion Juridica y Contratacion
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PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA
OBJETO: BRINDAR ASITENCIA TECNICA A LOS PROYECTOS QUE ADELANTA EL PROCESO
DE GESTION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL INDERHUILA.
CONTRATISTA: LUIS MIGUEL CAQUIMBO GOMEZ
C.C. Y/O NIT.: 1.075.314.793 DE NEIVA
VALOR DEL CONTRATO: DIECIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS ($18.800.000,00) MICTE
CUATRO (4) MESES, A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO, PREVIO
- CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES DE PERFECCIONAMIENTO,
PLAZO DE EJECUCION: EJECUCION DEL CONTRATO E INICIO DE LA COBERTURADE LAARL, SIN
SUPERAR LA PRESENTE VIGENCIA FISCAL.
OTROSI No. 1 MO’DIFICA LA CLAUSU!_A 2- PRORROGA DE DOS (2) MESES Y MODIFICA LA
(05/06/2025). CLAUSULA 6. ADICION DE NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS MIL
($9.400.000,00) M/CTE.
VALOR TOTAL CONTRATO VEINTIOGHO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS ($28.200.000,00) MICTE
SIES (6) MESES, A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO, PREVIO
- CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES DE PERFECCIONAMIENTO,
PLAZO TOTAL DE EJECUCION | £ \c0i5016N DEL CONTRATO E INICIO DE LA COBERTURADE LAARL, SIN
SUPERAR LA PRESENTE VIGENCIA FISCAL.
VALOR TOTAL EJECUTADO VEINTIOCHO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS ($28.200.000,00) MICTE
SALDO A FAVOR DEL 00
INDERHUILA :
FECHA ACTA DE INICIO: 14 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE TERMINACION: 13 DE AGOSTO DE 2025
2 2 AGD 2025

. se reunieron en las oficinas del INDERHUILA, las

siguientes personas: FELIPE VICTORIA BARRAGAN identificado con cédula de ciudadania No. 1.077.845.632 en calidad
de Director del INDERHUILA, facultado para celebrar contratos y adelantar los respectivos procesos contractuales, en
todas sus fases, segtn Decreto No. 001 del 2 de Enero del 2024 y Acta de posesion No. 009 del 2 de Enero del 2024, en
calidad de Supervisor y LUIS MIGUEL CAQUIMBO GOMEZ, identificado con cédula de ciudadania No. 1.075.314.793 de
neiva, en calidad de contratista; con el objeto de suscribir la presente ACTA DE LIQUIDACION de acuerdo con las

siguientes consideraciones:

1. BALANCE FINANCIERO:
DESCRIPCION - VALOR
1. Valor Inicial del Contrato $ 18.800.000,00
2. Adicion — otrosi $ 9.400.000,00
3. Valor Final Contratado $ 28.200.000,00

4. Valor Final Ejecutado

$ 28.200.000,00 /
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5. Valor pagado $ 23.500.000,00 |
6. Valor pendiente por cancelar para liquidar $ 4.700.000,00 |
7. Saldo a Favor del INDERHUILA $0.0
2, ACTAS:
DESCRIPCION FECHA
1. Acta de Inicio 14 DE FEBRERO DE 2025 /
2. Acta de Terminacion 13 DE AGOSTO DE 2025
3. RECIBO A SATISFACCION:

El supervisor del contrato certifica que el contratista dio cumplimiento a las obligaciones pactadas contractualmente, las
cuales se ejecutaron hasta el 13 de agosto de 2025.

4, INFORME:

Que, seglin los informes suscritos por el supervisor, que reposan cronoldgicamente en la plataforma virtual del SECOP I,
se dejo constancia expresa que el contratista ejecuto el objeto contractual hasta el 13 DE AGOSTO DE 2025

De igual manera se dejo constancia por parte del supervisor, de la verificacion y cumplimiento de las obligaciones del
contratista, a los aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral, dentro del tracto del contrato, acorde con el
articulo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, y normas atinentes.

El contratista manifiesta clara y taxativamente, que, durante la ejecucion del contrato, no surgieron situaciones o coyunturas
que pudieran generar desequilibrios econémicos, ruptura de la ecuacion contractual.

5. CONSTANCIAS:

Que el Contrato de prestacion de Servicios Profesionales No. CDIH057-2025, se suscribio el 14 de Febrero de 2025, fecha
en la que inicia el computo del término de ejecucion contractual. /J
Que la clausula Sexta del Contrato de Prestacion de Servicios Profesionales N° CDIH057 2025, indico que el valor del
contrato es de DIECIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS ($18.800.000,00) M/CTE, y que el INDERHUILA
pagaria dicho valor,enm mehsualidades vencidas, cada una, por valor de CUATRO MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS
($4.700.000,00) M/CTE/ previa presentacion del informe de actividades, recibo de pago de aportes y planilla de la
seguridad social lntegral de acuerdo con la Ley y riesgos laborales, conforme al periodo a cancelar, cuenta de cobro y/o
factura y certificado de cumplimiento expedido por el supervisor del contrato. /

Que la clausula primera del Otrosi N° 001 Modifico la Clausula Segunda “- PLAZO- * en el sentido de prorrogar el plazo
de ejecucion contractual del Contrato de Prestacion Servicios Profesionales N° CDIH057-2025, sefialando un plazo de
ejecucion final de SEIS (06) MESES, contados a partir de la suscripcién del acta de inicio, previo cumplimiento de los
requisitos legales de perfeoc;onamlento gjecucion del contrato e inicio de la cobertura de la ARL, sin superar la presente
vigencia fiscal.
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De igual manera en la clausula segunda del Otrosi N° 001 Modificé la Clausula Sexta “- VALOR-" en el sentido de adicionar
la suma de NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS ($9.400.000,00) M/CTE al contrato de Prestacion
Servicios Profesionales N° CDIH057-2025, cuyo valor final o total del contrato es de VEINTIOCHO MILLONES
DOSCIENTOS MIL PESOS ($28.200.000,00) M/CTE.

Que presupuestalmente se afectd la suma de VEINTIOCHO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS ($28.200.000,00)
M/CTE, por concepto de los SEIS (06) MESES, de ejecucién contractual del contratista LUIS MIGUEL CAQUIMBO
GOMEZ.

Que, de acuerdo al principio de la autonomia de la voluntad de las partes, manifiestan claramente aceptacion de los
derechos y obligaciones consignados en esta Acta de Liquidacion del Contrato de Prestacion de Servicios Profesionales
No. CDIH057 de 2025. e

6. LIQUIDACION:

Que en cumplimiento del articulo 60 de la Ley 80 de 1993, sefiala que en el acta de liquidacién las partes haran constar
los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las divergencias presentadas y
poder declararse a paz y salvo.

En ese sentido se declaran a paz y salvo por todo concepto, y por ende no existiran obligaciones pendientes entre las
partes, salvo las estipuladas en la presente Acta. Asi mismo las partes renuncian a iniciar cualquier reclamacion judicial o
extrajudicial, por la via civil, comercial, laboral, o contenciosa administrativa relacionada con esta acta de liquidacién. Para
constancia se firm sente documento por los que en ella intervinieron: /

bogada Externa Gestion Juridica y Contratacion




