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1. INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS/CONVENIOS LEY 80/1993, 
LEY 1150/2007 Y DECRETO 1082/2015 

 
 

TIPO DE INFORME  
(indique con x) 

Avance X Final  

Avance para 
desembolso  Final ajustado  

FECHA DE ELABORACIÓN 29-08-2025 

PERIODO DEL INFORME Desde 14-05-2025 hasta 16-06-2025 

No. FACTURA 100845 VALOR FACTURA  $ 8,568,000 

 
CONTRATO/CONVENIO  237 de 2025 
VALOR DEL CONTRATO $ 369.518.800 
# ÚNICO DE EXPEDIENTE 
CONTRACTUAL O DE 
SUPERVISIÓN 

Carpeta contratación AZ Digital 

TIPO DE CONTRATACIÓN Prestación de servicios 
FECHA DE SUSCRIPCIÓN 17-02-2025 
CONTRATISTA/REPRESENTANTE 
LEGAL DEL CONTRATISTA 

SOFTWARE BUILDERS LTDA. / César Augusto Riaño Delgado 

NIT-CÉDULA NIT: 800.220.878-5 / C.C. 79.327.478 
CONTACTO DEL CONTRATISTA César Augusto Riaño Delgado 

cesar_riano@softwarebuilders.co 
RÉGIMEN TRIBUTARIO Responsable IVA 

______X___ 
No Responsables de IVA 
____ 

Régimen Simple _______  

SUPERVISOR Profesional Especializado Cód. 2028 Grado 19 de la OTSI 
DATOS DEL CONTACTO 
MINCIENCIAS 

José Ignacio Español Pérez  
jiespanol@minciencias.gov.co 

 
OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO: 
Prestación de servicios de enfoque técnico que incluya el mantenimiento y desarrollo especializado, 
según requerimientos del Sistema de Información de Gestión de Proyectos - SIGP del Ministerio de 
Ciencia, Tecnología e Innovación, que incorpore la construcción e implementación de los ajustes y 
asegure la operación de los diferentes mecanismos de participación con que cuenta la Entidad. 

 
FECHA DE INICIACIÓN  17-02-2025 
FECHA DE TERMINACIÓN 17-08-2025 
FECHA DE APROBACIÓN DE LA 
PÓLIZA 17-02-2025 

 

mailto:jiespanol@minciencias.gov.co
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COMPAÑÍA 

DE 

SEGUROS 

PÓLIZA 

No. 
AMPARO 

VIGENCIA 

DESDE 

VIGENCIA 

HASTA 

VALOR 

ASEGURADO 

Seguros del 
Estado S.A. 

11-44-
10124877
8 

 CUMPLIMIENTO 
DE CONTRATO  
 

 14-02-2025  30-08-2026 $73.903.760 

   CALIDAD DEL 
SERVICIO   14-02-2025  30-08-2026 $73.903.760 

   SALARIOS  14-02-2025 30-08-2028 $18.475.940 
 

OTROSÍ, PRÓRROGA, ADICIÓN U OTRAS MODIFICACIONES 
No. FECHA DESCRIPCIÓN DE 

MODIFICACIONES 

   
DISPONIBILIDAD Y REGISTRO PRESUPUESTAL 

Certificado de disponibilidad presupuestal-CDP y 
fecha 

33825 del 12/02/2025 

Registro presupuestal y fecha 32725 del 17/02/2025 
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO/CONVENIO 

OBLIGACIONES 
ESPECÍFICAS DEL 

CONTRATISTA 

ACTIVIDAD 
  

NOMBRE Y 
UBICACIÓN DEL (LOS) 
DOCUMENTO(S) QUE 

SOPORTA(N) EL 
CUMPLIMIENTO DE LA 

OBLIGACIÓN 
(Ubicación física o 

digital) 

OBSERVACIONES 
DEL 

SUPERVISOR 

2.2.1. Ejecutar el objeto 
contratado y cumplir con 
todas las especificaciones 
en el tiempo y forma 
establecidas en el contrato, 
el plan de trabajo acordado 
y en la propuesta 
presentada por el 
contratista. 

Se atendió y 
desarrolló las 
funcionalidades:  
- Límite de palabras 
del formulario de 
evaluación (P5) 
- Control límite de la 
cantidad de palabras 
concepto general de 
evaluación (P6)  

Archivo: 
2.2.1. Informe 
Factura_04_237_2025_
Minciencias 
 
Ubicación: 
https://drive.google.co
m/drive/folders/1VcCM
ZSGbEjlMtT5awK0jqyz
wkgcQmwiY?usp=drive
_link 

Se verifica el flujo y 
trámite del ticket 
159824 - 159834, en 
la herramienta de 
seguimiento y se 
evidencia el trámite 
y cumplimento de la 
solicitud 

2.2.2. Hacer entrega del 
plan de trabajo dentro de los 
cinco (5) días hábiles 
siguientes al inicio de 
ejecución del contrato. 

Se entregó el plan de 
trabajo estableciendo 
el cronograma 
detallado. 

Archivo: 
2.2.2. Cronograma 
Soporte SIGP 2025 
Productos 
 
Ubicación:  
https://drive.google.co
m/drive/folders/13DyEr
mNIIwLKeziBMe9zm7I

Actividad cumplida 
en el Pago 1 

https://drive.google.com/drive/folders/13DyErmNIIwLKeziBMe9zm7I8acZiWEhi?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/13DyErmNIIwLKeziBMe9zm7I8acZiWEhi?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/13DyErmNIIwLKeziBMe9zm7I8acZiWEhi?usp=drive_link
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8acZiWEhi?usp=drive_l
ink 

2.2.3. Mantener durante la 
ejecución del contrato, el 
recurso humano técnico 
necesario y presentado en 
la propuesta para el 
desarrollo del contrato en 
todas sus etapas, propicios 
para la correcta 
construcción, instalación y 
funcionamiento de la 
solución a implementar. 

Se mantuvo el 
recurso humano 
técnico propuesto en 
la oferta inicial 
durante el primer mes 
de ejecución. 

N/A 
 

Actividad cumplida 
durante los 3 
primeros pagos 

2.2.4. Atender 
oportunamente las 
necesidades funcionales, 
requerimientos técnicos, 
errores, incidencias, 
inquietudes y sugerencias 
asociadas con el 
funcionamiento del Sistema 
de Información de Gestión 
de Proyectos - SIGP, que le 
realice el supervisor, en 
aras de garantizar su 
correcto funcionamiento. 

El proveedor brindo 
los servicios de 
soporte, atendiendo 
las diferentes 
solicitudes remitidas 
a través de la 
herramienta 
dispuesta para dicho 
propósito. (P5)(P6) 

Archivo: 
2.2.1. Informe 
Factura_04_237_2025_
Minciencias 
Sección: 
INFORME DE 
ACTIVIDADES DE 
SOPORTE EN EL USO 
DEL SIGP (No. 
Obligación Contrato: 
2.2.12) 
 
Ubicación: 
https://drive.google.co
m/drive/folders/1VcCM
ZSGbEjlMtT5awK0jqyz
wkgcQmwiY?usp=drive
_link 

El soporte técnico 
se ha brindado 
oportunamente a 
través de los 
canales 
establecidos. 

2.2.5. Realizar los 
mantenimientos 
adaptativos y/o evolutivos 
de los módulos definidos en 
el numeral 4.4. Análisis que 
soporta el valor estimado 
del contrato del Sistema de 
Información de Gestión de 
Proyectos - SIGP, de los 
estudios previos que hacen 
parte integral del presente 
contrato, según lo requiera 
el Ministerio. 

Se realizó 
mantenimiento 
adaptativo y evolutivo 
adecuando las 
funcionalidades del 
formulario de 
evaluación (P5) y el 
límite de la cantidad 
de palabras (P6), 
siguiendo las 
especificaciones 
técnicas 
establecidas. 

Archivo: 
2.2.1. Informe 
Factura_04_237_2025_
Minciencias 
 
Ubicación: 
https://drive.google.co
m/drive/folders/1VcCM
ZSGbEjlMtT5awK0jqyz
wkgcQmwiY?usp=drive
_link 

El contratista 
ejecutó los 
mantenimientos de 
acuerdo con los 
requerimientos 
establecidos. 

2.2.6. Ejecutar el 
mantenimiento adaptativo 
y/o evolutivo del SIGP según 
los lineamientos técnicos 

Se realizó 
mantenimiento 
adaptativo y evolutivo 
adecuando las 

Archivo: 
2.2.1. Informe 
Factura_04_237_2025_
Minciencias 

Se ejecutaron los 
mantenimientos 
siguiendo los 

https://drive.google.com/drive/folders/13DyErmNIIwLKeziBMe9zm7I8acZiWEhi?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/13DyErmNIIwLKeziBMe9zm7I8acZiWEhi?usp=drive_link
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de la Oficina de Tecnologías 
e Información, 
comunicados por el Líder 
Técnico a través del sistema 
institucional de gestión de 
requerimientos, para el cual 
se proporcionarán los 
accesos necesarios. No se 
podrá iniciar ninguna 
actividad relacionada con la 
solución del requerimiento 
si no se cuenta con la 
aprobación del supervisor, 
la cual se notificará al 
contratista únicamente a 
través de la herramienta de 
mesa de servicios. 

funcionalidades del 
formulario de 
evaluación (P5) y el 
límite de la cantidad 
de palabras (P6), 
siguiendo las 
especificaciones 
técnicas establecidas 

 
Ubicación: 
https://drive.google.co
m/drive/folders/1VcCM
ZSGbEjlMtT5awK0jqyz
wkgcQmwiY?usp=drive
_link 

lineamientos de la 
OTSI. 

2.2.7. Alinear el desarrollo 
de sus gestiones técnicas a 
los lineamientos y 
directrices definidos por la 
Oficina de Tecnologías y 
Sistemas de Información - 
OTSI, así como garantizar 
buenas prácticas de 
Ingeniería de software 
mediante la aplicación de 
metodologías y 
herramientas que permitan 
cumplir las 
especificaciones de los 
requerimientos de acuerdo 
con los términos del 
contrato. 

Se atendieron y 
aplicaron los 
lineamientos y 
directrices 
establecidos por la 
OTSI, para el 
desarrollo de los 
entregables 
proyectados para el 
periodo facturado. 

Archivo: 
Plataforma GIT LAB  
Ticket 159824 - 159834 
Jun 10-Jun16 
 
Ubicación: 
https://git.minciencias.
gov.co/formularios-
sigp/gestion-sigp/-
/network/master 

El contratista ha 
atendido y aplicado 
los lineamientos y 
directrices 
establecidos por la 
OTSI para el 
desarrollo de los 
entregables del 
periodo facturado. 

2.2.8. Cumplir con los 
plazos establecidos para el 
desarrollo y cumplimiento 
de las actividades, de 
acuerdo con la propuesta 
presentada. 

Seguimiento al 
cronograma de 
acuerdo con los 
plazos establecidos 
para la entrega de los 
productos  

Archivo: 
Plataforma GIT LAB  
Ticket 159824 - 159834 
Jun 10-Jun16 
 
Ubicación: 
https://git.minciencias.
gov.co/formularios-
sigp/gestion-sigp/-
/network/master 

Los productos 
fueron entregados 
dentro de los plazos 
establecidos, de 
acuerdo con las 
condiciones 
requeridas para el 
pago 
correspondiente 

2.2.9.1. La documentación 
relacionada con el 
desarrollo e 

El proveedor entregó 
la documentación 
técnica requerida 
relacionada con el 

Archivo: 
Plataforma GIT LAB 
  
Archivo: 

El proveedor 
entregó la 
documentación 
técnica requerida 



                               

Código: A206PR08MO1 
 Versión: 02 

Fecha: 2022-10-24 

implementación del 
software. 

desarrollo e 
implementación de la 
solución proyectada 
para este periodo de 
facturación 

Manual de Reglas de 

Negocios v1.10.5 
Manual_Usuario_Fo

rmulario_de_Proyect

os_v.1.1 
 
Ubicación: 
https://git.minciencias.
gov.co/formularios-
sigp/documentacion/-
/tree/master/Documen
tacion/Manuales 

relacionada con el 
desarrollo e 
implementación de 
la solución. 

2.2.9.2. El código fuente de 
la implementación de las 
funcionalidades 
encargadas. 

El proveedor realizó la 
entrega del código 
fuente 
correspondiente a 
todas las 
funcionalidades 
desarrolladas e 
implementadas 
durante este periodo 
de facturación 

Archivo: 
Ticket 159824 - 159834 
Jun 10-Jun16 
 
Ubicación: 
https://git.minciencias.
gov.co/formularios-
sigp/gestion-sigp/-
/commit/06a62afb221
c4a7c7de97bfeb6f1fe
58fca4e626 

Código fuente 
entregado en el 
repositorio 
designado. 

2.2.9.3. Los archivos de 
despliegue (instalador, 
paquetes, scripts) de 
acuerdo con la tecnología 
de software que aplique en 
los proyectos asignados. 

El proveedor entregó 
los archivos para el 
despliegue, 
incluyendo 
instaladores, 
paquetes, scripts de 
configuración y 
componentes 
requeridos según la 
tecnología utilizada 
en el proyecto 

Archivo: 
Plataforma GIT HUB  
Ticket  
- 159824 Límite de 
palabras del formulario 
de evaluación  
- 159834 Control límite 
de la cantidad de 
palabras concepto 
general de evaluación 
(P6) 
 
Ubicación: 
https://git.minciencias. 
https://git.minciencias.
gov.co/formularios-
sigp/documentacion/-
/tree/master/Documen
tacion/Requerimientos
/2025 

El proveedor entrega 
los archivos para el 
despliegue, según 
las funcionalidades 
desarrolladas e 
implementadas 

2.2.9.4. Los manuales 
técnicos y funcionales, 
guías e instructivos 
actualizados a que haya 
lugar. 

El proveedor entregó 
los manuales 
técnicos y 
funcionales 
actualizados 

Archivo: 
Plataforma GITLAB 
159824 - Implementar 
dos funcionalidades - 

Manuales 
actualizados 
conforme a los 
desarrollos 

https://git.minciencias.gov.co/formularios-sigp/documentacion/-/commit/c7b0302f7e5c43c4dd5d992e5139c0dd12b4556e
https://git.minciencias.gov.co/formularios-sigp/documentacion/-/commit/c7b0302f7e5c43c4dd5d992e5139c0dd12b4556e
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correspondientes a 
los desarrollos 
realizados durante el 
periodo de 
facturación 

Limites de palabras 
criterios y subcriterios 
159834 - Implementar 
dos funcionalidades - 
Limites de palabras 
concepto final 
 
Ubicación: 
https://git.minciencias.
gov.co/formularios-
sigp/documentacion/-
/tree/master/Documen
tacion%2FRequerimie
ntos%2F2025%2F1598
34%20-%20Implement
ar%20dos%20funciona
lidades%20-%20Limite
s%20de%20palabras%
20concepto%20final 

implementados en 
el periodo. 

2.2.9.5. Realizar la 
transferencia de 
conocimiento de la solución 
tecnológica entregada 
mediante capacitaciones y 
documentación técnica al 
personal designado por el 
Ministerio, garantizando la 
apropiación del 
conocimiento para la 
operación y mantenimiento 
del sistema. 

El proveedor llevó a 
cabo sesiones de 
transferencia de 
conocimiento 
mediante sesiones 
programadas de 
capacitación al 
personal técnico y 
funcional designado 
por el Ministerio (se 
actualiza) 

Archivo: 
28_TransferenciaCono
cimiento-
20250617T022950Z-1-
001 
 
Ubicación: 
https://drive.google.co
m/drive/folders/1WeyC
QGoQSS5ygkbPl4UGA
FLgvP8KW4Bg?usp=dri
ve_link 

Se validan los 
soportes 
documentales que 
evidencian el 
cumplimiento de 
esta obligación. 

2.2.9.6. Hacer entrega de la 
documentación respectiva 
a través de las plataformas 
dispuestas por el ministerio 
para dicho propósito. 

Elaboración y 
publicación de la 
documentación 
respectiva en la 
plataforma GitLab 

Carpeta 
2025 
 
Ubicación: 
https://git.minciencias.
gov.co/formularios-
sigp/documentacion/-
/tree/master/Documen
tacion/Requerimientos
/2025 

Se valida la entrega y 
publicación de los 
soportes 
documentales que 
dan cumplimiento a 
esta obligaciones 

2.2.10. Asegurar el 
cumplimiento de una 
garantía mínima de un (1) 
año por los ajustes y/o 
desarrollos de software 
implementados, contados a 
partir del recibo a 

N/A N/A Corresponde a los 
pagos 6 (P10-P18) 
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satisfacción por parte del 
supervisor del contrato. 
2.2.11. Reconocer que 
mediante la suscripción del 
contrato se configura un 
contrato de obra por 
encargo de conformidad 
con el artículo 20 de la Ley 
23 de 1982. Así las cosas, 
toda obra creada bajo la 
presente relación 
contractual será realizada 
por el/los autores/es 
designados por el 
contratista, de conformidad 
con el plan de trabajo y la 
descripción señalada por el 
Ministerio de Ciencia, 
Tecnología e Innovación o la 
persona que este designe 
para ello. La obra encargada 
estará conformada por su 
soporte material y/o digital y 
por los derechos de autor 
que se confieren a su/s 
autor/es por el hecho de la 
creación, los cuales serán 
transferidos al el Ministerio 
de Ciencia, Tecnología e 
Innovación en su calidad de 
encargante. 

Se firmó el 
documento de 
acuerdo de 
confidencialidad y 
seguridad de la 
información 
requerido, 
relacionado con el 
control de Riesgo #5 
de la matriz, 
cumpliendo con las 
políticas de seguridad 
del Ministerio. 

Archivo:  
2.0. Acuerdo de 
Confidencialidad y 
Seguridad Información 
-Software Builder 
 
Ubicación: 
https://drive.google.co
m/file/d/12QtxLkA3Ld
Cp9uy8Hpi-
3tkHMFXp8Sru/view?u
sp=drive_link 
 
 

Obligación 
cumplida en el Pago 
1. 

2.2.12. Prestar el servicio de 
soporte cumpliendo con los 
siguientes criterios y 
tiempos de respuesta, de 
acuerdo con los Acuerdos 
de Niveles de Servicio - ANS 
que se relacionan en el 
siguiente cuadro: [Tabla de 
ANS con niveles Crítico, 
Alto, Medio y Bajo] 

Se realizó el 
seguimiento a la 
prestación del 
servicio de soporte 
técnico, verificando el 
cumplimiento de los 
criterios y tiempos de 
respuesta 
establecidos en los 
Acuerdos de Niveles 
de Servicio - ANS 

Plataforma CA, de 
mesa de servicios 

Se verifica el flujo y 
trámite del ticket 
159824 - 159834, en 
la herramienta de 
seguimiento y se 
evidencia el trámite 
y cumplimento de la 
solicitud 

2.2.13. Garantizar el 
servicio de soporte técnico 
en la modalidad presencial 
o remota de 5x8 (cinco días 
a la semana por 8 horas 
diarias) y en casos 

El proveedor brindo 
los servicios de 
soporte, atendiendo 
las diferentes 
solicitudes remitidas 
a través de la 

Archivo: 
2.2.1. Informe 
Factura_04_237_2025_
Minciencias 
Sección: 

El soporte técnico 
se ha brindado 
oportunamente a 
través de los 
canales 
establecidos. 



                               

Código: A206PR08MO1 
 Versión: 02 

Fecha: 2022-10-24 

especiales de cierre de 
convocatoria o urgencias 
informadas por el 
Ministerio, deberá ofrecer 
un servicio de 7x24 (7 días 
de la semana por 24 horas 
diarias). 

herramienta 
dispuesta para dicho 
propósito, conforme 
a los tiempos de 
respuesta definidos 
en el Acuerdo de nivel 
de servicio (ANS).  

INFORME DE 
ACTIVIDADES DE 
SOPORTE EN EL USO 
DEL SIGP (No. 
Obligación Contrato: 
2.2.12) 
 
Ubicación: 
https://drive.google.co
m/drive/folders/1VcCM
ZSGbEjlMtT5awK0jqyz
wkgcQmwiY?usp=drive
_link 

2.2.14. Realizar actividades 
asociadas como ajustes, 
actualizaciones de 
software, ventanas de 
mantenimiento o cualquier 
otra que genere 
indisponibilidad del 
servicio, en un horario no 
hábil, teniendo en cuenta 
que el Ministerio cuenta con 
un horario laboral de lunes a 
viernes de 7:00 am. a 5:00 
pm. 

Se gestionó 
procedimiento de 
gestión de cambios 
para la aplicación de 
las actualizaciones  

Plataforma CA, de 
mesa de servicios 

Se verifica RFC514, 
registrado en la 
plataforma de mesa 
de servicio (CA) 

2.2.15. Hacer uso de las 
herramientas disponibles 
por el Ministerio para apoyar 
las actividades de 
monitoreo, automatización 
y control de la entrega de 
software, así como las de 
seguimiento que permitan 
disponer oportunamente de 
la información y garantizar 
la calidad de los productos. 

Se utilizaron las 
herramientas 
dispuestas por el 
Ministerio para el 
monitoreo y control 
de la calidad del 
software desarrollado 
como parte del plan 
de transferencia de 
conocimiento al 
personal. 

Archivo: 
2.2.1. Informe 
Factura_04_237_2025_
Minciencias 
 
Ubicación: 
https://drive.google.co
m/drive/folders/1VcCM
ZSGbEjlMtT5awK0jqyz
wkgcQmwiY?usp=drive
_link 

Se verifica el flujo y 
trámite del ticket 
159824 - 159834, en 
la herramienta de 
seguimiento y se 
evidencia el trámite 
y cumplimento de la 
solicitud 

2.2.16. Realizar en el 
término del contrato por lo 
menos un (1) 
mantenimiento preventivo y 
entregar el respectivo 
reporte o informe de las 
actividades realizadas. 
Estos mantenimientos 
deben incluir como mínimo 
las siguientes actividades: 

Se realizó el 
mantenimiento 
preventivo 
programado sobre la 
plataforma SIGP. 

Archivo:  
1. Informe 
Mantenimiento 
Preventivo Mayo 2025 
 
Ubicación: 
https://drive.google.co
m/drive/folders/1WeyC
QGoQSS5ygkbPl4UGA
FLgvP8KW4Bg?usp=dri
ve_link 

Se presento informe 
resultante del 
mantenimiento 
preventivo realizado 
sobre la plataforma 
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2.2.16.1. Revisión del 
funcionamiento general de 
la plataforma 

N/A N/A Corresponde al 
pago 6 (P17) 

2.2.16.2. Matriz de Riesgos 
Operacionales del Sistema 
y su Plan de Manejo y 
recomendaciones al 
supervisor del contrato. 

N/A N/A Corresponde al 
pago 6 (P17) 

2.2.16.3. Revisión y 
depuración de los logs de 
eventos registrados. 

N/A N/A Corresponde al 
pago 6 (P17) 

2.2.16.4. Recomendar las 
adecuaciones de la 
plataforma tecnológica por 
mejora y/o actualización de 
las herramientas, 
framework, estructura de 
datos, frontend y backend. 

N/A N/A Corresponde al 
pago 6 (P17) 

2.2.17. Presentar los 
informes técnicos 
mensualmente con los 
soportes técnicos 
documentales para la 
correspondiente validación 
de cumplimiento y la 
facturación, según 
corresponda su 
presentación. 

Se presentó informe 
relacionando las 
diferentes solicitudes 
atendidas y 
gestionadas a través 
de la herramienta CA 

Archivo: 
2.2.1. Informe 
Factura_04_237_2025_
Minciencias 
Sección: 
INFORME DE 
ACTIVIDADES DE 
SOPORTE EN EL USO 
DEL SIGP (No. 
Obligación Contrato: 
2.2.12) 
 
Ubicación: 
https://drive.google.co
m/drive/folders/1VcCM
ZSGbEjlMtT5awK0jqyz
wkgcQmwiY?usp=drive
_link 

Informe entregado 
con el detalle de las 
actividades 
realizadas. 

2.2.18. Cumplir con las 
obligaciones legales y 
aquellas que por naturaleza 
del contrato le 
correspondan y que 
garanticen su cabal y 
oportuna ejecución. 

El proveedor allega el 
documento Acuerdo 
de Confidencialidad y 
Seguridad de la 
Información, 
diligenciado y firmado 

Archivo:  
2.0. Acuerdo de 
Confidencialidad y 
Seguridad Información 
-Software Builder 
 
Ubicación: 
https://drive.google.co
m/file/d/12QtxLkA3Ld
Cp9uy8Hpi-
3tkHMFXp8Sru/view?u
sp=drive_link 

Obligación 
cumplida en el Pago 
1. 
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2.2.19. Suscribir y 
proporcionar los 
documentos a que haya 
lugar para la liquidación del 
contrato. 

N/A N/A 

Esta obligación no 
aplica para el 
desarrollo del objeto 
contractual de este 
contrato. 

Constancia de pago o 
certificación expedida por el 
Representante Legal o 
revisor fiscal (según 
corresponda), en la que 
conste que se encuentra al 
día en el pago de aportes 
para con el Sistema General 
de Seguridad Social  

Se presenta la 
certificación de pago 
de la Seguridad Social 
y Parafiscales, 
expedida por el 
Representante Legal 
o revisor fiscal. 

Archivo: 
1.0. SB - P 792 - 25 
Minciencias_ 
https://drive.google.co
m/drive/folders/1On14
e2yueQU6AFawduooH
MhU66XuojXZ?usp=dri
ve_link 

Certificación de 
aportes a seguridad 
social y parafiscales 
conforme al 
respectivo pago.  

 
RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS 

 
Esta información está contenida en el formato Autorización de pago 
A206PR08F08, el cual es parte integral del presente informe de supervisión. En 

caso de que se trate del informe final se debe anexar adicionalmente la 
Certificación de Recursos la cual es generada por la Dirección Administrativa y 

Financiera – Gestión Financiera. 
 

Diligencie el siguiente cuadro cuando se trate de un informe de supervisión final, 
para su respectivo proceso de liquidación: 
 

ESTADO FINANCIERO 

DATOS GENERALES CIFRAS 

Valor inicial del contrato  

Valor adiciones  

Valor reducciones  

Valor total del contrato  

Valor total ejecutado  

Saldo por pagar al contratista  

Saldo por liberar  

 

INTERVENTORÍA 
(si aplica) 

Contrato de interventoría 
No. 

 

Nombre de empresa 
interventora 
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INFORMACIÓN SOBRE ENTRADAS DE ALMACÉN 
 
¿Se generan entradas de almacén? SI______   NO___X___ 
 
En caso afirmativo, anexe al presente informe el comprobante de inventario, el cual es generado por el Proceso de Gestión Administrativa. 
 
En caso de licenciamientos y software diligencie la siguiente información:  
 

 CONDICIONES PARA RECONOCER COMO ACTIVO INTANGIBLE (LICENCIAS-SOFTWARE)  

 BENEFICIOS 
ECONÓMICOS/POTENCIAL DE 

SERVICIO 
CONTROLABLE IDENTIFICABLE 

MEDICIÓN MONETARIA 
CONFIABLE 

 

 1.Produce beneficios económicos 
futuros para la entidad contable 
pública cuando está en la capacidad 
de generar ingresos, o cuando el 
potencial de servicios que posee 
genere una reducción de costos 

2.Es controlable siempre que la 
entidad contable pública tenga el 
poder de obtener los beneficios 
económicos futuros que 
procedan de los recursos que se 
derivan del mismo, y además 
pueda restringir el acceso de 
terceras personas a tales 
beneficios 

3.Puede identificarse cuando es 
susceptible de ser separado o 
escindido de la entidad contable 
pública y vendido, cedido, dado 
en operación, arrendado o 
intercambiado; o cuando surge 
de derechos legales, con 
independencia de que esos 
derechos sean transferibles o 
separables de la entidad o de 
otros derechos u obligaciones 

4.Su medición monetaria es 
confiable cuando exista 
evidencia de transacciones para 
el mismo activo y otros similares, 
o la estimación del valor dependa 
de variables que se pueden medir 

 

DESCRIPCIÓN SI  SI  SI  SI  VIDA ÚTIL 

Sistema de Información de 
Gestión de Proyectos 
(SIGP) - Software 
especializado para la 
gestión de proyectos que 
incorpora un conjunto de 
módulos que habilita los 
diferentes mecanismos de 
participación con que 
cuenta el Ministerio de 
Ciencia, Tecnología e 
Innovación 

X 

Permite la gestión eficiente de 
los proyectos del Ministerio, 
optimizando recursos y 
reduciendo costos operativos 

X 

Conforme a la obligación 
2.2.11, se reconoce que 
mediante la suscripción 
del contrato se configura 
un contrato de obra por 

encargo dónde los 
derechos de autor son 

transferidos al Ministerio, 
permitiéndole el control 
total sobre el software, 

incluyendo la capacidad 
de restringir el acceso de 
terceros a sus beneficios 

X 

Es un sistema separable e 
independiente de otros 
activos del Ministerio. La 
entrega documentada del 
código fuente, manuales 
técnicos y archivos de 
despliegue (obligaciones 
2.2.9.1 a 2.2.9.4) permite 
delimitar sus 
componentes, facilitando 
su identificación como un 
recurso específico y 
separable. 

X 

El valor del desarrollo está 
estipulado en el contrato y 
será pagado mediante una 
serie de desembolsos. 
Esta transacción 
proporciona una base 
monetaria confiable para 
la medición del activo 

Condicionada por la 
demanda del servicio y 
la continuidad de los 
servicios de soporte. 
Los servicios de 
soporte tienen una 
vigencia de 12 meses. 
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CONCLUSIONES O ANOTACIONES SOBRE LA EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO/CONVENIO: 

Se verifica que el contrato 237-2025, se está ejecutando de acuerdo con los 

términos establecidos en la oferta y las obligaciones contractuales 

 

 

Forma parte del presente informe toda la documentación que se encuentra en el 
expediente único del Contrato, y el Supervisor declara, con la suscripción de este, 

que el Contratista ha cumplido con todas sus obligaciones aquí autorizadas para el 
pago, incluidas las relacionadas con el Sistema General de Salud y Pensión, de 
conformidad con la ley; esta información se toma como cierta en virtud del principio 

de la buena fe. 
 

 

Supervisor OTSI 

Cargo / Rol: Profesional Especializado grado 19 

Nombre: José Ignacio Español Pérez    
 

Firma: 

 
 

 
 

 

 

 
 


