
Unidad Administrativa Especial 
de Organizaciones Solidarias

VERSION 13 - CODIGO FO-GDO-17 - FECHA EDlClON 18/06/2024

Bogota D.C., 10 de abril de 2025

Doctor
JOSE LUIS PASTRANA PALACIO
Subdirector Nacional - Ordenador del Gasto (D)
Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias. 
Ciudad

ORGANIZACIONES SOLIDARIAS 
No Rad. 2025CI37083 
Fecha 2025/04/16 01:24:28
Asunlo: INFORME DE SUPERVISION # 01 CONTRA
Rem GRUPO DE EMPRENDIMIENTO Y PROD 
Dest DESPACHO DEL SUBDIRECTOR NACIO
No.Anexes 0 No.Fofios:10

Asunto: INFORME No 01 DEL CONTRATO No 094 DE 2025.

Respetado Doctor;

De manera atenta y para los fines pertinentes adjunto, el informe de supervision e informe del 

contratista CESAR AUGUSTO LASCARRO RAMIREZ correspondiente al contrato N° 094 de 2025, 

del period© comprendido entre el 25 al 28 de febrero de la presente vigencia que representa el pago 

No 01.

0^O$C
JOSE LUIS PASTRANA PAjIfcID 
SUBDIRECTOR NAC!ONaWdRDENADOR DEL GASTO fDI

DOLLY ALVAREZ BUITRAGO
Supervisora

Coordinadora- Grupo Region Occidente

14/04/2025 10:51 am

Anexos:

• informe de supervision

• informe tecnico del contratista y soportes cargados respectivos
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Unidad Administrativa Especial 
de Organizaciones Solidarias

VERSI6N 13 - C6DIGO FO-GDO-17 - FECHA EDIClGN 18/06/2024

Bogota D.C., 10 de abril de 2025

Doctor
JOSE LUIS PASTRANA PALACIO
Subdirector Nacional - Ordenador del Gasto (D)
Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias. 
Ciudad

ORGANIZACIONES SOLIDARIAS 
No Rad: 2025CI370S3 
Fecha: 2025/04/16 01:24:28
Asunto: INFORME DE SUPERVISION # 01 CONTRA
Rem GRUPO DE EMPRENDIMIENTO Y PROD 
Dest DESPACHO DEL SUBDIRECTOR NACIO
No Anexos 0 No.FoBos: 10

Asunto: INFORME No 01 DEL CONTRATO No 094 DE 2025.

Respetado Doctor;

De manera atenta y para los fines pertinentes adjunto, el informe de supervision e informe del 
contratista CESAR AUGUSTO LASCARRO RAMIREZ correspondiente al contrato N° 094 de 2025, 
del periodo comprendido entre el 25 al 28 de febrero de la presente vigencia que representa el pago 

No 01.

JOSE LUIS PASTRANA PAlfr.10 
SUBOIRECTOR NACIONaWdROENADOR DEL GASTO <D)

DOLLY ALVAREZ BUITRAGO
Supervisora

Coordinadora- Grupo Region Occidente

14/04/2025 10:51 am

Anexos:

• informe de supervision

• informe tecnico del contratista y soportes cargados respectivos
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IN FORME DE SUPERVISION DEL CONTRATO O 
CONVENIOUnidad Administrativa Especial 

de Organizaciones Solidarias

VERSION 15 FECHA EDIClON: 20/06/2024CODIGO FO-GCO-06

DATOS DEL CONTRATO O DEL CONVENIO
senale con una X segun sea &l case y complete mformacion)

Fecha del informe:
N° 0094x 21/02/2025Convenio Contrato07/04/2025

IDENTIFICACION: NIT □ CCLx
CESAR AUGUSTO LASCARRO 
RAMIREZ

Nombre N°71.190.658

Objeto del contrato o del 
convenio:

Prestar servicios profesionales, con plena autonomia tecnica y administrativa, para 
realizar acciones dirigidas al Fomento, fortalecimiento, seguimiento y evaluacion de 
las organizaciones, redes y circuitos de la economia solidaria, popular, comunitaria 
y social, teniendo en cuenta los enfoques diferenciales y poblaciones, promoviendo 
escenarios de articulacion e integracion en el marco de la implementacion de la 
Agenda de Asociatividad Solidaria para la Paz, el Sistema de Educacion para la 
Asociatividad Solidaria - SEAS, y los demas programas, estrategias y planes que 
defina la Unidad Solidaria en el territorio asignado.

Fecha de suscripcion del 
acta de inicio: 25/02/2025 Duracion: Diez (10) meses
Lugar de ejecucion: Antioquia: Nordeste

Fecha de terminacion: Valor: CUARENTA Y CUATRO MILLONES DE 
PESOS M/CTE ($44.000.000)

24/12/2025

DETALLE DE LA EJECUCION

Seguimiento T6cnico:

Teniendo como base el informe presentado por el contratista en el desarrollo de las obligaciones especificas del 
contrato 0094 de 2025 durante el periodo comprendido entre el 25 al 28 de febrero, y las orientaciones brindadas 
por la supervision y el lider regional, se evidencia avance en:

1. Elaborar plan de trabajo detallado concertado con el lider de la region y los demas gestores de su 
territorio, el cual debera actualizarse de manera periodica de acuerdo con la dinamica territorial.

De manera conjunta con la supervision, se definio el plan de trabajo general y cronograma de la vigencia contractual 
2025. En este documento se establecen con color los tiempos para desarrollar las actividades, productos y los 
porcentajes de avance. Ademas, se diferencia que algunos productos tienen entregas fijas y flexibles.
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2. Realizar seguimiento local o departmental al estado de avance de los circuitos asociativos 
solidarios, organizaciones y redes, agenda de Asociatividad Solidaria para la Paz, Consejos 
Pedagogicos, SEAS y redes de medios alternativos, comunitarios y digitales existentes en su 
territorio emitiendo los reportes y alertas a que haya lugar.

El contratista informo que se puso en contacto con el gestor territorial telefonicamente, conociendo el estado de las 
6 asociaciones que comprenden el circuito asociativo solidario. Ademas, de las acciones adelantadas en el 
municipio de Vegachi, donde el residia.

3. Acompahar los procesos de creacion, foment© e integracion de las organizaciones solidarias, redes 
y circuitos, asi como la implementacion del SEAS y las redes de comunicacion solidaria 
identificadas en el territorio o que le sean asignadas por la direccion nacional o la direccion de 
desarrollo segun el caso

.
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IN FORME DE SUPERVISION DEL CONTRATO O 
CONVENIOUnidad Administrativa Especial 

de Organizaciones Solidarias

VERSION 15 FECHA EDIClON: 20/06/2024CODIGO FO-GCO-06

No presenta avance

4. Realizar seguimiento y reporte local o departmental de los compromises institucionales adquiridos 
por la entidad, con los diferentes actores del sector y la institucionalidad publica nacional, territorial 
y local.

No presenta avance en este periodo

5. Articular y gestionar la implementacion de la Agenda de Asociatividad Solidaria para la Paz con los 
diferentes actores e instituciones locales, regionales y nacionales en el territorio asignado.

No presenta avance en este periodo

6. Participar en mesas, espacios, encuentros, reuniones y demas escenarios de caracter tecnico, que 
permitan el impulso del fomento de organizaciones, redes y circuits solidarios, apoyando la 
sistematizacion de los compromisos generados en la localidad o departamento asignado, para su 
posterior seguimiento.

No presenta avance en este periodo

7. Diligenciar y retroalimentar las herramientas y documents de reporte de informacion de la gestion 
local o departamental que le sean requeridos para informes internes y externos bajo los 
lineamientos de la direccion tecnica de desarrollo

No presenta avance en este periodo

8. Elaborar de Informes mensuales de caracter cualitativo y cuantitativo, con el seguimiento a la 
gestion realizada en la localidad o el territorio asignado, de la articulacion de las organizaciones del 
sector con la oferta y programas de entidades publicas y actores de cooperacion.

El contratista entrego un informe inicial que da cuenta de la planeacibn de la ejecucion del contrato en la gestion 
que se va a adelantar en el territorio a cargo (Nordeste antioqueno)

9. Participar en escenarios de planeacion y seguimiento establecidos por la entidad a nivel local o 
departamental.

No presenta avance en este periodo

10. Gestionar las convocatorias, logistica y difusion de los espacios y events institucionales que la 
entidad lidere en la localidad o el departamento asignado, de manera coordinada con el lider de la 
region

No presenta avance en este periodo
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IN FORME DE SUPERVISION DEL CONTRATO O 
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11. Apoyar las acciones de supervision que le sean asignados en las condiciones que para ellos sean 
definidas.

No presenta avance en este periodo

Seguimiento Administrative:
• Se suscribio el acta de inicio con fecha del 25 de febrero de 2025, verificandose que los registros de 

perfeccionamiento se llevaron a cabo el dla 26 de febrero.
• Se recibio notificacion de supervision el 21 de febrero de 2025.
• El contratista adjunta el informe periodico de las actividades desarrolladas. A la fecha present© el informe 

correspondiente del mes de febrero.
• Se ha mantenido actualizada la plataforma del Secop II subiendo los documentos correspondientes al acta 

de inicio, notificacion de supervision.
• Se aprobo el cronograma general presentado.

Seguimiento Financiero:

Actividad* Valor proyectado Valor ejecutado % avance
$ 44.000.000 $ 880.0001 2%

$43,120,0002

Seguimiento Contable:

El contratista adjunto la cuenta de cobro No 1 por valor de OCHOCIENTOS OCHENTA MIL PESOS MONEDA 
CORRIENTE ($880,000) y que corresponde al primer pago de honorarios segun contrato No 0094 de 2025, de 
prestacion de servicios profesionales.

Seguimiento Juridico:

Contrato 0094 de 2025 firmado el 21 de febrero a traves del Secop II por las partes.
La Oficina Juridica de la Unidad Solidaria dio aprobacion de la poliza del contrato presentada por el
contratista a traves del ID C01.WRT. 16553349
Registro Presupuestal No 19125 de fecha del 21 de febrero de 2025
Se suscribio acta de inicio el 25 de febrero de 2025, teniendo en cuenta las fechas de perfeccionamiento 
del contrato
Se verified el cumplimiento del contratista sobre lo pagos por concepto de salud, pension ARL adjuntando 
la certificacion y planilla para su pago No 1.
Se expidio el certificado de satisfaccion correspondiente a pago 1.

NOTA: A los anteriores seguimientos: Tecnico, Administrativo, Financiero, Contable y Juridico, se debe anexar los 
correspondientes soportes que evidencien el cumplimiento de la informacion que se reporta en este informe.
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Porcentaje de avarice del contrato o convenio a la fecha: 2%

Resumen de Productos: Diligenciar cuadro, conforme caracteristicas de los productos del convenio o contrato.

Productos Convenidos / contratados Entregados Pendientes
Un documento de sistematizacidn consolidando la informacion de 
resultados y avance de los circuitos asociativos solidarios, agenda 
de Asociatividad Solidaria para la Paz, Consejos Pedagdgicos y 
redes de medios alternatives, comunitarios y digitales, de la 
vigencia 2024 de la localidad o del departamento asignado con 
propuestas de mejoramiento 1 (100%) 0 0
Un (1) documento mensual que d£ cuenta del seguimiento y 
evaluacidn de las acciones realizadas para la consolidacidn de los 
componentes vinculados al circuito y redes de la localidad o del 
departamento asignado 11 1 10
Una herramienta de seguimiento periddico local o departamental 
diligenciada mensualmente con los avances y resultados del plan 
de trabajo 2025 de la localidad o del departamento asignado 10 0 0
Un (1) informe final de resultados de los compromises 
institucionales adquiridos con los diferentes actores del sector y la 
institucionalidad publica nacional, territorial y local, con corte a 
2025, de la localidad o del departamento asignado 1 0 0
Un (1) mapeo trimestral de actores y aliados a nivel local o 
departamental, en el marco del fortalecimiento y acompafiamiento 
a las organizaciones, redes de comunicacion, consejos 
pedagdgicos, circuitos asociativos solidarios y Territorios 
Asociativos Solidarios, detallando compromises adquiridos, estado 
de avance de la gestibn, oferta y aportes de los actores, riesgos y 
acciones de mejora 3 0 0
Un (1) reporte final del seguimiento y evaluacibn mensual 
efectuado de las organizaciones beneficiarias de los procesos de 
fomento y fortalecimiento adelantados por la Unidad Solidaria 1 0 0
Un (1) informe final consolidado con los resultados locales o 
departamentales de las articulaciones de las organizaciones del 
sector promovidas por la Unidad Administrativa Especial de 
Organizaciones Solidaria, con las ofertas o portafolios de otras 
entidades publicas, con cierre a la vigencia 2025. 1 0 0

CONSTANCIA DE PAZ Y SALVO: (Aplica para el ultimo desembolso)

Tratandose de ultimo informe de supervisibn, se debera desde la labor del supervisor, verificar que el contratista se 
encuentre a paz y salvo con los siguientes grupos internes:

Coordinacion Grupo de Conectividad Solidaria y Prensa: Vo. Bo.

Coordinador Grupo TIC: Vo. Bo.
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Coordinador Grupo de Gestion Administrativa: Vo. Bo.:

Estos vistos buenos, desde la verificacion de devolucion de bienes de propiedad de la Unidad Administrativa 
Especial de Organizaciones Solidarias por parte del contratista y que fueron puestos a su disposicion por la Unidad 
Solidaria para el desarrollo del objeto contratado.

Observaciones: Ninguna

Nombre del supervisor: DOLLY ALVAREZ BUITRAGO 
C.C. No. 55.143.767 
Firma del supervisor

C.C. Oficina de Control Interne 
C.C. Gerente del Proyecto de Inversion
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(01) INFORME DE ACTIVIDADES MENSUAL CONTRATO N.° 094 DE 2025

OBJETO DEL CONTRATO

Prestar servicios profesionales, con plena autonomla tecnica y administrativa, para realizar 
acciones dirigidas al fomento, fortalecimiento, seguimiento y evaluacion de las 
organizaciones, redes y circuitos de la economia solidaria, popular, comunitaria y social, 
teniendo en cuenta los enfoques diferenciales y poblaciones, promoviendo escenarios de 
articulacion e integracion en el marco de la implementacion de la Agenda de Asociatividad 
Solidaria para la Paz, el Sistema de Educacion para la Asociatividad Solidaria - SEAS, y 
los demas programas, estrategias y planes que defina la Unidad Solidaria en el territorio 
asignado.

PERIODO VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO

VALOR PAGO 
PERIODO

No. PAGO %
EJECUTADO

Febrero $ 44.000.000 $ 880.000 2%1

De acuerdo con el objeto del contrato 094, suscrito entre Cesar Augusto Lascarro Ramirez y la Unidad 
Administrativa especial de Organizaciones Solidarias, presento informe de avance en la ejecucibn de las 
actividades segun las obligaciones establecidas en dicho contrato.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS

OBLIGACIONES ACCIONES REALIZADAS EVIDENCES
1. Elaborar plan de trabajo detallado 
concertado con el lider de la region y los 
demas gestores de su territorio, el cual 
debera actualizarse de manera 
periodica de acuerdo con la dinamica 
territorial.

Encuentro sincronico virtual con 
el gestor lider de Antioquia e 
indicaciones de la coordinacion 
del Grupo Occidente para el 
disefio del plan de trabajo 
General y cronograma del 
contrato

Entrega del plan de trabajo 
General

2. Realizar seguimiento local o 
departamental al estado de avance de 
los circuitos asociativos solidarios, 
organizaciones y redes, agenda de 
Asociatividad Solidaria para la Paz, 
Consejos Pedagogicos, SEAS y redes 
de medios alternatives, comunitarios y 
digitales existentes en su territorio 
emitiendo los reportes y alertas a que 
haya lugar

Se establece comunicacion con el 
gestor de la unidad solidaria que 
estuvo en el ano 2024 Diego 
Vergara residente en el municipio 
de vegachi, que acompano el 
convenio del circuito con las 6 
asociaciones el cual responde 
telefonicamente

Document© de 
caracterizacion de 
organizaciones del CAS 
(circuito asociativo solidario) 
del municipio de vegachi

Por Ejecutar No aplica



3. Acompanar los procesos de creacion 
fomento e integracion de las 
organizaciones solidarias, redes y 
circuitos, asi como la implementacion 
del SEAS y las redes de comunicacion 
solidaria identificadas en el territorio o 
que le sean asignadas per la direccion 
nacional o la direccion de desarrollo 
segun el caso
4.Realizar seguimiento y reporte local o 
departamental de los compromisos 
institucionales adquiridos por la entidad, 
con los diferentes actores del sector y la 
institucionalidad publica nacional, 
territorial y local.

Por Ejecutar No aplica

5. Articular y gestionar la 
implementacion de la Agenda de 
Asociatividad Solidaria para la Paz con 
los diferentes actores e instituciones 
locales, regionales y nacionales en el 
territorio asignado.

Por Ejecutar No aplica

6. Participar en mesas, espacios, 
encuentros, reuniones y demas 
escenarios de caracter tecnico, que 
permitan el impulse del fomento de 
organizaciones, redes y circuitos 
solidarios, apoyando la sistematizacion 
de los compromisos generados en la 
localidad o departamento asignado, 
para su posterior seguimiento.

Por Ejecutar No aplica

7. Diligenciar y retroalimentar las 
herramientas y documentos de reporte 
de informacion de la gestion local o 
departamental que le sean requeridos 
para informes internes y externos bajo 
los lineamientos de la direccion tecnica 
de desarrollo.

Por Ejecutar No aplica

8. Elaborar de Informes mensuales de 
caracter cualitativo y cuantitativo, con el 
seguimiento a la gestion realizada en la 
localidad o el territorio asignado, de la 
articulacion de las organizaciones del 
sector con la oferta y programas de 
entidades publicas y actores de 
cooperacion,

Se elaboro informe mensual 
sobre la gestion adelantada.

El presente informe

Por Ejecutar No aplica9. Participar en escenarios de 
planeacion y seguimiento establecidos



por la entidad a nivel local o 
departamental

10. Gestionar las convocatorias, 
loglstica y difusion de los espacios y 
eventos institucionales que la entidad 
lidere en la localidad o el departamento 
asignado, de manera coordinada con el 
llder de la region.

Por Ejecutar No aplica

Por Ejecutar No aplica11. Apoyar las acciones de supervision 
que le sean asignados en 
las condiciones que para ellos sean 
definidas.

PRODUCTOS

PRODUCTOS programados realizados faltantes

Un (1) documento de sistematizacion 
consolidando la informacion de 
resultados y avances de los circuitos 
asociativos solidarios, agenda de 
Asociatividad Solidaria para la Paz, 
Consejos Pedagogicos y redes de 
medios alternatives, comunitarios y 
digitales, de la vigencia 2024 de la 
localidad o del departamento asignado 
con propuestas de mejoramiento.

1 (100%) 0 1

Un (1) documento mensual que de 
cuenta del seguimiento y evaluacibn de 
las acciones realizadas para la 
consolidacibn de los componentes 
vinculados al circuit© y redes de la 
localidad o del departamento asignado.

11 1 10

Una herramienta de seguimiento 
peribdico local o departamental 
diligenciada mensualmente con los 
avances y resultados del plan de trabajo 
2025 de la localidad o del departamento 
asignado_______________________

10 0 10



Un (1) informe final de resultados de los 
compromisos institucionales adquiridos 
con los diferentes actores del sector y la 
institucionalidad publica nacional, 
territorial y local, con corte a 2025, de la 
localidad o del departamento asignado.

1
0 1

Un (1) mapeo trimestral de actores y 
aliados a nivel local o departamental, en 
el marco del fortalecimiento y 
acompanamiento a las organizaciones, 
redes de comunicacion, consejos 
pedagogicos, circuitos asociativos 
solidarios y Territorios Asociativos 
Solidarios, detallando compromisos 
adquiridos, estado de avance de la 
gestion,
oferta y aportes de los actores, riesgos y 
acciones de mejora.

3 0 3

Un (1) reporte final del seguimiento 
y evaluacion mensual efectuado de las 
organizaciones beneficiarias de los 
procesos de fomento y fortalecimiento 
adelantados por la Unidad Solidaria. 1 0 1

Un (1) informe final consolidado con los 
resultados locales o departamentales de 
las articulaciones de las organizaciones 
del sector promovidas por la Unidad 
Administrativa 
Organizaciones Solidaria, con las ofertas 
o portafolios de otras entidades publicas, 
con cierre a la vigencia 2025. Este 
informe debe estar debidamente 
soportado con evidencias documentales, 
sean estas actas de compromise, 
certificados o registros oficiales que 
confirmen la articulacion de las 
organizaciones promovidas por la 
Unidad Solidaria a las ofertas y 
portafolios de otras entidades.________

Especial de

1 0 1

Evidencias de las obligadonos.
1. PLAN DE TRABAJO GENERAL Y CRONOGRAMA 2025



CRDNOGRAMA Y PLAN OE TRABAJO CONTRATO 0694 D£ 2025
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lst4<^acidnsekadesaiioiandoenlaejecucwiorM^,ii][»tetod3lavigenda2l)25,conHiepofledeavmn»fiS!jaralcii8^mienfoiteac!»2

Esta obSgacion se sa desanolando en la ejecodon conttactuai, duiarie toda la vigencia 2025, eon el lepone de av»ice mensual al cuimpliinientc de acciones o al seguniento de las irwmas.3

Reafizai seguimie^o j tepoite local o depaiiamental de
los compiofiisos mstitucionales adquWos pen la 
entidad, con los flferentes act cues del sectoi j la 
institucionafidad p'jblca nacional. teintoiia! j local

Esta obigacicn seia desanolando en la ejecucion con&ackw!, dutsste toda la vigeftcia 2025, con e! repotte de aMuce mensual al ciit^nsrio de acciones o al seguniento de las tnismas.4

Asociatividad SoBdaiia paia la Paz con los dieientes 
actoies e instituciones tocales, legionales g nacionales 
fjaMtf|i!il'Wt1hi¥iaia^p8Mu}; wimeiw
demas escenaiios de caiactei tecnico, que permitan el 
impulso del fomento de oiganizaciones, ledes j citcuitos 
soldaiios, apojando !a sistematizacion de los 
comptomsos geneiados en la localidad o depaitamento

documentos de tepoite de infotmacion de la gestion local 
o depaitamental que le sean lequerldos para Infotines 
inteinos) extemos bajo los Sneamientos de la diieccion 

vnem vmam|
cuantitatlvo, con el seguimiento a la gestion realizada en 
la localidad o el tenitoiio asignado, de la atticulacion de 
las oiganizaciones del sectot con la ofeita g piogramas

Esta cMgacon se n desanolando en la ejecucidr.oontractual, Asante toda la vigencia 2025, con el tepoite de avance mensual al cjr^mierto de acciones o al seguimiento de las irssmas.5

Esu obfigacon se la desanolando en la ejection contractual durante toda la vigencia 2025. con d tepotte de avance meftf ual al wmpfffiiento de acciones o al segumiento da las mtsmas6

Esta oblgacion se«desnolando en la ejection conttactual  dutante nada la vigencia 2025. con el tepcoe de avance mensual al eurnpfrnientode accones o al seguriemo de las mmas.7

8

Paiticipat en escenaiios de planeacion g seguimiento
establecidos poi la entidad a nivel local o depaitamental

Esta oMgacion se«a desanolando en la ejection contractual dwante toda la vigencia 2025, con el repotte de avance mensual al cuirsftntento de accones o al segumewo * las mamas.9

Gestionai las convocatoiias, logistica g dilusion de los
espacios g eventos mstitucionales que la entidad lidete en 
la localidad o el depanamento asignado, de maneia 
cooidinada con el (del de la region.

Esta obigacion se it a desanolando en la etecucion eontractuM dut ante toda la vigencia 2025, con el reporte de avance mensual al crplimiefw de acciones o al seguimiento de!»iwmas.10

Apogai las acciones de supervision que le sean
asignados en las condiciones que para ellos sean

Esta ot^acon se«a desanolando en la ejecucioo contractual durante roda la vigencia 2025, ccn el reporte de avance mensual al currorimientc de acciones o al seg'iriento de las rrismas.II
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2. Documento de caracterizacion de organizaciones del CAS (circuito asociativo 
solidario) del municipio de vegachi

ORGANIZACIONES ECONOMIA 50LIDADIA POPULAR Y COMUNITARIA AGROPECUARIAS DE VEGACHI

4
Information de la organizacion beneficiada Ubicacion de la organizacion5

6

2. Fecha de creacion 
de la organizacion 
(acta ds asamblea de 

consttuacn; 
(i'almiim)

9. un 
municipio 

PLAMFES? (Si 
marque 1, No 

marque 0}

6. Codigo 
Oivipola 

Departament

J, Numero de 
registro de Camara y 

Comercio

8. Codigo 
Oivipola 

Municipio

7.1. Nombre de la Organizacion Creada o 
Fortaiecida (Razcn Social)

4, tifT (sin digtode 
verrficacion}

SIGLA 5. Oepartamento
Municipio

o

7

Cooperativa Agroindustrial de Vegachi 25/2/2024AGROVECOOP VegachiS0502389 901.804.612 Antioquia 5 5858 0

8

Asociacion de Productores de Cacao 
de Vegachi

15/08/2008ASOCAOVE Vegachi9.000.501.153 900.240.732 Antioquia 5 5858 0

9

Asociacion de Lecheros de Vegachi 9/6/2003ASOLEVE Vegachi9.000.500.751 811.039.577 5Antioquia 5858 0
10

Asociacion de Paneleros de Vegachi ASOPAVE 1/6/2002 500674-15 811.034.326 Antioquia 5 Vegachi 05858

11

Asociacion de Productores 
Agropecuarios Campesinos de 

Vegachi
25/8/2020ASOPROCAVE Vegachi9.000.502.084 901.404.887 Antioquia 5 5858 0

12

Asociacion de Juntas de Accion 
Comunai y Vivienda Comunitaria de 

Vegchi

423 DEL
23/12/1992 - Gob 

de Antioquia
23/1,2/1992ASOCOMUNAL Vegachi800.197.896 Antioquia 5 5858 0

13

Asociacion de Mujeres con Vision 
Humana de Vegachi

9/7/2018ASOMUVIVE $0501905 901.195.215 Antioquia 5 Vegachi 5858 0

14



PAGO PARAFISCALES

MES VALOR FONDO DE 
PENSIONES

VALOR EPS VALOR ARL

$ 83.600Febrero $ $65.300 5.500

jj. % •

CESAR AUGUSTO LASCARRO RAMIREZ
CC. No. 71.190.658
Gestor Territorial Magdalena Medio Antioqueno

Vobo: Milton Eduardo Moreno Patino
Lider Antioquia Choco
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SomOra Supamvxa: DOLLY ALVAHIZ BUUIUCO 
So.C C: 55.143.767NO- C.C: 71.190.555


