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QUINTA MODIFICACION CONTRATO No.012-ARC-CBACAIM1-2019

PRORROGA

ENTIDAD | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - ARMADA NACIONAL-
CONTRATANTE '| BATALLON DE COMANDO Y APOYO DE I.M No. 1
CONTRATISTA :| RIGOBERTO PATINO MONTOYA
NITo C. C. ;1 6.504.820
REGIMEN DE VENTAS :| REGIMEN COMUN
CIUDAD :| BUENAVENTURA
DIRECCION :| MANZANA 3 No. 66-05 puertas del mar
TELEFONO / FAX :| 3166296885
E-MAIL :| rigopatmon@gmail.com

VEINTICUATRO MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL PESOS
VALGR TOTAL DEL | M/cte, ($24.717.000,00) Incluido IVA y demés erogaciones que
CONTRATO

correspondan,

Los suscritos, de una parte el sefior Teniente Coronel de I.M. FAIVER ALFREDO OSORIO PENA,
en su calidad de Comandante Batalldn del Comando y Apoyo de I.M. No.1 de la Armada
Nacional, acuerdo nombramiento efectuado mediante Resolucién No.1267 del 29 de noviembre
del 2019, Acta de posesién 001 del 10 de enero del 2020, mayor de edad identificado con
cédula de ciudadania No.12.239.087 de Pitalito, actuando en nombre y Representacién del
Ministerio de Defensa Nacional — Armada Nacional - Batallén de Comando y Apoyo de I.M. No.1
de la Armada Nacional, debidamente facultado para celebrar contratos, mediante Resolucidn
No.4519 del 27 de mayo de 2016, modificada parcialmente por otras y la Resolucién No.1417
del 08 de marzo de 2018, conforme lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, el
Decreto 1082 de 2015 y demas normas complementarias, ha decidido de manera unilateral
suscribir la presente modificacién (PRORROGA) al Contrato No.012-ARC-CBACAIM1-2019 que
tiene por objeto ENAJENACION DIRECTA A TRAVES DE SUBASTA DE LAS UNIDADES A FLOTE Y
VEHICULOS EN CONDICION DE CHATARRA — CUERPO CIERTO PROPIEDAD DE LA ARMADA
NACIONAL, de conformidad con el anexo técnico, con base en las siguientes consideraciones: a)
Que los articulos 1, 14 y 40 de la Ley 80 de 1993 establecen que las Entidades Estatales, en
ejercicio de la autonomia de la voluntad pueden introducir en sus contratos los acuerdos,
pactos, estipulaciones y modificaciones que consideren necesarias para el cumplimiento de los
fines institucionales. b) Que el valor del Contrato No. 012-ARC-CBACAIM1-2019, ascendio a la
suma de VEINTICUATRO MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL PESOS M/CTE,
($24.717.000,00) Incluido IVA y demds erogaciones que correspondan. c) Que el plazo de
ejecucion del contrato No. 012-ARC-CBACAIM1-2019 es hasta el 17 de mayo 2020 d) Que
mediante oficio No. 20200043261417013 de fecha 16 de mayo 2020, el supervisor le informa
al ordenador lo siguiente: // “Con toda atencién respetuosamente me dirijo al Sefior Teniente
Coronel de Infanteria de Marina FAIVER ALFREDO OSORIO PENA, Comandante Batallén de
Comando y Apoyo de I.M. No.1, con el fin de informar la situacion del incumplimiento en la
ejecucion de los item del subgrupo Il “NODRIZA ARC "CADETE ALFONSO VARGAS” casco
No. 123 y NODRIZA ARC “CAPITAN FRITZ HAGALE” casco No. 124 del contrato No. 012-
ARC-CBACAIM1-2019 cuyo objeto es ENAJENACION DIRECTA A TRAVES DE SUBASTA DE
LAS UNIDADES A FLOTE Y VEHICULOS EN CONDICION DE CHATARRA — CUERPO
CIERTO PROPIEDAD DE LA ARMADA NACIONAL, de conformidad con el anexo técnico.

nterior, debido a las situaciones adversas con el nivel del rio Magdalena el cual no fue el
erado-eon referencia a afios anteriores, asi mismo el peso de las unidades teniendo en
a que se encuentran llenas de sedimento lo que multiplica el peso de las mismas, el

“contratista ha agotado todos los recursos utilizando gruas telefericas con capacidad de 120

toneladas. Los cuales han sido fallidos, sumado a esto las unidades se encuentran sepultadas
en el rio.
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Por tal motivo solicito se inicien los trémites pertinentes para definir la situacion con el
contratista, inicio de debido proceso, o reunién en la que se permita definir la suerte del
contrato.” // @) En atencién a las anteriores consideraciones y con el propésito de adelantar el
correspondiente tramite de gagantn’as y debido proceso, el Comando del Batallon de Comando
de IM decide: modificar la CLAUSULA TERCERA. PLAZO DE EJECUCION del contrato
inicial asi: CLAUSULA PRIMERA: PRORROGAR EN TIEMPO: el plazo de ejecucion del
contrato hasta el 27 de mayo 2020 para el cumplimiento del objeto contractual y trdmites
administrativos. CLAUSULA SEGUNDA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: Las

clausulas y estipulaciones pactadas en el contrato principal, no modificados en el presente
acuerdo, contintan vigentes y su exigibilidad permanece.

Dado en Corozal Sucre a los diecisiete (17) dias del mes de mayo 2020.

EDO OSORIO PENA
Apoyo de I.M No. 1

Teniente Coronel de I.M FAIVER A
Comandante Batallon de Coma

LA 5 TINEZ JESUS
DE CONTRATO

TNADER JULIO TEZ A = TNLADM IBARRA RODRi’GUEZ TNLADM GALINDEZ DY¥AZ JOANN CPCIM
"ASESORA JURIDICA CO 5 COMANDANTE CIA LOGISTIH ¢ JEFE ADQUISICIONES EJECUTT

"Protegemos el azul de la Bandera”

“Linea Anticorrupcién Armada Nacional 01 8000 11 69 69 — 24 Horas”
Carretera Troncal de Occidente Km. 2 via Corozal -Sincelejo
Teléfono: 2842582

www.armada.mil.co — contratosbacaimi@armada.mil.co




